



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 565

DETERMINA N. 412 DEL 05/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA - 2° STRALCIO. CUP B31B17000830004 CIG 75840002C9. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BEDIN STRADE SRL AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 565

DETERMINA N. 412 DEL 05/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA -2° STRALCIO. CUP B31B17000830004 CIG 75840002C9. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BEDIN STRADE SRL AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

– deliberazione di Giunta Comunale n. 201/165476 del 5/12/2017 relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo la Strada di Bertesina – 2° stralcio, dell'importo complessivo di € 233.900,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP. Considerato che il progetto andrà ad interessare anche aree di proprietà privata, con il medesimo provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti del DPR 327/01 e s.m.i.;

– determina dirigenziale n. 654 del 23/3/2018 relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, CRE e direzione degli interventi in oggetto all'arch. Stefano Notarangelo di Vicenza per l'importo di € 7.210,19 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 9.148,29 (codice 123581);

- determina dirigenziale n. 1608 del 27/07/2018 con la quale è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 233.900,00 (IVA compresa), e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, individuati con le modalità di cui all'elenco in vigore, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria prevalente OG3 classifica I^a o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 Del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- determina dirigenziale n. 2695 del 20/12/2018 con la quale si procedeva ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 33 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sulla base del verbale prot. 64923 del 03/10/2018 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, acquisito agli atti con N. di PG 147019 del 04/10/2018, agli atti, all'impresa BEDIN STRADE srl Strada del Tormeno, 126 Vicenza P.IVA 02240460242, l'appalto dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo la Strada di Bertesina – 2° stralcio, per il prezzo offerto di € 128.987,50, pari al ribasso del 24,125% + € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 133.987,50 più IVA al 10%, complessivamente € 147.386,25, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, con numero 50 giorni di anticipo sul termine di esecuzione e con n. 25 giorni di impegno ad eseguire i lavori in orario notturno;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 565

DETERMINA N. 412 DEL 05/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA -2° STRALCIO. CUP B31B17000830004 CIG 75840002C9. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BEDIN STRADE SRL AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Preso atto che in data 10/09/2019 con PGN.142164, il Direttore dei Lavori arch. Stefano Notarangelo ha presentato la Relazione tecnico-economica sullo stato delle opere, allegata alla presente determinazione e facente parte integrante della stessa, dalla quale risultano i periodi di proroga e/o sospensione disposti nel corso dell'esecuzione dei lavori con le relative motivazioni nonché si ravvisa la convenienza a:

- pattuire un accordo con la ditta Pusterla sas relative ad opere sulla proprietà privata prospiciente la ditta stessa, per un costo complessivo di € 7.000,00 + IVA, per complessivi € 7.700,00;
- realizzare un breve tratto di pista ciclabile unidirezionale sul lato sud di Strada Bertesina per la messa in sicurezza ciclopedonale senza soluzione di continuità di tutta Strada di Bertesina, il cui costo si quantifica a corpo in € 29.995,30 + IVA per complessivi € 32.994,83;

per un totale complessivo di opere da eseguirsi di € 40.694,83 IVA compresa.

Il Direttore Lavori, dichiarava, altresì, che la ditta BEDIN STRADE srl con nota del 28/08/2019 si è impegnata ad eseguire i lavori con lo stesso modello di offerta prezzi in esito alla gara e certificava che si tratta delle medesime tipologie di lavorazioni del contratto già in essere, stipulato in data 18/02/2019 PGN.28518.

Vista la relazione del RUP, assunta nella presente determinazione come segue: *“Durante l'esecuzione dei lavori appare opportuno procedere con alcune lavorazioni non originariamente previste nel progetto, la cui opportunità e necessità si è evidenziata durante le fasi esecutive delle opere. In particolare è emersa la necessità di definire i margini di confine tra la proprietà pubblica ed il mappale della ditta Pusterla sas, con realizzazione di un tratto di nuova recinzione. Inoltre sono state valutate come necessarie alcune integrazioni e migliorie, in grado di aumentare il livello di sicurezza dell'intero ambito stradale, a favore dell'utenza debole e per meglio collegare il fronte opposto all'intervento alla nuova infrastruttura ciclabile di cui al progetto. Si prevede quindi di realizzare un breve tratto di pista anche sul lato sud di strada di Bertesina, da collegarsi all'opera principale mediante un attraversamento ciclopedonale. Sono previste inoltre modeste variazioni di quantità e tipologia di segnaletica e finiture.*

Per l'esecuzione delle opere si ritiene, sulla base del disposto dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi, di procedere attraverso la ditta esecutrice delle opere principali, Bedin Strade Srl, alla quale verrà formulata apposita richiesta di disponibilità e procedibilità mediante l'elenco prezzi unitari risultante dall'offerta di gara.”.

verificato quindi che,

- trattasi della medesima tipologia delle lavorazioni previste in appalto, tali da non costituire modifica sostanziale al contratto, secondo il dettame del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- la spesa trova adeguata copertura all'interno del quadro economico approvato;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 565

DETERMINA N. 412 DEL 05/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA -2° STRALCIO. CUP B31B17000830004 CIG 75840002C9. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BEDIN STRADE SRL AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- vi è l'urgenza di completare gli interventi in oggetto;
- trattasi di interventi attinenti all'affidamento principale, come attestato ;
- la regolarità contributiva della ditta è assicurata,

si propone di procedere all'affidamento delle opere aggiuntive sopradescritte e meglio specificate nella Relazione tecnico-economica sopracitata all'impresa BEDIN STRADE srl - Strada del Tormeno, 126 Vicenza P.IVA 02240460242, riferendo che la medesima ha operato con serietà e tempestività nell'ambito dei lavori principali;

accertato che vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza dei siti sopraindicati;

si da atto che il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 170.982,80 più IVA al 10%, complessivamente € 188.081,08, oneri per la sicurezza ed I.V.A. compresi , per lavori e forniture supplementari di € 40.694,83 Iva compresa.

La maggiore spesa per complessivi € 40.694,83 viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta come da aggiudicazione approvata con la sopra riportata determina dirigenziale n.2695 del 20/12/2018.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;



Proposta N. 565

DETERMINA N. 412 DEL 05/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA -2° STRALCIO. CUP B31B17000830004 CIG 75840002C9. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BEDIN STRADE SRL AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, la modifica al contratto originario dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo la Strada di Bertesina – 2° stralcio di € 40.694,83 comprensivo di oneri per la sicurezza e I.V.A. 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto e come indicato nelle premesse e di assegnare a tal fine una proroga dei lavori pari a 20 giorni;

2) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta BEDIN STRADE srl Strada del Tormeno, 126 Vicenza P.IVA 02240460242, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 40.694,83 comprensivo degli oneri per la sicurezza e I.V.A., rideterminando in € 188.081,08 comprensivo di oneri per la sicurezza e I.V.A., il nuovo importo contrattuale;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 40.694,83 oneri per la sicurezza e I.V.A. compresi, per gli interventi di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod.124615 al capitolo 1951200 "Piste ciclabili con relative attrezzature e segnaletica" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1608 del 27/07/2018 citata nelle premesse;

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 565

DETERMINA N. 412 DEL 05/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA -2° STRALCIO. CUP B31B17000830004 CIG 75840002C9. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BEDIN STRADE SRL AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 565

DETERMINA N. 412 DEL 05/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA -2° STRALCIO. CUP B31B17000830004 CIG 75840002C9. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BEDIN STRADE SRL AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2020	2021	2022	
1951200	124615	competenza: 40.694,83			
		cassa: 40.694,83			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 40.694,83	0,00	0,00	0,00
		cassa: 40.694,83	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 565

DETERMINA N. 412 DEL 05/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA -2° STRALCIO. CUP B31B17000830004 CIG 75840002C9. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BEDIN STRADE SRL AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 565

DETERMINA N. 412 DEL 05/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA -2° STRALCIO. CUP B31B17000830004 CIG 75840002C9. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BEDIN STRADE SRL AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 05/03/2020 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 565

DETERMINA N. 412 DEL 05/03/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO STRADA DI BERTESINA -2° STRALCIO. CUP B31B17000830004 CIG 75840002C9. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BEDIN STRADE SRL AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
135465	2020	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	U	10052.02.1951200	40.694,83

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 10/03/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a20b193d0709173d37ad018f88e6f2b59f467878

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"