



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 618

## **DETERMINA N. 452 DEL 11/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

MOBILITA' - MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE ANNO 2018 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BOLOGNA. CUP B37H18000220004 CIG Z4027E02FD. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BASSO SRL DI DUEVILLE (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 618

**DETERMINA N. 452 DEL 11/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE ANNO 2018 – RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BOLOGNA. CUP B37H18000220004 CIG Z4027E02FD. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BASSO SRL DI DUEVILLE (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

– deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 28/11/2018 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di moderazione del traffico e attuazione ordinanze anno 2018: riqualificazione di Piazzale Bologna dell'importo complessivo di € 50.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

– determina dirigenziale a contrarre n. 644 del 03/04/2019 di approvazione del relativo progetto esecutivo dell'importo di € 50.000,00 (IVA compresa) e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8 comma 1) del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di preventivi di spesa acquisiti da operatori economici in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e smi per lavori appartenenti a categoria prevalente OG3 o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/10 e smi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e pubblicate in G.U.R.I. n. 69 del 23/3/2018 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e sm. sull'importo dei lavori posto a base di gara, quantificato in netti € 33.000,00 + € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

- determina dirigenziale n. 880 del 10/05/2019 con la quale si procedeva ad aggiudicare alla ditta BASSO Srl Via S.Giovanni 71 Dueville (VI) P.IVA 03509920249, i lavori di cui al punto 1) del dispositivo per l'importo offerto scontato di € 29.547,21 + € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso complessivamente € 31.547,21 + IVA al 22% per un totale di € 38.487,60, come da offerta presentata, agli atti;

A seguito della suddetta aggiudicazione, il quadro economico veniva aggiornato come di seguito riportato:

**A) IMPORTO LAVORI**

A.1) Importo lavori € 29.547,21

A.2) Oneri per la sicurezza € 2.000,00

**A) Totale importo lavori € 31.547,21****B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1) Imprevisti, spese pubblicità e arrotondamenti (compresa IVA 22%) € 826,96

B.2) Spese tecniche (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016): 1,60% € 560,00

B.3) Spese tecniche (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016): 0,40% € 140,00

B.4) Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.L., C.S.E., C.R.E.  
(Inarcassa e iva compresi) € 5.773,04

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



Proposta N. 618

**DETERMINA N. 452 DEL 11/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: MOBILITA' - MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE ANNO 2018 –  
RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BOLOGNA. CUP B37H18000220004 CIG Z4027E02FD. MODIFICA DEL  
CONTRATTO CON LA DITTA BASSO SRL DI DUEVILLE (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.  
50/2016 E S.M.I.**

B.5) IVA 22% su lavori A)	€ 6.940,39
B.6) Ribasso d'asta (compresa IVA 22%)	€ 4.212,40
<b>B) Totale somme a disposizione dell' Amministrazione</b>	<b>€ 18.452,79</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 50.000,00</b>

Preso atto che:

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 16.07.2019;
- i lavori sono stati consegnati in via definitiva il giorno 16.07.2019;
- gli stessi dovevano essere conclusi entro il termine contrattuale di 60 gg naturali e consecutivi e pertanto entro il 13.09.2019;
- durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti sospensioni e riprese:
- sospensione n. 1 in data 06.09.2019;

Vista la relazione del RUP Arch. Andriolo del 28.10.2019 PGN.170556, che, acquisito il parere del Direttore Lavori, indica come durante l'esecuzione di alcune lavorazioni oggetto dell'appalto sia emersa l'opportunità di apportare delle migliorie alle opere in termini di aumento delle prestazioni che di aumento della sicurezza alla circolazione.

In particolare:

le modifica in corso d'opera derivano essenzialmente da cause ed esigenze sopravvenute, in particolare per il rinvenimento di un sottofondo non idoneo e pertanto da ricalibrare nel suo spessore. Il nuovo pacchetto stradale è quindi da adeguare alle nuove evidenze, senza alterare la natura complessiva del contratto.

La presente modifica del contratto non comporta l'adozione di nuovi prezzi.

Gli interventi di cui trattasi comportano una variazione dell'importo dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a € 3.452,79 con un incremento del 11,69 % dell'importo contrattuale.

**QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI MODIFICA AL CONTRATTO**

Il quadro economico a seguito della modifica al contratto viene rielaborato come di seguito riportato:

**A) IMPORTO LAVORI**

A.1) Importo lavori	€ 33.000,00
A.2) Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 618

**DETERMINA N. 452 DEL 11/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: MOBILITA' - MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE ANNO 2018 –  
RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BOLOGNA. CUP B37H18000220004 CIG Z4027E02FD. MODIFICA DEL  
CONTRATTO CON LA DITTA BASSO SRL DI DUEVILLE (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.  
50/2016 E S.M.I.**

<b>A) Totale importo lavori</b>	<b>€ 35.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1) Spese tecniche (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016): 1,60%	€ 560,00
B.2) Spese tecniche (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016): 0,40%	€ 140,00
B.3) Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.LL., C.S.E., C.R.E. (Inarcassa e iva compresi)	€ 5.773,04
B.4) Spese tecniche per modifica al contratto, D.LL., C.S.E. (Inarcassa e iva compresi)	€ 826,96
B.5) IVA 22% su lavori A)	€ 7.700,00
<b>B) Totale somme a disposizione dell' Amministrazione</b>	<b>€ 15.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 50.000,00</b>

**verificato** quindi che,

- trattasi della medesima tipologia delle lavorazioni previste in appalto, tali da non costituire modifica sostanziale al contratto, secondo il dettame del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- la spesa trova adeguata copertura all'interno del quadro economico approvato;
- vi è l'urgenza di completare gli interventi in oggetto;
- trattasi di interventi attinenti all'affidamento principale, come attestato ;
- la regolarità contributiva della ditta è verificata,

si propone di procedere alla modifica del contratto delle opere aggiuntive sopradescritte alla ditta BASSO Srl Via S.Giovanni 71 Dueville (VI) P.IVA 03509920249;

**accertato** che vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza dei siti sopraindicati;

si da atto che il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 35.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza I.V.A ESCLUSA.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 618

**DETERMINA N. 452 DEL 11/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: MOBILITA' - MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE ANNO 2018 –  
RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BOLOGNA. CUP B37H18000220004 CIG Z4027E02FD. MODIFICA DEL  
CONTRATTO CON LA DITTA BASSO SRL DI DUEVILLE (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.  
50/2016 E S.M.I.**

La maggiore spesa per complessivi € 4.212,40 viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione approvata con la sopra riportata determina dirigenziale n.644 del 03/04/2019.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni espresse in premessa, la modifica al contratto originario dei lavori di MODERAZIONE

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 618

**DETERMINA N. 452 DEL 11/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE ANNO 2018 – RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BOLOGNA. CUP B37H18000220004 CIG Z4027E02FD. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BASSO SRL DI DUEVILLE (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE ANNO 2018 – RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BOLOGNA per € 3.452,79, comprensivo di oneri per la sicurezza, + I.V.A. 22%, che lascia inalterato il quadro economico ridefinito come indicato nelle premesse;

2) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta BASSO Srl Via S.Giovanni 71 Dueville (VI) P.IVA 03509920249, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 4.212,40 comprensivo degli oneri per la sicurezza e I.V.A. 22%, rideterminando in € 42.700,00 comprensivo di oneri per la sicurezza e I.V.A., il nuovo importo contrattuale;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.212,40 oneri per la sicurezza e I.V.A. compresi, per gli interventi di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 129597 al capitolo 1940803 "Revisione viabilità" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP., dove la somma rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 644 del 03/04/2019 citata nelle premesse;

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 618

**DETERMINA N. 452 DEL 11/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE ANNO 2018 – RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BOLOGNA. CUP B37H18000220004 CIG Z4027E02FD. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BASSO SRL DI DUEVILLE (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**



Proposta N. 618

**DETERMINA N. 452 DEL 11/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: MOBILITA' - MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE ANNO 2018 –  
 RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BOLOGNA. CUP B37H18000220004 CIG Z4027E02FD. MODIFICA DEL  
 CONTRATTO CON LA DITTA BASSO SRL DI DUEVILLE (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS.  
 50/2016 E S.M.I.**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )			
CAPITOLO	IMPEGNO	2020	2021	2022	
1940803	129597	competenza: 4.212,40			
		cassa: 4.212,40			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 4.212,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa: 4.212,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"





Proposta N. 618

**DETERMINA N. 452 DEL 11/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE ANNO 2018 – RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BOLOGNA. CUP B37H18000220004 CIG Z4027E02FD. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BASSO SRL DI DUEVILLE (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 618

**DETERMINA N. 452 DEL 11/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' - MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE ANNO 2018 – RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BOLOGNA. CUP B37H18000220004 CIG Z4027E02FD. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BASSO SRL DI DUEVILLE (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 11/03/2020 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Riccardo D'Amato / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 618

## DETERMINA N. 452 DEL 11/03/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'Amato Riccardo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

**Oggetto:** MOBILITA' - MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE ORDINANZE ANNO 2018 – RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BOLOGNA. CUP B37H18000220004 CIG Z4027E02FD. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BASSO SRL DI DUEVILLE (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
135510	2020	REVISIONE VIABILITA'	U	10052.02.1940803	4.212,40

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 13/03/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : afd2ba6d34f78410d75c3caed253918b87112eac

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: D'Amato Riccardo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*