



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1768

DETERMINA **N. 1513 DEL 03/09/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CONTROSOFFITTO DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "A.BAROLINI" IN VIA PALEMONE- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - CUP B37J18000380004 - CIG.ZF12E0D2BF



Proposta N. 1768

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CONTROSOFFITTO DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "A.BAROLINI" IN VIA PALEMONE- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - CUP B37J18000380004 - CIG.ZF12E0D2BF**IL DIRIGENTE**

Premesso che,

- il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 approvati unitamente al bilancio di previsione 2018 con deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19.12.2017 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di sistemazione impianti sportivi; in particolare è stato individuato l'intervento di rifacimento del controsoffitto della palestra della scuola secondaria di 1° grado "A. Barolini" in Via Palemone;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 210/181450 del 5.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 80.000,00 finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante;
- con determina dirigenziale n. 970 del 22.5.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento relativo ai lavori di rifacimento del controsoffitto della palestra della scuola secondaria 1° grado "A. Barolini" in Via Palemone dell'importo complessivo di € 80.000,00 (I.V.A. compresa), di cui € 59.542,25 per lavori e € 1.000,00 per oneri della sicurezza;
- con determina dirigenziale n. 1360 del 19/07/2019 si decideva di modificare il punto 4) del dispositivo della determina come segue: "4) di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla L.55 del 14 giugno 2019, mediante richiesta di preventivo di almeno 3 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OS6 classifica I^A o superiore, o nelle condizioni di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1.3.2018 e pubblicate in G.U.R.I. n. 69 del 23.3.2018, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

 - - percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara max punti 30
 - - n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori max punti 35
 - - miglioria caratteristiche controsoffitto max punti 5
 - - estensione mesi di garanzia max punti 15
 - - estensione mesi di manutenzione ordinaria max punti 15;

- con determina dirigenziale nr. 1045 del 25.06.2020 si procedeva con l'affidamento dei lavori di rifacimento del controsoffitto della predetta palestra ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta "**Edile Riviera Pavimenti sas**" – Fiesse d'Artico (VE) -

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1768

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CONTROSOFFITTO DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "A.BAROLINI" IN VIA PALEMONE- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - CUP B37J18000380004 - CIG.ZF12E0D2BF

Via Vicolo Baldan 4 – P.IVA 04157410277, per l'importo di € 52.662,14 corrispondente al ribasso offerto del 11,555%, + € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 53.662,14 + IVA 10%, alle condizioni del progetto esecutivo approvato, con una riduzione di 50 giorni sul termine previsto per l'esecuzione dei lavori, come miglioria delle caratteristiche del controsoffitto un pannello di spessore di 40 mm, n. 36 mesi di estensione di garanzia del controsoffitto e n. 36 mesi di estensione di manutenzione ordinaria del controsoffitto;

considerato che,

- durante l'esecuzione dei lavori i tecnici hanno accertato la necessità di procedere con degli interventi integrativi e complementari connessi ai lavori principali inerenti la riqualificazione e risanamento delle pareti laterali mediante idropittura murale plastica bucciata e con pittura a tempera traspirante;
- la ditta aggiudicataria dei lavori "**Edile Riviera Pavimenti sas**" con nota agli atti con il P.G.N.105984/2020 ha offerto l'importo di € 4.960,00 al lordo del ribasso dell'11,555% per un importo netto di euro 4.386,87 iva esclusa per detti ulteriori interventi rientranti, tra l'altro, nel quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. per cui si applicano le stesse condizioni contrattuali di cui ai lavori principali, e il Responsabile del Procedimento con nota agli atti P.G.N.106793 del 21.07.2020 ha proposto, trattandosi di interventi di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista dall'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti diretti, che vengano affidati direttamente alla ditta "**Edile Riviera Pavimenti sas**";

stabilito che,

- il contratto sarà concluso per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- la ditta sopraindicata assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

preso atto che, l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art.32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. prevedono apposita determina a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto vigente della normativa;

verificata la regolarità contributiva della ditta "**Edile Riviera Pavimenti sas**"(DURC prot. INAIL_21659737 Scadenza validità 07/09/2020);

richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1768

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CONTROSOFFITTO DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "A.BAROLINI" IN VIA PALEMONE- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - CUP B37J18000380004 - CIG.ZF12E0D2BF**Tutto ciò premesso,**

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'impresa "**Edile Riviera Pavimenti sas** – Fiesse d'Artico (VE) - Via Vicolo Baldan 4 – P.IVA 04157410277, gli ulteriori lavori aggiuntivi di tinteggiatura connessi agli interventi di rifacimento del controsoffitto della palestra della scuola secondaria di 1° grado "A. Barolini" in Via Palemone per l'importo di € 4.386,87 + iva, come da preventivo P.G.N. 105984/2020 agli atti;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori pari a € 4.825,55 IVA compresa, trova copertura all'impegno codice 129958 del capitolo 1876200 "Impianti sportivi e palestre – Manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella somma complessiva vincolata con la determinazione n. 970/2019 richiamata in premessa;
- 3) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011;
- 4) di stabilire che il contratto con la ditta sopraindicata verrà stipulato per mezzo di scrittura privata non autenticata, in applicazione dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art.22 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza vigente;



Proposta N. 1768

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CONTROSOFFITTO DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "A.BAROLINI" IN VIA PALEMONE- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - CUP B37J18000380004 - CIG.ZF12E0D2BF

- 5) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 6) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1768

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL

CONTROSOFFITTO DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "A.BAROLINI" IN VIA

PALEMONE- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - CUP B37J18000380004 - CIG.ZF12E0D2BF

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 01/09/2020 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1768

DETERMINA N. 1513 DEL 03/09/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CONTROSOFFITTO DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "A.BAROLINI" IN VIA PALEMONE- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - CUP B37J18000380004 - CIG.ZF12E0D2BF

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
136641	2020	IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	06012.02.1876200	4.825,55

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 03/09/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a76dec1058e5509f4bd4a614f8620bda9bd7a149

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Nardi Paolo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"