



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 225/142454 del 22/11/2016 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione della Piazza di Bertesina per l'importo complessivo di € 700.000,00 (IVA compresa) suddivisibile in tre stralci funzionali sulla base delle disponibilità di bilancio;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 267/156726 del 7/12/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo del 1° stralcio dell'intervento per l'importo complessivo di € 300.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 170/154584 del 21/11/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo del 2° stralcio dell'intervento per l'importo complessivo di € 203.200,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 213/181485 del 5/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento del 2° stralcio – pozzo di irrigazione e vasca di raccolta per l'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP.

Dato atto che complessivamente i progetti approvati prevedono la realizzazione degli interventi necessari per la sistemazione dell'area compresa tra Strada di Bertesina e Via S. Cristoforo, e che lo stesso progetto prevede inoltre la riqualificazione del tratto di Via S. Cristoforo adiacente alla nuova piazza, a nord e ad est della stessa, al fine di ottimizzare il cantiere dei lavori di realizzazione della Piazza di Bertesina nella tempistica e nelle modalità esecutive, si è ritenuto opportuno unificare i tre progetti definitivi approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 267 del 7/12/2016, n. 170 del 21/11/2017 e n. 213 del 5/12/2018 in un unico progetto esecutivo.

PROGETTO ESECUTIVO NUOVA PIAZZA DI BERTESINA – COMUNE DI VICENZA

Con determina dirigenziale n. 496 del 2/3/2018 è stato affidato all'architetto Cesare Benedetti di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

Pescantina (VR) l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della Piazza di Bertesina 1° e 2° stralcio, per l'importo di € 15.229,27 + € 847,42 per supporto specialistico, complessivamente € 16.076,69 + INARCASSA + IVA (codice 123620 per € 12.238,86, codice 123621 per € 8.159,24).

Con determina dirigenziale n. 105 del 23/1/2019 è stato affidato, a seguito di procedura comparativa, l'incarico di assistenza archeologica agli scavi dei lavori di realizzazione della Piazza di Bertesina a Nea Archeologia s.c di Nanto (VI), per l'importo di € 1.233,10, corrispondente al ribasso offerto del 35,10%, + € 150,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 1.383,10 + IVA (codice impegno n. 126597).

Il professionista incaricato ha quindi predisposto l'allegato progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione della Piazza di Bertesina, per l'importo complessivo di € 603.200,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza.

Secondo quanto dettagliatamente descritto nell'allegata relazione tecnica, l'intervento, nello specifico prevede la riqualificazione dell'area comunemente denominata Piazza di Bertesina, che si colloca territorialmente al confine Est del territorio del Comune di Vicenza ed è oggetto dell'iniziativa, promossa dall'Amministrazione Comunale del capoluogo, avente come finalità la valorizzazione e la riqualificazione dello spazio collocato al centro della frazione tra le due Ville "Villa Marcello-Curti" e "Villa Ghislanzoni-Curti", un tempo a destinazione agricola, ora area incolta. Il progetto prevede oltre alla definizione dei parcheggi, la valorizzazione dell'area a verde riorganizzandola in cinque aree organizzatrici dello spazio, che connettono gli elementi qualificanti attraverso lo spazio verde come principio di disegno e armonia nel quale sviluppare un linguaggio progettuale che ben si adatta al delicato ambito della socializzazione degli individui e al rapporto stimolante con l'ambiente, sono così articolate:

1. Area Sagrato Chiesa S. Cristoforo e area contemplativa Villa Marcello;
2. Arena Verde sarà costruita in rilevati di terra armata;
3. area giochi dove è inserito un bike park costruito con terra battuta e percorso di viale alberato Nord- Sud;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33I14000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

4. area posti auto lato Sud;

5. Area Quieta - giardino delle essenze.

Il progetto esecutivo, rispetto al progetto definitivo dei due stralci approvati e del progetto del completamento del secondo stralcio – pozzo -, introduce alcune modeste varianti nella tipologia dei materiali, compiutamente illustrate nella relazione tecnica di progetto.

Il Quadro economico di progetto risulta come di seguito indicato:



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

OPERE COMUNE DI VICENZA

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA			
IMPORTO LAVORI		IMPORTO DI PROGETTO	
	LAVORI A CORPO	€	244.774,72
	LAVORI A MISURA		150.345,08
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€	395.119,80
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€	5.003,24
A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€	400.123,04
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B 1)	Spese tecniche	€	-
B1a	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione compreso (IVA e oneri previdenziali 4% compresi) compreso il supporto specialistico per progettazione e D.L. di: Prestazione Specialistica per Compatibilità Idraulica (IVA e oneri previdenziali 4% compresi) Prestazione specialistica Agronomica (IVA e oneri previdenziali 2% compresi)	€	28.759,58
B1b	Prestazione Specialistica per realizzazione pozzo di irrigazione (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)	€	1.480,50
B1c	Progetto strutturale e collaudo (compresa presentazione Denuncia C.A.) della vasca di raccolta acque meteoriche (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)	€	1.480,50
B1d	Spese tecniche per la redazione di Relazione Geologica per la richiesta di autorizzazione Genio Civile di Vicenza pozzo d'irrigazione profondità 40m (IVA e oneri previdenziali 4% compresi)	€	1.512,00
B1e	Spese per la prestazione specialistica di assistenza archeologica (IVA e oneri previdenziali compresi)	€	1.687,38
	Totale	€	34.919,96
B 2)	Imprevisti, Allacciamenti, Indagini, collaudi. ai pubblici servizi	€	27.291,69

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

(Iva compresa)			
B 3)	Opere da eseguirsi in economia previste in progetto ed escluse dall'appalto (iva compresa)	€	-
B3a	Illuminazione (strade, Villa Marcello, Sagrato e parte area parco)	€	23.463,00
B3b	Arredo panchine (n°8 panchine lineari area parco e n° 3 curve area quieta)	€	23.172,00
B3c	Illuminazione (seconda parte area parco)	€	10.408,00
B3d	Fornitura e posa arredi (n°23 panchine arena verde)	€	34.132,00
Totale		€	91.175,00
B 4)	Incentivi di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	€	-
Art. 113 Comma 3		€	8.002,46
Art. 113 Comma 4		€	1.675,55
Totale		€	9.678,01
B 5)	IVA sui lavori 10%	€	40.012,30
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	203.076,96
TOTALE PROGETTO (A + B)		€	603.200,00

Il progetto esecutivo è stato sottoposto alla verifica e alla validazione previste dall'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come risulta dagli allegati verbali firmati in data 05/06/2019.

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati, depositati agli atti in forma cartacea:

PROGETTO ARCHITETTONICO - RELAZIONI TECNICHE

- P.E.-REL_01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- P.E.-REL_02 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI: MANUALE D'USO, MANUALE DI MANUTENZIONE, PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
- P.E.-REL_03 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- P.E.-REL_04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- P.E.-REL_05 CRONOPROGRAMMA
- P.E.-REL_06 ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI
- P.E.-REL_07 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: OPERE STRADALI, FOGNARIE, ACQUEDOTTISTICHE E A VERDE

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

- P.E.-REL_08 QUADRO ECONOMICO
- P.E.-REL_09 FASCICOLO DELL'OPERA
- P.E.-REL_10 LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PROGETTO ARCHITETTONICO - TAVOLE GRAFICHE

- P.E.-TAV_01 STATO DI FATTO - RILIEVO CELERIMETRICO
- P.E.-TAV_02 STATO DI FATTO - SEZIONI AA' - BB' - CC'
- P.E.-TAV_03 STATO DI FATTO - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
- P.E.-TAV_04 STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE
- P.E.-TAV_05 STATO DI PROGETTO - SEZIONI
- P.E.-TAV_06 STATO DI PROGETTO - DETTAGLI "AREA SAGRATO"
- P.E.-TAV_07 STATO DI PROGETTO - DETTAGLI "AREA QUIETA"
- P.E.-TAV_08 STATO DI PROGETTO - DETTAGLI "ARENA VERDE"
- P.E.-TAV_09 STATO DI PROGETTO - DETTAGLI PARCHEGGIO SU VIA BERTESINA
- P.E.-TAV_10 STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA VERDE
- P.E.-TAV_11 STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA ARREDO URBANO E GIOCHI
- P.E.-TAV_12 STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA SEGNALETICA STRADALE
- P.E.-TAV_13 STATO DI PROGETTO - DETTAGLI "ISOLA ECOLOGICA"

ELABORATI SPECIALISTICI - RELAZIONI E TAVOLE GRAFICHE

- P.E.-REL-S 01 RELAZIONE IDRAULICA E VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA (ING. ROSSI)
- P.E.-REL-S 02 RELAZIONE ILLUMINOTECNICA (ING. ROSSI)
- P.E.-TAV-S 03 STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE
- P.E.-TAV-S 04 STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA IRRIGAZIONE
- P.E.-TAV-S 05 STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA RETE ENERGIA ELETTRICA
- P.E.-TAV-S 06 STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA RETE ACQUE METEORICHE
- P.E.-REL-S 07 RELAZIONE STORICO - AMBIENTALE TERRE E ROCCE DA SCAVO
- P.E.-REL-S 08 RELAZIONE FORESTALE_BOTANICO_AGRONOMICA (DOTT. FORESTALI NICOLO' AVOGARO E FRANCESCO SEGNEGHI)
- P.E.-REL-S 09 RELAZIONE GEOLOGICA e IDROGEOLOGICA
- P.E.-REL-S 10 RELAZIONE GEOLOGICA e GEOTECNICA

Con nota prot. 18584/17 il Comune di Vicenza ha indetto la conferenza dei servizi per l'ottenimento dei necessari pareri, alla quale sono stati invitati anche VIACQUA S.p.A. e Servizi a Rete S.r.l. Nell'ambito della conferenza dei servizi del 24/02/2017 VIACQUA S.p.A. ha evidenziato

la necessità di integrare la progettazione con interventi sia sulla rete fognaria sia sulla rete di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

acquedotto, considerato il risparmio conseguibile dall'ottimizzazione dei ripristini stradali ed al fine di scongiurare possibili manomissioni future per riparazioni o manutenzioni. Con nota in data 29/01/2019 PGN 3439/19, allo stesso modo, Servizi a Rete S.r.l. ha evidenziato la necessità di realizzare, in concomitanza con l'intervento in progetto, i lavori relativi alla sostituzione della linea del gas e posa cavidotti elettrici lungo Via San Cristoforo.

Pertanto, per ragioni di coordinamento e funzionalità delle opere da realizzare, con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 6/3/2019 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa con Viacqua spa e Servizi a Rete S.r.l. per la realizzazione in committenza congiunta dei *Lavori per la realizzazione della Piazza di Bertesina, separazione della rete fognaria, sostituzione della rete acquedotto e gas, posa cavidotti elettrici in via San Cristoforo.*

Il protocollo di intesa PGN 67560/19 è stato siglato digitalmente in data 9/4/2019 dal Comune di Vicenza, in data 10/4/2019 da Viacqua spa e in data 29/4/2019 da Servizi a Rete srl.

Il professionista incaricato da Viacqua spa e Servizi a Rete S.r.l., il medesimo incaricato dal Comune di Vicenza per il progetto della nuova Piazza, ha quindi predisposto i progetti esecutivi relativi alle opere di competenza dei predetti Enti, i quali hanno provveduto alle approvazioni con i seguenti provvedimenti, e secondo i quadri di spesa indicati, oltre all'approvazione dell'elaborato:

- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: PARTE AMMINISTRATIVA comune ai tre progetti

OPERE VIACQUA SPA

Viacqua spa ha approvato il progetto esecutivo di *Separazione della rete fognaria, sostituzione della rete acquedotto e gas* con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 14/03/2019. L'investimento è stato altresì autorizzato con deliberazione del Direttore del Consiglio di Bacino n. 97 di reg. n.1745 prot. Del 20/12/2018

QUADRO ECONOMICO DI SPESA**SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO IN VIA S. CRISTOFORO.****IMPORTO LAVORI****IMPORTO DI PROGETTO**

LAVORI A CORPO

€

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

	LAVORI A MISURA		46.736,25
	Fognatura		
	LAVORI A MISURA	€	49.408,70
	Acquedotto		
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€	96.144,95
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€	16.615,50
A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€	112.760,45
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B 1)	Lavori e forniture in diretta amministrazione (fornitura tubi e pezzi speciali)	€	-
B 2)	Indagini I(IVA compresa)		
	B 3.1) Indagini geologiche	€	2.440,00
	B 3.2) Accertamenti (assistenza sovrintendenza beni archeologici)	€	9.760,00
	B 3.3) Rilievi	€	3.050,00
	Totale	€	15.250,00
B 3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B 4)	Imprevisti (IVA compresa)	€	11.209,55
B 5)	Acquisizione aree o immobili, danni e servitù	€	-
B 6)	- Spese tecniche (IVA e oneri previdenziali compresi)		
	B 8.1) Progettazione, piano particellare e piano di sicurezza in fase di progettazione	€	11.119,08
	B 8.2) Direzione lavori, sorveglianza, contabilità e liquidazione e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	8.925,52
	Totale	€	20.044,60
B 7)	Incentivi di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	€	-
B 8)	Spese per attività di consulenza o supporto	€	-
B 9)	Spese per commissioni giudicatrici	€	-
B 10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-
B 11)	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili (IVA compresa)	€	1.342,00
B 12)	Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico	€	-
B13)	IVA sui lavori 10%		11.276,05

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	59.122,20
	TOTALE PROGETTO (A + B)	€	171.882,65

OPERE SERVIZI A RETE SRL

Servizi a Rete S.r.l. ha approvato il progetto esecutivo di *Posa cavidotti elettrici in via San Cristoforo* con determinazione dell'Amministratore Unico di Servizi a rete S.r.l. n. 11/2019 del 23/05/2019

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - GAS METANO POTENZIAMENTO DELLA RETE GAS IN VIA SAN CRISTOFORO, VICENZA			
IMPORTO LAVORI	IMPORTO DI PROGETTO		
	LAVORI A CORPO	€	
	LAVORI A MISURA	€	47.565,37
	LAVORI IN ECONOMIA	€	
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	47 565,37
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€	2 644,90
A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€	50 210,27
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	9.472,18
B 1) Lavori e forniture in diretta Amministrazione (IVA compresa)			
B 2) Indagini e accertamenti (IVA compresa)		€	366,00
B 3) Allacciamenti ai pubblici servizi		€	-
B 4) Imprevisti (IVA compresa)		€	4.545,29
B 5) Acquisizione aree o immobili, danni e servitù		€	-
B 6) - Spese tecniche (IVA e oneri previdenziali compresi)			
B 6.1) Progettazione, piano particellare e piano di sicurezza in fase di		€	3.904,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33I14000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

progettazione		
B 6.2) Direzione lavori, sorveglianza, contabilità, liquidazione e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	4.026,00
	Totale €	7.930,00
B 7) Incentivi di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	€	-
B 8) Spese per attività di consulenza o supporto	€	-
B 9) Spese per commissioni giudicatrici (IVA compresa)	€	305,00
B 10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA compresa)	€	305,00
B 11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€	-
B 12) Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico	€	-
B 13) IVA sui lavori 10%	€	5.021,03
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	27.944,50
	TOTALE PROGETTO (A + B) €	-
	78.154,77	

I progetti sono depositati agli atti del Comune di Vicenza.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'importo complessivo del progetto esecutivo relativo alla realizzazione della Piazza di Bertesina, separazione della rete fognaria, sostituzione della rete acquedotto e gas, posa cavidotti elettrici in via San Cristoforo, è pari a € 853.237,42, IVA compresa, di cui € 538.830,12 per lavori + € 24.263,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 563.093,76 + IVA, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA			
IMPORTO LAVORI	IMPORTO DI PROGETTO		
	LAVORI A CORPO	€	244.774,72
	LAVORI A MISURA		294.055,40
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€	538.830,12
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€	24.263,64
A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€	563.093,76
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	203.076,96
SOMME A DISPOSIZIONE DI VIACQUA			
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	59.122,20
SOMME A DISPOSIZIONE DI SAR			
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	27.944,50
B)	TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€	290.143,66
	TOTALE PROGETTO (A + B)	€	853.237,42

Le fasi lavorative si attueranno in due periodi lavorativi cronologicamente diversi determinati dalla necessità di coordinare le operazioni dei lavori in previsione di "separazione delle acque piovane dalla rete fognaria esistente su via Bertesina" come da progetto esecutivo di VIACQUA e contestualmente da Servizi a rete SAR per quanto riguarda la "sostituzione della rete gas, posa cavidotti elettrici". Per tutto ciò esposto, si procederà inizialmente alla realizzazione dell'area Parco propriamente detta e delle aree funzionali a parcheggio, e in seconda fase, dopo la realizzazione dei sottoservizi anzidetti, alla formazione dell'area sagrato Chiesa – Villa Marcello. Il progetto elenca le parti d'opera che verranno realizzate nelle diverse fasi dei lavori.



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

RICHIAMATO l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il citato Protocollo di Intesa Comune di Vicenza-Viacqua spa-Servizi a Rete srl PGN 67560/19 sulla base del quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori del sopracitato progetto con un unico contratto di appalto, affidando al Comune di Vicenza le funzioni di Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016;

Per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori sopracitati, si procederà ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Considerato che con delibera consiliare n. 27 del 9/6/2016 è stata approvata la convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per i lavori e per le forniture dei beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante, successivamente stipulata in data 19/10/2016 PGN 134002/16, il presente atto, corredato dei relativi allegati, verrà trasmesso alla stessa per la procedura di aggiudicazione dei lavori.

Tutto ciò premesso;

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della Piazza di Bertesina composto dagli elaborati elencati in premessa e depositati agli atti in forma cartacea, dell'importo complessivo di € 603.200,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza,
- 3) di approvare l'elaborato CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA allegato al presente provvedimento, comune ai tre progetti, relativi alla realizzazione della Piazza di Bertesina, separazione della rete fognaria, sostituzione della rete acquedotto e gas, posa cavidotti elettrici in via San Cristoforo, dell'importo complessivo di € 853.237,42, IVA compresa, di cui € 603.200,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza, € 171.882,65, IVA compresa, a carico di Viacqua spa ed € 78.154,77, IVA compresa, a carico di Servizi a Rete srl, suddiviso sulla base dei quadri economici indicati nelle premesse;
- 4) di dare atto che è già stata impegnata la somma complessiva di € 22.085,48 a carico del Comune di Vicenza al capitolo 1859600 "Riqualificazione piazze" del bilancio corrente finanziato con mutuo della CDP, di cui alle determine dirigenziali n. 496/18-105/19, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 267 del 7/12/2016 e n. 170 del 21/11/2017 citate in premessa (codici 123620-126597-123621);
- 5) di dare atto che la residua spesa di € 581.114,52 relativa al progetto di cui al punto 2) a carico del Comune di Vicenza trova copertura:
 - per € 281.473,76 nell'impegno codice 113085 al capitolo 1859600 "Riqualificazione piazze" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 267/156726 del 7/12/2016 citata in premessa;

- per € 3.680,00 nell'impegno codice 113086 al capitolo 1374900 "Progettazione opere pubbliche" del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 267/156726 del 7/12/2016 citata in premessa;

- per € 920,00 nell'impegno codice 113088 al capitolo 1374900 "Progettazione opere pubbliche" del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 267/156726 del 7/12/2016 citata in premessa;

- per € 191.840,76 nell'impegno codice 118898 al capitolo 1859600 "Riqualificazione piazze" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 170/154584 del 21/11/2017 citata in premessa;

- per € 2.560,00 nell'impegno codice 118900 al capitolo 1374901 "Incentivi per la progettazione interna" del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 170/154584 del 21/11/2017 citata in premessa;

- per € 640,00 nell'impegno codice 118901 al capitolo 1403901 "Incentivi funzioni tecniche" del bilancio del corrente esercizio finanziato con permessi a costruire, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 170/154584 del 21/11/2017 citata in premessa;

- per € 100.000,00 nell'impegno codice 125729 al capitolo 1859600 "Riqualificazione piazze" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 213/181485 del 5/12/2018 citata in premessa;



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33I14000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

- 6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33I14000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1859600	113085	competenza:	281.473,76			
		cassa:	281.473,76			
1374900	113086	competenza:	3.680,00			
		cassa:	3.680,00			
1374900	113088	competenza:	920,00			
		cassa:	920,00			
1859600	118898	competenza:	191.840,76			
		cassa:	191.840,76			
1374901	118900	competenza:	2.560,00			
		cassa:	2.560,00			
1403901	118901	competenza:	640,00			
		cassa:	640,00			
1859600	125729	competenza:	100.000,00			
		cassa:	100.000,00			
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza:	581.114,52	0,00	0,00	0,00
		cassa:	581.114,52	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

- 7) di procedere all'affidamento dei lavori con unico contratto d'appalto come definito dal Protocollo di Intesa Comune/Viacqua/Servizi a Rete srl PGN 67560/19 sopraccitato, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione dei lavori sopraindicati, a seguito di quanto previsto con delibera consiliare n. 27 del 9/6/2016 e relativa convenzione sottoscritta tra Comune e Provincia di Vicenza in data 19/10/2016 PGN 134002;
- 9) di procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla stipula del relativo contratto di appalto nella forma dell'atto pubblico;
- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 11) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza;
- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33I14000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1330

DETERMINA N. 1106 DEL 11/06/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: PIAZZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA SAN CRISTOFORO A VICENZA E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B33I14000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
113085	2019	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U	08012.02.1859600	-1.687,38
113085	2018	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U	08012.02.1859600	-12.238,86
113085	2018	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U	08012.02.1859600	295.400,00
113085	9999	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U	08012.02.1859600	-295.400,00
113085	2016	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U	08012.02.1859600	295.400,00
113086	2016	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	U	01031.10.1374900	3.680,00
113088	2016	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	U	01031.10.1374900	920,00
118898	2018	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U	08012.02.1859600	-8.159,24
118898	2017	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U	08012.02.1859600	200.000,00
118900	2017	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA	U	01061.01.1374901	2.560,00
118901	2017	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	U	01062.02.1403901	640,00
125729	2018	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	U	08012.02.1859600	100.000,00

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 11/06/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 5c83a6e58c8340a0c528fbafd6aff1b74f44469c

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Bellesia Mauro