



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 882

## **DETERMINA N. 1751 DEL 02/08/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33I14000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Proposta N. 882

**DETERMINA N. 1751 DEL 02/08/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA,  
SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA  
S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG  
79374563E7 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**IL DIRIGENTE****Premesso** quanto segue:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 225/142454 del 15/11/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione della Piazza di Bertesina per l'importo complessivo di € 700.000,00 (IVA compresa) suddivisibile in tre stralci funzionali sulla base delle disponibilità di bilancio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 267/156726 del 7/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo del 1° stralcio dell'intervento per l'importo complessivo di € 300.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 170/154584 del 21/11/2017 è stato approvato il progetto definitivo del 2° stralcio dell'intervento per l'importo complessivo di € 203.200,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 213/181485 del 5/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento del 2° stralcio – pozzo di irrigazione e vasca di raccolta per l'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP.
- complessivamente i progetti approvati prevedono la realizzazione degli interventi necessari per la sistemazione dell'area compresa tra Strada di Bertesina e Via S. Cristoforo, e lo stesso progetto prevede inoltre la riqualificazione del tratto di Via S. Cristoforo adiacente alla nuova Piazza, a nord e ad est della stessa.
- al fine di ottimizzare il cantiere dei lavori di realizzazione della Piazza di Bertesina nella tempistica e nelle modalità esecutive, si è ritenuto opportuno unificare i tre progetti definitivi approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 267 del 7/12/2016, n. 170 del 21/11/2017 e n. 213 del 5/12/2018 in un unico progetto esecutivo;
- con determina dirigenziale n. 496 del 2/3/2018 è stato affidato all'architetto Cesare Benedetti di Pescantina (VR) l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 882

**DETERMINA N. 1751 DEL 02/08/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

realizzazione della Piazza di Bertesina 1° e 2° stralcio, per l'importo di € 15.229,27 + € 847,42 per supporto specialistico, complessivamente € 16.076,69 + INARCASSA + IVA (codice 123620 per € 12.238,86, codice 123621 per € 8.159,24);

- con determina dirigenziale n. 1106 del 11/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 603.200,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza. Con il medesimo provvedimento è stato approvato l'elaborato Capitolato speciale di appalto parte amministrativa, comune ai tre progetti, relativi alla realizzazione della Piazza di Bertesina, separazione della rete fognaria, sostituzione della rete acquedotto e gas, posa cavidotti elettrici in via San Cristoforo, dell'importo complessivo di € 853.237,42, IVA compresa, di cui € 603.200,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza, € 171.882,65, IVA compresa, a carico di Viacqua spa ed € 78.154,77, IVA compresa, a carico di Servizi a Rete srl, suddiviso sulla base dei relativi quadri economici; si è inoltre stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con unico contratto d'appalto come definito dal Protocollo di Intesa Comune/Viacqua/Servizi a Rete srl PGN 67560/19, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n. 1705 del 23/09/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Battaglin Costruzioni s.r.l., con sede in Colceresa (VI), Via del Progresso n.27 – codice fiscale e partita I.V.A. 01779700242, che ha presentato l'offerta con un ribasso offerto del 16,803%, per il prezzo di € 472.554,14 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 24.263,64, più oneri fiscali, di cui € 328.727,82 + € 5.003,24 di oneri sicurezza + IVA 10% a carico del Comune di Vicenza, € 79.989,72 + 16.615,50 di oneri sicurezza + IVA 10% a carico di Viacqua Spa ed € 39.572,96 + 2.644,90 di oneri sicurezza + IVA 10% a carico di Servizi a Rete Srl;
- con determina n. 2299 del 06/12/2019 sono stati precisati gli importi di aggiudicazione di cui alla determina 1705/2019 e assunti i relativi impegni finanziari relativi ai singoli progetti;

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 10/12/2019 n. 28592 di Rep. S. e n. 2315 di Racc. per l'importo complessivo di € 472.554,14 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 24.263,64, più oneri fiscali. I lavori sono iniziati il 05/11/2019;

**considerato che,**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 882

**DETERMINA N. 1751 DEL 02/08/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- con determina dirigenziale n. 1999 del 05/11/2020 è stata approvata la perizia di variante per il maggior importo di € 55.489,09 oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.186,92 per un totale complessivo di € 56.676,01, che non ha comportato aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato;
- con determina dirigenziale n. 646 del 06.04.2021 si è proceduto ad un riallineamento dell'importo di aggiudicazione, riducendo l'impegno codice n. 131401 del cap. 1859600 di € 2.814,31, e dando atto che il medesimo importo ritorna in disponibilità dell'impegno codice 125729 del medesimo capitolo, di cui alla determina dirigenziale n. 1106/2019;
- il progetto esecutivo della Piazza di Bertesina per la parte dei lavori del Comune ha un quadro economico unico, che deriva tuttavia da uno sviluppo progettuale avvenuto per stralci in annualità diverse.
- con determina dirigenziale n. 876 del 29/04/2021 si è proceduto al riallineamento dei quadri economici di progetto relativi ai lavori del Comune per i tre CUP/STRALCI FUNZIONALI, relativo alla realizzazione della Piazza di Bertesina, separazione della rete fognaria, sostituzione della rete acquedotto e gas, posa cavidotti elettrici in via S. Cristoforo fermi restando il quadro economico di spesa dei lavori del comune e il quadro generale di spesa. Con il medesimo provvedimento sono state rettificcate le operazioni contabili approvate con la determinazione dirigenziale n. 1705/2019.

Il quadro economico complessivo della spesa generale comprensivo della modifica contrattuale sopraccitata, approvata con determina dirigenziale n. 1999 del 05/11/2020 e che ha lasciato invariati gli importi di Viacqua e di Sar, prevede un onere economico di € 853.237,42 (IVA compresa) così suddiviso:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE</b>	
<b>IMPORTO LAVORI (oneri sicurezza compresi)</b>	
- COMUNE DI VICENZA	€ 387.848,34
- VIACQUA	€ 98.431,00
- SAR	€ 42.948,70
<b>A) TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 529.228,04</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
- COMUNE DI VICENZA	€ 215.351,66

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 882

**DETERMINA N. 1751 DEL 02/08/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG 79374563E7 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- VIACQUA	€ 73.451,65
- SAR	€ 35.206,07
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 324.009,38</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A + B)</b>	<b>€ 853.237,42</b>

Per le opere del Comune di Vicenza, si riassume come di seguito:

- importo complessivo dei lavori a seguito di perizia suppletiva € 381.658,18 (oltre oneri di sicurezza);
- importo oneri di sicurezza € 6.190,16;
- importo complessivo lavori comprensivo di perizia suppletiva € 387.848,34
- importo lavori di contratto € 326.169,09;
- importo oneri di sicurezza di contratto principale € 5.003,24
- importo lavori complessivo di contratto principale (a dedurre) € 331.172,33
- importo complessivo perizia suppletiva € 55.489,09 oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.186,92 per un totale complessivo pari a € 56.676,01

I lavori sono stati ultimati in data 20/10/2021 e quindi entro i termini contrattualmente assunti e il Direttore dei Lavori l'Arch. Cesare Benedetti, ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 18/01/2022, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando un ammontare complessivo di competenza del Comune di Vicenza di € 387.704,56 e residuando in base alla somma autorizzata un credito netto pari a € 35.136,38 I.V.A. inclusa, che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Per quanto riguarda i lavori eseguiti per conto di Viacqua Spa:

- importo lavori eseguiti € 98.394,61 o.s. compresi
- corrisposti complessivi € 97.902,64
- resta credito € 491,97;

Per quanto riguarda i lavori eseguiti per conto di Servizi a Rete Srl:

- importo lavori eseguiti € 42.908,90 o.s. compresi
- corrisposti complessivi € 42.694,36
- resta credito € 214,54;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 882

**DETERMINA N. 1751 DEL 02/08/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA,  
SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA  
S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG  
79374563E7 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

residuando quindi a favore dell'Impresa gli importi delle ritenute applicate nei rispettivi certificati di pagamento a saldo.

Tutto ciò premesso;

*Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;*

*Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;*

*Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);*

*Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;*

*Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;*

*Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;*

**DETERMINA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 882

**DETERMINA N. 1751 DEL 02/08/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA,  
SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA  
S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG  
79374563E7 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 18/01/2022 dal direttore dei lavori, Architetto Cesare Benedetti, dei lavori di "realizzazione della piazza di Bertesina, sostituzione della rete acquedotto e gas, posa cavidotti elettrici in Via S. Cristoforo";
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori eseguiti per conto del Comune di Vicenza, può essere liquidato il credito residuo all'Impresa BATTAGLIN COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Via del Progresso, 27, Colceresa (Vicenza), C.F. e P.IVA 01779700242, pari € 35.136,38 I.V.A. 10% compresa, rientrante nella spesa complessiva impegnata con la determinazione dirigenziale n. 1106 del 11/06/2019;
- 3) di prendere atto della contabilità finale dei lavori eseguiti per conto di Viacqua Spa e Servizi a Rete Srl (ora V-reti Srl) in base al Protocollo di Intesa Comune/Viacqua/Servizi a Rete srl PGN 67560/19 e del credito residuo spettante all'Impresa BATTAGLIN COSTRUZIONI S.r.l. di Colceresa (VI), corrispondete alle ritenute applicate nei rispettivi certificati di pagamento a saldo, ovvero € 491,97 per i lavori eseguiti per conto di Viacqua Spa ed € 214,54 per i lavori eseguiti per conto di Servi a Rete Srl (ora V-reti Srl);
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'Impresa esecutrice, alla D.LL. E agli enti Viacqua Spa e Servi a Rete Srl (ora V-reti Srl);
- 5) di procedere allo svincolo della cauzione definitiva stipulata mediante Polizza n. 457/01/19 rilasciata il 26/09/2019 e il 28/11/2019 da Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Credito Cooperativo emessa a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;



Proposta N. 882

**DETERMINA N. 1751 DEL 02/08/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO:** PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA,  
SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA  
S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG  
79374563E7 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE





Proposta N. 882

**DETERMINA N. 1751 DEL 02/08/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO:** PIAZZE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI BERTESINA,  
SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO E GAS, POSA CAVIDOTTI ELETTRICI IN VIA  
S. CRISTOFORO. CUP B33114000020004 - B31B17000050004 - B31B18000820004 - CIG  
79374563E7 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
02/08/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)