



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2607

## **DETERMINA** **N. 2277 DEL 08/11/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUE BIANCHE ANNO 2017 - CRITICITA' IDRAULICA IN STRADA CUL DE OLA - PROGETTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO EUROPEO LIFE VENETO ADAPT. CUP B38B17000030001 CIG 8325998EE4



Proposta N. 2607

**DETERMINA N. 2277 DEL 08/11/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUE BIANCHE ANNO 2017 - CRITICITA' IDRAULICA IN STRADA CUL DE OLA - PROGETTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO EUROPEO LIFE VENETO ADAPT. CUP B38B1700030001 CIG 8325998EE4**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti che si riassumono di seguito:

- determina dirigenziale n. 1429 del 19/7/2017 con la quale, a seguito di procedura comparativa e ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva delle opere di manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche anno 2017 – criticità idraulica in Strada Cul de Ola, all'ingegnere Marco Meneghetti di Vicenza;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 177/158781 del 28/11/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 202.400,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP.
- Determina dirigenziale n. 1429 del 19/7/2017 con la quale è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e CRE delle opere di manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche anno 2017 – criticità idraulica in Strada Cul de Ola, all'ingegnere Marco Meneghetti di Vicenza;
- Deliberazione della Giunta comunale n.114/113107 del 29.8.2017, con la quale è stata approvata la realizzazione del progetto “VENETO ADAPT - Central VENETO Cities netWorking for ADAPTation to Climate Change in a multi-level regional perspective” in qualità di partner, con l'intenzione di adottare l'approccio “Veneto Adapt” nella riqualificazione dell'area agricola di Strada Cul de Ola;
- Determina dirigenziale n. 1509 del 14/08/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di manutenzione straordinaria acque bianche anno 2017 – criticità idraulica in strada Cul de Ola – progetto finanziato con contributo europeo Life veneto ADAPT dell'importo complessivo di € 202.400,00 IVA compresa. Con il medesimo provvedimento si decideva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla legge 55 del 14.6.2019, mediante richiesta di preventivo di almeno 3 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG8 classifica I<sup>a</sup> o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Determina dirigenziale n. 1395 del 14/08/2020 con la quale si sono affidati alla ditta Excavation 2000 snc – Via Carbonare 9 – Montegalda (VI) – P.IVA 02797780240 gli interventi previsti per l'importo di € 99.829,56 corrispondente al ribasso offerto del 7,907%, + € 11.599,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 111.428,75 + IVA 22%, alle condizioni del progetto esecutivo approvato;
- determina dirigenziale n.2267 del 02/12/2020 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per l'indagine geognostica ed idrogeologica delle opere di manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche anno 2017 – criticità idraulica in Strada Cul de Ola, allo Studio Associato di geologia

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”*



Proposta N. 2607

**DETERMINA N. 2277 DEL 08/11/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUE BIANCHE ANNO 2017 - CRITICITA' IDRAULICA IN STRADA CUL DE OLA - PROGETTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO EUROPEO LIFE VENETO ADAPT. CUP B38B17000030001 CIG 8325998EE4**

INGEO SINTESI, in persona del legale rappresentante Dott. Geol. Maurizio Chendi – Torri di Quartesolo (VI) Via Pola n.24 - P.IVA 04088700242, per l'importo di € 2.846,00 + EPAP 2% + IVA 22% complessivamente € 3.093,58, come da offerta PGN.180803/2020

- il contratto con la ditta "EXCAVATION 2000 S.N.C. DI BECCARDI MATTEO E FILIPPO" veniva sottoscritto in data 16/11/2020 n. 28.635 di rep. S. e n. 2358 di racc.

visto che,

- i lavori sono stati consegnati con verbale del 26/10/2020 assegnando 100 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna fissando quindi la data del 02.02.2021 per dare concluse le opere;
- i lavori hanno subito n.2 sospensioni:
  - 1) dal 09/11/2020 al 15/02/2021;
  - 2) dal 12/03/2021 al 26/04/2021;
- i lavori sono stati dichiarati ultimati il 26/06/2021 fatta eccezione per tappeti d'usura, segnaletica stradale e venivano assegnati 40 gg per l'ultimazione dei lavori (quindi con nuova scadenza per il 31/07/2021)
- in data 30/07/2021 sono stati dichiarati ultimati tutte le lavorazioni , come da certificato del del Direttore dei Lavori, Ing. Marco Meneghetti.

Il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 02/08/2021 dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando un ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 90.632,13 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) + I.V.A., che è inferiore alla somma autorizzata di € 111.428,75 per cui si è avuta un'economia pari a € 20.796,62 e residuando un credito netto da saldare all'Impresa pari a € 15.788,32 + I.V.A., importo che si può appunto liquidare all'appaltatore.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2607

**DETERMINA N. 2277 DEL 08/11/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUE BIANCHE ANNO 2017 - CRITICITA' IDRAULICA IN STRADA CUL DE OLA - PROGETTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO EUROPEO LIFE VENETO ADAPT. CUP B38B17000030001 CIG 8325998EE4**

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1. di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 02/08/2021 dal Direttore dei lavori, Ing. Marco Meneghetti di Vicenza;
2. di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta "EXCAVATION 2000 S.N.C. DI BECCARDI MATTEO E FILIPPO" con sede in Montegalda (VI) Via Carbonare 9, p.iva 02797780240 per € 15.788,32 + I.V.A. 22% per complessivi € 19.261,75, che trova copertura nell'impegno n. 136489 al capitolo 1619500 "Opere di manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche" complessivamente vincolata con la determinazione n. 1395 del 14/08/2020 citata in premessa;
3. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 1699180 emessa da Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. , Agenzia Aelle, Genova in data 25/09/2020 a garanzia dell'esecuzione dei lavori;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altro oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune



Proposta N. 2607

**DETERMINA N. 2277 DEL 08/11/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUE BIANCHE ANNO 2017 - CRITICITA' IDRAULICA IN STRADA CUL DE OLA - PROGETTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO EUROPEO LIFE VENETO ADAPT. CUP B38B17000030001 CIG 8325998EE4**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 06/11/2021 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)