



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2130

## **DETERMINA** **N. 1748 DEL 28/09/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

CIMITERI – INTERVENTI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 CIG ZEE29D3D91



Proposta N. 2130

**DETERMINA N. 1748 DEL 28/09/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 CIG ZEE29D3D91****IL DIRIGENTE**

Premesso che,

- con determina dirigenziale n. 272 del 18/2/2016, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'architetto Margherita Tescari di Vicenza, l'incarico della progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori relativi alla nuova sala del commiato nei pressi del Cimitero Maggiore Monumentale (codice 107377);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 28/25654 del 28/2/2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione della sala del commiato nei pressi del Cimitero maggiore dell'importo complessivo di € 430.000,00 IVA compresa, finanziato con concessioni cimiteriali, e con il medesimo provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti del DPR 327/01 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n.1601 del 9.8.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 430.000,00 I.V.A. compresa, di cui € 314.686,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 8.814,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribassi + I.V.A.;
- con determina dirigenziale n. 37 dell'11.1.2018 l'appalto dei lavori di realizzazione della sala del commiato nei pressi del Cimitero Maggiore 2° stralcio è stato aggiudicato al R.T.I. Trentin & Franzoso s.r.l. con sede in Rovigo (mandataria) e Atheste Costruzioni s.r.l. di Este (PD) (mandante) per il prezzo offerto di € 258.719,09 pari al ribasso del 17,785% + € 8.814,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 267.533,09 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 30 sul termine di 240 giorni previsti in progetto per ultimare i lavori, rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese il completamento della pavimentazione in cubetti di porfido con relativa bordatura (per una superficie di mq 40,00 circa) sulla piazzola antistante il muro paramento e pavimento magazzino con le modalità di cui agli artt. 3.37, 3.38 dell'EPU di progetto;

considerato che,

- durante l'esecuzione dei lavori, a causa di circostanze sopravvenute in fase di esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di procedere ad alcuni interventi supplementari, non previsti nel progetto originario, nonché ad alcune modifiche tecnico/funzionali aggiuntive a quelle già previste, accorgimenti finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, costituenti il realizzo di un primo tratto di sottoservizi per l'alimentazione della nuova centrale termica, collocata in ambiente di servizio della sala del commiato, e che alimenterà la rete per il riscaldamento dell'attigua chiesa monumentale del Cimitero Maggiore;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2130

**DETERMINA N. 1748 DEL 28/09/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 CIG ZEE29D3D91**

- le opere comprendono anche alcuni adeguamenti di tipo edile riguardanti opere di finitura della struttura dell'edificio che non incidono però sulla funzionalità dell'opera;
- trattasi di interventi riguardanti l'ampliamento degli impianti tecnologici, finalizzati alla realizzazione degli impianti a servizio della futura caldaia;
- l'importo complessivo stimato, come si evince dalla relazione tecnica del progettista e dal computo metrico estimativo, agli atti, ammonta ad € 33.252,50 (compresi € 100,00 per oneri per la sicurezza), + I.V.A. 10%, che contestualmente ne attesta la congruità, e non eccede il 50% del valore iniziale del contratto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- pertanto, sulla base di valutazioni tecniche (uniformità di realizzazione degli impianti, medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza), amministrative (riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di offerta per i lavori, requisiti di ordine generale già accertati) si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto avvalendosi del medesimo affidatario (RTI Trentin & Franzoso s.r.l. con sede in Rovigo (mandataria) e Atheste Costruzioni s.r.l. di Este (PD) (mandante), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Un cambiamento dell'esecutore principale, infatti, risulta impraticabile sia per motivi economici e tecnici, sia perché comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- la fattispecie, con le valutazioni sopra esposte, soddisfa entrambi i requisiti di cui ai punti 1) e 2) del richiamato art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- vengono di fatto rispettati i seguenti principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in particolare: il principio di economicità, il principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei, il principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per consentire la corretta esecuzione delle lavorazioni;

preso atto che,

- l'Impresa Trentin & Franzoso s.r.l., in qualità di capogruppo del RTI, con nota agli atti con il P.G.N. 148318/2019 ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori supplementari sopra descritti applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara (17,785%), € 27.356,33 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%;
- la natura degli interventi, si stima in giorni 30 (trenta) il tempo necessario per l'esecuzione delle opere supplementari;
- a seguito dei lavori supplementari sopradescritti, il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati al RTI RTI Trentin & Franzoso s.r.l. con sede in Rovigo (mandataria) e Atheste



Proposta N. 2130

**DETERMINA N. 1748 DEL 28/09/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 CIG ZEE29D3D91**

Costruzioni s.r.l. di Este (PD) (mandante) ammonta ad € 294.889,42 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%;

rilevato che le ditte facenti parti il raggruppamento sono in possesso di DURC regolare (Prot. INAIL\_17064219 del 23.6.2019 per la ditta Trentin & Franzoso s.r.l. e Prot. INAIL\_17163508 del 28.6.2019 per la ditta Atheste Costruzioni s.r.l.), nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., accertati in sede di aggiudicazione dei lavori di cui alla determina dirigenziale n. 37 del 11.1.2018 e di SOA adeguata;

**Tutto ciò premesso,**

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1) di affidare, per le motivazioni espone in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al RTI Trentin e Franzoso s.r.l. con sede in Rovigo – partita I.V.A. 0106499029 (capogruppo mandataria) e Atheste Costruzioni s.r.l. con sede in Este (PD) – partita I.V.A. 01566420285 (mandante) i lavori supplementari descritti nelle premesse nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova sala del commiato nei pressi del Cimitero Maggiore Monumentale con il ribasso già offerto in sede di gara pari al 17,785%, per € 27.256,33 + 100,00 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 27.356,33 + I.V.A. 10%;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 30.091,96 (I.V.A. compresa), trova copertura nell'impegno codice 126524 al cap. 1706000 "Cimitero Maggiore e cimiteri suburbani – ampliamento" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con concessioni cimiteriali;

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 2130

**DETERMINA N. 1748 DEL 28/09/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL  
 D.LGS. 50/2016 E S.M.I., NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI  
 PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 CIG ZEE29D3D91**

		SPESA		
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011		
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )		
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021
1706000	126524	competenza: 30.091,96		
		cassa: 30.091,96		
		competenza:		
		cassa:		
		competenza:		
		cassa:		
		competenza:		
		cassa:		
		competenza:		
		cassa:		
		competenza:		
		cassa:		
		competenza:		
		cassa:		
		competenza:		
		cassa:		
<b>TOTALE</b>		competenza: 30.091,96	0,00	0,00
		cassa: 30.091,96	0,00	0,00

4) di riconoscere al soggetto aggiudicatario per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) per l'ultimazione dei lavori dalla data di comunicazione dell'affidamento;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

**7) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.**



Proposta N. 2130

**DETERMINA N. 1748 DEL 28/09/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 CIG ZEE29D3D91**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 26/09/2019 da Raffaella Gianello con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2130

## DETERMINA N. 1748 DEL 28/09/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**Oggetto:** CIMITERI – INTERVENTI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 CIG ZEE29D3D91

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
131534	2019	CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI - AMPLIAMENTO	U	12092.02.1706000	30.091,96

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 02/10/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 29973041a1e60ede72ceb3a9fedd9e72b03ff39b

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Raffaella Gianello

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*