



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3587

DETERMINA N. 3128 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAININSICUREZZA" ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS 50/2016 CUP B31B18000040004 CIG 8091992B09



Proposta N. 3587

DETERMINA N. 3128 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018**"APIEDIPERBERTESINAINSIKUREZZA" ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI****DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS 50/2016 CUP B31B18000040004 CIG****8091992B09****IL DIRIGENTE**

Premesso che:

Il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 approvati unitamente al bilancio di previsione 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/ del 19/12/2017, prevedono, tra l'altro, lo stanziamento di € 400.000,00 per lo svolgimento del Bilancio Partecipativo.

La Giunta comunale, con delibera n. 229 del 29.12.2017, in adempimento del "Regolamento per la disciplina del Bilancio partecipativo del Comune di Vicenza" - art. 5, comma 2 ha definito il limite minimo e massimo di spesa di ciascun progetto ed i tempi di svolgimento del processo partecipativo.

L'Assessorato alla Partecipazione ha attuato, nei tempi previsti, tutte le diverse fasi del processo partecipativo, tra cui informazione, presentazione delle idee progettuali, analisi dei progetti e votazioni, che si sono svolte dal 3 al 19 aprile scorso.

Le idee progettuali presentate dai cittadini sono state 21, mentre quelle ammesse al voto dopo il vaglio tecnico sono state 19.

I cittadini con più di 16 anni che hanno partecipato al voto, on line o cartaceo, sono stati 7.475. I progetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono stati:

1) "Handy... amo: sport e gioco. Vicenza accessibile" (1972 voti), proposto dalle associazioni H81, Agendo, Anfass. Insieme per l'integrazione, Genitori Primavera 85, Aniep onlus Vicenza, Aias San Bortolo Vicenza, Autismo Triveneto onlus, Aism, Oildm, Rangers Rugby Vicenza, Amatori Rugby Vicenza, Asd Polisportiva Disabili Vicenza onlus, per l'importo di euro 150.000,00;

2) "ApiediperBertesinainsicurezza" (1607 voti), presentato dalla parrocchia di Bertesina per l'importo di euro 150.000,00.

La Giunta Comunale con propria direttiva n. 175 del 8/5/2018 ha preso atto dei risultati della votazione e di definizione dei progetti relativi al bilancio partecipativo.

Pertanto, a seguito di procedura comparativa, con determina n.2006 del 05/10/2018, è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva dei lavori relativi al bilancio partecipato 2018 progetto "ApiediperBertesinainsicurezza" all'ing. Tiziana Ambrosi - Via Dian 40 - Vicenza - CF MBRTZN78M69G812B - P. IVA 03309340242, la quale ha offerto il ribasso del 57%, corrispondente

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3587

DETERMINA N. 3128 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018**"APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI****DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS 50/2016 CUP B31B18000040004 CIG****8091992B09**

all'importo di € 1.467,78 + INARCASSA + IVA e sulla base del disciplinare di incarico, rimandando ad un successivo provvedimento il conferimento dell'incarico per le altre prestazioni professionali ricomprese nella procedura comparativa;

Successivamente, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno, nell'ambito del Piano Comunale delle Opere pubbliche 2018, ampliare l'intervento di messa in sicurezza del transito ciclabile e pedonale lungo Strada di Bertesina e strada del Quintarello, fino al confine comunale con Quinto Vicentino, realizzando così un collegamento di ambito sovra comunale a completa implementazione dell'asse portante N. 9 ciclovia Quinto Vicentino – Vicenza Centro, previsto dal Piano Urbano della Mobilità (PUM) e di cui lo stanziamento è previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 attuazione PUM, sopra richiamato. Pertanto con determina dirigenziale n. 2296 del 12/11/2018 è stata approvata l'estensione dell'incarico, affidato all'ing. Tiziana Ambrosi di Vicenza, anche per la redazione della progettazione definitiva e della valutazione di compatibilità idraulica dei lavori relativi al bilancio partecipato 2018 “ApiediperBertesinainsicurezza” al fine di implementare il percorso ciclabile portante ciclovia n. 9.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 05/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo denominato “Apiedinsicurezza per bertesina e collegamento di ambito sovracomunale asse portante n.9 ciclovia Quinto Vicentino – Vicenza Centro (PUM);

Con determina n.448 del 07/03/2019 è stato affidato l'incarico per l'indagine geologica, geotecnica, geosismica ed ambientale per un importo di € 4.181,18 (IVA ed EPAP comprese).

Con determina n. 554 del 21/03/2019 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per un importo di € 14.336,28 (INARCASSA ed IVA comprese).

Il progetto esecutivo è stato approvato con determina dirigenziale n. 2037 del 08/11/2019 per l'importo complessivo di € 550.000,00, IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza. Con il medesimo provvedimento si è inoltre stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con determinazione dirigenziale n. 365 del 28/02/2020 è stato aggiudicato sulla base dei verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con il P.G.N. 18661/2020 , alla ditta ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL Via Amendola 10 Villorba (TV) – codice fiscale e partita I.V.A. 05015840266 dei lavori relativi al progetto del bilancio partecipato 2018 “ApiediperBertesinainsicurezza”

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3587

DETERMINA N. 3128 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018**"APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI****DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS 50/2016 CUP B31B18000040004 CIG****8091992B09**

con un ribasso offerto del 15,684% sull'importo a base d'asta di € 401.000,00. per il prezzo di € 347.107,16 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 9.000,00) + IVA 10%;

Con determinazione dirigenziale n. 1243 del 24/07/2020 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, a "GE.CO Srl" con sede in Roveredo in Piano (PN), Via L. Savio n.3, c.f. e p.iva 01495580936, lo smaltimento dei rifiuti contenente frammenti di amianto e la rimozione della restante parte ancora da rimuovere mediante scavo selettivo, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata rinvenuti nell'area di cantiere per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra Strada di Bertesina e Strada di Ospedaletto, per l'importo di € 29.268,72 oltre all'i.v.a., pari al ribasso offerto del 17,32% sull'importo a base di gara;

Con determinazione dirigenziale n. 1099 del 03/06/2021 veniva affidata di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'impresa "ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L" con sede in Villorba (TV) Via Amendola 10 Villorba (TV) – codice fiscale e partita I.V.A. 05015840266, gli ulteriori lavori aggiuntivi per la protezione delle aree private, realizzazione di interventi di messa in sicurezza stradale relativi al progetto "Apiediperbertesinainsicurezza" come meglio in premessa specificato per l'importo di €. 20.143,00 oltre a €. 5.000 per oneri della sicurezza + IVA al 10%;

Visto:

- che il Decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, e successive modifiche e integrazioni, prevede che gli appalti pubblici aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 siano oggetto di adeguamento dei prezzi, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
- che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'adeguamento prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento;
- i prezzi contenuti nell'elenco prezzi del progetto esecutivo approvato con Determina n. 1583 in data 06/08/2021;
- l'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, il quale prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sia adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati, e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento emettendo "un certificato di



Proposta N. 3587

DETERMINA N. 3128 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018**"APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI****DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS 50/2016 CUP B31B18000040004 CIG****8091992B09**

pagamento straordinario recante la determinazione, [...] dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022”;

rilevato che, la Giunta della Regione del Veneto ha approvato il prezzario regionale 2022 con DGR n. 555 del 20/05/2022;

considerato che:

- nel corso del cantiere è stata necessaria l'introduzione di Nuovi Prezzi.
- con nota acquisita a PGN 207680 del 29/12/2022 il Direttore dei Lavori Ing. Tiziana Ambrosi ha redatto la relazione illustrativa per l'adeguamento prezzi sulle opere residue del cantiere di realizzazione della pista ciclabile a Bertesina;
- per quanto sopra esposto, sono dovuti all'impresa ulteriori € 70.703,22 oltre I.V.A. al 10%, derivanti dall'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del D.L. n° 50 del 17 maggio 2022 per un importo complessivo di € 77.773,54 (IVA compresa);

visto l'art 26 comma 1 il quale cita che per far fronte a tali somme la stazione appaltante procede:

“...utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del



Proposta N. 3587

DETERMINA N. 3128 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018**"APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI****DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS 50/2016 CUP B31B18000040004 CIG****8091992B09**

30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" l'adeguamento dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori relativi al progetto partecipato 2018 "Apiedinsicurezza per bertesina e collegamento di ambito sovracomunale asse portante n.9 ciclovia Quinto Vicentino – Vicenza Centro (PUM), per l'importo di € 70.703,22 oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 77.773,54 (IVA compresa), spettanti alla ditta affidataria dei lavori principali indicata in premessa;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 77.773,54 (IVA compresa), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo come segue:
 - per € 19.936,97 al capitolo 1941110 "MANUTENZIONI STRADALI URGENTI" del bilancio del corrente esercizio, ove esiste la sufficiente disponibilità;
 - per € 30.000,00 al capitolo 1325600 "SPESE PER MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE" del bilancio del corrente esercizio, ove esiste la sufficiente disponibilità;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3587

DETERMINA N. 3128 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018**"APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI****DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS 50/2016 CUP B31B18000040004 CIG****8091992B09**

- per € 7.000,00 al capitolo 1324402 "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI CICLABILI" del bilancio del corrente esercizio, ove esiste la sufficiente disponibilità;
 - per € 20.836,57 all'impegno codice 131815 al capitolo 1400202 "PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determina dirigenziale n. 2037 del 08/11/2019 citata nelle premesse;
- 3) che il R.U.P. provveda ad emettere il certificato di pagamento straordinario per l'adeguamento dei prezzi, in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori, in relazione ai SAL da emettersi con approvazione e validazione di questa fase di esecuzione del contratto ex art. 48 c.2 D.L 77/2021 e relativa legge di conversione;
 - 4) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
 - 5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
 - 6) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
 - 7) di dare atto che, la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - 8) di dare atto che, al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 62/0213 relative al "Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs. 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamenti approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta comunale n.16 del 28.1.2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
 - 9) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 3587

DETERMINA N. 3128 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018

"APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA" ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI

DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS 50/2016 CUP B31B18000040004 CIG

8091992B09

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 29/12/2022 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3587

DETERMINA N. 3128 DEL 29/12/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

Oggetto: STRADE - PROGETTO PARTECIPATO 2018 "APIEDIPERBERTESINAINSIUREZZA"
ADEGUAMENTO DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 ED EX ART. 106 D. LGS
50/2016 CUP
B31B18000040004 CIG 8091992B09

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
150438	2022	MANUTENZIONI STRADALI URGENTI	U	10052.02.1941110	19.936,97
150439	2022	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI CICLABILI	U	10051.03.1324402	7.000,00
150439	2022	SPESE PER MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE	U	10051.03.1325600	30.000,00
150440	2022	PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE	U	01052.02.1400202	20.836,57

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 30/12/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 07838b3cd6e2961970ea947a17b70eb4377b3e4e

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"