



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 439

## **DETERMINA N. 539 DEL 09/03/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

SCUOLE – LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI – LOTTO C), SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. GIURIOLO - PLESSO SANTA MARIA NOVA. CUP B32B17000190004 – CIG 81841237F2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI



Proposta N. 439

**DETERMINA N. 539 DEL 09/03/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE – LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI – LOTTO C), SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. GIURILOLO - PLESSO SANTA MARIA NOVA. CUP B32B17000190004 – CIG 81841237F2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con delibera della Giunta comunale n. 188/162365 dell'1.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di adeguamento normativa antincendio, riqualificazione energetica e manutenzioni straordinarie varie in alcuni edifici scolastici dell'importo complessivo di € 190.907,64 I.V.A. compresa;
- gli edifici scolastici interessati sono:
  - A) la scuola secondaria di primo grado "A. Barolini",
  - B) la scuola dell'infanzia "L. Lattes" e dell'infanzia "Rossini"
  - C) la scuola secondaria di 1° grado "A. Giuriolo" nella sede del complesso di Santa Maria Nova;
- con determina n. 178 del 3.2.2020 è stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi di adeguamento normativa antincendio, riqualificazione energetica e manutenzioni straordinarie varie in alcuni edifici scolastici tra i quali quelli relativi al lotto C - Scuola secondaria di 1° grado "A. Giuriolo" nella sede del complesso di Santa Maria Nova dell'importo complessivo di € 75.000,00 di cui € 51.647,33 per lavori ed € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- con lo stesso provvedimento era stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi del quanto previsto all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione di preventivi da parte di operatori qualificati, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale n. 230 dell'11.02.2020 si aggiudicavano alla ditta "Impresa Tasca s.r.l." con sede in Bassano del Grappa (VI) – Via Generale Cantore 8 - codice fiscale e partita I.V.A. 03863740241 i lavori di adeguamento normativa antincendio, riqualificazione energetica e manutenzioni straordinarie varie in alcuni edifici scolastici tra i quali quelli relativi al lotto C - Scuola secondaria di 1° grado "A. Giuriolo" nella sede del complesso di Santa Maria Nova per il prezzo offerto di € 51.136,02 pari al ribasso dello 0,99%, + € 1.500,00 per oneri della sicurezza, complessivamente €. 52.636,02 I.V.A 10% esclusa;
- a seguito dell'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico risultava essere:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 439

**DETERMINA N. 539 DEL 09/03/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE – LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI – LOTTO C), SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. GIURIOLO - PLESSO SANTA MARIA NOVA. CUP B32B17000190004 – CIG 81841237F2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>Euro</b>
A1.1	Importo lavori a corpo	51.136,02
A2.1	Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	1.500,00
	<b>Totale importo lavori (A)</b>	<b>52.636,02</b>
	Di cui per lavori in economia compresi nell'appalto	5.077,80

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>Euro</b>
B1	Spese tecniche progettazione esecutiva, DL, sicurezza compresa <u>INARCASSA</u>	5.264,10
B2	Spese per attività tecnico/amministrative connesse alla progettazione, supporto al <u>RUP</u> , verifica e validazione	497,68
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.850,00
B4	Imprevisti ( <u>I.V.A.</u> compresa)	1.523,31
B5.	Lavori in economia per interventi generali esclusi dall'appalto	4.241,20
B.6	<u>I.V.A.</u> 10% sui voci A e B5	5.687,72

**visto** che,

- con determinazione dirigenziale n. 885 del 29/05/2020 è stato affidato all'ing. Dario Gialain l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'importo di € 4.600,00 + oneri previdenziali + IVA;
- il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto con PGN. 83257 del 11/06/2020;
- i lavori sono stati consegnati in data 27/07/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 1377/2020 si autorizzava la ditta "Impresa Tasca s.r.l." con sede in Bassano del Grappa (VI) – Via Generale Cantore n. 8 a subappaltare alla ditta "VERITEC S.r.l." con sede in Verona (VR) Via Albere n. 29/A, p. IVA 04132640238 l'esecuzione dell'impianto antincendio ed impianto idranti per l'importo presunto di € 18.800,00 + € 250,00 per oneri per la sicurezza + IVA;
- con determinazione dirigenziale n. 1556/2020 si autorizzava la ditta "Impresa Tasca s.r.l." con sede in Bassano del Grappa (VI) – Via Generale Cantore n. 8 a subappaltare alla ditta Mazzarolo Manuele & C. s.a.s. con sede in Paluello di Strà (VI), Via Barbariga 46, codice

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 439

**DETERMINA N. 539 DEL 09/03/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE – LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI – LOTTO C), SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. GIURIOLO - PLESSO SANTA MARIA NOVA. CUP B32B17000190004 – CIG 81841237F2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

fiscale e partita I.V.A. 04374660284 l'esecuzione di interventi rientranti nella cat. OG1 nell'ambito degli interventi di adeguamento normativa antincendio, riqualificazione energetica e manutenzioni straordinarie varie presso la scuola Giuriolo per l'importo presunto di € 1.995,00 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A.;

- i lavori sono stati dichiarati ultimati con certificato del 10/09/2020 e il Direttore dei Lavori, ing. Dario Gialain, ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 30/12/2020, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando un ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 52.636,02 (compresi gli oneri per la sicurezza) + I.V.A., rispetto alla somma autorizzata di 52.255,69, con un'economia di € 380,33 e residuando un credito netto pari a € 10.455,69 + I.V.A. che si può liquidare all'impresa esecutrice;

**Tutto ciò premesso,**

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/12/2020 dal Direttore dei lavori, Ing. Dario Gialain e relativo ai lavori di adeguamento normativa antincendio, riqualificazione energetica e manutenzioni straordinarie varie in alcuni edifici scolastici tra i quali quelli relativi al lotto C - Scuola secondaria di 1° grado "A. Giuriolo" nella sede del complesso di Santa Maria Nova;
- 2) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta "Impresa Tasca s.r.l." con sede in Bassano del Grappa

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 439

**DETERMINA N. 539 DEL 09/03/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE – LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI – LOTTO C), SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. GIURIOLO - PLESSO SANTA MARIA NOVA. CUP B32B17000190004 – CIG 81841237F2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

(VI) – Via Generale Cantore 8 - codice fiscale e partita I.V.A. 03863740241, pari a € 10.455,69 + I.V.A 10% pari a complessivi € 11.501,26, rientrante nella spesa complessiva impegnata con determina dirigenziale n. 230 dell'11.02.2020 sopracitata;

- 3) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° 037781/DE emessa da CREDENDO – EXCESS & SICURITY, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 439

**DETERMINA N. 539 DEL 09/03/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLE – LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI – LOTTO C), SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. GIURIOLO - PLESSO SANTA MARIA NOVA. CUP B32B17000190004 – CIG 81841237F2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 18/02/2022 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)