



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2240

DETERMINA **N. 1926 DEL 27/09/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITÀ – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA - 2° STRALCIO. CUP B37H18000240004 - CIG 8205013EE9.



Proposta N. 2240

DETERMINA N. 1926 DEL 27/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA - 2° STRALCIO. CUP B37H18000240004 - CIG 8205013EE9.**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 1918 del 21/09/2018 è stato affidato all'Arch. Luca Pasquali di Santa Giustina in Colle (PD), Via Olmo 14bis – CF PSQLCU65R03B564X – P.IVA 02606980288, l'incarico per la progettazione definitiva dei lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza di Strada Marosticana - 2° stralcio” per l'importo di € 1.956,92 + INARCASSA 4% + IVA 22% per totali € 2.482,94;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 28/11/2018 è stato approvato il progetto definitivo delle opere predette dell'importo complessivo di € 150.000,00 (IVA compresa);
- con determina dirigenziale n. 282 del 15/02/2019 è stata affidata all'Arch. Luca Pasquali anche la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori e la redazione del CRE per l'importo di € 9.505,47 (INARCASSA ed IVA comprese);
- con determina dirigenziale n. 225 datata 11/02/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto dell'importo di € 150.000,00 (IVA compresa) e si è stabilito di aggiudicare i lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura aperta, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina n. 1168 del 13/07/2020 le suddette opere sono state aggiudicate all'impresa COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. con sede in Vò Euganeo (PD) Via IV Novembre 1232 – P.IVA 03274590284, che ha offerto il ribasso del 13,672% corrispondente all'importo di € 108.199,39 + IVA 4% e 10% per totali € 117.451,15;
- il contratto d'appalto è stato stipulato con n. 2.357 di Racc. e n. 28.634 di Rep.S. in data 12/11/2020 per l'importo contrattuale di € 117.451,15, oneri e IVA compresi;
- con determina n. 1076 del 31/05/2021 sono stati affidati all'appaltatore COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. maggiori lavori per € 16.787,43 + IVA 10% per complessivi € 18.466,17. Tali lavorazioni non erano ricomprese economicamente nel progetto principale ma trovano copertura tra le somme a disposizione del Q.E. A seguito dell'affidamento dei maggiori lavori il quadro economico risultava il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2240

DETERMINA N. 1926 DEL 27/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA - 2° STRALCIO. CUP B37H18000240004 - CIG 8205013EE9.

DESCRIZIONE	IMPORTI AUTORIZZATI	IMPORTI DI VARIAZIONE	NUOVA SITUAZIONE
A) - LAVORI A BASE D'APPALTO			
A.1 Importo lavori per opere con IVA al 10%	€ 79.063,16	€ 16.787,43	€ 95.850,59
A.2 Importo lavori per opere con IVA al 4%	€ 26.136,23	0,00	€ 26.136,23
A.3 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00	0,00	€ 3.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 Imprevisti, IVA compresa	€ 2.467,75	€ - 2.467,75	0,00
B.2 Spese tecniche, IVA e INARCASSA 4% compresa	€ 9.505,47	€ 2.080,00	€ 11.585,47
B.3 Incentivi	€ 2.497,20	0,00	€ 2.497,20
B.4 IVA 10% su A1 + A3	€ 8.206,32	€ 1.678,74	€ 9.885,06
B.5 IVA 4% su A2	€ 1.045,45	0,00	€ 1.045,45
B.6 Economie realizzate con il ribasso, IVA inclusa	€ 18.078,42	€-18.078,42	0,00
TOTALE	€ 150.000,00	0,00	€ 150.000,00

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 10/12/2020, senza riserve da parte dell'appaltatore, e, dopo n. 4 sospensioni, si sono conclusi in data 06/08/2021 nel rispetto dei termini contrattuali, come certificato dalla Direzione Lavori;

RILEVATO che durante le varie fasi di lavoro non si sono verificati infortuni;

CONSIDERATO altresì che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto nonché alle disposizioni della Direzione Lavori;

RICHIAMATO il Certificato di Regolare Esecuzione datato 06/09/2021 e sottoscritto dal D.L., dall'appaltatore e dal RUP (PGN 146204 del 23/09/2021), dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte per l'ammontare complessivo così risultante dallo Stato Finale:

- a) Importo netto dei lavori eseguiti € 124.986,82
- b) a dedurre i seguenti pagamenti in acconto in favore dell'impresa:
 - certificato di pagamento n. 1 del 08/02/2021 € 33.336,43

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2240

DETERMINA N. 1926 DEL 27/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA - 2° STRALCIO. CUP B37H18000240004 - CIG 8205013EE9.

- certificato di pagamento n. 2 del 28/04/2021 _____ € 41.315,68

Totale netto da liquidare all'impresa € 50.334,71

Si precisa che, come indicato nel Q.E. della Relazione Finale, alla cifra di € 50.334,71 va applicata in parte l'aliquota IVA del 4% e in parte del 10%. Nello specifico, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, la predetta somma va scissa in:

- € 26.136,23 + IVA al 4% per totali € 27.181,68;
- € 24.198,48 + IVA al 10% per complessivi € 26.618,33.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione datato 06/09/2021 relativo ai lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza di Strada Marosticana - 2° stralcio" realizzati dall'impresa COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. con sede in Vò Euganeo (PD), Via IV Novembre 1232 – P.IVA 03274590284;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2240

DETERMINA N. 1926 DEL 27/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA - 2° STRALCIO. CUP B37H18000240004 - CIG 8205013EE9.

- 2) di dare atto che, sulla base dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, il credito residuo dell'impresa COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. è pari a € 50.334,71. Si precisa altresì che la predetta somma di € 50.334,71, ai fini dell'applicazione dell'IVA, va scissa come di seguito riportato:
 - € 26.136,23 + IVA al 4% per totali € 27.181,68;
 - € 24.198,48 + IVA al 10% per totali € 26.618,33;per complessivi € 53.800,00 (IVA compresa), rientrante nelle somme vincolate con le determinazioni dirigenziali n. 1168 del 13/07/2020 e n. 1076 del 31/05/2021, richiamate nelle premesse;
- 3) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie emesse a garanzia dell'esecuzione dei lavori:
 - garanzia definitiva n° 2027015905689 dell'importo di € 5.917,20 rilasciata in data 11/08/2020 dalla Compagnia Assicuratrice Milanese Spa;
 - e polizza CAR n° 1687717 del 25/08/2020 emessa da Elba Assicurazioni Spa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 2240

DETERMINA N. 1926 DEL 27/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA - 2° STRALCIO. CUP B37H18000240004 - CIG 8205013EE9.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 24/09/2021 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)