



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 527

## **DETERMINA N. 404 DEL 04/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE – 1° STRALCIO – ID 1597. CUP B37H13002370001.



Proposta N. 527

**DETERMINA N. 404 DEL 04/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE – 1° STRALCIO – ID 1597. CUP B37H13002370001.****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con Ordinanza commissariale n. 5 in data 27.7.2012 registrata alla Corte dei Conti in data 6.8.2012, sono state assegnate e impegnate le risorse per la realizzazione degli interventi indifferibili ed urgenti fra quelli richiesti dai Comuni. Con nota n. 377514 del 17.8.2012, il Commissario delegato ha comunicato che per il Comune di Vicenza sono state autorizzate e finanziate le seguenti opere indifferibili ed urgenti:

- Ponte Furo lavori di consolidamento delle pile e delle strutture: importo finanziabile € 350.000,00;
- Ponte delle Barche lavori di consolidamento delle pile e delle strutture: importo finanziabile € 600.000,00;
- Contrà San Pietro, Piazza San Pietro e Stradella San Pietro ripristino fondi stradali allagati e dissestati: importo finanziabile € 79.950,00.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e l'elenco annuale 2012 approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24.4.2012 e in particolare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/87899 del 27.11.2012 relativa all'assestamento di bilancio, ha previsto l'inserimento delle risorse.

Al fine di avviare gli interventi relativi a Ponte Furo e Ponte delle Barche, con determina dirigenziale PGN 13558 del 18.2.2013 è stato incaricato l'ing. prof. Francesco Zaupa di Vicenza della progettazione preliminare e della programmazione e coordinamento di una serie di attività necessarie alla valutazione di Ponte Furo e Ponte delle Barche e delle condizioni di stabilità degli stessi. In particolare si è ritenuto necessario procedere ad indagini geognostiche, attività di rilievo dei manufatti e indagini conoscitive finalizzate alla valutazione dello stato di consistenza e conservazione dei ponti.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 220/79924 del 29.10.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Furo dell'importo complessivo di € 610.000,00, IVA compresa, suddivisibile in stralci funzionali sulla base delle disponibilità finanziarie, di cui € 350.000,00 per il 1° stralcio (finanziato) e € 260.000,00 per il 2° stralcio, solamente al fine di accedere ad eventuali finanziamenti.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 80/35131 del 6/5/2014 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Furo – 1° stralcio dell'importo complessivo di € 350.000,00, IVA compresa.

Con determina dirigenziale PGN 50825 n. 902 del 25/06/2014 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Edilrestauri s.r.l. di Brendola (VI), che ha offerto un ribasso del 15,01% corrispondente

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 527

**DETERMINA N. 404 DEL 04/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE – 1° STRALCIO – ID 1597. CUP B37H13002370001.**

all'importo offerto di € 152.619,37 cui vanno aggiunti € 27.950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 180.569,37 + IVA 10%.

Con determina dirigenziale n. 1902 del 27/11/2014 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori per l'importo di € 9.009,32, oneri per la sicurezza compresi, + IVA, lasciando inalterato l'importo complessivo del progetto pari a € 350.000,00; A seguito dei lavori di perizia, il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI) risulta pari a € 189.578,89, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A..

Con determina dirigenziale n.1279 del 27.7.2015 sono stati affidati alla ditta Costruzioni Cogato geom. Alberto s.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 49 – 36050 Quinto Vicentino (VI) – P.I. 00331470245, i lavori di pulizia e riordino delle sponde arginali del fiume Retrone, a monte e a valle del Ponte Furo, per l'importo di € 2.536,30 più IVA 22%, quindi € 3.094,29 (IVA compresa).

Con determina n. 1279 del 27/07/2015 sono stati affidati alla ditta Edilrestauri s.r.l. lavori di complementari nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Ponte Furo per l'importo di € 72.045,12 I.V.A. compresa.

Con determina dirigenziale n.1595 del 09/08/2017 e n.1725 del 31.8.2017 sono stati affidati alla ditta Edilrestauri srl di Brendola (VI) – P. IVA 01909440248 ulteriori lavori di completamento nell'ambito dei lavori di risanamento statico e conservativo di Ponte Furo – ID.1597 – 1° stralcio funzionale per l'importo di € 5.455,00 + IVA 10%, complessivamente € 6.000,50.

I lavori sono stati ultimati in data 6/11/2017 e il Direttore dei Lavori, ha redatto lo stato finale in data 13/12/2017 e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 13/12/2017, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, per un ammontare complessivo di € 189.278,78, compresi gli oneri per la sicurezza, + I.V.A. e residuando un credito netto pari a € 946,39 + I.V.A., che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Con determinazione dirigenziale in data 19/04/2018 n. 877 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 13/12/2017 dal Direttore dei lavori, ing. Enrico Cavestro e relativo ai lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Furo sul fiume Retrone, stabilendo che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa esecutrice Edilrestauri s.r.l. di Brendola (VI) pari a € 946,39 + I.V.A., rientrante nella spesa complessiva impegnata con determine dirigenziali n. 902 del 24/6/2014 e n. 1902 del 27/11/2014.

Il quadro economico a consuntivo risulta, pertanto, il seguente:

IMPORTO LAVORI	EURO
Lavori	161.328,78
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	27.950,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>189.278,78</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 527

**DETERMINA N. 404 DEL 04/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE – 1° STRALCIO – ID 1597. CUP B37H13002370001.**

SOMME A DISPOSIZIONE	
Indagini sulle strutture (Oneri e I.V.A. compresi)	6.890,49
Indagini, assistenze (Oneri e I.V.A. compresi)	7.564,37
Spese tecniche coordinamento, indagini e prove (Oneri e I.V.A. compresi)	20.056,95
Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva, contabilità, CSP, CSE (Oneri e I.V.A. compresi)	20.173,92
Spese tecniche per perizia e lavori complementari (Oneri e I.V.A. compresi)	8.247,20
Spese tecniche art.93 D.Lgs.163/06	3.112,85
I.V.A.10% su lavori	18.927,88
Lavori complementari (I.V.A. compresa)	72.045,12
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>157.018,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>346.297,56</b>

Per la rendicontazione della spesa sostenuta finalizzata all'erogazione del contributo concesso dalla Regione Veneto, si rende necessario approvare con il presente atto la contabilità finale del progetto di seguito indicata:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi):	€ 189.278,78
somme a disposizione	€ 157.018,78
Totale speso	€ 346.297,56
Economie di spesa	€ <u>3.702,44</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 350.000,00</b>

Dato atto che è stato richiesto di procedere all'accantonamento delle somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche /ex art.93 del D.Lgs. 163/2006 e art.193 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che tale somma è pertanto ricompresa nella somma totale spesa, anche se non impegnata e liquidata.

**Tutto ciò premesso;**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 527

**DETERMINA N. 404 DEL 04/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE – 1° STRALCIO – ID 1597. CUP B37H13002370001.**

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1. di approvare la Contabilità Finale a consuntivo dei lavori di risanamento statico e conservativo di Ponte Furo ID 1597 così come sotto riportato, rispetto all'importo finanziabile di € 350.000,00:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi):	€ 189.278,78
somme a disposizione	€ 157.018,78
Totale spesa	€ 346.297,56
Economie di spesa	€ <u>3.702,44</u>
TOTALE	€ 350.000,00

2. di dare atto che sulla base della Contabilità Finale sussiste un'economia di spesa di € 3.702,44;
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



Proposta N. 527

**DETERMINA N. 404 DEL 04/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE – 1° STRALCIO – ID 1597. CUP B37H13002370001.**



Proposta N. 527

**DETERMINA N. 404 DEL 04/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO SUL FIUME RETRONE – 1° STRALCIO – ID 1597. CUP B37H13002370001.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 04/03/2020 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)