



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 762

DETERMINA N. 599 DEL 02/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

CIMITERI – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - CUP B34E17000140004 CIG 82219453A7 MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) E COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..
PRECISAZIONI E RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1152/2022



Proposta N. 762

DETERMINA N. 599 DEL 02/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - CUP B34E17000140004 CIG 82219453A7 MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) E COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. PRECISAZIONI E RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1152/2022

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- con Determinazione dirigenziale n. 1152 del 20/05/2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la perizia di variante relativa agli "Interventi di ristrutturazione della copertura del cinerario sito presso il Cimitero Maggiore" che lascia inalterato l'importo di contratto e di progetto;
- nel dispositivo si determinava:
 - al punto 4) "di procedere all'esecuzione dei lavori [...] tramite Valore Città AMCPS s.r.l. con sede in Vicenza, ora, in Viale Sant'Agostino 152, codice fiscale e partita I.V.A. 03624650242, in associazione temporanea di imprese con la Falegnameria Carraro s.n.c. di Carraro Luca & C. con sede in Santa Giustina in Colle (PD), Via Trieste 22, codice fiscale e partita I.V.A. 03740100288, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi;"
 - al punto 5) "di approvare la spesa di € 4.024,32 oltre oneri previdenziali 4% e I.V.A. 22%, complessivamente € 5.165,21 relativa al progetto, alla direzione lavori e al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione della perizia di variante, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori Arch. Emanuela Vittorini con studio in Via L. Breventani – 40134 Bologna (BO) C.F. VTTMNL69E45D325F part. I.V.A. 02803630249 (CIG Z673680C38)".

Precisato che, per mero errore materiale veniva indicato un valore errato dell'imponibile di perizia al punto 5). Si conferma, pertanto, che l'importo di affidamento di perizia è pari ad € 4.070,94 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per la somma complessiva di € 5.165,21 già correttamente impegnata all'impegno codice 148498 con la predetta determina n. 1152/2022.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);



Proposta N. 762

DETERMINA N. 599 DEL 02/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - CUP B34E17000140004 CIG 82219453A7 MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) E COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. PRECISAZIONI E RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1152/2022

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rettificare la determina n. 1152 del 20/05/2022 al punto 5) come segue:
“di approvare la spesa di € 4.070,94 oltre oneri previdenziali 4% e I.V.A. 22%, complessivamente € 5.165,21 relativa al progetto, alla direzione lavori e al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione della perizia di variante, rientrando nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori Arch. Emanuela Vittorini con studio in Via L. Breventani – 40134 Bologna (BO) C.F. VTTMNL69E45D325F part. I.V.A. 02803630249 (CIG Z673680C38)”;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 762

DETERMINA N. 599 DEL 02/04/2024

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: CIMITERI – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL CINERARIO SITO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - CUP B34E17000140004 CIG 82219453A7 MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) E COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. PRECISAZIONI E RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1152/2022

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)