



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 421

DETERMINA N. 365 DEL 18/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2:
STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL
TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. CUP B37H19002480004 CIG
8303310C2A - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Proposta N. 421

DETERMINA N. 365 DEL 18/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021 ed Elenco Annuale 2019 approvati, unitamente al bilancio di previsione 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/186827 del 12.12.2018 e successive variazioni, i quali hanno previsto, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi del territorio comunale;
- Determina Dirigenziale n. 1982 del 31.10.2019 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato allo Studio di Ingegneria & Architettura S.A.G.E.I., legalmente rappresentato dall'ing. Antonio Molon, con sede in Via Poggio di Giano, 3 ad Arzignano (VI) e partita I.V.A. 02571980248, l'incarico della progettazione definitiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2019 - riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale, per l'importo di € 4.514,84 + CNPAIA 4% + IVA 22%, complessivamente € 5.728,43.
- Delibera della Giunta Comunale n. 181 del 14.11.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo degli interventi relativi a "strade e marciapiedi - manutenzione straordinaria - anno 2019 - lotto 2 – strade. Riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale - Area Centro e Area Ovest" dell'importo complessivo di € 700.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP .
- Determina Dirigenziale n. 346 del 27.02.2020 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato l'incarico del servizio di indagini sulle pavimentazioni stradali a ECAMRICERT di Monte di Malo (VI) – Viale del Lavoro 6 – P.IVA 01650050246, per l'importo di € 5.064,22, IVA compresa, e alla ditta Valore città AMCPS srl di Vicenza, Contrà Pedemuro S.Biagio 72 P.IVA 03624650242 l'incarico del servizio di assistenza al servizio di indagini sulle pavimentazioni stradali, per l'importo di € 2.440,00, IVA compresa.
- Determina Dirigenziale n. 507 del 19.03.2020 con la quale è stato affidato allo Studio di Ingegneria & Architettura S.A.G.E.I. per l'importo di € 19.854,06 (IVA ed INARCASSA compresi) l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del Certificato di regolare esecuzione e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2019 - Riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale - Area Centro e Area Ovest.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 421

DETERMINA N. 365 DEL 18/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Determina dirigenziale n. 800 del 18/05/2020 con la quale si approvava il progetto esecutivo degli interventi per "Strade e marciapiedi - manutenzione straordinaria - anno 2019 - lotto 2 - strade. Riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale - Area Centro e Area Ovest" dell'importo complessivo di € 700.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Con il medesimo provvedimento si disponeva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con procedura aperta, in categoria OG3 classifica seconda, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Lavori		€	518.559,35
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	19.440,65
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€	538.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 22% sui lavori		€	118.360,00
B2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE		€	15.647,90
B3	Contributo previdenziale 4% su sp. tecniche		€	625,92
B4	IVA 22% su B2+B3		€	3.580,24
B5	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)		€	8.608,00
B6	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%)		€	2.152,00
B7	Imprevisti e arrotondamenti, oneri e IVA compresi		€	5.025,94
B8	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)		€	8.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 421

DETERMINA N. 365 DEL 18/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	162.000,00
	TOTALE PROGETTO (A + B)		€	700.000,00

- Determina dirigenziale n. 1354 del 07/08/2020 con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta BRENTA LAVORI S.R.L. - Via del Basabò 1 Vigonza (PD) – codice fiscale e P.IVA 03623920281 per “Strade e marciapiedi - manutenzione straordinaria - anno 2019 - lotto 2 - strade. Riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale - Area Centro e Area Ovest” con un ribasso offerto del 19,081% sull'importo a base d'asta di € 518.559,35 + € 19.440,65 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) per un prezzo di € 439.053,69 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 19.440,65) + IVA 22%.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Lavori		€	419.613,04
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	19.440,65
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€	439.053,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 22% sui lavori		€	96.591,81
B2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE		€	15.647,90
B3	Contributo previdenziale 4% su sp. tecniche		€	625,92
B4	IVA 22% su B2+B3		€	3.580,24
B5	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)		€	8.608,00
B6	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%)		€	2.152,00
B7	Imprevisti e arrotondamenti, oneri e IVA compresi		€	5.025,94

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 421

DETERMINA N. 365 DEL 18/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

B8	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€	8.000,00
B9	Ribasso d'asta e recupero IVA	€	120.714,50
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€	260.946,31
	TOTALE PROGETTO (A + B)	€	700.000,00

- Determina dirigenziale n.1726 del 01.10.2020 con la quale l'impresa BRENTA LAVORI S.R.L. di Vigonza (PD) è stata autorizzata a subappaltare le lavorazioni nell'ambito della categoria OG3 nell'ambito dei lavori in oggetto, alla ditta GEO SCAVI S.R.L. di Sovizzo (VI), Via Muzzi 30 – C.F. e P.IVA 04082290240 per l'importo di € 95.000,00 oneri per la sicurezza compresi, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

I lavori sono stati consegnati in data 24.08.2020 e il termine assegnato per l'ultimazione era stato fissato il 01.12.2020.

Il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 12.10.2020 tra il Comune di Vicenza e l'Impresa Brenta Lavori S.r.l. di Vigonza (PD).

Si sono poi susseguite varie sospensioni e riprese, mentre con atto del RUP del 01.04.2021 i lavori sono stati prorogati di 30 giorni, per cui la nuova scadenza è fissata il 04.05.2021. Infine in data 06.04.2021 i lavori sono stati sospesi per la redazione di perizia suppletiva di modifica del contratto.

- con determinazione n.1137 del 07/06/2021 si approvava, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "strade e marciapiedi - manutenzione straordinaria - anno 2019 - lotto 2 – strade. Riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale - Area Centro e Area Ovest" dell'importo di € 97.646,31 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., che lasciava inalterato l'importo di progetto e che risultava così suddiviso:

A	IMPORTO DEI LAVORI		
1	Lavori	€	513.494,28
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€	23.205,72
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	€	536.700,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 421

DETERMINA N. 365 DEL 18/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 22% sui lavori	€	118.074,00
B2.1	Spese tecniche per perizia e aggiornamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE	€	15.647,90
B2.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	5.205,00
B3	Contributo previdenziale 4% su sp. tecniche	€	834,12
B4	IVA 22% su B2+B3	€	4.771,14
B5	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)	€	8.608,00
B6	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%)	€	2.152,00
B7	Imprevisti e arrotondamenti, oneri e IVA compresi	€	0,00
B8	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€	8.000,00
B9	Ribasso d'asta e recupero IVA	€	7,84
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	163.300,00
TOTALE PROGETTO (A + B)		€	700.000,00

- Determina dirigenziale n.1199 del 15/06/2021 con la quale l'impresa BRENTA LAVORI S.R.L. di Vigonza (PD) è stata autorizzata all'estensione del subappalto alla società GEO SCAVI S.R.L. di Sovizzo (VI), Via Muzzi 30 – P.IVA 04082290240, per l'ulteriore importo di € 40.000,00, oneri per la sicurezza compresi, per l'esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria OG3 nell'ambito degli interventi di "Strade e marciapiedi - manutenzione straordinaria anno 2019 - lotto 2 - strade. Riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale - Area Centro e Area Ovest";

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 421

DETERMINA N. 365 DEL 18/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I lavori sono stati dichiarati ultimati in data 25/08/2021 e il Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Molon, ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 18/09/2021, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando un ammontare complessivo netto di lavori eseguiti di € 536.700,00, a fronte di € 536.694,25 di somme autorizzate, con una minor spesa di € 5,75.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 421

DETERMINA N. 365 DEL 18/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 18/09/2021 dal Direttore dei lavori, Ing. Antonio Molon e relativo ai lavori "Strade e marciapiedi - manutenzione straordinaria - anno 2019 - lotto 2 – strade. Riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale - Area Centro e Area Ovest";
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori risulta un ammontare netto di lavori eseguiti di € 536.700,00, a fronte di € 536.694,25 di somme autorizzate, con una minor spesa di € 5,75, e che può essere liquidato il credito spettante alla ditta BRENTA LAVORI S.R.L. - Via del Basabò 1 Vigonza (PD) – codice fiscale e P.IVA 03623920281 pari a € 8.983,50 + I.V.A.22% per complessivi € 10.959,87, nonché il credito spettante alla ditta GEO SCAVI S.R.L. di Sovizzo (VI), Via Muzzi 30 – P.IVA 04082290240 pari ad € 11.477,00 + IVA 22% per complessivi € 14.001,94; l'importo totale di € 20.460,50 + IVA22%, complessivamente € 24.961,81, rientra nella spesa complessiva impegnata con le determinazioni dirigenziali n. 1354 del 07/08/2020 e n. 1137 del 07/06/2021 sopracitate;
- 3) di procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria con polizza n° 1238405088 del 25/08/2020 prestata dalla Compagnia di Assicurazione HDI Assicurazioni Spa sede di Padova, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 421

DETERMINA N. 365 DEL 18/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2019 - LOTTO 2: STRADE - RIQUALIFICAZIONE STRADE DI QUARTIERE E DI COLLEGAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AREA CENTRO E AREA OVEST. CUP B37H19002480004 CIG 8303310C2A - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OPINIONE TECNICA ESPRESSA DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 16/02/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)