



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 824

DETERMINA N. 682 DEL 28/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Cantele Gabriella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

POR-FESR VENETO 2014-2020, ASSE 6, AZIONE 2.2.2, SUB 1, PROGETTO MYDATA ID 10209442. IN ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA CONSIP "SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PRESA D'ATTO SPOSTAMENTO TERMINE FINALE DEI CONTRATTI ESECUTIVI LOTTO 3 CIG. N. 81148813A5 E LOTTO 4 CIG. N. 811496267C CUP B41D19000020009



Proposta N. 824

DETERMINA N. 682 DEL 28/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Cantele Gabriella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: POR-FESR VENETO 2014-2020, ASSE 6, AZIONE 2.2.2, SUB 1, PROGETTO MYDATA ID 10209442. IN ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA CONSIP "SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PRESA D'ATTO SPOSTAMENTO TERMINE FINALE DEI CONTRATTI ESECUTIVI LOTTO 3 CIG. N. 81148813A5 E LOTTO 4 CIG. N. 811496267C CUP B41D19000020009

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

- con Decisione di Esecuzione C (2015) 5903 del 17/08/2015 la Commissione Europea ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione Veneto;
- il POR-FESR Veneto 2014-2020 è un Programma operativo regionale attraverso cui la Regione del Veneto, grazie ai fondi messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione stessa, intende sviluppare un piano di crescita sociale ed economica nei temi della ricerca e innovazione, agenda digitale, politiche industriali, energetiche e tutela ambientale;
- l'Asse 6 del POR-FESR Veneto 2014-2020, in particolare, intende perseguire il miglioramento della vivibilità e della sostenibilità nelle Aree urbane selezionate, ponendo particolare attenzione alle zone urbane e alle fasce di popolazione più disagiate e marginali sotto il profilo socio-economico e con maggiori problemi di connessione ai centri di erogazione di servizi, ricompattando il tessuto urbano attraverso soluzioni sostenibili, inclusive, smart integrate; queste finalità sono perseguite attraverso una serie di azioni integrate nell'ambito di Obiettivi Tematici (OT) volti a rafforzare alcune funzioni di servizio che i poli urbani offrono al territorio;
- i Comuni di Treviso, Padova, Verona, Vicenza e Montebelluna sono stati designati Autorità Urbane delle rispettive Aree urbane nell'ambito dell'Asse 6 del POR-FESR della Regione Veneto 2014-2020;
- le aree urbane, oltre ai Comuni citati, comprendono ulteriori 23 Comuni delle varie cinture urbane;
- nell'ambito dell'Azione 2.2.2 dell'Asse 6 del POR-FESR Veneto 2014-2020 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities", i cinque Comuni capofila devono realizzare in forma associata il Progetto MyData (sub-azione 1) come previsto dalle rispettive SISUS e come regolamentato dalla Convenzione inter-aree urbane approvata da tutte le AU e per il Comune di Padova con deliberazione CC n. 2019/0027 del 15/4/2019,
- nella Convenzione i beneficiari, tra l'altro, hanno designato come Capofila del progetto MyData il Comune di Padova, Settore Servizi Informatici e Telematici;

RICORDATO che il Comune di Vicenza – Servizio Informatico Comunale ha presentato tramite il portale SIU della Regione del Veneto la documentazione richiesta per le domande di sostegno OT2 azione 2.2.2 sub azione 1 e 2 e acquisite rispettivamente con ID n. 10209442 del 31.05.2019 e con ID n. 10210542 del 31.05.2019;

DATO ATTO che AVEPA, con decreto prot. n. 149624/2019 del 30/09/2019 – rep. 408/2019, ha disposto la finanziabilità delle domande di sostegno presentate dai soggetti beneficiari per l'Azione 2.2.2 sub azioni 1

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 824

DETERMINA N. 682 DEL 28/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Cantele Gabriella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: POR-FESR VENETO 2014-2020, ASSE 6, AZIONE 2.2.2, SUB 1, PROGETTO MYDATA ID 10209442. IN ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA CONSIP "SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PRESA D'ATTO SPOSTAMENTO TERMINE FINALE DEI CONTRATTI ESECUTIVI LOTTO 3 CIG. N. 81148813A5 E LOTTO 4 CIG. N. 811496267C CUP B41D19000020009

(Comuni di Treviso, Padova, Verona, Vicenza e Montebelluna) ed in particolare per il Comune di Vicenza, ha ammesso al finanziamento di Euro 623.085,72 il progetto MyData ID 10209442 (CUP: B41D19000020009);

RICHIAMATA, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 2224 del 02/12/2019, rettificata parzialmente dalla determinazione n. 44 del 14/01/2020 e n. 327 del 22/02/2021, da intendersi qui integralmente richiamate, con le quali:

- si è dato atto della finanziabilità del progetto MyData da parte di Avepa con decreto n. 408 del 30/9/2019 per € 623.085,72;
- si è approvato il Progetto dei Fabbisogni MYDATA relativo al Contratto Quadro Consip "SPC – Lotto 3 pervenuto dal R.T.I formato dalle società Almaviva Spa, mandataria capo-gruppo e dalle mandanti Almaware Srl, Indra Italia Spa e Pwc Advisory Spa (ora Intellera Consulting S.r.l.) trasmesso in data 06/05/2019 tramite pec con prot. n. 69869, affidandone la realizzazione per la quota parte di spesa per il Comune di Vicenza pari a € 292.010,60 + IVA pari a € 356.252,93, CUP: B41D19000020009 e CIG. n. 81148813A5, di durata triennale, con scadenza il 31/03/2022;
- si è approvato il Progetto dei Fabbisogni MYDATA relativo al Contratto Quadro Consip "SPC – Lotto 4 pervenuto dal R.T.I formato dalle società Almaviva Spa, mandataria capo-gruppo e dalle mandanti Almaware Srl, Indra Italia Spa e Pwc Advisory Spa (ora Intellera Consulting S.r.l.) trasmesso in data 6/05/2019 tramite pec con prot. n. 69870, affidandone la realizzazione per la quota parte di spesa per il Comune di Vicenza pari a € 117.151,13 + IVA pari a € 142.924,38, CUP: B41D19000020009 e CIG. n. 811496267C, di durata triennale con scadenza 31/07/2022;
- in data 18/02/2020, agli atti prot. 29186 del 20/02/2020, veniva sottoscritto tra le parti il contratto esecutivo per la realizzazione del progetto MYDATA SPC Lotto 3 fase 1 CIG 81148813A5, con scadenza pari a quella del contratto quadro, quindi, il 31/03/2022;
- in data 07/02/2020, agli atti prot. 30187 del 21/02/2020, veniva sottoscritto tra l'Amministrazione e il Fornitore il contratto esecutivo per la realizzazione del progetto MYDATA SPC Lotto 4 fase 1 CIG 811496267C, con scadenza pari a quella del contratto quadro, quindi, il 31/07/2022;

DATO ATTO che, come riportato nei verbali allegati al presente provvedimento,:

- a causa dell'emergenza Covid19, manifestatasi a partire da febbraio 2020 e protrattasi nei mesi successivi, anche nell'anno 2021, l'esecuzione del progetto per entrambi i Lotti 3 e 4 ha avuto un andamento discontinuo registrando ritardi sia nella definizione della progettazione esecutiva, che, conseguentemente, nella realizzazione delle componenti software;
- non è stata formalizzata la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 308 DPR 207/2010 vigente, in quanto il susseguirsi dei diversi decreti governativi emanati nel corso del 2020 e del 2021 per affrontare l'emergenza Covid19 ha creato una situazione di incertezza e aleatorietà nella gestione pratica dei rapporti contrattuali; le attività, infatti, sono state più volte riprese ma anche interrotte per la difficoltà per questo Ente e la società Almaviva S.p.A., in qualità di capogruppo dell'RTI, di individuare con certezza una data di effettivo riavvio delle prestazioni oggetto di contratto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 824

DETERMINA N. 682 DEL 28/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Cantele Gabriella;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: POR-FESR VENETO 2014-2020, ASSE 6, AZIONE 2.2.2, SUB 1, PROGETTO MYDATA ID 10209442. IN ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA CONSIP "SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PRESA D'ATTO SPOSTAMENTO TERMINE FINALE DEI CONTRATTI ESECUTIVI LOTTO 3 CIG. N. 81148813A5 E LOTTO 4 CIG. N. 811496267C CUP B41D19000020009

- tale situazione di incertezza si è prolungata nel tempo creando una sospensione *de facto* dell'esecuzione del contratto, che complessivamente si è estesa per un periodo di tempo pari a sei mesi;
- Il primo SAL economico del Lotto 3 è stato approvato a fine 2021 e solo in tale sede è stata riconosciuta la quota relativa al deliverable dei documenti progettuali;

ATTESO che per entrambi i Lotti 3 e 4 si è condiviso con il Fornitore che non risulta possibile concludere le attività entro il termine contrattuale, rispettivamente, del 31/03/2022 e del 31/07/2022, in quanto Regione Veneto ha da poco aggiudicato ad operatore diverso sia la gestione del Data Center, sia la gestione applicativa, con due distinti contratti, e pertanto, sono in corso le attività di migrazione dei servizi ai nuovi fornitori individuati da Regione Veneto;

PRESO ATTO della necessità, per il completamento delle attività di progetto, di disporre di un ulteriore periodo di sei mesi, per entrambi i Lotti 3 e 4, spostando il termine finale dei due contratti rispettivamente al 30/09/2022 e al 31/01/2023;

RITENUTO opportuno e necessario formalizzare la presa d'atto di avvenuta sospensione *de facto* dei due contratti in argomento con contestuale spostamento dei termini finali, sottoscrivendo appositi verbali come da schemi allegati al presente provvedimento;

DATO ATTO che lo spostamento del termine finale dei due contratti al 30/09/2022 e al 31/01/2023 non comporta alcuna spesa, né onere aggiuntivo a carico di questa Amministrazione;

DATO ATTO, altresì, che AVEPA, sentita per vie brevi dal Comune di Padova in qualità di Capofila, ha condiviso la sostenibilità delle motivazioni che giustificano lo spostamento dei termini e affermato che questo non comporta conseguenze amministrative nell'iter di finanziamento;

Tutto ciò premesso;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 824

DETERMINA N. 682 DEL 28/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Cantele Gabriella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: POR-FESR VENETO 2014-2020, ASSE 6, AZIONE 2.2.2, SUB 1, PROGETTO MYDATA ID 10209442. IN ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA CONSIP "SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PRESA D'ATTO SPOSTAMENTO TERMINE FINALE DEI CONTRATTI ESECUTIVI LOTTO 3 CIG. N. 81148813A5 E LOTTO 4 CIG. N. 811496267C CUP B41D19000020009

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto in premessa espresso, quale parte integrante del dispositivo;
2. di approvare gli schemi dei verbali di presa d'atto di avvenuta sospensione de facto dei contratti esecutivi afferenti la realizzazione del progetto MYDATA SPC cloud Lotto 3 fase 1 CIG 81148813A5 e la realizzazione del progetto MYDATA SPC cloud Lotto 4 fase 1 CIG 811496267C, con contestuale spostamento del termine finale, rispettivamente, al 30/09/2022 e al 31/01/2023;
3. di dare atto che i verbali di cui al punto 2) saranno sottoscritti dal Direttore del Servizio Informatico Comunale di questo Comune;
4. di dare atto che lo spostamento del termine finale dei due contratti, rispettivamente, al 30/09/2022 e al 31/01/2023 non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 824

DETERMINA N. 682 DEL 28/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Cantele Gabriella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: POR-FESR VENETO 2014-2020, ASSE 6, AZIONE 2.2.2, SUB 1, PROGETTO MYDATA ID 10209442. IN ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO DA CONSIP "SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PRESA D'ATTO SPOSTAMENTO TERMINE FINALE DEI CONTRATTI ESECUTIVI LOTTO 3 CIG. N. 81148813A5 E LOTTO 4 CIG. N. 811496267C CUP B41D19000020009

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 28/03/2022 da Lorenzo Beggiano con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MICAELA CASTAGNARO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)