



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 342

## **DETERMINA N. 309 DEL 18/02/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

SCUOLA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO "MAINARDI" - 1° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 (I.V.A. COMPRESA). CUP B32G20000370001. CIG 84260314BF



Proposta N. 342

**DETERMINA N. 309 DEL 18/02/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO "MAINARDI" - 1° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI

DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 (I.V.A. COMPRESA). CUP

B32G20000370001. CIG 84260314BF

**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale 2020 approvati unitamente al bilancio di previsione 2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria presso scuole ed edifici comunali, tra cui la sostituzione degli infissi delle scuole «F. Muttoni» e «Mainardi»;
- con decreto del Capo Dipartimento, per gli affari interno e territoriali del Ministero dell'Interno del 14.1.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.13 del 17.1.2020, sono stati assegnati contributi ai Comuni per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale ai sensi dell'art. 1, comma 29, della L. 160/2019;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 22/04/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola Secondaria di I° "Mainardi" – 1° STRALCIO: sostituzione parte serramenti dell'importo complessivo di € 120.000,00 (I.V.A. compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 1270 del 29/07/2020 si affidava l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola secondaria di 1° grado Mainardi - 1° stralcio: sostituzione parte serramenti all'ing. Roberto Trevisan con studio in Bassano del Grappa (VI), Via Gorizia 1, codice fiscale TRV RRT 58A05 A703O e partita I.V.A. 017660302249 per il prezzo offerto di € 3.500,00 pari al ribasso del 35,22%, + oneri previdenziali 4% + I.V.A. 22%;
- con determinazione n. 1555 del 07.09.2020 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica presso la scuola Secondaria di I° "Mainardi" – 1° STRALCIO: sostituzione parte serramenti dell'importo complessivo di € 120.000,00 (I.V.A. compresa), così risultante:

<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>Euro</b>
<i>Lavori a base d'asta</i>	<b>96.794,30</b>
<i>Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto</i>	<b>4.907,73</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 342

**DETERMINA N. 309 DEL 18/02/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO "MAINARDI" - 1° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 (I.V.A. COMPRESA). CUP B32G20000370001. CIG 84260314BF

<b>Totale importo lavori</b>	<b>101.702,03</b>
------------------------------	-------------------

<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>
<i>Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)</i>	1.200,00
<i>Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa)</i>	623,73
<i>Spese Tecniche (D.Lgs. 81/08 e INARCASSA)</i>	3.500,00
<i>Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. Spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)</i>	1.627,23
<i>Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)</i>	406,81
<i>I.V.A. 22% su spese tecniche</i>	770,00
<i>I.V.A. 10% sui lavori e arrotondamenti</i>	10.170,20
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>18.297,97</b>

<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>120.000,00</b>
-------------------------------------	-------------------

- con il medesimo provvedimento si decideva di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con applicazione del DL 76/2020 (art.1, comma 2) con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di preventivi di spesa, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:
  - percentuale di ribasso sull'importo a base di gara max 25 punti,
  - n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori max 25 punti,
  - riduzione trasmittanza termica max 30 punti,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 342

**DETERMINA N. 309 DEL 18/02/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO "MAINARDI" - 1° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 (I.V.A. COMPRESA). CUP B32G20000370001. CIG 84260314BF

- estensione mesi di garanzia sulle parti meccaniche max 20 punti;

- con determinazione dirigenziale n. 1584 del 11.09.2020 si affidava alla ditta CONSORZIO SERVIZI TECNICI con sede in Vicenza (VI) Via Odorico Da Pordenone P.IVA 02973850247, gli interventi previsti per per l'importo di € 86.330,84 corrispondente al ribasso offerto del 10,810%, + € 4.907,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 91.238,57 + IVA 10%, alle condizioni del progetto esecutivo approvato, con una riduzione di 70 giorni sul termine previsto per l'esecuzione dei lavori, riduzione trasmittanza termica del 28%, n. 24 mesi di estensione di garanzia delle parti meccaniche;
- a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione delle opere affidate, la ditta CONSORZIO SERVIZI TECNICI ha prestato garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n° 1585.01.27.2799799834 emessa da SACE BT S.p.A. in data 25.09.2020 fino alla concorrenza di € 4.931,45;

**visto** che,

- il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto con PGN 149784 del 08.10.2020;
- i lavori sono stati consegnati parzialmente e d'urgenza in data 15.09.2020 e definitivamente in data 07.11.2020, come si evince dai verbali agli atti;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile in data 06.12.2020;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Fichera, ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 03.02.2021, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando un ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 91.222,60 (compresi gli oneri per la sicurezza) + I.V.A., che è inferiore alla somma autorizzata di € 91.238,57 per cui si è avuta un'economia pari a € 15,97 e residuando un credito netto pari ad € 16.222,60 + I.V.A. che si può liquidare all'impresa esecutrice;

**Tutto ciò premesso**

visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 (**regime esercizio provvisorio**);

visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);



Proposta N. 342

**DETERMINA N. 309 DEL 18/02/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO "MAINARDI" - 1° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 (I.V.A. COMPRESA). CUP B32G20000370001. CIG 84260314BF

visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all'art. 151, c. 1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 dell'11/12/2019 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 03.02.2021 dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Fichera e relativo ai lavori di riqualificazione energetica presso la scuola Secondaria di I° "Mainardi" – 1° STRALCIO: sostituzione parte serramenti;
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta CONSORZIO SERVIZI TECNICI con sede in Vicenza (VI) Via Odorico Da Pordenone P.IVA 02973850247 pari a € 16.222,60 + I.V.A 10% pari a complessivi € 17.844,86 rientrante nella spesa complessiva impegnata con determinazione dirigenziale n. 1555 del 07.09.2020 sopraccitata;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° 1585.01.27.2799799834 emessa da SACE BT S.p.A. in data 25.09.2020, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 342

**DETERMINA N. 309 DEL 18/02/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI  
I°GRADO "MAINARDI" - 1° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI  
DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 (I.V.A. COMPRESA). CUP  
B32G20000370001. CIG 84260314BF



Proposta N. 342

**DETERMINA N. 309 DEL 18/02/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** SCUOLA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO "MAINARDI" - 1° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 120.000,00 (I.V.A. COMPRESA). CUP B32G20000370001. CIG 84260314BF

**OPINIONE TECNICA ESPRESSA DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere è stato apposto in data 16/02/2021 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)