



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3041

DETERMINA N. 2760 DEL 01/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALASPORT VICENZA,
SOSTITUZIONE PUNTI LUCE CAMPO DI GIOCO – CUP B32J1903080004 – CIG 8494984A8E -
APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI



Proposta N. 3041

DETERMINA N. 2760 DEL 01/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALASPORT VICENZA, SOSTITUZIONE PUNTI LUCE CAMPO DI GIOCO – CUP B32J1903080004 – CIG 8494984A8E - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

IL DIRIGENTE

Premesso che,

- il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l'elenco annuale 2019 approvati unitamente al bilancio di previsione 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/186827 del 12/12/2018 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzioni straordinarie di impianti sportivi e palestre; in particolare è stato individuato l'intervento di riqualificazione energetica presso il Palazzetto dello Sport con la sostituzione di punti luce nel campo di gioco;
- con delibera della giunta comunale n. 183 del 19.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica presso il Palazzetto dello Sport, dell'importo complessivo di € 80.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo da contrarre;
- con determina dirigenziale n. 2208 del 26/11/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dei *“Lavori di riqualificazione energetica presso il Palasport di Vicenza – sostituzione punti luce campo di gioco”*, per l'importo complessivo di € 80.000,00 (I.V.A. compresa), finanziato al capitolo 1876200 *“Impianti sportivi e palestre – manutenzione straordinaria – rilevante I.V.A.”* con mutuo C.DD.PP.;
- l'importo dei lavori risultava così ripartito:



Proposta N. 3041

DETERMINA N. 2760 DEL 01/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALASPORT VICENZA, SOSTITUZIONE PUNTI LUCE CAMPO DI GIOCO – CUP B32J1903080004 – CIG 8494984A8E - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

IMPORTO DEI LAVORI	€
Lavori a misura	57.777,20
Oneri per la sicurezza	1.000,00
Totale importo lavori	58.777,20

SOMME A DISPOSIZIONE	€
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	9.000,00
Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa)	2.339,53
Spese tecniche (DD.LL., D.Lgs. 81/08, oneri previdenziali)	2.500,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (attività di programmazione spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, R.U.P., DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	940,44
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)	235,11
I.V.A. 22% su spese tecniche	330,00
I.V.A. 10% su importo lavori	5.877,72
Totale somme a disposizione	21.222,80

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	80.000,00
-------------------------------------	------------------

considerato che,

- con determina dirigenziale n. 301 del 17/02/2021, i predetti lavori di riqualificazione energetica venivano affidati all'impresa FONTANA e RUFFIN S.r.l. di Vicenza (VI), che offriva un ribasso dell'11,30%;
- il relativo contratto di appalto, per l'importo di € 52.248,38 comprensivo degli oneri di sicurezza, I.V.A. esclusa, veniva sottoscritto con PGN 45740 del 19/03/202;
- i lavori venivano consegnati parzialmente e d'urgenza, ai sensi dell'art 32, comma 8, u.p., del D.Lgs. 50/2016 e dell'art 5 D.M. 49/2018, con verbale del 15/03/2021, e consegnati definitivamente, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 49/2018, con verbale in data 01/07/2021;
- il Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, Ing. Giovanni Fichera, con certificato del 19/07/2021 dichiarava i lavori ultimati in data 16/07/2021, entro il tempo utile contrattuale;
- per l'esecuzione di alcuni lavori di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, si rendevano necessarie ulteriori prestazioni di manodopera da parte dell'impresa, ricomprese tra quelle formanti oggetto dell'appalto; le relative liste settimanali, dell'importo complessivo pari a € 4.789,80, venivano regolarmente inserite negli atti contabili;

visto che,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3041

DETERMINA N. 2760 DEL 01/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALASPORT VICENZA,

SOSTITUZIONE PUNTI LUCE CAMPO DI GIOCO – CUP B32J1903080004 – CIG 8494984A8E -

APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

- lo stato finale dei lavori, sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 08/11/2022, riportava le

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€	52.209,35
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa:		
1. Certificato di Pagamento per l'anticipazione del 07/04/2021;	€	15.674,51
2. Certificato di Pagamento n. 1 del 02/09/2021.	€	29.800,00
Totale deduzioni	€	45.474,51
Resta il credito netto dell'Impresa in	€	6.734,84
Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:		
a) Importo netto autorizzato per i lavori	€	52.248,38
b) Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dalla Stato finale	€	52.209,35
con un'economia di	€	39,03
Totale economia	€	39,03

seguenti annotazioni (importi da considerare al netto dell'I.V.A.):

- nel conto finale confermato, l'ammontare dei lavori risultava pari ad € 52.209,35, importo inferiore a quello autorizzato di € 52.248,38, con una economia di € 39,03;
- l'impresa affidataria sottoscriveva gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;
- in data 08/11/2022, il Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, ing. Giovanni Fichera, sottoscriveva il certificato di regolare esecuzione dei lavori, attestando l'avvenuta esecuzione degli stessi in conformità con il progetto regolarmente approvato, salvo lievi modifiche rientranti nei limiti discrezionali della Direzione Lavori; il certificato veniva sottoscritto anche dall'Impresa affidataria residuando il credito netto pari ad € 6.734,84 + I.V.A. (essendo stati dedotti, dall'importo dei lavori eseguiti, gli acconti di € 15.674,51 e di € 29.800,00 già versati – rispettivamente, con certificato di pagamento per l'anticipazione del 07/04/2021 e con certificato di pagamento n. 1 del 02/09/2021);
- si può pertanto liquidare all'impresa esecutrice il credito residuo;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3041

DETERMINA N. 2760 DEL 01/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALASPORT VICENZA,

SOSTITUZIONE PUNTI LUCE CAMPO DI GIOCO – CUP B32J1903080004 – CIG 8494984A8E -

APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegata relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritta in data 08/11/2022 dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Fichera, relativa agli *“Interventi di riqualificazione energetica presso il Palasport di Vicenza – sostituzione punti luce campi di gioco”*;
- 2) di liquidare, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, il credito residuo di € 6.734,84 + I.V.A.10%, pari a complessivi € 7.408,29, all'impresa FONTANA E RUFFIN S.R.L. di Vicenza (VI), P. I.V.A. 00304430242, con sede in via Battaglione Val Leogra 28/N, 36100 Vicenza, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, importo rientrante nella spesa impegnata con determina dirigenziale n. 2208 del 26/11/2020, *“Impianti sportivi e palestre – manutenzione straordinaria – rilevante I.V.A.”*, finanziato con mutuo C.DD.PP.;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° 177846366 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in data 03/03/2021, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 3041

DETERMINA N. 2760 DEL 01/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALASPORT VICENZA,

SOSTITUZIONE PUNTI LUCE CAMPO DI GIOCO – CUP B32J1903080004 – CIG 8494984A8E -

APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI



Proposta N. 3041

DETERMINA N. 2760 DEL 01/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALASPORT VICENZA,

SOSTITUZIONE PUNTI LUCE CAMPO DI GIOCO – CUP B32J1903080004 – CIG 8494984A8E -

APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 23/11/2022 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)