



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1220

DETERMINA N. 1105 DEL 04/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2020 –
CUP B33B20000040004 - CIG 86225419EC - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE LAVORI



Proposta N. 1220

DETERMINA N. 1105 DEL 04/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 - CIG 86225419EC - APPROVAZIONE
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale 2020, approvati unitamente al bilancio di previsione 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 dell'11.12.2019, prevedevano, tra l'altro, interventi di "Manutenzione straordinaria su alberature del verde pubblico";
- con determinazione n. 1245 del 24/07/2020, è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di "riqualificazione alberature anno 2020", al dott. agronomo Roberto De Marchi con studio in Monticello Conte Otto (VI), per € 2.925,84 + 2% oneri previdenziali + I.V.A. 22%;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 18/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria alberature Anno 2020 - Nuove aiuole in Viale S. Lazzaro", dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con determinazione dirigenziale n. 216 del 05/02/2021, a seguito di gara d'appalto mediante trattativa diretta MEPA con RDO, gli interventi di "Manutenzione straordinaria alberature – anno 2020 nuove aiuole in Viale S. Lazzaro" sono stati aggiudicati alla ditta VITAVERDE s.r.l. con sede in Colceresa (VI) per il prezzo complessivo di € 79.182,00, pari al ribasso offerto del 0,4%, + € 2.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 81.782,00 + I.V.A.10%, complessivamente € 89.960,20;
- con determinazione dirigenziale n. 1138 del 07/06/2021 è stato affidato l'incarico della direzione lavori, contabilità e redazione del C.R.E. degli interventi *de quo* al dott. agronomo Roberto De Marchi con studio in Monticello Conte Otto (Vicenza), per l'importo di € 3.045,43 + oneri contributivi 2% + I.V.A. 22%, complessivamente € 3.789,73 (IVA compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 2167 del 30/09/2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario degli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2020" con la ditta VITAVERDE s.r.l. di Colceresa (VI) per € 1.805,13 (oneri di sicurezza inclusi) + I.V.A. 10%, complessivamente € 1.985,64;

considerato che:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1220

DETERMINA N. 1105 DEL 04/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 - CIG 86225419EC - APPROVAZIONE
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

- in data 15/02/2021 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori, con l'indicazione di 75 giorni utili consecutivi per l'esecuzione degli stessi e termine finale di consegna fissato al 30/04/2021;
- non si sono verificate sospensioni o proroghe dell'esecuzione dei lavori;
- a garanzia degli impegni assunti, l'appaltatore presentava garanzia fidejussoria (definitiva) n. 410609511 emessa il 09.03.2021 da Generali Italia S.p.A, nonché polizza assicurativa n. 41060973 per un anno aggiuntivo di manutenzione, emessa da Generali Italia S.p.A in data 28.12.2021;

constatato che:

- non si sono verificati danni, incidenti o infortuni durante le varie fasi di lavoro;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini impartiti dalla D.L. nell'esecuzione degli stessi, e che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze della D.L.;
- in data 04/04/2022 con apposito verbale è stato certificato l'attecchimento delle piante, e con certificato del 17/10/2022 il D.L. ha dichiarato ultimati i lavori, comprensivi delle cure colturali per il periodo di un anno;
- non sono state apportate variazioni significative al progetto ed alla variante approvata; a seguito delle richieste della Stazione Appaltante inerenti la sicurezza degli attraversamenti pedonali esistenti tra le aiuole oggetto di intervento, ed in seguito alla collocazione – da parte di Terzi – di segnalazioni stradali all'interno delle aiuole stesse, si sono resi necessari ulteriori interventi di pulizia delle aree di cantiere e di manutenzione delle piante arbustive ed erbacee perenni, interventi ed oneri oggetto della perizia di variante n. 1, estranea al presente procedimento.

Rilevato che, il quadro economico finale a seguito dell'esecuzione dei lavori risultava il seguente:



Proposta N. 1220

DETERMINA N. 1105 DEL 04/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 - CIG 86225419EC - APPROVAZIONE
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**



Proposta N. 1220

DETERMINA N. 1105 DEL 04/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 - CIG 86225419EC - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

PROGETTO ESECUTIVO		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE		
Riqualificazione Viale San Lazzaro - anno 2020		
QUADRO ECONOMICO FINALE		
A.	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A1	Importo lavori	€ 80.927,58
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.657,55
	Totale A	€ 83.585,13
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 207,08
B2	Spese tecniche: progettazione e direzione lavori	€ 3.045,43
B2.1	Spese tecniche: Redazione perizia 1	€ 319,57
B3	Imprevisti	€ 0,00
B4	Allacciamenti pubblici servizi (IVA compresa)	€ 2.000,00
B5	IVA 10% su lavori	€ 8.358,51
B6	Oneri Previdenziali - EPAP - 2% e 4% su Spese tecniche	€ 83,59
B7	IVA 22% su Spese tecniche e OP	€ 758,69
B8	Incentivi per funzioni tecniche	€ 1.642,00
B8.a	Incentivo di cui all'art. 113, comma 2 D.Lgs. 59/2016 e sml.....€ 1.314,00	
B8.b	Incentivo di cui all'art. 113, comma 4 D.Lgs. 59/2016 e sml.....€ 328,00	
B9	Ribasso d'asta (IVA compresa)	€ 0,00
	Totale B	€ 16.414,87
	TOTALE (A+B)	€ 100.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1220

DETERMINA N. 1105 DEL 04/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 - CIG 86225419EC - APPROVAZIONE
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

precisato che l'appaltatore ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;

richiamato il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 31/12/2022 dal RUP e dall'impresa, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato, per l'ammontare complessivo netto così risultante dal conto finale:



Proposta N. 1220

DETERMINA N. 1105 DEL 04/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 - CIG 86225419EC - APPROVAZIONE****CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€	80.927,58
b) Oneri per la sicurezza	€	2.657,56
SOMMANO	€	83.585,13
c) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa:		
1. Certificato in data 08/04/2021	€	- 68.137,63
d) Svincolo ritenuta 0,5% per infortuni SAL 1.	€	342,40
Totale deduzioni	€	67.795,23
Resta il credito netto dell'Impresa in	€	15.789,90

rilevato che, dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta che, dedotto il certificato di pagamento del 08/04/2021 di € 68.137,63 e lo svincolo della ritenuta 0,5% per infortuni SAL 1 di € 342,40, risulta un credito netto da liquidare all'impresa di € 15.789,90 oltre I.V.A. 10%, complessivamente € 17.368,89 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi, importo che rientra nei limiti della somma autorizzata con le determinazioni dirigenziali n. 216 del 05/02/2021 e n. 2167 del 30/09/2022;

Tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);



Proposta N. 1220

DETERMINA N. 1105 DEL 04/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 - CIG 86225419EC - APPROVAZIONE
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegata Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione datata 31/12/2023 e relativa agli interventi di "Manutenzione straordinaria alberature Anno 2020 - Nuove aiuole in Viale S. Lazzaro";
- 2) di dare atto che, sulla base del predetto Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, può essere liquidato all'impresa VITAVERDE s.r.l. di Colceresa 36064 (VI), con sede in via Ponticello 7, C.F. e P.I.V.A. 01249520246, il credito netto residuo di € 15.789,90 oltre I.V.A. 10%, complessivamente € 17.368,89, importo rientrante nelle somme vincolate con le determine dirigenziali n. 216 del 05/02/2021 e n. 2167 del 30/09/2022 richiamate in premessa, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;
- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria a garanzia dell'esecuzione dell'opera n. 410609511 emessa il 09.03.2021 da Generali Italia S.p.A, e della polizza assicurativa per un anno aggiuntivo di manutenzione n. 41060973 emessa da Generali Italia S.p.A in data 28.12.2021;
- 4) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1220

DETERMINA N. 1105 DEL 04/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ALBERATURE ANNO 2020 – CUP B33B20000040004 - CIG 86225419EC - APPROVAZIONE
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
03/05/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)