



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2777

DETERMINA N. 2381 DEL 11/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA'. TRASPORTI, INFRASTRUTTURE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITÀ – PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 06/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE. INTERVENTO N. 15 PROGETTO DI BIKE SHARING – MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI ELEMENTI PORTABICICLETTE, COME DA ACCORDO QUADRO IN ESSERE PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI PORTABICICLETTE PER UN PERIODO DI 24 MESI. CUP B30G17000000001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI E IMPEGNO DI SPESA - CIG 864112953B



Proposta N. 2777

DETERMINA N. 2381 DEL 11/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 06/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE. INTERVENTO N. 15 PROGETTO DI BIKE SHARING – MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI ELEMENTI PORTABICICLETTE, COME DA ACCORDO QUADRO IN ESSERE PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI PORTABICICLETTE PER UN PERIODO DI 24 MESI. CUP B30G17000000001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI E IMPEGNO DI SPESA - CIG 864112953B

IL DIRIGENTE**Premesso** quanto segue:

- Con determina dirigenziale n. 338 del 23/02/2021 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Accordo quadro per la fornitura, posa in opera e manutenzione di portabicyclette per un periodo di 24 mesi” per la somma complessiva di € 289.852,77 (I.V.A. compresa). Si è inoltre stabilito di procedere all'affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 con procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Il quadro economico di progetto risulta così composto:

IMPORTO FORNITURA

importo fornitura (a misura) € 231.603,04

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00

IMPORTO A BASE D'ASTA € 233.603,04**SOMME A DISPOSIZIONE**

IVA su fornitura 22% € 51.392,67

funzioni tecniche art 113 (1,6%) D.Lgs .50/2016 e s.m.i. € 3.705,65

funzioni tecniche art 113 (0,4%) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 926,41

contributo ANAC € 225,00

totale somme a disposizione € 56.249,73

TOTALE IMPORTO € 289.852,77

- con determina dirigenziale n. 1582 del 06/08/2021 si è proceduto ad aggiudicare, sulla base dei verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, la “Fornitura, posa in opera e manutenzione di portabicyclette per un periodo di 24 mesi” alla ditta METALCO S.R.L. di Castelminio di Resana (TV), per l'importo di € 233.603,04 (compresi gli oneri per la

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2777

DETERMINA N. 2381 DEL 11/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 06/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE. INTERVENTO N. 15 PROGETTO DI BIKE SHARING – MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI ELEMENTI PORTABICICLETTE, COME DA ACCORDO QUADRO IN ESSERE PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI PORTABICICLETTE PER UN PERIODO DI 24 MESI. CUP B30G1700000001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI E IMPEGNO DI SPESA - CIG 864112953B

sicurezza pari a € 2.000,00) oltre I.V.A. al 22%, procedendo contestualmente (primo contratto attuativo) all'ordine della 1^ tranches di portabiciclette per l'importo di € 134.412,00 + IVA 22%, come indicato nel dettaglio sotto riportato:

- n. 40 del modulo A (4 posti a 90° e 45°) x 483,00 €/elemento per totali € 19.320,00 + IVA 22%
- n. 180 del modulo B (5 posti a 90° e 45°) x 538,20 €/elemento per totali € 96.876,00 + IVA 22%
- n. 30 del modulo C (6 posti a 90° e 45°) x 607,20 €/elemento per totali € 18.216,00 + IVA 22%;
- con determinazione dirigenziale n. 1674 del 22/07/2022 si approvava (secondo contratto attuativo) la spesa di € 4.400,00 oltre I.V.A. 22%, complessivamente € 5.368,00, per la fornitura di n. 88 elementi portabiciclette, oggetto di intervento di ripristino e, in taluni casi, di rimozione, come previsti dall'Accordo Quadro stipulato in data 9 novembre 2021 con la ditta METALCO S.R.L. di Castelminio di Resana (TV);
- con determinazione dirigenziale n. 2360 del 21/10/2022 è stata approvata la spesa di € 67.606,20 + IVA 22%, per la fornitura di manutenzione e rimozione di n. 20 elementi portabiciclette a 4 posti, n. 93 a 5 posti e n. 13 a 6 posti, come previsti dall'Accordo Quadro stipulato in data 9 novembre 2021 con la ditta METALCO S.R.L. di Castelminio di Resana (TV), riconoscendo anche gli oneri per la sicurezza da applicare al primo, secondo e terzo contratto attuativo per l'importo complessivo di € 1.775,20;

Dato atto che:

- il contratto stipulato per la fornitura in opera di portabiciclette fino alla concorrenza del valore complessivo dell'Accordo Quadro pari ad € 233.603,04 è stato sottoscritto in data 09 novembre 2021 con n. 2420 di Racc. e n. 28.769 di Rep. S.

Precisato, inoltre, che:

- da computo metrico era prevista una quota per la manutenzione per singolo elemento di importo pari ad € 50,00 cad.;
- a seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è rimasto invariato;

Considerato che,

sono state fornite complessivamente 376 rastrelliere delle quali n. 20 sono ancora in deposito Comunale in attesa della posa in considerazione del fatto che il territorio comunale risulta già coperto dall'offerta di posti biciclette e che è invece emersa la necessità di pensiline a copertura di alcune rastrelliere dai fenomeni atmosferici in un'ottica di incremento della qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Ritenuto, pertanto,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2777

DETERMINA N. 2381 DEL 11/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 06/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE. INTERVENTO N. 15 PROGETTO DI BIKE SHARING – MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI ELEMENTI PORTABICICLETTE, COME DA ACCORDO QUADRO IN ESSERE PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI PORTABICICLETTE PER UN PERIODO DI 24 MESI. CUP B30G1700000001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI E IMPEGNO DI SPESA - CIG 864112953B

di procedere all'acquisto di portabiciclette e alla fornitura supplementare di pensiline di copertura per portabiciclette, a titolo di acquisto complementare correlato all'acquisto principale previsto dall'Accordo Quadro, si è resa necessaria la redazione della presente modifica di contratto.

Tali ulteriori forniture, come indicato nella relazione del Direttore di Esecuzione del Contratto sottoscritta dal Responsabile Unico di Procedimento, non modificano il contratto originario e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto correlate e funzionali all'acquisto principale in un'ottica di manutenzione delle biciclette e di un migliore servizio offerto alla cittadinanza, non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti ed un cambio di contraente comporterebbe notevoli disguidi in termini di maggiori tempi di realizzazione, di ricerca di modelli compatibili dimensionalmente con i portabiciclette già installati come descritto nell'allegata relazione, e alla quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusto l'allegata relazione del 11/10/2023.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario non comportano alcun incremento complessivo dell'importo di contratto;

Le opere trovano totale copertura nella somme a disposizione stanziata per la realizzazione dell'opera.

In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito della fornitura in corso per il completamento dell'accordo quadro.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto a quanto già previsto dall'accordo quadro sopraccitato;

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede, quindi, tramite l'impresa METALCO S.R.L. di Castelminio di Resana (TV), C.F. e P.IVA 04299810269, già affidataria dei lavori principali e presente *in situ*.

Ritenuto, inoltre, che,

risulta ora necessario impegnare l'importo residuo dell'Accordo Quadro, per acquisto di portabiciclette e relative coperture come da presente modifica di contratto, a titolo di quarto contratto attuativo, per importo



Proposta N. 2777

DETERMINA N. 2381 DEL 11/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 06/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE. INTERVENTO N. 15 PROGETTO DI BIKE SHARING – MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI ELEMENTI PORTABICICLETTE, COME DA ACCORDO QUADRO IN ESSERE PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI PORTABICICLETTE PER UN PERIODO DI 24 MESI. CUP B30G17000000001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI E IMPEGNO DI SPESA - CIG 864112953B

pari ad € 25.409,64 compresi € 224,80 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. 22%, per l'importo complessivo di € 30.999,76.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata relazione del Direttore di Esecuzione del Contratto sottoscritta dal RUP di modifica al contratto originario durante il periodo di efficacia dell'“Accordo quadro per la fornitura, posa in opera e manutenzione di portabiciclette per un periodo di 24 mesi” e relativa fornitura supplementare di sistemi di copertura correlata all'acquisto principale dell'Accordo Quadro, che lascia inalterato l'importo di aggiudicazione pari ad € 233.603,04 (compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 2.000,00) oltre I.V.A. al 22% di cui alla determinazione dirigenziale n. 1582 del 06/08/2021 citata in premesse;
- 2) di approvare la spesa di € 25.409,64 compresi € 224,80 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. 22%, per l'importo complessivo di € 30.999,76, a titolo di quarto contratto attuativo nonché di ultima *tranches* del predetto Accordo Quadro, secondo quanto indicato nella predetta relazione di modifica del contratto di cui al punto 1) del presente dispositivo, in favore della ditta METALCO S.R.L. con sede legale in Via della Fornace, 44 - Castelminio di Resana (TV), C.F. e P.IVA 04299810269;



Proposta N. 2777

DETERMINA N. 2381 DEL 11/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 06/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE. INTERVENTO N. 15 PROGETTO DI BIKE SHARING – MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI ELEMENTI PORTABICICLETTE, COME DA ACCORDO QUADRO IN ESSERE PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI PORTABICICLETTE PER UN PERIODO DI 24 MESI. CUP B30G1700000001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI E IMPEGNO DI SPESA - CIG 864112953B

- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 30.999,76, per i lavori di cui al punto 2) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod.141285 al capitolo 1951201 PROGETTO DI BIKE SHARING FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016 del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, vincolata con determina n. 338 del 23/02/2021;
- 4) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 7) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2777

DETERMINA N. 2381 DEL 11/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 06/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE. INTERVENTO N. 15 PROGETTO DI BIKE SHARING – MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI ELEMENTI PORTABICICLETTE, COME DA ACCORDO QUADRO IN ESSERE PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI PORTABICICLETTE PER UN PERIODO DI 24 MESI. CUP B30G17000000001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI E IMPEGNO DI SPESA - CIG 864112953B

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 11/10/2023 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2777

DETERMINA N. 2381 DEL 11/10/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA'. TRASPORTI, INFRASTRUTTURE

Oggetto: MOBILITÀ – PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 06/12/2016 – PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE. INTERVENTO N. 15 PROGETTO DI BIKE SHARING – MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI ELEMENTI PORTABICICLETTE, COME DA ACCORDO QUADRO IN ESSERE PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI PORTABICICLETTE PER UN PERIODO DI 24 MESI. CUP B30G17000000001 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI E IMPEGNO DI SPESA - CIG 864112953B

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
156648	2022	PROGETTO DI BIKE SHARING FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	10052.02.1951201	30.999,76

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 16/10/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 1e69e80d70fc380aebd356f67c53cfb0d629d2c2

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"