



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3049

DETERMINA N. 2632 DEL 06/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

CIMITERI – SALA DEL COMMIATO – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - APPROVAZIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. A) ED E) DEL D.LGS 50/2016. CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2



Proposta N. 3049

DETERMINA N. 2632 DEL 06/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: CIMITERI – SALA DEL COMMiato – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMiato PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - APPROVAZIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. A) ED E) DEL D.LGS 50/2016. CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- con determina dirigenziale n. 2057 del 12.11.2020 è stato affidato l'incarico relativo alla progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori dei lavori di sistemazione dell'area esterna della sala del commiato all'arch. Giovanni Comin con studio in Vicenza;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2021 si approvava il progetto definitivo/esecutivo degli interventi per la sistemazione dell'area esterna alla Sala del Commiato presso il Cimitero Maggiore dell'importo complessivo di € 150.000,00 (I.V.A. compresa);
- con determina dirigenziale n. 1212 DEL 16/06/2021 i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla ditta B.M.R. S.R.L. Costruzioni e Impianti con sede in Veggiano (PD), via dell'Industria 11_11/A, c.f. 02654520283 gli interventi in questione per l'importo di € 89.101,25 oltre a € 6.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a R/A alle condizioni del progetto esecutivo approvato;
- con determina dirigenziale n. 1777 DEL 13/09/2021 la ditta appaltante è stata autorizzata a subappaltare alla ditta "LUCIANO E FIGHERA MARIO SNC" con sede legale a Istrana (TV), via Piave 88 c.f. e p.IVA n. 04565420264 alcune lavorazioni appartenenti alla cat. OG1 per l'importo presunto di € 30.000,00 compresi oneri di sicurezza quantificati in € 1.000,00 oltre all'I.V.A. di legge di legge i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla ditta B.M.R. S.R.L. Costruzioni e Impinati con sede in Veggiano (PD), via dell'Industria 11_11/A, c.f. 02654520283 gli interventi in questione per l'importo di € 89.101,25 oltre a € 6.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a R/A alle condizioni del progetto esecutivo approvato;

visto che,

- durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto di appalto, come documentato con nota del direttore dei lavori in data 28/10/2021 acquisita agli atti con PGN 171540 del 05/11/2021, e per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- tali nuove lavorazioni riguardano nello specifico:
 1. la riformulazione della voce "muro di recinzione in gabbionata" per le cui strutture viene esplicitamente prevista la marcatura CE e la certificazione derivante dalla valutazione tecnica europea ETA, che documenta la prestazione del prodotto da costruzione, in

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 3049

DETERMINA N. 2632 DEL 06/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: CIMITERI – SALA DEL COMMIATO – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - APPROVAZIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. A) ED E) DEL D.LGS 50/2016. CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2

relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea;

2. la "esecuzione di indagini, spurgo e ripristino di tubazioni interrate", a seguito dei ritrovamenti emersi durante le operazioni di pulizia dell'area e primi scavi per la realizzazione della nuova recinzione perimetrale;
- con nota del Direttore e RUP PGN 172605 del 08/11/2021 si è convenuto sull'esigenza di procedere con una modifica di contratto autorizzando le nuove migliorie ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

considerato che,

- la Direzione Lavori ha inoltrato l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (NP1 e NP2) con data 09/11/2021, il cui maggiore importo stimato ammonta a € 13.856,80 oltre all'IVA del 10%, per complessivi € 15.242,48 pari al 14,56% dell'importo originario di contratto;
- trattasi di interventi in "miglioria" la cui somma non supera il 15% dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 106 comma 2 lett. b);
- con successiva nota del Direttore e RUP del 16/11/2021 PGN 178039 del 16/11/2021 in occasione di "*replica a richiesta ditta appaltante di revisione prezzi e concessione di proroga*", si è convenuto di concedere giorni 30 naturali e consecutivi di proroga per l'ultimazione dei lavori;

Tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3049

DETERMINA N. 2632 DEL 06/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: CIMITERI – SALA DEL COMMiato – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMiato PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - APPROVAZIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. A) ED E) DEL D.LGS 50/2016. CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2

DETERMINA

- (1) di approvare la modifica di contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii che ridetermina in € 109.058,05 (oneri per la sicurezza compresi che rimangono invariati) oltre all'IVA del 10%, per complessivi € 119.963,86 il nuovo importo di contratto;
- (2) di approvare l'allegato Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (NP1 e NP2) con data 09/11/2021, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa;
- (3) di dare atto che, la maggior spesa pari a € 15.242,48 trova copertura all'impegno codice 140984 del capitolo 1706700 "Cimiteri cittadini: manutenzione straordinaria", del bilancio del corrente esercizio, dove le somme risultano vincolate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2021, citata nelle premesse;
- (4) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011;
- (5) di rideterminare il Quadro economico di spesa relativi al progetto, a seguito della modifica contrattuale sopra esposta, come segue:

A	IMPORTO LAVORI	€
	Importo lavori	102.958,05
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a offerta	6.100,00
	Totale importo lavori (A)	109.058,05
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Imprevisti	12.612,09
B2.1	Incentivi funzioni tecniche art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	1.748,40
B2.2	Incentivi funzioni tecniche art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	437,10
B3	Arredo e accessori vari (I.V.A. compresa)	15.000,00
B4	I.V.A. 10% su A	10.905,81
B5	Residuo del Ribasso d'asta	238,55
	Totale somme a disposizione (B)	40.941,95

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3049

DETERMINA N. 2632 DEL 06/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: CIMITERI – SALA DEL COMMiato – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMiato PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - APPROVAZIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. A) ED E) DEL D.LGS 50/2016. CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+ B)	150.000,00
---------------------------------------	-------------------

- (6) di concedere 30 giorni naturali e consecutivi di proroga per l'ultimazione dei lavori, fissando **IL NUOVO TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DELLE OPERE A TUTTO IL 21/12/2021;**
- (7) di dare atto che, la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- (8) di dare atto che, al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- (9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
- (10) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- (11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 3049

DETERMINA N. 2632 DEL 06/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

**OGGETTO: CIMITERI – SALA DEL COMMiato – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMiato PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE -
APPROVAZIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.
A) ED E) DEL D.LGS 50/2016. CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3049

DETERMINA N. 2632 DEL 06/12/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: CIMITERI – SALA DEL COMMIATO – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - APPROVAZIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. A) ED E) DEL D.LGS 50/2016. CUP B32F21000010004. CIG 8680382DD2

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
143569	2021	CIMITERI CITTADINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	12092.02.1706700	15.242,48

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 07/12/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 50fca652a9ceea799d990a0e40bced78eeb06a58

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"