



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1862

DETERMINA N. 1606 DEL 13/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PATRIMONIO COMUNALE – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA SALA DEL
COMMIO. CUP B32F21000010004 – CIG 8680382DD2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI



Proposta N. 1862

DETERMINA N. 1606 DEL 13/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA SALA DEL COMMiato. CUP B32F21000010004 – CIG 8680382DD2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con determina dirigenziale n. 2057 del 12.11.2020 è stato affidato l'incarico relativo alla progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori dei lavori di sistemazione dell'area esterna della sala del commiato all'arch. Giovanni Comin con studio in Vicenza;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2021 si approvava il progetto definitivo/esecutivo degli interventi per la sistemazione dell'area esterna alla Sala del Commiato presso il Cimitero Maggiore dell'importo complessivo di € 150.000,00 (I.V.A. compresa);
- con determina dirigenziale n. 579 del 24/03/2021 sono stati definiti i criteri della determina a contrarre che autorizza l'esperienza della gara d'appalto e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, previa comparazione di almeno 3 preventivi secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., offerti da parte di operatori economici qualificati per lavori appartenenti alla categoria OG1 classifica I^a o superiore, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e contestualmente è stato riapprovato il Capitolato Speciale d'appalto per le motivazioni contenute nell'atto stesso;
- con determina dirigenziale n. 1212 del 16/06/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii alla ditta denominata B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI" con sede in Veggiano (PD), gli interventi relativi ai lavori di sistemazione dell'area esterna alla Sala del Commiato presso il Cimitero Maggiore per l'importo di € 89.101,25 oltre a € 6.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a R/A alle condizioni del progetto esecutivo approvato;
- in data 24/06/2021 è stata emessa da Accelerant Insurance Europe SA/NV la polizza fidejussoria (definitiva) n. B.2021.1107443 del 24/06/2021, a garanzia degli impegni assunti dall'appaltatore per l'esecuzione dei lavori fino alla concorrenza di € 6.492,75;

dato atto che,

- a seguito dell'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico dell'opera risultava essere il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1862

DETERMINA N. 1606 DEL 13/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA SALA DEL COMMIATO. CUP B32F21000010004 – CIG 8680382DD2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE			
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO			
ANNO 2020			
<u>A) IMPORTO LAVORI</u>			
A1	Lavori a misura	€	61.456,25
A2	Lavori a corpo	€	7.100,00
A3	Impianti tecnologici		20.545,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	89.101,25
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€	6.100,00
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	€	95.201,25
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>			
B1)	Imprevisti	€	12.612,10
B2)	Incentivi funzioni tecniche art.113 del D.lgs. 50/2016 - 2% su A di progetto	€	2.185,50
B2.1)	Accantonamento art.113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 - 80% di B2	€	1.748,40
B2.2)	Accantonamento art.113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 - 20% di B2	€	437,10
B4)	Arredo e accessori vari iva compresa	€	15.000,00
B5)	IVA 10% SU A	€	9.520,13
B6)	Residuo del ribasso d'asta		15.481,02
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€	54.798,75
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	150.000,00

- il contratto è stato stipulato in data 12.07.2021 PGN n. 116003;

visto che,

- con verbale in data 23/08/2021 è stata effettuata la consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 5 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 07/03/2018 n. 49, con una durata prevista da contratto di 90 giorni naturali e consecutivi e quindi fissando il termine per dare concluse le opere entro il 21 Novembre 2021;
- con determina dirigenziale n. 1777 del 13/09/2021 la ditta appaltante è stata autorizzata a subappaltare alla ditta "LUCIANO E FIGHERA MARIO SNC" con sede legale a Istrana (TV), via Piave 88 c.f. e part. I.V.A. n. 04565420264 alcune lavorazioni appartenenti alla cat. OG1 per l'importo presunto di € 30.000,00, compresi oneri di sicurezza quantificati in € 1.000,00 oltre all'I.V.A. di legge;
- con determina dirigenziale n. 2632 del 06/12/2021 è stata approvata la modifica di contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii che ridetermina il nuovo importo di contratto in € 109.058,05 (oneri per la sicurezza compresi i quali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1862

DETERMINA N. 1606 DEL 13/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA SALA DEL COMMIATO. CUP B32F21000010004 – CIG 8680382DD2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

rimangono invariati) oltre all'I.V.A. del 10%, per complessivi € 119.963,86 concedendo una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori fissata entro il 21/12/2021; il nuovo quadro economico dell'opera risultava essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DOPO MODIFICA CONTRATTUALE			
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO			
ANNO 2020			
A) IMPORTO LAVORI			
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€		102.958,05
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€		6.100,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	€		109.058,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) Imprevisti	€		12.612,09
B2) Incentivi funzioni tecniche art.113 del D.lgs. 50/2016 - 2% su A di progetto	€		2.185,50
B2.1) Accantonamento art.113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 - 80% di B2	€	1.748,40	
B2.2) Accantonamento art.113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 - 20% di B2	€	437,10	
B4) Arredo e accessori vari iva compresa	€		15.000,00
B5) IVA 10% SU A	€		10.905,81
B6) Residuo del ribasso d'asta	€		238,55
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€		40.941,95
TOTALE PROGETTO (A+B)	€		150.000,00

- i lavori sono stati sospesi con verbale in data 17/12/2021 e ripresi successivamente in data 12.05.2022; fissando il nuovo termine per l'ultimazione delle opere a tutto il 24/05/2022;
- con determina 137 del 25/01/2022 veniva autorizzata la ditta "B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI E IMPIANTI" con sede in Veggiano (PD) negli interventi dei lavori di sistemazione dell'area esterna della sala del Commiato presso il Cimitero Maggiore al subappalto alla ditta "VIVAI BERTI S.a.s. DI BERTI CLAUDIO & C." con sede legale in Via San Martino, 46 35030 Cervarese Santa Croce (Padova);
- con determina n. 1024 del 09/05/2022 si approvava una nuova modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che ridetermina il nuovo importo di contratto in € 119.427,52 (oneri per la sicurezza compresi i quali rimangono invariati) oltre all'I.V.A. del 10%, per complessivi € 131.370,27;
- il nuovo quadro economico dell'opera risultava essere il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1862

DETERMINA N. 1606 DEL 13/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA SALA DEL COMMIATO. CUP B32F21000010004 – CIG 8680382DD2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO			
ANNO 2020			
A) IMPORTO LAVORI			
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€		113.327,52
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€		6.100,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	€		119.427,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) Imprevisti	€		-
B2) Incentivi funzioni tecniche art.113 del D.lgs. 50/2016 - 2% su A di progetto	€		2.388,55
B2.1) Accantonamento art.113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 - 80% di B2	€	1.910,84	
B2.2) Accantonamento art.113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 - 20% di B2	€	477,71	
B4) Arredo e accessori vari iva compresa	€		15.000,00
B5) Modifica allaccio rete gas iva compresa	€		1.240,09
B6) IVA 10% SU A	€		11.942,75
B7) Residuo del ribasso d'asta			-
B8) Arrotondamento			1,09
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€		30.572,48
TOTALE PROGETTO (A+B)	€		150.000,00

- per effetto della modifica contrattuale e la concessione di ulteriori giorni 10 di proroga naturali e consecutivi la nuova scadenza per l'ultimazione delle opere viene fissata al 24/05/2022;
- le opere sono state completamente ultimate in data 18/05/2022, come da certificato di ultimazione dei lavori depositato agli atti;

considerato che,

- il Direttore dei Lavori Arch. Giovanni Comin, ha redatto lo stato finale in data 24/05/2022 e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 16/06/2022, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando un ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 119.427,52 (compresi gli oneri per la sicurezza) + I.V.A., rispetto alla somma autorizzata di 119.427,52 e residuando un credito netto pari a € 65.427,52 + I.V.A. 10% che si può liquidare all'impresa esecutrice;
- in data 24/05/2022 è stata emessa da Groupama Assicurazioni srl apposita garanzia fidejussoria con polizza n. 112702609 fino alla concorrenza di € 4.370,00 a garanzia degli impegni assunti dal subappaltatore, VIVAI BERTI S.A.S DI BERTI CLAUDIO E C., quale

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1862

DETERMINA N. 1606 DEL 13/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA SALA DEL COMMIATO. CUP B32F21000010004 – CIG 8680382DD2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

esecuzione delle attività di cui al piano di manutenzione, relativo all'anno solare post approvazione CRE, da aggiungersi come gratuita manutenzione di 1 anno post impianto a garanzia di attecchimento, clausola prevista nella lettera di invito alla gara d'appalto e depositata agli atti;

- con nota PGN 108791 del 06/07/2022 è stato acquisito il referto di avvenuta pubblicazione di avviso ai creditori, nel quale si riporta che non sono pervenute osservazioni e opposizioni al protocollo dell'Ente;
- in data 08/07/2022 è stata emessa da Accelerant Insurance Europe SA/NV, e depositata agli atti, apposita garanzia fidejussoria con polizza n. B.2022.1172272, la cui garanzia ha efficacia fino al 21/06/2024, fino alla concorrenza di € 73.769,54 a garanzia degli impegni assunti da B.M.R S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 16/06/2022 dal Direttore dei lavori, Arch. Giovanni Comin e relativo agli INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SALA DEL COMMIATO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE;
- 2) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato, vista pure la relazione sul conto finale, il credito residuo alla ditta "B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI" (visura camerale di cambio ragione sociale rilasciata da Registro delle imprese in data 13/05/2021 depositata agli atti) con sede in Veggiano (PD),

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1862

DETERMINA N. 1606 DEL 13/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA SALA DEL COMMiato. CUP B32F21000010004 – CIG 8680382DD2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Via dell'Industria 11/11/A, partita I.V.A. 02654520283, pari a € 65.427,52 + I.V.A. 10% pari a complessivi € 71.970,27 rientrante nella spesa complessiva impegnata con determina n. 1024 del 09/05/2022;

- 3) si da atto dell'avvenuto deposito della polizza fidejussoria n. 112702609 del 24/05/2022 emessa da Groupama srl a garanzia dell'attecchimento del verde, fino alla concorrenza di € 4.370,00 che verrà svincolati alla sua scadenza il 19/05/2023, accertata la regolare attività di manutenzione svoltasi da parte di VIVAI BERTI S.A.S DI BERTI CLAUDIO E C. come da "piano di manutenzione dell'opera" per le lavorazioni riguardanti il verde;
- 4) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. B.2021.1107443 del 24/06/2021 emessa da Accelerant Insurance Europe SA/NV, fino alla concorrenza di € 6.492,75 garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 5) di dare atto dell'avvenuto deposito della polizza fidejussoria n. B.2022.1172272 del 08/07/2022 emessa da Accelerant Insurance Europe SA/NV, a garanzia della rata di saldo, fino alla concorrenza di € 73.769,54 che verrà svincolata alla sua scadenza il 21/06/2024;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1862

DETERMINA N. 1606 DEL 13/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA SALA DEL COMMIO. CUP B32F21000010004 – CIG 8680382DD2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)