



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 27

DETERMINA N. 124 DEL 25/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

PIAZZE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - COMPLETAMENTO PIAZZA DI
POLEGGE. CUP B37H20000430004 MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z4C34BEC39



Proposta N. 27

DETERMINA N. 124 DEL 25/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE. CUP B37H20000430004 MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z4C34BEC39**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 02/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi per "Riqualificazione piazze - Anno 2020 ", dell'importo complessivo di € 50.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;

- con determina dirigenziale n.764 del 19/04/2021 (rettificata con determina n.811/2021) è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Riqualificazione piazze - Anno 2020 dell'importo complessivo di € 50.000,00, IVA compresa; con il medesimo provvedimento si procedeva ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. Semplificazioni (convertito in L.120/2020 e s.m.i.), mediante affidamento diretto con RDO n.2772525 del 25/03/2021 su MEPA sulla base di importo lavori di € 36.500,00 + € 1.500,00 di oneri per la sicurezza e di affidare alla ditta FACCO M. S.R.L. di Santa Giustina in Colle (PD) - P.IVA 01406460285 che ha offerto un ribasso del 3,20% sull'importo a base di gara, pari ad € 35.332,00 + € 1.500,00 di oneri per la sicurezza + IVA 22%. Il quadro economico di aggiudicazione è risultato il seguente:

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| A. | LAVORI POST APPALTO | |
| A1 | importo lavori | € 35.332,00 |
| A2 | oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.500,00 |
| | TOTALE A | € 36.832,00 |
| B. | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1 | IVA 22% su A | € 8.103,04 |
| B2 | Spese tecniche (IVA e oneri compresi) | € 1.500,00 |
| B3 | Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. | |
| | a) comma 3 (80%) | € 608,00 |
| | b) comma 4 (20%) | € 152,00 |
| B4 | Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa) | € 880,00 |
| B5 | Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) | € 500,00 |
| B6 | Recupero IVA | € 256,96 |
| B7 | Ribasso d'asta | € 1.168,00 |
| | TOTALE B | € 13.168,00 |
| | TOTALE A+B | € 50.000,00 |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 27

DETERMINA N. 124 DEL 25/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE. CUP B37H20000430004 MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z4C34BEC39

Considerato che è emersa la necessità di una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per compensare i maggiori costi determinati da opere supplementari, ritenute necessarie al completamento dell'intervento di asfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale lungo Strada di Poggio, per ulteriori 175 mq circa.

Il maggior costo totale delle opere è stato stimato in € 3.600,00 (al netto del ribasso offerto), pari ad un aumento del 9,77% rispetto al contratto.

Questa maggiore spesa è riconducibile al comma 1 lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il quale viene riconosciuta all'ente appaltante la facoltà di affidare lavori supplementari al contraente originale per motivi di estrema convenienza per l'Amministrazione, in ordine alla continuità del cantiere e alla riduzione degli oneri di sicurezza per la gestione delle eventuali interferenze con una diversa impresa operante nello stesso luogo di lavoro.

Ritenuto pertanto opportuno procedere velocemente e garantire una migliore condizione di lavoro a vantaggio della buona esecuzione a regola d'arte;

Dato atto che vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 06/12/2021 e che la maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina dirigenziale n. 764 del 19/04/2021 (rettificata con determina n.811/2021) .



Proposta N. 27

DETERMINA N. 124 DEL 25/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE. CUP B37H20000430004 MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z4C34BEC39

Considerato che il quadro economico viene così riformulato:

| A. LAVORI | PERIZIA |
|--|--------------------|
| A1 importo lavori | € 38.932,00 |
| A2 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.500,00 |
| TOTALE A | € 40.432,00 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1 IVA 22% su A | € 8.895,04 |
| B2 Spese tecniche (IVA e oneri compresi) | € 0,00 |
| B3 Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. | |
| a) comma 3 (80%) | € 0,00 |
| b) comma 4 (20%) | € 0,00 |
| B4 Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa) | € 672,96 |
| B5 Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) | € 0,00 |
| B6 Recupero IVA | € 0,00 |
| B7 Ribasso d'asta | € 0,00 |
| TOTALE B | € 9.568,00 |
| TOTALE A+B | € 50.000,00 |

Tutto ciò premesso;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 27

DETERMINA N. 124 DEL 25/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE. CUP B37H20000430004 MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z4C34BEC39

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica al contratto originario di "RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE" per le motivazioni espresse in premessa, dell'importo di € 3.600,00 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%, dando atto che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 40.432,00 + IVA al 22% (oneri sicurezza compresi), corrispondente ad una variazione del 9,77% dell'importo di contratto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 27

DETERMINA N. 124 DEL 25/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE. CUP B37H20000430004 MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z4C34BEC39

2) di dare atto che, a seguito di quanto previsto al punto 1), l'importo complessivo di progetto rimane inalterato e risulta così suddiviso:

| A. LAVORI | PERIZIA |
|--|--------------------|
| A1 importo lavori | € 38.932,00 |
| A2 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.500,00 |
| TOTALE A | € 40.432,00 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1 IVA 22% su A | € 8.895,04 |
| B2 Spese tecniche (IVA e oneri compresi) | € 0,00 |
| B3 Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. | |
| a) comma 3 (80%) | € 0,00 |
| b) comma 4 (20%) | € 0,00 |
| B4 Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa) | € 672,96 |
| B5 Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) | € 0,00 |
| B6 Recupero IVA | € 0,00 |
| B7 Ribasso d'asta | € 0,00 |
| TOTALE B | € 9.568,00 |
| TOTALE A+B | € 50.000,00 |

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta FACCO M. S.R.L. di Santa Giustina in Colle (PD), per l'importo di € 3.600,00 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22% e concedendo per l'esecuzione degli stessi n.10 giorni aggiuntivi;

4) di approvare l'allegato elaborato unico di perizia con atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 06/12/2021 dal RUP e Direttore dei lavori e dall'impresa FACCO M. S.R.L. di Santa Giustina in Colle (PD);

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.392,00 IVA compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 137903 al capitolo 1859600 "Riqualficazione piazze" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 27

DETERMINA N. 124 DEL 25/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE. CUP B37H20000430004 MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z4C34BEC39

DD.PP, dove la somma risulta vincolata con determina dirigenziale n.764 del 19/04/2021 (rettificata con determina n.811/2021) citata in premesse;

6) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

7) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1 e 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. 267/00 e dei principi contabili;

9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 27

DETERMINA N. 124 DEL 25/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PIAZZE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE. CUP B37H20000430004 MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z4C34BEC39

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 14/01/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 27

DETERMINA N. 124 DEL 25/01/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: PIAZZE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE.
CUP B37H20000430004 MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I. CIG Z4C34BEC39

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

| IMPEGNO /ACCERTAMENTO | ESERCIZIO | DES. CAPITOLO | E/U | CAPITOLO | IMPORTO |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-----|------------------|----------|
| 146228 | 2022 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZE | U | 08012.02.1859600 | 4.392,00 |

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 01/02/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b989c49764cb9c009a760fb9f25ed8ae1ec3c9fb

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"