



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 751

DETERMINA

N. 618 DEL 17/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

INFRASTRUTTURE – “RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H20000430004.



Proposta N. 751

DETERMINA N. 618 DEL 17/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INFRASTRUTTURE – “RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H20000430004.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 02/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di “Riqualificazione piazze - Anno 2020”, dell’importo complessivo di € 50.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- con determina dirigenziale n. 764 del 19/04/2021 (rettificata per il numero CIG con determina n. 811/2021) è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla “Riqualificazione piazze - Anno 2020” dell’importo complessivo di € 50.000,00 IVA compresa;
- con il medesimo provvedimento, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. Semplificazioni (convertito in L.120/2020 e s.m.i.), mediante affidamento diretto con RDO n. 2772525 del 25/03/2021 su MEPA, base importo lavori € 36.832,00 + € 1.500,00 oneri per la sicurezza + IVA 22%, i lavori venivano affidati alla ditta FACCO M. S.R.L. di Santa Giustina in Colle (PD) - P.IVA 01406460285;
- con determina dirigenziale n. 765 del 19/04/2021 è stato affidato alla società VIACQUA SPA l’intervento di allacciamento all’acquedotto comunale di Piazza di Poggio per € 611,00 + IVA 10%, per complessivi € 672,10 (IVA 10% compresa);
- i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 10/05/2021, con termine ultimo di consegna al 29/05/2021;
- il contratto d’appalto tra il Comune di Vicenza e l’impresa FACCO M. S.R.L. (P.IVA 01406460285) è stato stipulato in data 14/06/2021 (PGN. 93686/2021);
- i lavori sono stati sospesi in data 28/05/2021, come da verbale redatto in pari data; durante la sospensione, tra le parti sono stati convenuti nuovi prezzi per compensare i maggiori costi determinati da alcune opere supplementari, necessarie al completamento dell’intervento di asfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la Strada di Poggio, riconoscendo ulteriori 10 giorni solari per la conclusione dei lavori;
- in data 06/12/2021 è stato sottoscritto il verbale di concordamento per la costituzione di n. 1 nuovi prezzi da applicare al contratto;
- con determina dirigenziale n. 124 del 25/01/2022 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla DLL, modificando il contratto d’appalto con l’impresa FACCO M. S.R.L. (P.IVA 01406460285) in corso di efficacia dello stesso, ai sensi dell’art. 106 del

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città di Vicenza”



Proposta N. 751

DETERMINA N. 618 DEL 17/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INFRASTRUTTURE – “RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H20000430004.

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per € 3.600,00 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad IVA 22%, per complessivi € 4.392,00 (IVA compresa);

- i lavori sono stati ultimati in data 02/09/2021, in tempo utile;
- con determina dirigenziale n. 69 del 17/01/2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione, liquidando all'impresa appaltatrice il credito residuo;
- con determina dirigenziale n. 1910 del 11/08/2023 l'ufficio del RUP è stato trasferito all'Ing. Paolo Gabbi;
- con determina dirigenziale n. 1532 del 22/07/2024 l'ufficio del RUP è stato trasferito al Geom. Alessandro Vignaga del Settore Mobilità, Trasporti e Infrastrutture, al fine di procedere alla chiusura dell'opera.

Precisato che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con deliberazione di giunta comunale n. 291/2021, per il presente procedimento non è previsto l'accantonamento del fondo incentivante.

Visto l'allegata “Relazione finale e quadro finale di spesa” redatta dal RUP in data 25/02/2025.

Rilevato che la spesa complessivamente sostenuta risulta pari ad € 49.999,14 a fronte di € 50.000,00 autorizzati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 180/2020 e che l'importo di € 0,86 costituisce economia di spesa, come risulta dal quadro economico finale sotto riportato:

		PROGETTO DEFINITIVO Dgc 180/2020	PROGETTO ESECUTIVO Det. 764/2021	CONTRATTO Det. 764/2021	VARIANTE Det. 124/2022	CONTO FINALE Det. 69/2023
A)	LAVORI					
a.1	Importo lavori	€ 33.500,00	€ 36.500,00	€ 35.332,00	€ 38.932,00	€ 38.932,00
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	TOTALE A	€ 35.000,00	€ 38.000,00	€ 36.832,00	€ 40.432,00	€ 40.432,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
b.1	Spese tecniche	€ 4.334,81	€ 1.182,22	€ 1.182,22	€ 0,00	€ 0,00
b.2	Contributi previdenziali (4% di b.1)	€ 173,39	€ 47,29	€ 47,29	€ 0,00	€ 0,00
b.3	IVA su spese tecniche (22% di b.1+b.2)	€ 991,80	€ 270,49	€ 270,49	€ 0,00	€ 0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 751

DETERMINA N. 618 DEL 17/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INFRASTRUTTURE – “RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H20000430004.

b.4	Fondo incentivante art. 113, c.3 D.Lgs 50/2016	€ 560,00	€ 608,00	€ 608,00	€ 0,00	€ 0,00
b.5	Fondo incentivante art. 113, c.4 D.Lgs 50/2016	€ 140,00	€ 152,00	€ 152,00	€ 0,00	€ 0,00
b.6	Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 880,00	€ 880,00	€ 672,96	€ 672,10
b.7	IVA su lavori (22% di A)	€ 7.000,00	€ 8.360,00	€ 8.103,04	€ 8.895,04	€ 8.895,04
b.8	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 800,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
b.9	Ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.168,00	€ 0,00	€ 0,00
b.10	Recupero IVA sui lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,96	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE B	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 13.168,00	€ 9.568,00	€ 9.567,14
	TOTALE A+B	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 49.999,14
C)	ECONOMIE					€ 0,86

Preso atto che restano da rilevare economie pari ad € 0,86 dal cod. 137903 del capitolo 1859600 “RIQUALIFICAZIONE PIAZZE”.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati”;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”



Proposta N. 751

DETERMINA N. 618 DEL 17/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INFRASTRUTTURE – “RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H20000430004.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'allegata “Relazione finale e quadro finale di spesa” relativa all'opera pubblica denominata “RIQUALIFICAZIONE PIAZZE 2020 – LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE”. CUP: B37H20000430004”;
3. di dare atto che la spesa complessivamente sostenuta risulta pari ad € 49.999,14 a fronte di € 50.000,00 autorizzati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 180/2020;
4. di approvare il quadro economico finale di spesa:

		PROGETTO DEFINITIVO Dgc 180/2020	PROGETTO ESECUTIVO Det. 764/2021	CONTRATTO Det. 764/2021	VARIANTE Det. 124/2022	CONTO FINALE Det. 69/2023
A)	LAVORI					
a.1	Importo lavori	€ 33.500,00	€ 36.500,00	€ 35.332,00	€ 38.932,00	€ 38.932,00
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	TOTALE A	€ 35.000,00	€ 38.000,00	€ 36.832,00	€ 40.432,00	€ 40.432,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
b.1	Spese tecniche	€ 4.334,81	€ 1.182,22	€ 1.182,22	€ 0,00	€ 0,00
b.2	Contributi previdenziali (4% di b.1)	€ 173,39	€ 47,29	€ 47,29	€ 0,00	€ 0,00
b.3	IVA su spese tecniche (22% di b.1+b.2)	€ 991,80	€ 270,49	€ 270,49	€ 0,00	€ 0,00
b.4	Fondo incentivante art. 113, c.3 D.Lgs 50/2016	€ 560,00	€ 608,00	€ 608,00	€ 0,00	€ 0,00
b.5	Fondo incentivante art. 113, c.4 D.Lgs 50/2016	€ 140,00	€ 152,00	€ 152,00	€ 0,00	€ 0,00
b.6	Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 880,00	€ 880,00	€ 672,96	€ 672,10
b.7	IVA su lavori (22% di A)	€ 7.000,00	€ 8.360,00	€ 8.103,04	€ 8.895,04	€ 8.895,04
b.8	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 800,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza”



Proposta N. 751

DETERMINA N. 618 DEL 17/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INFRASTRUTTURE – “RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H20000430004.

b.9	Ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.168,00	€ 0,00	€ 0,00
b.10	Recupero IVA sui lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,96	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE B	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 13.168,00	€ 9.568,00	€ 9.567,14
	TOTALE A+B	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 49.999,14
C)	ECONOMIE					€ 0,86

- di rilevare quale economia di spesa dell'opera la somma di € 0,86 che residua al codice 137903 del capitolo 1859600 “RIQUALIFICAZIONE PIAZZE”;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.



Proposta N. 751

DETERMINA N. 618 DEL 17/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INFRASTRUTTURE – “RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE”. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H20000430004.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 17/03/2025 da Alberto Carretta con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 751

DETERMINA N. 618 DEL 17/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: INFRASTRUTTURE – "RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE". APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP: B37H20000430004.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 02/04/2025

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 63a77ef74efcb7874bbc8622a2d6f4c58643647a

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Alberto Carretta

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"