



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1172

DETERMINA N. 1006 DEL 20/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. - CUP B36C18000000004. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON LA DITTA ECO BEL.FER. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG 873728078B.



Proposta N. 1172

DETERMINA N. 1006 DEL 20/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. - CUP B36C18000000004. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON LA DITTA ECO BEL.FER. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG 873728078B.

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2019–2021 e l'elenco annuale 2019, approvati unitamente al bilancio di previsione 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018, con l'ultima variazione approvata con deliberazione d'urgenza della Giunta comunale n.153 del 16/10/2019, ha previsto tra l'altro, il recupero del finanziamento a mezzo mutuo degli ulteriori lavori di Parco Querini, quali il consolidamento statico e il restauro conservativo dei manufatti Belvedere e Torretta in continuità con quanto già iniziato presso le ex Serre di Parco Querini;
- con deliberazione di G.C. n. 219 del 06/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di consolidamento statico e il restauro conservativo dei manufatti Belvedere e Torretta dell'importo complessivo di € 300.000,00 (I.V.A. compresa), finanziato con mutuo della CDP;
- con determina dirigenziale n. 894 del 03/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di consolidamento statico e restauro conservativo dei manufatti Belvedere e Torretta dell'importo complessivo di € 300.000,00 I.V.A. compresa; il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1172

DETERMINA N. 1006 DEL 20/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. - CUP B36C18000000004. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON LA DITTA ECO BEL.FER. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG 873728078B.

Quadro economico		
A)	IMPORTO A BASE D'ASTA	
A.1	Importo lavori	€ 221.350,00
A.2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.650,00
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A)		€ 237.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	I.V.A. (10% su A)	€ 23.700,00
B.2	Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità (comprese IVA ed INARCASSA)	€ 30.000,00
B.3	Spese tecniche per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto (compresa IVA e oneri fiscali)	€ 3.000,00
B.4	Indagini stato del degrado e materiche	€ 500,00
B.5	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 3)	€ 3.792,00
B.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4)	€ 948,00
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.060,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 63.000,00
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 300.000,00

- con determina dirigenziale n. 1949 del 29/09/2021 si aggiudicavano, sulla base del verbale redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con nota di trasmissione PGN 121352/2021, alla ditta ECO BEL. FER. S.R.L. di Frignano (CE), gli interventi di consolidamento statico e restauro conservativo dei manufatti Belvedere e Torretta, con il ribasso offerto del 14,330%, per il prezzo di € 205.280,55 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 15.650,00 + I.V.A. 10%;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1172

DETERMINA N. 1006 DEL 20/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. - CUP B36C18000000004. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON LA DITTA ECO BEL.FER. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG 873728078B.

- con determina n. 936 del 10/05/2021 si affidava l'incarico della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per intervento di consolidamento statico e restauro conservativo dei manufatti Belvedere e Torretta al raggruppamento temporaneo di professionisti tra (RTP) rappresentato dall' arch. Francesco Magnani, MAP Studio Magnani Pelzel Architetti Associati con sede in Venezia, (con il ribasso del 31,13%) per l'importo di € 23.271,02 + INARCASSA 4% - I.V.A. 22%;
- il contratto d'appalto dei lavori sopracitati è stato stipulato in data 23/11/2021, Rep. n. 28.776, P.G.n. 2.426 di Racc. con la ditta ECO BEL. FER. srl di Frignano (CE) che ha assunto dal Comune di Vicenza l'appalto dei lavori *de quo* alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e ai prezzi unitari offerti, per un importo contrattuale pari a € 205.280,55 di cui € 189.280,55 per lavori ed € 15.650,00 per oneri sicurezza + I.V.A.;
- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n. 94/2021, si candidava a partecipare alla procedura per "l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021" di cui all'art. 1, commi 41 e 43, della L. n. 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione comunale;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022 i predetti interventi sono stati ammessi e finanziati con ripartizione pluriennale di erogazione del contributo;
- successivamente i progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, sono confluiti in interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1;
- tra le proposte del Comune di Vicenza è ricompreso anche l'intervento: Rigenerazione urbana per riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale per "Parco Querini - Consolidamento statico e restauro conservativo dei manufatti Belvedere - Torretta" CUP B36C18000000004 - Atto d'obbligo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1172

DETERMINA N. 1006 DEL 20/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. - CUP B36C18000000004. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON LA DITTA ECO BEL.FER. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG 873728078B.

sottoscritto in data 12/05/2022 – R.U.P. ing. Salvatore Marco nominato con determinazione dirigenziale n. 1438 del 23/06/2022; il quadro economico post affidamento risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO			
A - LAVORI			
A1)	Importo lavori	€	189.630,55
A2)	Oneri Sicurezza	€	15.650,00
	Totale quadro A - Importo Lavori (A1+A2)	€	205.280,55
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1)	Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, CSE, CRE (compresi oneri fiscali 4%)	€	24.201,86
B2)	Spese tecniche per collaudo statico (compresi oneri fiscali 4%)	€	2.357,84
B3)	Indagini stati di degrado e materiche	€	409,84
B4)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 3 80%	€	3.792,00
B5)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4 20%	€	-
B6)	ribasso d'asta	€	31.719,45
B7)	Imprevisti e arrotondamenti	€	2.368,33
B8)	IVA su A	10% €	20.528,06
B9)	IVA su B1	22% €	5.324,41
B10)	IVA su B2	22% €	518,72
B11)	IVA su B3	22% €	90,16
B12)	IVA su B6	10% €	3.171,95
B13)	IVA su B7	10% €	236,83
	Totale quadro B - Somme a disposizione	€	94.719,45
	Totale generale	€	300.000,00

- con verbale in data 04/01/2022 i lavori sono stati consegnati parzialmente e con verbale in data 15/02/2022, in via definitiva;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1172

DETERMINA N. 1006 DEL 20/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. - CUP B36C18000000004. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON LA DITTA ECO BEL.FER. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG 873728078B.

- con verbale in data 12/04/2022 sono stati definiti alcuni nuovi prezzi derivanti da necessità occorse durante l'esecuzione dei lavori, per fatti verificatisi in corso d'opera e per rinvenimenti imprevisti durante la fase di esecuzione degli scavi all'interno della Torretta; su suddette modifiche alle lavorazioni originarie si sono acquisiti specifici pareri da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le province di VR, RO e VI con note P.G.n. 51223 del 29/03/2022 e P.G.n. 91042 del 07/06/2022;
- con nota del 21/11/2022, P.G.n. 186482 del 22/11/2022, il Direttore dei Lavori ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento la documentazione tecnico-economica relativa all'ipotesi di variate in corso d'opera, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018;
- con nota P.G.n. 187707 del 23/11/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha relazionato all'Amministrazione sulla necessità di introdurre la perizia di variante nell'ambito dei lavori di restauro della Torretta del Belvedere;
- con successiva nota P.G.n. 17261 del 31/01/2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha fornito alla Direzione dei Lavori le indicazioni sulla stesura della perizia di variante;
- con trasmissione P.G.n. 28686 del 20/02/2023 la Direzione dei Lavori ha presentato gli elaborati tecnico-economici della perizia;

visto che,

- durante l'esecuzione dei lavori, infatti, per fatti verificatisi in corso d'opera e per rinvenimenti imprevisti durante la fase di esecuzione degli scavi all'interno della Torretta, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, risulta necessario adeguare l'impostazione progettuale per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. eseguendo alcuni lavori, non originariamente previsti nel contratto di appalto o previsti in quantità diverse, lavori che trovano copertura all'interno dell'importo complessivo contrattuale;
- tali sopravvenute esigenze comportano rivalutazioni di quantità di alcune voci contrattuali e nuove lavorazioni non sostanziali che necessitano però dell'inserimento di n. 2 nuovi prezzi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1172

DETERMINA N. 1006 DEL 20/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. - CUP B36C18000000004. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON LA DITTA ECO BEL.FER. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG 873728078B.

e di alcune modifiche alle condizioni del contratto, senza comportare però l'aumento dell'importo dello stesso, in quanto risultano compensati dalla mancata esecuzione (totale o parziale) di altre lavorazioni che in questa fase sono state ritenute non prioritarie, come concordato con lo specifico Atto di sottomissione del 17/02/2023 con il quale la ditta ECO BEL. FER. srl di Frignano (CE) si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- le suddette variazioni non modificano qualitativamente l'opera e non alterano la natura generale del contratto di € 205.280,55 di cui € 15.650,00 per oneri della sicurezza + I.V.A. 10%, ovvero pari all'importo contrattuale originario, e non subisce modificazioni nemmeno l'importo complessivo dell'opera (€ 300.000,00) nonostante si proceda all'aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 in quanto per tale aggiornamento viene utilizzato il ribasso d'asta, come indicato nel nuovo Quadro economico così rimodulato:

Proposta N. 1172

DETERMINA N. 1006 DEL 20/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. - CUP B36C18000000004. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON LA DITTA ECO BEL.FER. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG 873728078B.

Quadro economico		
A)	IMPORTO A BASE D'ASTA	
A.1	Importo lavori	€ 189.630,55
A.2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.650,00
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A)		€ 205.280,55
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, CSE, CRE (compresi oneri fiscali 4%)	€ 24.201,86
B.1.1	Spese tecniche per modifica contrattuale (compresi oneri fiscali 4%)	€ 3.120,00
B.2	Spese tecniche per collaudo statico (compresi oneri fiscali 4%)	€ 2.357,84
B.3	Indagini stato del degrado e materiche	€ 0,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 3)	€ 3.792,00
B.5	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4)	€ 0,00
B.6	Aggiornamenti prezzi	€ 29.511,60
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.570,36
B.8	IVA su A) - 10%	€ 20.528,06
B.9	IVA su B1 - 22%	€ 5.324,41
B.10	IVA su B1.1 - 22%	€ 686,40
B.11	IVA su B.2 - 22%	€ 518,72
B.12	IVA su B.6 - 10%	€ 2.951,16
B.13	IVA su B.7 - 10%	€ 157,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 94.719,45
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 300.000,00

- le integrazioni e variazioni introdotte sono da ricondursi all'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; a tal proposito il RUP, Ing. Salvatore Marco, con specifica istanza P.G.n. 36141 inviata in data 02/03/2023 al Ministero dell'Interno ha richiesto apposita autorizzazione per

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1172

DETERMINA N. 1006 DEL 20/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. - CUP B36C18000000004. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON LA DITTA ECO BEL.FER. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG 873728078B.

la rimodulazione del progetto, autorizzata con nota del Ministero P.G.n. 61409 del 05/04/2023.

- vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:
 - principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
 - principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa, dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale sarebbe del resto impraticabile per motivi economici e tecnici, e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
 - principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire negli ambiti dell'intervento in corso per il completamento delle opere;
- la variante in corso d'opera è composta dai seguenti elaborati:
 - A.01 Relazione tecnico-descrittiva e documentazione fotografica,
 - A.02 Computo metrico estimativo,
 - A.03 Quadro comparativo di confronto,
 - A.04 Quadro economico,
 - A.05 Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 e analisi nuovi prezzi del 17/02/2023,
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 12/04/2022 e analisi nuovi prezzi;

Elaborati grafici:

- A02 Var 01,
- A03 Var 01,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1172

DETERMINA N. 1006 DEL 20/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. - CUP B36C18000000004. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON LA DITTA ECO BEL.FER. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG 873728078B.

- A05 Var 01,
- A06 Var 01,
- A07 Var 01,
- A08 Var 01;

considerato che,

- in funzione delle maggiori tempistiche richieste per le lavorazioni aggiuntive e/o modificate di cui agli allegati, serve concedere una proroga di 8 (otto) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 del Disciplinare di incarico P.G.n. 85707/2021, occorre altresì riconoscere al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) rappresentato dall' arch. Francesco Magnani, MAP Studio Magnani Pelzel Architetti Associati con sede in San Polo 1511 I – Venezia, part. I.V.A. 03961220278, la somma di € 3.000,00 (oltre oneri previdenziali 4% pari ad € 120,00 e I.V.A. 22% per € 686,40), per la perizia di variante, complessivamente € 3.806,40 al netto del ribasso previsto in sede di offerta(preventivo P.G.n. 69863 del 20/4/2023); l'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/06/2016. La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico di variante;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1172

DETERMINA N. 1006 DEL 20/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. - CUP B36C18000000004. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON LA DITTA ECO BEL.FER. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG 873728078B.

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 01/03/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia di variante in corso d'opera dell'"INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI.", autorizzata dal Ministero dell'Interno con nota P.G.n. 61409/2023, composta dagli elaborati elencati in premessa, che lascia inalterato l'importo di contratto, come indicato nel nuovo Quadro economico rimodulato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 1172

DETERMINA N. 1006 DEL 20/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. - CUP B36C18000000004. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON LA DITTA ECO BEL.FER. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG 873728078B.

Quadro economico		
A)	IMPORTO A BASE D'ASTA	
A.1	Importo lavori	€ 189.630,55
A.2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.650,00
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A)		€ 205.280,55
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, CSE, CRE (compresi oneri fiscali 4%)	€ 24.201,86
B.1.1	Spese tecniche per modifica contrattuale (compresi oneri fiscali 4%)	€ 3.120,00
B.2	Spese tecniche per collaudo statico (compresi oneri fiscali 4%)	€ 2.357,84
B.3	Indagini stato del degrado e materiche	€ 0,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 3)	€ 3.792,00
B.5	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4)	€ 0,00
B.6	Aggiornamenti prezzi	€ 29.511,60
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.570,36
B.8	IVA su A) - 10%	€ 20.528,06
B.9	IVA su B1 - 22%	€ 5.324,41
B.10	IVA su B1.1 - 22%	€ 686,40
B.11	IVA su B.2 - 22%	€ 518,72
B.12	IVA su B.6 - 10%	€ 2.951,16
B.13	IVA su B.7 - 10%	€ 157,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 94.719,45
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 300.000,00

- 2) di approvare l'allegato Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 e atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1172

DETERMINA N. 1006 DEL 20/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. - CUP B36C18000000004. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON LA DITTA ECO BEL.FER. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG 873728078B.

sottoscritti rispettivamente in data 12/04/2022 e 17/02/2023 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dalla ditta ECO BEL. FER. Srl di Frignano (CE);

- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta ECO BEL. FER. Srl, via Giulio Cesare 14, 81030 – Frignano (CE) – C.F. e part. I.V.A. 03831400613, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati nuovi prezzi (CIG 873728078B);
- 4) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di 8 (otto) giorni naturali e consecutivi al termine dei lavori per l'ultimazione dell'opera;
- 5) di approvare la spesa di € 3.000,00 (oltre Inarcassa 4% ed I.V.A. al 22%), per la perizia di variante da riconoscere al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) rappresentato dall'arch. Francesco Magnani, MAP Studio Magnani Pelzel Architetti Associati con sede in San Polo 1511 I – Venezia, part. I.V.A. 03961220278 (preventivo P.G.n. 69863 del 20/4/2023);
- 6) di dare atto che, la spesa complessiva di € 3.806,40 (Inarcassa 4% ed I.V.A. comprese) per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 132384 del capitolo 1411800 " PNRRM5C2I2.1P CUP B36C18000000004 D.Mint 04.04.2022 PARCO QUERINI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI" del bilancio del corrente esercizio dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 894 del 03/05/2021 – CIG 9780454DF4;
- 7) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 8) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1172

DETERMINA N. 1006 DEL 20/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. - CUP B36C18000000004. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON LA DITTA ECO BEL.FER. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG 873728078B.

- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1172

DETERMINA N. 1006 DEL 20/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. - CUP B36C18000000004. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON LA DITTA ECO BEL.FER. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG 873728078B.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1172

DETERMINA N. 1006 DEL 20/04/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" - RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. - CUP B36C18000000004. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON LA DITTA ECO BEL.FER. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG 873728078B.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
155172	2023	PNRRM5C2I2.1P CUP B36C18000000004 D. Mint 04.04.2022 PARCO QUERINI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI	U	01052.02.1411800	3.806,40

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 21/04/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 905afe722852de00ef7d79995559297309ed7a4f

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"