

Proposta N. 1837

DETERMINA

N. 1657 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP B36C18000000004

Proposta N. 1837

DETERMINA N. 1657 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP B36C18000000004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l'elenco annuale 2019, approvati unitamente al bilancio di previsione 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12/12/2018, con l'ultima variazione approvata con deliberazione d'urgenza della Giunta comunale n. 153 del 16/10/2019, prevedono, tra l'altro, il recupero del finanziamento a mezzo mutuo degli ulteriori lavori di Parco Querini, quali il consolidamento statico e il restauro conservativo dei manufatti Belvedere e Torretta, in continuità con quanto già iniziato presso le ex Serre di Parco Querini;
- il Comune di Vicenza, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2021, si è candidato a partecipare alla procedura per "l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale – Anno 2021", cui all'art. 1, commi 41 e 43, della Legge 160/2019, per n. 30 progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione Comunale;
- il Regolamento UE n. 241 del 12/02/2021 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, con decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022, i predetti interventi sono stati ammessi e finanziati con ripartizione pluriennale di erogazione del contributo;
- successivamente i progetti di rigenerazione urbana sono confluiti negli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, nella Missione 5 "Inclusione Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- tra le proposte del Comune di Vicenza è ricompreso anche l'intervento di "rigenerazione urbana per la riduzione dei fenomeni di degrado sociale e miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto ambientale" denominato "Parco Querini – Viale Rodolfi – Consolidamento statico e restauro conservativo dei manufatti Belvedere – Torretta" con CUP B36C18000000004, atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022 – RUP Ing. Marco Salvatore, nominato con determinazione dirigenziale n. 1438 del 23/06/2022, poi sostituito dal nuovo Dirigente di Settore ing. Paolo Gabbi dal 01 settembre 2023;
- con variazione di bilancio d'urgenza, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 10/11/2022, è stata effettuata la ripermimetrazione dei capitoli di bilancio con imputazione, visto il finanziamento PNRR, ai capitoli come segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1837

DETERMINA N. 1657 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP B36C18000000004

- cap. 62518 in entrata
- cap. 1411800 in spesa;

Ricordato che:

- con determinazione n. 2035 del 07/11/2019 è stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di consolidamento statico e restauro conservativo dei manufatti Belvedere-Torretta del Parco Querini per l'importo di € 17.074,99 oltre Inarcassa ed IVA, complessivamente € 21.664,74, al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) composto da: MAP Studio Magnani Pelzel Architetti Associati (P.IVA 03961220278) - mandatario; arch. Claudio Menichelli, arch. Stefano Notarangelo, ing. Luigi Cocco, ing. Enrico Lovato, AS+Architetti Associati di A. Albiero e B. Sbalchiero, ing. Marco Karel Huisman dello studio MHK Consulting srl, dott. Geol. Paolo Sivieri e, infine, Martina Serafin dello studio Seres di Martina Serafin s.a.s. – mandanti;
- le spese di progettazione non sono ammissibili a finanziamento nell'ambito della linea di intervento PNRR M5C2 I2.1 e, pertanto, non sono state ricomprese nel quadro economico di intervento e impegate sul capitolo 1403902;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 06/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di consolidamento statico e restauro conservativo dei manufatti Belvedere e Torretta adiacenti alle ex Serre Cunico di Parco Querini dell'importo complessivo di € 300.000,00 IVA compresa;
- con determinazione dirigenziale n. 894 del 03/05/2021, rettificata con determinazione n. 2417 del 22/11/2021, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori predetti dell'importo complessivo di € 300.000,00 IVA compresa, e si è stabilito di procedere all'aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo;

Il quadro economico di intervento è ripartito come segue:

A	LAVORI	Importo
A1)	Importo lavori	€ 221.350,00
A2)	Oneri Sicurezza	€ 15.650,00
	Totale quadro A - Importo Lavori (A1+A2)	€ 237.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1837

DETERMINA N. 1657 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP B36C18000000004

B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	IVA su A	€ 23.700,00
B2)	Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, CSE, CRE (compreso Inarcassa e IVA)	€ 30.000,00
B3)	Spese tecniche per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste da CSA (compreso oneri previdenziali ed IVA)	€ 3.000,00
B4)	Indagini stati di degrado e materiche	€ 500,00
B5)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 3 80%	€ 3.792,00
B6)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4 20%	€ 948,00
B7)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.060,00
	Totale quadro B - Somme a disposizione	€ 63.000,00
	TOTALE GENERALE	€ 300.000,00

Premesso che:

- con determinazione n. 936 del 10/05/2021 si affidava, ai sensi dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) con mandataria MAP Studio Magnani Pelzel Architetti Associati (P.IVA 03961220278), per l'importo di € 23.271,02 oltre Inarcassa ed IVA, complessivamente € 29.526,27;

Dato atto che, con determinazione n. 1949 del 29/09/2021, rettificata con determina n. 2417 del 22/11/2021, si aggiudicavano, sulla base del verbale redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti al PGN 121352/2021, all'impresa ECO BEL. FER. S.r.l. (C.F. e P.IVA 03831400613), gli interventi di consolidamento statico e restauro conservativo dei manufatti Belvedere e Torretta, con il ribasso offerto del 14,330% sulla base di gara per l'importo di € 205.280,55 compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 15.650,00 oltre IVA 10%, per complessivi € 225.808,61;

Il quadro economico di intervento è stato conseguentemente rideterminato come segue:

A	LAVORI	Importo
---	--------	---------

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1837

DETERMINA N. 1657 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP B36C18000000004

A1)	Importo lavori	€ 189.630,55
A2)	Oneri Sicurezza	€ 15.650,00
	Totale quadro A - Importo Lavori (A1+A2)	€ 205.280,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	IVA su A	€ 20.528,06
B2)	Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, CSE, CRE (compreso Inarcassa e IVA)	€ 30.000,00
B3)	Spese tecniche per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste da CSA (compreso oneri previdenziali ed IVA)	€ 3.000,00
B4)	Indagini stati di degrado e materiche	€ 500,00
B5)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 3 80%	€ 3.792,00
B6)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4 20%	€ 948,00
B7)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.059,99
B 8)	Ribasso d'asta	€ 31.179,45
B9)	IVA 10% su B.8	€ 3.171,95
	Totale quadro B - Somme a disposizione	€ 94.719,45
	TOTALE GENERALE	€ 300.000,00

Tra il Comune di Vicenza e l'impresa appaltatrice ECO BEL. FER. S.r.l. è stato stipulato il contratto d'appalto n. 28.776 di Rep.S. e n. 2.426 di Racc. del 23/11/2021 dell'importo di € 205.280,55 + IVA 10%;

Ricordato che, nell'ambito dei lavori principali, l'impresa aggiudicataria ECO BEL. FER. S.r.l. (C.F. e P.IVA 03831400613) sopraindicata, con determinazione n. 2565 del 14/11/2022 è stata autorizzata al cottimo delle lavorazioni rientranti nella categoria OS18A, in favore dell'impresa Carpenteria Metallica Onofrio S.r.l. (C.F. e P.IVA 01454180629), per l'importo complessivo presunto di € 4.000,00 di cui € 300,00 per oneri di sicurezza, oltre all'IVA;

Dato atto che, con determinazione n. 1006 del 20/04/2023, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera autorizzata dal Ministero dell'Interno con nota PGN 61409/2023, non comportante modifiche all'importo di contratto con rimodulazione del quadro economico di intervento come segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1837

DETERMINA N. 1657 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP B36C18000000004

A	LAVORI		
A1)	Importo lavori		€ 189.630,55
A2)	Oneri Sicurezza		€ 15.650,00
	Totale quadro A - Importo Lavori (A1+A2)		€ 205.280,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, CSE, CRE (compresi oneri previdenziali 4%)		€ 24.201,86
B2)	Spese tecniche per collaudo statico (compresi oneri fiscali 4%)		€ 2.357,84
B3)	Indagini stati di degrado e materiche		€ 409,84
B4)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 3 80%		€ 3.792,00
B5)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 4 20%		€ 0,00
B6)	RIBASSO ASTA		€ 31.719,45
B7)	Imprevisti e arrotondamenti		€ 2.368,33
B8)	IVA su A	10%	€ 20.528,06
B9)	IVA su B1	22%	€ 5.324,41
B10)	IVA su B2	22%	€ 518,72
B11)	IVA su B3	22%	€ 90,16
B12)	IVA su B6	10%	€ 3.171,95
B14)	IVA su B7	10%	€ 236,83
	Totale quadro B - Somme a disposizione		€ 94.719,45
	TOTALE GENERALE		€ 300.000,00

Preso atto che:

- i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale in data 04/01/2022 e in via definitiva con verbale in data 15/02/2022, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice;
- i lavori sono stati soggetti a sospensioni, riprese e proroghe con nuovo termine contrattuale stabilito entro il 31/08/2023;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1837

DETERMINA N. 1657 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP B36C18000000004

- l'ultimazione lavori è avvenuta il 28/09/2023, con un ritardo di n. 28 giorni oltre il termine contrattuale assegnato, come dettagliato nel certificato redatto dal Direttore dei lavori in data 03/10/2023;
- all'ultimazione dei lavori certificata in data di cui sopra, sono stati concessi ulteriori n. 20 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, la cui ultimazione è avvenuta entro il termine assegnato;

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 18 del C.S.A. e dell'art. 6 del contratto d'appalto, all'impresa appaltatrice risulta applicabile la penale giornaliera di € 205,28 per il sopraindicato ritardo, per complessivi € 5.747,84 (€ 205,28 x 28 gg.), da detrarsi nel Conto finale;
- il RUP, ing. Paolo Gabbi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, Con proprio atto del 15/02/2024 PGN 26563/2024, tenuto conto di tutte le circostanze e valutazioni, ha provveduto alla disapplicazione delle penali per ritardata ultimazione dei lavori ;

Dato atto che, all'impresa sono stati corrisposti, conformemente a quanto indicato nel Conto Finale del 11/12/2023, a saldo delle spettanze dovute, complessivamente pari ad € € 205.233,42 oltre IVA, i seguenti importi:

- € 41.056,00 a titolo di anticipazione del 03/03/2022 – liquidazione PGN 45538/2022;
- € 40.200,00 (S.A.L. 1 e relativo certificato di pagamento -d'ora in poi CDP- del 23/12/2022) – liquidazione PGN 130873/2022;
- € 48.700,00 (S.A.L. 2 e relativo CDP del 01/08/2022) - liquidazione PGN 11828/2023;
- € 58.000,00 (S.A.L. 3 e relativo CDP del 29/11/2023) - liquidazione PGN 211624/2023;
- € 17.277,42 (S.A.L. finale liquidato), oltre IVA - liquidazione PGN 93174/2024;

Visto che:

- con determinazione n. 1108 del 04/05/2023 è stato approvato, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 "*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*" e s.m.i. l'adeguamento dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori con CUP B36C18000000004", per € 18.075,99 oltre IVA, complessivamente € 19.883,59, da riconoscere all'impresa ECO BEL. FER. Srl (P.IVA 03831400613) come segue:
 - € 3.154,49 oltre IVA, complessivamente € 3.469,94, relativamente al SAL n. 1;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1837

DETERMINA N. 1657 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP B36C18000000004

- € 14.921,50 oltre IVA, complessivamente € 16.413,65, relativamente al SAL n. 2;
- con determinazione n. 2763 del 30/11/2023 è stato approvato, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e smi, l'aggiornamento dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali per l'importo di € 8.707,77 oltre IVA, per complessivi € 9.578,55 relativamente al SAL 3;
- con determinazione n. 868 del 02/05/2024 è stato approvato, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i., l'aggiornamento dei prezzi relativamente al SAL finale (n. 04) per l'importo di € 2.727,84 oltre IVA 10%, complessivamente pari ad € 3.000,62;

Atteso che, in relazione agli adeguamenti per la revisione prezzi sopraindicati, tutti gli importi sono stati regolarmente pagati, a valere sulle somme a disposizione del quadro economico, come segue:

- Cert. Pagamento straordinario n. 1 del 23/05/2023 (per il SAL 1) € 3.154,49 – liquidazione PGN 6155/2023
- Cert. Pagamento straordinario n. 2 del 23/05/2023 (per il SAL 2) € 14.921,50 – liquidazione PGN 6146/2023
- Cert. Pagamento straordinario n. 3 del 07/12/2023 (per il SAL 3) € 8.707,77 – liquidazione PGN 4306/2024
- Stato finale straordinario € 2.727,84 – liquidazione PGN 85645/2024;

Ricordato che, in relazione alle spese per professionalità tecniche, tutte regolarmente liquidate:

- con determinazione n. 1006 del 20/04/2023 è stato approvato l'aggiornamento delle spese tecniche relative alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, data l'approvazione della perizia dei lavori sopraindicata, per l'importo ulteriore di € 3.000,00 oltre Inarcassa e IVA, complessivamente € 3.806,40, in favore del RTP con mandataria MAP Studio Magnani Pelzel Architetti Associati (P.IVA 03961220278);
- con determinazione n. 1170 del 10/05/2023 sono stati affidati i servizi di ingegneria ed architettura di collaudo statico delle opere infrastrutturali oggetto di intervento all'Ing. Giovanbattista Fratino in qualità di titolare dello Studio di Ingegneria Civile (P.IVA 02379420249) per l'importo di € 2.244,48 oltre Inarcassa e IVA, complessivamente € 2.847,80;

Ricordato, inoltre, che, relativamente agli incentivi alle funzioni tecniche, con determinazione n. 1345 del 27/06/2024, è stata impegnata la spesa destinata al personale del Comune di Vicenza e della Stazione Unica Appaltate (Provincia di Vicenza), ex art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi, pari ad € 3.792,00 e, conformemente a quanto previsto dal "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1837

DETERMINA N. 1657 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP B36C18000000004

le funzioni tecniche" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 13/10/2021 è stato liquidato l'importo arrotondato di € 2.085,59;

Precisato che, in relazione ai sopraindicati incentivi alle funzioni tecniche:

- € 2.066,63 sono stati oggetto di liquidazione al personale di cui ammissibili a finanziamento PNRR € 2.056,22 mentre l'importo residuo di € 10,41 sono stati oggetto di pagamento con fondi propri dell'Ente, come da dichiarazione del Responsabile Ufficio Stipendi, agli atti al PGN 78046/2026;
- € 18,96 sono stati oggetto di liquidazione in favore della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza (agli atti al PGN 46119/2026)
- € 14,86 relativi alla quota INAIL, ammissibile a contributo, come da dichiarazione del Responsabile Ufficio Stipendi, agli atti al PGN 78043/2026, sarà versata in autoliquidazione entro il 16/02/2027 (impegno codice 163392);

Risulta, pertanto, che la quota complessiva di incentivi tecnici ammissibile a finanziamento PNRR è pari ad € 2.075,18;

Verificato, pertanto, che, per la realizzazione dell'opera *de quo* sono state sostenute spese non ammissibili a contributo relativamente a quanto corrisposto per servizi tecnici di progettazione, come sopraindicato, e per € 10,42 relativi a incentivi tecnici per il personale, oltre al contributo dovuto in qualità di concorso alle spese di funzionamento ANAC, per la procedura di gara con CIG B3EA4AD3D3, rimborsato alla SUA della Provincia di Vicenza, finanziato con fondi propri dell'Ente;

Vista la Relazione finale e quadro economico finale di spesa del RUP sottoscritto digitalmente in data 22/05/2026;

Considerata l'evoluzione del quadro economico nel corso delle varie fasi dell'opera:

Dato atto che:

- la spesa effettivamente sostenuta per l'opera con **CUP B36C18000000004** in oggetto risulta pari ad € **295.736,87** e che, pertanto, risultano economie pari ad € **4.263,13** rispetto allo stanziamento iniziale Euro 300.000,00;
- il quadro economico finale di spesa risulta il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1837

DETERMINA N. 1657 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP B36C18000000004

	QUADRO FINALE DI RAFFRONTO	AUTORIZZATO (rif. Determina modifica contrattuale n. 1006 del 20/04/2023)	LIQUIDATO sui capitoli 1860302 e 1411800 (Ammissibile a finanziamento PNRR)	ECONOMIE
A) LAVORI		euro	euro	euro
A.1	Lavori	€ 189.630,55		
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.650,00		
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€ 205.280,55	€ 205.233,42	(*) € 47,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Spese tecniche per DLL, CSE, CRE(compresi oneri previdenziali 4%)	€ 24.201,86	€ 24.257,95	(**) - €56,09
B.1.1	Spese tecniche per modifica contrattuale (compresi oneri previdenziali 4%)	€ 3.120,00	€ 3.120,00	€ 0,00
B.2	Spese tecniche per collaudo statico(compresi oneri previdenziali 4%)	€ 2.334,26	€ 2.334,26	€ 0,00
B.3	Indagini stato del degrado e materiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Incentivo funzioni tecniche art.113, comma 3, D.Lgs 50/2016	€ 3.792,00	€ 2.075,18	(***) € 1.716,82
B.5	Incentivo funzioni tecniche art.113, comma 4, D.Lgs 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6	Aggiornamento prezzi	€ 29.511,60	€ 29.511,60	€ 0,00
B.7	Imprevisti e	€ 1.596,51	€ 0,00	(****) € 1.596,51

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1837

DETERMINA N. 1657 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP B36C18000000004

	arrotondamenti			
B.8	I.V.A. su A 10%	€ 20.528,06	€ 20.523,34	(*) € 4,72
B.9	I.V.A. su B.1 22%	€ 5.324,41	€ 4.530,02	(**) € 794,39
B.10	I.V.A. su B.1.1 22%	€ 686,40	€ 686,40	€ 0,00
B.11	I.V.A. su B.2 22%	€ 513,54	€ 513,54	€ 0,00
B.12	I.V.A. su B.6 10%	€ 2.951,16	€ 2.951,16	€ 0,00
B.13	I.V.A. su B.7 10%	€ 159,65	€ 0,00	(****) € 159,65
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 94.719,45	€ 90.503,45	€ 4.216,00
TOTALE (A+B)		€ 300.000,00	€ 295.736,87	€ 4.263,13

Precisato che:

- relativamente al target di intervento atteso previsto dal PNRR, con da atto d'obbligo del 12/05/2022, aggiornato in data 10/06/2025 (agli atti al PGN 97472/2025), la superficie complessiva oggetto di intervento è pari a mq 166,00;
- è stata acquisita la relazione di verifica finale inerente il rispetto dei principi DNSH, predisposta dal Direttore Lavori, agli atti al PGN 83859/2024;

Verificato che è quindi possibile procedere con la rendicontazione sul portale "ReGiS" dell'opera in argomento;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23/04/2024 che approva il "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O." per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26/03/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1837

DETERMINA N. 1657 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP B36C18000000004

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare l'allegata *"Relazione finale e quadro economico finale di spesa"* del RUP sottoscritta in data 22/05/2026;
- 3) di approvare il quadro economico finale di spesa dell'opera **CUP B36C18000000004**:

IMPORTO LAVORI – Q.E. FINALE		
A) LAVORI		euro
A.1	Lavori	
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€ 205.233,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per DLL, CSE, CRE(compresi oneri previdenziali 4%)	€ 24.257,95
B.1.1	Spese tecniche per modifica contrattuale (compresi oneri previdenziali 4%)	€ 3.120,00
B.2	Spese tecniche per collaudo statico(compresi oneri previdenziali 4%)	€ 2.334,26
B.3	Indagini stato del degrado e materiche	€ 0,00
B.4	Incentivo funzioni tecniche art.113, comma 3, D.Lgs	€ 2.075,18

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1837

DETERMINA N. 1657 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP B36C18000000004

	50/2016	
B.5	Incentivo funzioni tecniche art.113, comma 4, D.Lgs 50/2016	€ 0,00
B.6	Aggiornamento prezzi	€ 29.511,60
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
B.8	I.V.A. su A 10%	€ 20.523,34
B.9	I.V.A. su B.1 22%	€ 4.530,02
B.10	I.V.A. su B.1.1 22%	€ 686,40
B.11	I.V.A. su B.2 22%	€ 513,54
B.12	I.V.A. su B.6 10%	€ 2.951,16
B.13	I.V.A. su B.7 10%	€ 0,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 90.503,45
TOTALE (A+B)		€ 295.736,87
ECONOMIE		€ 4.263,16

- 4) di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per l'opera CUP **B36C18000000004** è pari ad € **295.736,87** a fronte di € 300.000,00 autorizzati con deliberazione di Giunta Comunale n. 147/2023;
- 5) di dare atto che la spesa sopra indicata è stata sostenuta per Euro 96.106,24 a valere sul capitolo 1860302 "Accessibilità da via Rodolfi a Parco Querini e completamento aree esterne Ex Serre" e per Euro 199.630,63 a valere sul capitolo n. 1411800 - PNRRM5C2I2.1P CUP B36C18000000004 D. Mint 04.04.2022 Parco Querini – Consolidamento statico e restauro conservativo manufatti";
- 6) di dichiarare le seguenti economie:
 - € 1.756,16 all'impegno codice 132384
 - € 51,85 sull'impegno codice 142830
 - € 738,30 sull'impegno codice 141913
 - € 1.716,82 sull'impegno codice 163392
 a valere sul cap. 1411800 "PNRRM5C2I2.1P CUP B36C18000000004 D. Mint 04.04.2022 Parco Querini – Consolidamento statico e restauro conservativo manufatti" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo PNRR;
- 7) di rilevare quale economia di spesa dell'opera CUP B36C18000000004 la somma complessiva € **4.263,13**, meglio esplicitata al punto precedente, e di rettificare contestualmente il contributo di cui

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

Proposta N. 1837

DETERMINA N. 1657 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP B36C18000000004

all'accertamento n. 542/2022;

- 8) di procedere con la rendicontazione sul portale "Regis" dell'opera CUP B36C18000000004;
- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000, e dei principi contabili;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vicenza.

Proposta N. 1837

DETERMINA N. 1657 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP B36C18000000004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1837

DETERMINA N. 1657 DEL 22/06/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: PARCO QUERINI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – RIGENERAZIONE URBANA PER RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO AMBIENTALE PER PARCO QUERINI – VIALE RODOLFI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI - BELVEDERE E TORRETTA ADIACENTI ALLE EX SERRE CUNICO DI PARCO QUERINI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEL RUP E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA. CUP B36C18000000004

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
102973	2022	PNRRM5C2I2.1P CUP B36C18000000004 D. MINT 04.04.2022 PARCO QUERINI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI	E	40200.01.0062518	-4.263,13
182065	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B36C18000000004 D. Mint 04.04.2022 PARCO QUERINI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI	U	01052.02.1411800	-738,30
182066	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B36C18000000004 D. Mint 04.04.2022 PARCO QUERINI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI	U	01052.02.1411800	-1.756,16
182067	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B36C18000000004 D. Mint 04.04.2022 PARCO QUERINI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MANUFATTI	U	01052.02.1411800	-51,85
182068	2025	PNRRM5C2I2.1P CUP B36C18000000004 D. Mint 04.04.2022 PARCO QUERINI – CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO	U	01052.02.1411800	-1.716,82

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

		CONSERVATIVO MANUFATTI			
--	--	------------------------	--	--	--

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 25/06/2026

MICHELE TREVISIOL / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b84f40b1c40081d40c815153e4d5bea7539470cb

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La EQ di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La EQ di Ragioneria: --