



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1430

## **DETERMINA N. 1206 DEL 15/06/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

CIMITERI: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO SEPOLTURE INFANTILI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE – "IL GIARDINO DEGLI ANGELI" – 1° STRALCIO. CUP B33J19000170004



Proposta N. 1430

**DETERMINA N. 1206 DEL 15/06/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO SEPOLTURE INFANTILI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE – “IL GIARDINO DEGLI ANGELI” – 1° STRALCIO. CUP B33J19000170004**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 22/01/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione del nuovo campo sepolture infantili presso il Cimitero Maggiore – «il Giardino degli Angeli» – 1° stralcio dell'importo di € 60.000,00 (I.V.A. compresa), prendendo atto che il contratto per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali, sottoscritto il 30.12.2016 con A.I.M. Vicenza S.p.A., prevedeva che il canone annuo riconosciuto alla stessa comprendeva, tra gli altri servizi cimiteriali, anche la realizzazione di reparti speciali;
- con nota del 20/02/2020 PGN 28988/2020 il Direttore del Servizio Lavori pubblici e Manutenzioni, invitava A.I.M. Vicenza S.P.A. a dare corso alla realizzazione delle opere;
- i lavori iniziati in data 30/04/2020 sono stati dichiarati ultimati in data 23/04/2021 e il Direttore dei Lavori, Arch. Enzo Leggi di AGSM AIM S.p.A., ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 08/06/2021, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali da Valore Città S.r.l. nell'ambito della gestione dei servizi funebri e cimiteriali secondo il contratto stipulato tra il Comune di Vicenza e A.I.M. Vicenza S.p.A., confermando un ammontare complessivo di lavori eseguiti per € 45.880,33 (compresi gli oneri per la sicurezza) + I.V.A., che è superiore alla somma autorizzata di € 41.200,00 - per le motivazioni indicate nel certificato di regolare esecuzione dei lavori - e la cui maggiore spesa di € 4.680,33 trova spazio all'interno del quadro economico senza comportare alcuna variazione dell'importo complessivo finanziato di € 60.000,00;

**Tutto ciò premesso,**

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1430

**DETERMINA N. 1206 DEL 15/06/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO SEPOLTURE INFANTILI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE – “IL GIARDINO DEGLI ANGELI” – 1° STRALCIO. CUP B33J19000170004

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 08/06/2021 dal Direttore dei lavori, Arch. Enzo Leggi di AGSM AIM S.p.A. e relativo alla realizzazione del nuovo campo sepolture infantili presso il Cimitero Maggiore – “Il Giardino degli Angeli” – 1° stralcio;
- 2) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori risulta un ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 45.880,33 (compresi gli oneri per la sicurezza) + I.V.A., che è superiore alla somma autorizzata di € 41.200,00 e la cui maggiore spesa di € 4.680,33 - per le motivazioni indicate nel certificato di regolare esecuzione dei lavori - trova spazio all'interno del quadro economico senza comportare alcuna variazione dell'importo complessivo di € 60.000,00 rimanendo comunque a carico di Valore Città AMPCS secondo il contratto sottoscritto tra il Comune di Vicenza ed AIM Vicenza S.p.A. in data 30/12/2016 citato in premesse;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1430

**DETERMINA N. 1206 DEL 15/06/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** CIMITERI: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO SEPOLTURE INFANTILI PRESSO  
IL CIMITERO MAGGIORE – “IL GIARDINO DEGLI ANGELI” – 1° STRALCIO. CUP  
B33J19000170004

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)