



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2089

DETERMINA N. 1820 DEL 28/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI - CIG 87991085A0.



Proposta N. 2089

DETERMINA N. 1820 DEL 28/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 87991085A0.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018 e l'elenco annuale 2016 approvati unitamente al bilancio di previsione 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 e successive variazioni, hanno previsto interventi di arredo e cura urbana;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 07/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento dei lavori di riqualificazione di Piazzetta e Stradelle San Giacomo dell'importo complessivo di € 70.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con determina dirigenziale n. 1229 del 21/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a ai lavori di riqualificazione di Piazzetta e Stradella San Giacomo dell'importo complessivo di € 70.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo CDP. il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

A) IMPORTO LAVORI		
a.1	Importo lavori	€ 44.088,95
a.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.911,05
	TOTALE A	€ 46.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA 22% su A)	€ 10.120,00
b.2	Spese tecniche	€ 2.000,00
b.3	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.880,00
b.4	Lavori in economica esclusi dall'appalto	€ 9.000,00
b.5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 1.000,00
	TOTALE B	€ 24.000,00
	TOTALE (A+B)	€ 70.000,00

- con la medesima determina n. 1229/2021 si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. Semplificazioni (convertito in L.120/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto con RDO n.2802575 in MEPA) alla ditta MICROSCAVI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2089

DETERMINA N. 1820 DEL 28/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 87991085A0.

S.R.L. di Costabissara (VI) - P.IVA 02093000244, i lavori in oggetto per € 43.506,98 oltre ad € 1.911,05 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 45.418,03 (I.V.A. esclusa) alle condizioni del progetto esecutivo approvato. A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

A) IMPORTO LAVORI		
a.1	Importo lavori	€ 43.506,98
a.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.911,05
	TOTALE A	€ 45.418,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA 22% su A)	€ 9.991,97
b.2	Spese tecniche	€ 2.000,00
b.3	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.880,00
b.4	Lavori in economica esclusi dall'appalto	€ 9.000,00
b.5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 1.000,00
b.6	Recupero IVA 22%	€ 128,03
b.7	Ribasso d'asta	€ 581,97
	TOTALE B	€ 24.581,97
	TOTALE (A+B)	€ 70.000,00

Con determinazione dirigenziale n. 325 del 14/02/2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario degli "lavori di riqualificazione di Piazzetta e Stradella San Giacomo", dell'importo di 14.499,79 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. come per legge,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2089

DETERMINA N. 1820 DEL 28/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 87991085A0.

complessivamente € 15.998,39 che ha lasciato inalterato l'importo di progetto ed è risultato così ricalcolato:

A) IMPORTO LAVORI		
a.1	Importo lavori con IVA al 22%	€ 22.624,20
a.2	Importo lavori con IVA al 10%	€ 34.977,40
a.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.316,22
	TOTALE A	€ 59.917,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA 22% su a.1) + a.3)	€ 5.486,89
b.2	IVA 10% su a.2)	€ 3.497,74
b.3	Spese tecniche	€ 0,00
b.4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.097,55
b.5	Lavori in economica esclusi dall'appalto	€ 0,00
b.6	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 0,00
b.7	Recupero IVA 22%	€ 0,00
b.8	Ribasso d'asta	€ 0,00
	TOTALE B	€ 10.082,18
	TOTALE (A+B)	€ 70.000,00

Con medesimo provvedimento è stato approvato l'atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 31/01/2023 dal Direttore dei lavori / RUP e dall'impresa MICROSCAVI S.R.L. di Costabissara (VI) - P.IVA 02093000244;

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 02/08/2021 ed è agli atti del Protocollo Generale con n. 120741/2021; non sono stati autorizzati subappalti.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2089

DETERMINA N. 1820 DEL 28/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 87991085A0.

L'impresa appaltatrice ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2327728, emessa da COFACE COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. per l'importo di € 2.270,90.

L'impresa appaltatrice ha, inoltre, costituito la polizza di assicurazione per danni e responsabilità civile n. 07732/11/48439580 e relativa appendice, emessa da HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A. per un massimale di € 500.000,00.

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 12/07/2021, come risulta dal verbale sottoscritto in pari data, con tempo utile per l'esecuzione pari a 30 giorni solari.

In data 10/02/2023 è stata concessa una proroga del termine di ultimazione dei lavori pari a 15 (quindici) giorni, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs 50/2016.

Successivamente e contestualmente all'approvazione della perizia descritta ai successivi paragrafi, sono stati concessi ulteriori 30 (trenta) giorni solari per la conclusione dei lavori.

I lavori sono rimasti sospesi dal 06/08/2021 al 06/02/2023 per attendere il parere della competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza circa la proposta di valorizzazione della piazzetta di S. Giacomo.

I lavori sono rimasti nuovamente sospesi dal 22/03/2023 al 15/05/2023 in attesa della fornitura di alcuni elementi di arredo per i quali la ditta fornitrice aveva dichiarato tempi di consegna pari a due mesi.

Non si sono verificati danni di forza maggiore.

Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti acconti:

- Certificato n.1 € 23.461,84
- Certificato n.2 € 34.852,04

L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento al regolare prosieguo delle opere.

Non sono state applicate penali per ritardi, in quanto i lavori sono stati completati entro i termini contrattuali previsti. Nessun ordini di servizio è stato emesso.



Proposta N. 2089

DETERMINA N. 1820 DEL 28/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 87991085A0.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 15/05/2023, come riportato nel Certificato redatto il giorno 31 maggio 2023.

Spesa finale autorizzata per i lavori

Conto finale al lordo del ribasso	€	57.043,69
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.316,22
da detrarre lo sconto offerto sui lavori (1,32%)	€	752,98
Totale	€	58.606,91

L'impresa è risultata in regola con gli enti previdenziali ed assicurativi.

In data 09/06/2023 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto è di € 58.606,91 (diconsi Euro cinquantottomilaseicentosei/91), che è stato accettato senza riserve.

Alla visita tenutasi in data 09/06/2023 sono intervenuti l'ing. Sinigaglia Marco in qualità di Direttore dei Lavori e il sig. Gianni Palsano in rappresentanza dell'impresa appaltatrice.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato quanto segue:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la perizia suppletiva approvati, salvo lievi modifiche entro i limiti discrezionali della Direzione Lavori;
- b) che i lavori sono stati eseguiti secondo la regola dell'arte, con materiali conformi alle prescrizioni di progetto e attrezzatura idonea;
- c) che, per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riassunte nello stato finale;
- d) che i prezzi applicati sono quelli del contratto e quelli derivanti dal verbale di concordamento nuovi prezzi in seguito alla perizia, senza eccezione alcuna;
- e) che l'importo dei lavori è minore a quello delle somme autorizzate;
- f) che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- g) che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione delle maestranze;
- h) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2089

DETERMINA N. 1820 DEL 28/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 87991085A0.

i) che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

In data 07/07/2023 viene redatta e firmata digitalmente la relazione sul conto finale e viene certificato che i lavori descritti ed eseguiti dall'impresa MICROSCAVI S.R.L. di Costabissara (VI), sono regolarmente eseguiti e deve, pertanto, essere liquidato il credito residuo dell'impresa come segue:

- Ammontare del conto finale:	€	58.606,93
- A dedurre:		
a) per penale di ritardo	€	0,00
b) per detrazioni	€	0,00
c) per acconti già corrisposti:		
	acconto 1 €	23.461,84
	acconto 2 €	34.852,06
	Sommano le detrazioni €	58.313,90
Resta il credito dell'impresa	€	293,03

Pertanto il credito dell'Impresa ammonta a € 293,03 (diconsi Euro duecentonovantatre/03), che possono essere corrisposti all'Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;



Proposta N. 2089

DETERMINA N. 1820 DEL 28/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 87991085A0.**

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 07/07/2023 dal Direttore dei lavori e RUP ing. Marco Sinigaglia relativo ai LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO;
- 2) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria (definitiva) n. 2327728, emessa da COFACE COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. per l'importo di € 2.270,90, a garanzia degli impegni assunti, citata nelle premesse;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza la polizza di assicurazione per danni e responsabilità civile n. 07732/11/48439580 e relativa appendice, emessa da HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A. per un massimale di € 500.000,00, citata nelle premesse;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2089

DETERMINA N. 1820 DEL 28/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 87991085A0.



Proposta N. 2089

DETERMINA N. 1820 DEL 28/07/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

OGGETTO: ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO - CUP B37H16001620004. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 87991085A0.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)