



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 768

DETERMINA **N. 629 DEL 17/03/2025**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

"ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO"
CUP: B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO
FINALE.



Proposta N. 768

DETERMINA N. 629 DEL 17/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO" CUP: B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2016–2018 e l'elenco annuale 2016 approvati unitamente al bilancio di previsione 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 e successive variazioni, prevedevano interventi di arredo e cura urbana;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 07/12/2016 veniva approvato il progetto definitivo denominato "Riqualificazione di Piazzetta e Stradella San Giacomo" dell'importo complessivo di € 70.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con determina dirigenziale n. 1229 del 21/06/2021 veniva approvato il progetto esecutivo denominato "Riqualificazione di Piazzetta e Stradella San Giacomo" dell'importo complessivo di € 70.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo CDP;
- con la medesima determina n. 1229 del 21/06/2021 si procedeva all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. Semplificazioni, convertito in L.120/2020 e s.m.i., alla ditta MICROSCAVI S.R.L. (P.IVA 02093000244) di Costabissara (VI), per l'importo di € 43.506,98 oltre ad € 1.911,05 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 45.418,03 (IVA esclusa);
- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e l'impresa MICROSCAVI S.R.L. (P.IVA 02093000244) di Costabissara (VI) veniva stipulato in data 02/08/2021 (PGN 120741/2021);
- i lavori venivano consegnati in data 12/07/2021 con tempo utile per l'esecuzione pari a 30 giorni solari;
- con determina dirigenziale n. 325 del 14/02/2023 si approvava, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di "Riqualificazione di Piazzetta e Stradella San Giacomo", dell'importo di 14.499,79 oneri per la sicurezza compresi + IVA di legge, complessivamente € 15.998,39;
- con provvedimento di cui al punto precedente veniva altresì approvato l'atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 31/01/2023 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'appaltatore, con cui si concedevano ulteriori 30 giorni solari per la conclusione dei lavori;
- i lavori rimanevano sospesi dal 06/08/2021 al 06/02/2023 per attendere il parere della competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza circa la proposta di valorizzazione della piazzetta di S. Giacomo, e dal



Proposta N. 768

DETERMINA N. 629 DEL 17/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;
SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO" CUP: B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

22/03/2023 al 15/05/2023 in attesa della fornitura di alcuni elementi di arredo per i quali la ditta fornitrice aveva dichiarato tempi di consegna pari a due mesi;

- l'ultimazione dei lavori avveniva il giorno 15/05/2023;
- con determina dirigenziale n. 1611 del 27/06/2023 veniva affidata l'attivazione di una nuova fornitura idrica ad uso irriguo presso la nuova area verde in Stradella San Giacomo per € 112,37, IVA 22% compresa, a VIACQUA S.P.A. (P.IVA 03196760247), con sede in Viale dell'Industria 23 a Vicenza;
- con provvedimento l'importo di cui al punto precedente veniva imputato ad altro capitolo di spesa relativo ai consumi idrici dell'Ente;
- con determina n. 1820 del 28/07/2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione redatto in data 07/07/2023 dal Direttore dei lavori e RUP ing. Marco Sinigaglia;
- con determinazione dirigenziale n. 1910 del 11/08/2023 l'ufficio del RUP è stato trasferito all'Ing. Paolo Gabbi;
- con determina dirigenziale n. 1532 del 22/07/2024, a seguito della riorganizzazione della struttura comunale, l'ufficio del RUP è stato trasferito al Geom. Alessandro Vignaga del Settore Mobilità, Trasporti e Infrastrutture, al fine di procedere alla chiusura dell'opera.

Precisato che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con deliberazione di giunta comunale n. 291/2021, per il progetto di che trattasi non è previsto l'accantonamento del fondo incentivante.

Visto l'allegata "Relazione finale e quadro finale di spesa" redatto dal RUP in data 25/02/2025.

Rilevato che la spesa complessivamente sostenuta risulta pari ad € 67.283,00 a fronte di € 70.000,00 autorizzati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 259/2016 e che l'importo di € 2.717,00 costituisce economia di spesa, come risulta dal quadro economico finale sotto riportato:

		PROGETTO DEFINITIVO Dgc 259/2016	PROGETTO ESECUTIVO Det. 1229/2021	CONTRATTO Det. 1229/2021	VARIANTE Det. 325/2023	FINALE
A)	LAVORI					
a.1	Importo lavori con IVA al 22%	€ 48.689,03	€ 44.088,95	€ 43.506,98	€ 22.624,20	€ 21.145,61

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 768

DETERMINA N. 629 DEL 17/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO" CUP: B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

a.2	Importo lavori con IVA al 10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.977,40	€ 35.145,06
a.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00	€ 1.911,05	€ 1.911,05	€ 2.316,22	€ 2.316,22
	TOTALE A	€ 51.689,03	€ 46.000,00	€ 45.418,03	€ 59.917,82	€ 58.606,89
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
b.1	Spese tecniche csp, cse	€ 4.000,00	€ 1.576,29	€ 1.576,29	€ 0,00	€ 0,00
b.2	Contributi previdenziali (4% di b.1)	€ 160,00	€ 63,05	€ 63,05	€ 0,00	€ 0,00
b.3	IVA su spese tecniche (22% di b.1+b.2)	€ 915,20	€ 360,66	€ 360,66	€ 0,00	€ 0,00
b.4	Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)	€ 1.864,18	€ 1.880,00	€ 1.880,00	€ 1.097,55	€ 0,00
b.5	IVA su lavori (22% di a.1+a.3)	€ 11.371,59	€ 10.120,00	€ 9.991,97	€ 5.486,89	€ 5.161,60
b.6	IVA su lavori (10% di a.2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.497,74	€ 3.514,51
b.7	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
b.8	Rilievi, accertamenti di laboratorio, indagini (IVA compresa)	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
b.9	Ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 581,97	€ 0,00	€ 0,00
b.10	Recupero IVA sui lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,03	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE B	€ 18.310,97	€ 24.000,00	€ 24.581,97	€ 10.082,18	€ 8.676,11
	TOTALE A+B	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 67.283,00
C)	ECONOMIE					€ 2.717,00

Preso atto che restano da rilevare economie per € 1.619,45, € 985,18 ed € 112,37 che residuano rispettivamente ai codici 153156, 113074 e 155702, per un totale di € 2.717,00 al capitolo 1860700 "ARREDO E CURA URBANA".

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 768

DETERMINA N. 629 DEL 17/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO" CUP: B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'allegata "Relazione finale e quadro finale di spesa" relativo al progetto denominato "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO". CUP: B37H16001620004";
3. di dare atto che la spesa complessivamente sostenuta risulta pari ad € 67.283,00 a fronte di € 70.000,00 autorizzati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 259/2016;
4. di approvare il seguente quadro finale di spesa:

		PROGETTO DEFINITIVO Dgc 259/2016	PROGETTO ESECUTIVO Det. 1229/2021	CONTRATTO Det. 1229/2021	VARIANTE Det. 325/2023	FINALE
A)	LAVORI					
a.1	Importo lavori con IVA al 22%	€ 48.689,03	€ 44.088,95	€ 43.506,98	€ 22.624,20	€ 21.145,61
a.2	Importo lavori con IVA al 10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.977,40	€ 35.145,06
a.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00	€ 1.911,05	€ 1.911,05	€ 2.316,22	€ 2.316,22
	TOTALE A	€ 51.689,03	€ 46.000,00	€ 45.418,03	€ 59.917,82	€ 58.606,89
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
b.1	Spese tecniche csp, cse	€ 4.000,00	€ 1.576,29	€ 1.576,29	€ 0,00	€ 0,00
b.2	Contributi previdenziali (4% di b.1)	€ 160,00	€ 63,05	€ 63,05	€ 0,00	€ 0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 768

DETERMINA N. 629 DEL 17/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO" CUP: B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

b.3	IVA su spese tecniche (22% di b.1+b.2)	€ 915,20	€ 360,66	€ 360,66	€ 0,00	€ 0,00
b.4	Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)	€ 1.864,18	€ 1.880,00	€ 1.880,00	€ 1.097,55	€ 0,00
b.5	IVA su lavori (22% di a.1+a.3)	€ 11.371,59	€ 10.120,00	€ 9.991,97	€ 5.486,89	€ 5.161,60
b.6	IVA su lavori (10% di a.2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.497,74	€ 3.514,51
b.7	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00
b.8	Rilievi, accertamenti di laboratorio, indagini (IVA compresa)	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
b.9	Ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 581,97	€ 0,00	€ 0,00
b.10	Recupero IVA sui lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,03	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE B	€ 18.310,97	€ 24.000,00	€ 24.581,97	€ 10.082,18	€ 8.676,11
	TOTALE A+B	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 67.283,00
C)	ECONOMIE					€ 2.717,00

- di ridurre l'impegno n. 153156 di € 1.619,45 a valere sul cap. 1860700 "ARREDO E CURA URBANA", riportando tale cifra nelle somme complessivamente vincolate con determina dirigenziale n. 1229/2021 (codice impegno padre n. 113074);
- di ridurre l'impegno n. 155702 € 112,37 a valere sul cap. 1860700 "ARREDO E CURA URBANA", riportando tale cifra nelle somme complessivamente vincolate con determina dirigenziale n. 1229/2021 (codice impegno padre n. 113074);
- di rilevare quale economia di spesa dell'opera la somma di € 2.717,00;
- di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNC, nonché di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.



Proposta N. 768

DETERMINA N. 629 DEL 17/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO" CUP: B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 17/03/2025 da Alberto Carretta con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 768

DETERMINA N. 629 DEL 17/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: "ARREDO URBANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZETTA E STRADELLA SAN GIACOMO" CUP: B37H16001620004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 02/04/2025

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : fb63a5a9793e0e7d5cfb736ae28688353526fc9d

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Alberto Carretta

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"