



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1820

DETERMINA N. 1610 DEL 07/08/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO "MUTTONI" IN VIA MASSARIA – I°STRALCIO SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI CUP B32G19000500004 - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z5D32AC8E3



Proposta N. 1820

DETERMINA N. 1610 DEL 07/08/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO "MUTTONI" IN VIA MASSARIA – I° STRALCIO SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI CUP B32G19000500004 - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z5D32AC8E3

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l'elenco annuale 2019 approvati unitamente al bilancio di previsione 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/186827 del 12/12/2018 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di efficientamento energetico di scuole ed edifici scolastici; in particolare è stato individuato l'intervento «Lavori di riqualificazione energetica presso la scuola Secondaria di I° grado "Muttoni" in Via Massaria – I° stralcio sostituzione parte serramenti»;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 23/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola Secondaria di I° grado "Muttoni" in Via Massaria – I° stralcio sostituzione parte serramenti dell'importo complessivo di € 175.000,00 (I.V.A. compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 1090 del 02.07.2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica presso la scuola Secondaria di I° grado "Muttoni" in Via Massaria – I° stralcio sostituzione parte serramenti dell'importo complessivo di € 175.000,00 (I.V.A. compresa);
- con la medesima determinazione dirigenziale si stabiliva che i lavori sarebbero stati affidati con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi nel rispetto dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati anche secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OS6 classifica I^a o superiore, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/10, e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1.3.2018 e pubblicate in G.U.R.I. n.69 del 23.3.2018, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95, comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 - percentuale di ribasso sull'importo a base di gara max 25 punti,
 - n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori max 25 punti,
 - riduzione trasmittanza termica U max 25 punti,
 - estensione mesi di garanzia sulle parti meccaniche max 20 punti,
 - pulizia cantiere max 5 punti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1820

DETERMINA N. 1610 DEL 07/08/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO "MUTTONI" IN VIA MASSARIA – I°STRALCIO SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI CUP B32G19000500004 - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z5D32AC8E3

- con determinazione dirigenziale n.983 del 17/05/2021 si affidavano ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della L. 120/2020, alla ditta "Berti sas di Berti Stefano" – Via I Maggio, 34 – Bussolengo (VR) – Part. I.V.A. 04506500232 gli interventi previsti per per l'importo di € 125.270,82 corrispondente al ribasso offerto del 10,5%, + € 7.250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 132.520,82 + I.V.A. 10%, alle condizioni del progetto esecutivo approvato, con una riduzione di 60 giorni sul termine previsto per l'esecuzione dei lavori, riduzione del 18% della trasmittanza termica U e l'estensione di 24 mesi di garanzia sulle parti meccaniche;

dato atto che,

- si rendono ora opportuni e necessari interventi aggiuntivi al fine di completare e migliorare l'intervento nel suo complesso, su segnalazione della Direzione scolastica ed in accordo con l'Assessorato all'istruzione, inerenti l'installazione di elementi oscuranti e di parapetto in alluminio anticaduta per serramenti;
- gli interventi sopra descritti sono strettamente connessi con l'affidamento già autorizzato, pertanto per questioni di opportuna celerità, nonché di economicità inerente la ricerca di un nuovo contraente, in quanto un cambiamento dell'esecutore risulterebbe impraticabile sia per motivi economici e tecnici, sia per i disguidi e i costi aggiuntivi che comporterebbe all'Amministrazione, il RUP propone con nota PGN 116225/2021, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a), della Legge 120/2020, che tali lavori vengano affidati direttamente alla ditta dei lavori principali;
- tali lavorazioni non erano ricomprese economicamente nel progetto principale ma trovano copertura tra le somme a disposizione del Q.E.;
- l'Impresa Berti sas di Berti Stefano, affidataria autorizzata dei lavori principali, ha presentato un preventivo di cui al P.G.N. 115278 del 21/07/2021, per un importo di € 12.587,82 (I.V.A. compresa), al netto del ribasso d'asta del 10,5%, che si ritiene congruo;
- si intende affidare pertanto alla ditta Berti sas di Berti Stefano i lavori di cui sopra come da preventivo ricevuto;

rilevato che, la ditta è in possesso di DURC regolare, (Durc prot.INAIL_27728840 Data richiesta 07/06/2021 Scadenza validità 05/10/2021);

accertato che, la ditta ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., requisiti in fase di verifica, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 delle Linee Guide ANAC, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e pubblicate in G.U. n.69 del 23/03/2018;



Proposta N. 1820

DETERMINA N. 1610 DEL 07/08/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO "MUTTONI" IN VIA MASSARIA – I°STRALCIO SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI CUP B32G19000500004 - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z5D32AC8E3

stabilito che, il contratto con la ditta sopraindicata sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che i medesimi assumono, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a), della Legge 120/2020 e s.m.i., alla ditta "Berti sas di Berti Stefano" – Via I Maggio, 34 – Bussolengo (VR) – Part. I.V.A. 04506500232, i lavori aggiuntivi inerenti l'installazione di elementi oscuranti e di parapetto in alluminio anticaduta per serramenti presso la scuola Secondaria di I° grado "Muttoni" in Via Massaria, come da preventivo PGN. 115278 del 21/07/2021, per € 12.587,82 (I.V.A. compresa);
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 12.587,82 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 132354 al cap. 1530200 "Scuole ed edifici comunali: manutenzioni straordinaria, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo contratto con la Cassa

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1820

DETERMINA N. 1610 DEL 07/08/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO "MUTTONI" IN VIA MASSARIA – I°STRALCIO SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI CUP B32G19000500004 - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z5D32AC8E3

DD.PP, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1090 del 02.07.2020 richiamata in premessa;

- 3) di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
- 5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 6) di stabilire che il contratto con l'impresa affidataria verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.22 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1820

DETERMINA N. 1610 DEL 07/08/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA
SECONDARIA DI I°GRADO "MUTTONI" IN VIA MASSARIA – I°STRALCIO SOSTITUZIONE
PARTE SERRAMENTI CUP B32G19000500004 - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI.
CIG Z5D32AC8E3

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1820

DETERMINA N. 1610 DEL 07/08/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO "MUTTONI" IN VIA MASSARIA – I°STRALCIO SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI CUP B32G19000500004 - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z5D32AC8E3

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
142523	2021	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RILEVANTE IVA	U	04062.02.1530200	12.587,82

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 11/08/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 42175943306c78527a9fdd57f2077b5f5d3c11d6

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"