



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2062

DETERMINA N. 1780 DEL 13/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO "G. MAINARDI" IN VIA MAINARDI E "O. CALDERARI" IN VIA LEGIONE ANTONINI. CUP B38B20000210004 - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z8832F0908



Proposta N. 2062

DETERMINA N. 1780 DEL 13/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE SECONDARIE I° GRADO "G. MAINARDI" IN VIA MAINARDI E "O. CALDERARI" IN VIA LEGIONE ANTONINI. CUP B38B20000210004 - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z8832F0908

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2020–2022 e l'elenco annuale 2020, approvati unitamente al bilancio di previsione 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019, che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni, prevedono, fra l'altro, apposito stanziamento per interventi di riqualificazione energetica negli stabili comunali;
- con deliberazione di G.C. n. 143 del 04/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento di "Rifacimento dei servizi igienici delle scuole secondarie I° grado "G. Mainardi" e "O. Calderari" dell'importo complessivo di € 125.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo della CDP;
- con determinazione n. 507 del 12/03/2021 veniva approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di "Rifacimento dei servizi igienici delle scuole secondarie I° grado "G. Mainardi" e "O. Calderari" dell'importo complessivo di € 125.000,00, IVA compresa e si decideva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica I^a o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.206 dell'1.3.2018 e pubblicate in G.U.R.I. n.69 del 23.3.2018, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.95, comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 - percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara: max punti 30,
 - n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori: max punti 30,
 - n. mesi di garanzia degli impianti (oltre i 24 mesi previsti per legge): max punti 30,
 - esecuzione della pulizia accurata a fine cantiere: max punti 10;
- con determinazione n. 941 DEL 11/05/2021 venivano aggiudicati alla ditta ProTecna srl – Via Odescalchi n.16 – Bracciano (RM) – P.IVA 05191001006 gli interventi previsti per l'importo di € 64.820,39 corrispondente al ribasso offerto del 12,50%, + € 3.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 68.320,39 + IVA 22%,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2062

DETERMINA N. 1780 DEL 13/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE SECONDARIE I° GRADO "G. MAINARDI" IN VIA MAINARDI E "O. CALDERARI" IN VIA LEGIONE ANTONINI. CUP B38B20000210004 - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z8832F0908

alle condizioni del progetto esecutivo approvato, con una riduzione di 30 giorni sul termine previsto per l'esecuzione dei lavori, n.6 mesi di garanzia degli impianti (oltre i 24 mesi previsti per legge) e esecuzione della pulizia accurata a fine cantiere;

dato atto che,

- si rendono ora opportuni e necessari interventi aggiuntivi al fine di completare e migliorare l'intervento nel suo complesso, su segnalazione della Direzione scolastica ed in accordo con l'Assessorato all'istruzione, inerenti la sistemazione impianti in n. 7 aule della Scuola secondaria I° grado "O.Calderari";
- tali lavorazioni non erano ricomprese economicamente nel contratto principale ma incluse tra le somme a disposizione del Q.E. alla voce lavori in economia esclusi dall'appalto;
- gli interventi sopra descritti sono strettamente connessi con l'affidamento già autorizzato, pertanto per questioni di opportuna celerità, nonché di economicità inerente la ricerca di un nuovo contraente, in quanto un cambiamento dell'esecutore risulterebbe impraticabile sia per motivi economici e tecnici, che perché comporterebbe, per l'Amministrazione aggiudicatrice, disguidi e costi aggiuntivi, il RUP propone con nota PGN.136548/21, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a), della Legge 120/2020, che tali lavori vengano affidati direttamente alla ditta dei lavori principali;
- l'Impresa ProTecna srl, affidataria autorizzata dei lavori principali, ha presentato un preventivo con P.G.N. 136073/2021, pari a € 6.338,50 + IVA al 22%, comprensivo di ribasso d'asta del 12,5%, che si ritiene congruo;
- si intende affidare pertanto alla ditta ProTecna srl i lavori di cui sopra come da preventivo ricevuto;

rilevato che, la ditta è in possesso di DURC regolare, (Durc prot.INPS_27128492 Data richiesta 19/07/2021 Scadenza validità 16/11/2021);

accertato che, la ditta ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., requisiti in fase di verifica, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 delle Linee Guide ANAC, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e pubblicate in G.U. n.69 del 23/03/2018;

stabilito che, il contratto con la ditta sopraindicata sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che i medesimi assumono, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio



Proposta N. 2062

DETERMINA N. 1780 DEL 13/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE SECONDARIE I° GRADO "G. MAINARDI" IN VIA MAINARDI E "O. CALDERARI" IN VIA LEGIONE ANTONINI. CUP B38B20000210004 - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z8832F0908

territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- (1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a), della Legge 120/2020 e s.m.i., alla ditta ProTecna srl – Via Odescalchi n.16 – Bracciano (RM) – Part. I.V.A. 05191001006, i lavori aggiuntivi inerenti la sistemazione impianti in n. 7 aule della Scuola secondaria I° grado "O. Calderari", come da preventivo PGN. 136073/2021 per € 6.338,50 + I.V.A. al 22%;
- (2) di dare atto che, la spesa complessiva di € 7.732,97 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto (1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 141473 al cap. 1530200 "Scuole ed edifici comunali: manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie e riqualificazione energetica rilevante I.V.A." del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 507 del 12/03/2021 richiamata in premessa;
- (3) di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;



Proposta N. 2062

DETERMINA N. 1780 DEL 13/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE
SECONDARIE I° GRADO "G. MAINARDI" IN VIA MAINARDI E "O. CALDERARI" IN VIA
LEGIONE ANTONINI. CUP B38B20000210004 - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI
AGGIUNTIVI. CIG Z8832F0908

- (4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
- (5) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- (6) di stabilire che, il contratto con l'impresa affidataria verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.22 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- (7) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2062

DETERMINA N. 1780 DEL 13/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE
SECONDARIE I° GRADO "G. MAINARDI" IN VIA MAINARDI E "O. CALDERARI" IN VIA
LEGIONE ANTONINI. CUP B38B20000210004 - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI
AGGIUNTIVI. CIG Z8832F0908

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
10/09/2021 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2062

DETERMINA N. 1780 DEL 13/09/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE - LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE SECONDARIE I° GRADO "G. MAINARDI" IN VIA MAINARDI E "O. CALDERARI" IN VIA LEGIONE ANTONINI. CUP B38B20000210004 - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z8832F0908

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
142690	2021	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RILEVANTE IVA	U	04062.02.1530200	7.732,97

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 14/09/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 4a7e8f5c418ce200941deff9391b6af37e5643c9

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"