



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2341

DETERMINA N. 2014 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PARCO QUERINI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI EX SERRE CUNICO -
AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI E AGGIORNAMENTO COMPENSO
PROFESSIONISTA- CUP B31B17000860004 -



Proposta N. 2341

DETERMINA N. 2014 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI EX SERRE CUNICO - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA- CUP B31B17000860004 -**IL DIRIGENTE****Premesso che:**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2016 e successive variazioni, da ultimo con delibera consiliare n. 47/162284 del 28/11/2017 prevedono, tra l'altro, interventi di realizzazione di sottoservizi ed altre opere esterne a completamento dell'intervento di restauro e rifunzionalizzazione delle ex serre Cunico di Parco Querini;
- con determina dirigenziale n. 2709 del 13/12/2017 e successiva determina di precisazioni nr. 1983 del 06/10/2021 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori relativo agli interventi per la realizzazione di nuovi sottoservizi e completamento del miglioramento dell'accessibilità nell'ambito del restauro e rifunzionalizzazione delle ex Serre Cunico a Parco Querini all'arch. Stefano Notarangelo – Stradella del Garofolino 30 – Vicenza – codice fiscale NTR SFN66D06L840N – partita I.V.A. 02665290249 per il prezzo di € 14.540,23 + INARCASSA 4% + I.V.A. al 4%, pari il ribasso del 36,50% sul prezzo posto a base di gara come da offerta agli atti;
- con delibera della Giunta comunale n. 241 del 29.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di realizzazione dei nuovi sottoservizi e completamento dell'accessibilità nell'ambito del restauro e rifunzionalizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini dell'importo complessivo di € 150.000,00 IVA compresa;
- con determina dirigenziale n. 1914 del 27.10.2020, e determina dirigenziale di precisazioni n. 2656 del 31.12.2020, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di realizzazione dei nuovi sottoservizi e completamento dell'accessibilità nell'ambito del restauro e rifunzionalizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini dell'importo complessivo di € 150.000,00 IVA compresa, di cui € 104.300,00 per lavori e € 2.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina dirigenziale n. 604 del 26/3/2021 si aggiudicavano, al secondo classificato, a seguito di rinuncia del primo, gli interventi di realizzazione dei nuovi sottoservizi e completamento dell'accessibilità nell'ambito del restauro e rifunzionalizzazione delle ex-Serre Cunico di Parco Querini ossia alla ditta Gaetano Paolin S.p.A. con sede in Padova (PD) , Via Cile n. 10 partita I.V.A. 00989590286, con il ribasso del 9,123% pari al prezzo complessivo di € 107.233,72 I.V.A. 10% compresa;
- con determina dirigenziale n. 1123 del 04.06.2021 e successiva determina di precisazioni n. 1168 del 10/06/2021 si procedeva ad autorizzare il subappalto dei lavori alla ditta Polo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2341

DETERMINA N. 2014 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI EX SERRE CUNICO - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA- CUP B31B17000860004 -

Costruzioni s.r.l. Via Conti Gualdo,4 - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) PIVA 03610600243, per attività di opere di scavo, fornitura e posa di inerti, fornitura e posa di manufatti in cls. verde e arredo urbano riferibili alle categorie OS28 e OS24 per l'importo presunto di € 30.201,95 comprensivi degli oneri di sicurezza + IVA al 10%;

- con determina dirigenziale n. 1423 del 19/07/2021 si affidavano i lavori aggiuntivi inerenti una stazione di sollevamento completa di due pompe (di cui una di riserva) per consentire il regolare conferimento delle acque reflue provenienti dalle Serre a Parco Querini nella condotta pubblica stradale di smaltimento, alla ditta Gaetano Paolin S.p.A come da preventivo PGN 107157 del 06/07/2021 per € 4.000,00 + i.V.A. al 10%;
- con determina dirigenziale n. 1954 del 30/09/2021 si affidavano gli ulteriori lavori aggiuntivi di ripristino nell'ambito dei nuovi sottoservizi delle ex Serre Cunico, alla ditta Polo Costruzioni Srl" per l'importo di € 2.500,00 I.V.A. esclusa;

considerato che,

- la stazione di sollevamento ha necessità di essere gestita tramite un Q.E. di comando e deve prevedere una condotta di scarico verticale per allontanare i gas maleodoranti;
- trattandosi di un Parco Storico vincolato si è ritenuto opportuno di procedere alla mascheratura del Q.E. e della condotta di scarico tramite idonea carpenteria metallica, per la quale sono state ottenute la competenti autorizzazioni monumentale (PGN 118240 del 27/07/2021) e paesaggistica (PGN 122125 del 04/08/2021);
- gli interventi sopra descritti sono funzionali per l'idoneo completamento della stazione di sollevamento relativa all'allacciamento fognario alla rete comunale nell'ambito dei nuovi sotto-servizi delle Serre a Parco Querini, pertanto per questioni di opportuna celerità, al fine di provvedere all'urgente intervento, nonché di economicità inerente la ricerca di un nuovo contraente, in quanto un cambiamento dell'esecutore risulterebbe impraticabile sia per motivi economici che tecnici, perché comporterebbe, per l'Amministrazione aggiudicatrice, tempistiche e costi aggiuntivi, il Responsabile del Procedimento con nota agli atti ha proposto, trattandosi di interventi di importo inferiore alla soglia prevista dall'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 e legge di conversione n. 120 del 11/09/2020 per gli affidamenti diretti, che vengano affidati direttamente alla ditta GAETANO PAOLIN S.P.A.,ditta appaltatrice dei lavori di realizzazione dei nuovi sotto-servizi e completamento dell'accessibilità nell'ambito del restauro e rifunzionalizzazione delle ex Serre Cunico di Parco Querini, attualmente in corso di esecuzione, anche in considerazione del fatto che da un punto di vista tecnico-esecutivo tali interventi rappresentano un'integrazione dei lavori principali tali da giustificare l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore;
- la ditta appaltatrice dei lavori "GAETANO PAOLIN S.P.A. " con nota agli atti P.G.N.140445 del 14/09/2021 ha offerto l'importo di € 3.742,48 + I.V.A. 10% per i lavori di realizzazione di opere accessorie e/o complementari e con nota PGN 149447 del 29.09.2021 ha offerto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2341

DETERMINA N. 2014 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI EX SERRE CUNICO - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA- CUP B31B17000860004 -

l'importo di € 783,49 + iva 10% per la fornitura e posa della nuova linea elettrica da eseguirsi alle medesime contrattuali dei lavori di realizzazione dei nuovi sottoservizi;

- in considerazione dei lavori aggiuntivi di cui sopra con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere l'adeguamento della parcella per la predisposizione della pratica per la Soprintendenza, direzione lavori e sicurezza all'arch Stefano Notarangelo – Stradella del Garofolino 30 – Vicenza – codice fiscale NTR SFN66D06L840N – partita I.V.A. 02665290249 per € 1.200,00 oltre I.V.A. al 4% e incassa 4% e bollo per complessivi € 1.299,92 I.V.A. compresa;

stabilito che,

- il contratto sarà concluso per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la ditta sopraindicata assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

verificata la regolarità contributiva della ditta (Prot. Inps 26532149 Data richiesta 13/06/2021 Scadenza validità 11/10/2021);

richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2341

DETERMINA N. 2014 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI EX SERRE CUNICO - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA- CUP B31B17000860004 -**DETERMINA**

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'impresa Gaetano Paolin S.p.A. con sede in Padova (PD) , Via Cile n. 10 partita I.V.A. 00989590286 gli ulteriori lavori aggiuntivi di realizzazione di opere accessorie e/o complementari e per la fornitura e posa della nuova linea elettrica nell'ambito dei nuovi sottoservizi delle ex Serre Cunico, come descritti in premessa, di cui ai preventivi P.G.N.140445 del 14/09/2021 e PGN 149447 del 29.09.2021 per l'importo di € 4.055,97 iva esclusa;
2. di dare atto che la spesa per l'affidamento dei lavori aggiuntivi pari a € 4.461,57 IVA compresa, trova copertura all'impegno codice 119580 al cap. 1860302 "Accessibilità da Viale Rodolfi a Parco Querini e completamento aree esterne ex serre" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con utili AIM, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1914 del 27.10.2020, citata nelle premesse (CIG Z5A3356CCD);
3. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011;
4. di approvare la spesa per l'adeguamento della parcella per la predisposizione della pratica per la Soprintendenza, direzione lavori e sicurezza all'arch Stefano Notarangelo – Stradella del Garofolino 30 – Vicenza – codice fiscale NTR SFN66D06L840N – partita I.V.A. 02665290249 per € 1.200,00 oltre I.V.A. al 4% e inarcassa 4% e bollo per complessivi € 1.299,92 I.V.A compresa;
5. di dare atto che la spesa per l'adeguamento della parcella del professionista per € 1.299,92 I.V.A. compresa trova copertura all'impegno codice 119580 al cap. 1860302 "Accessibilità da Viale Rodolfi a Parco Querini e completamento aree esterne ex serre" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con utili AIM, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1914 del 27.10.2020, citata nelle premesse (CIG ZF03356D08);
6. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011;
7. di stabilire che il contratto con la ditta sopraindicata e con il professionista verrà stipulato p contratto sarà concluso per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
8. di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento



Proposta N. 2341

DETERMINA N. 2014 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PARCO QUERINI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI EX SERRE CUNICO - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA- CUP B31B17000860004 -

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

9. di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
10. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
11. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
12. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2341

DETERMINA N. 2014 DEL 07/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosca Vincenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: PARCO QUERINI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI EX SERRE CUNICO -
AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA- CUP
B31B17000860004 -**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2341

DETERMINA N. 2014 DEL 07/10/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: PARCO QUERINI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI EX SERRE CUNICO - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI E AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA- CUP B31B17000860004 -

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
142908	2021	ACCESSIBILITA' DA VIA RODOLFI A PARCO QUERINI E COMPLETAMENTO AREE ESTERNE EX SERRE	U	01052.02.1860302	4.461,57
142909	2021	ACCESSIBILITA' DA VIA RODOLFI A PARCO QUERINI E COMPLETAMENTO AREE ESTERNE EX SERRE	U	01052.02.1860302	1.299,92

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 11/10/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c3f5bf88c0d65f6d79a0ffaaae1116a0c496aed7

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"