



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2392

DETERMINA **N. 2089 DEL 18/10/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G.PRATI” IN VIA PRATI – II° STRALCIO CUP B36F17000010004 – AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z87336C64A



Proposta N. 2392

DETERMINA N. 2089 DEL 18/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G.PRATI” IN VIA PRATI – II° STRALCIO CUP B36F17000010004 – AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z87336C64A

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017 e successive variazioni, hanno previsto, tra l'altro, interventi di miglioramento sismico degli edifici scolastici;
- con determina dirigenziale n. 2032 del 27.9.2016 è stato incaricato l'ing. Renato Vitaliani di Padova della progettazione definitiva strutturale di miglioramento sismico dell'edificio della scuola primaria “G. Prati”.
- con delibera di Giunta comunale n.182/162377 dell'1.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo al secondo stralcio degli interventi di miglioramento sismico della scuola primaria “G. Prati” dell'importo complessivo di € 340.162,64 (I.V.A. compresa) finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- con determina dirigenziale n. 997 del 3.5.2018 è stato affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto all'ing. Arch. Flavio Roggia di Molvena (VI) per il prezzo complessivo di € 2.600,93 INARCASSA e I.V.A. comprese (imp.codice 123966).
- con determina dirigenziale n. 1186 del 31/5/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 340.102,64 I.V.A. compresa, di cui € 282.260,19 per lavori soggetti a ribasso e € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori con procedura semplificata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica I^a o superiore con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n.1557 del 19.7.2018 l'appalto degli interventi di miglioramento sismico presso la scuola primaria “G. Prati” è stato aggiudicato alla ditta Tierre Costruzioni S.r.l. con sede in Via Btg. Val Leogra 38/R - Vicenza – P. I.V.A. 03430940241 per il prezzo offerto di € 227.699,30 pari al ribasso del 19,330% + € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 230.699,30 più I.V.A. al 10%, alle condizioni

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2392

DETERMINA N. 2089 DEL 18/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G.PRATI” IN VIA PRATI – II° STRALCIO CUP B36F17000010004 – AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z87336C64A

tutte del progetto posto a base di gara, dichiarando di essere disponibile ad una riduzione di 60 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori previsto in giorni 150, con un incremento della penale giornaliera in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori pari al 3,50‰, con un incremento della rata di acconto pari al 30%, con un'estensione della superficie di intonaco armato interno pari a 80 mq quale miglioramento funzionale, con un'estensione di mq 160 di superficie di tinteggiature interne quale miglioramento estetico e dichiarandosi disponibile ad effettuare una pulizia accurata finale dei locali interessati direttamente e indirettamente dai lavori;

- con determina dirigenziale n. 196 del 01/02/2019 si affidava, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta Terre Costruzioni S.r.l. con sede in Vicenza, Via Btg, Val Leogra 38/r, codice fiscale e partita I.V.A. 03430940241, la realizzazione di ulteriori lavorazioni, sopra meglio specificate, rientranti nel quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nell'ambito degli interventi di miglioramento sismico presso la scuola primaria “G. Prati” in Via Prati per il prezzo € 10.074,83 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., a tutti i patti e condizioni di cui alla determina dirigenziale n.1557 del 19.7.2018 relativa all'affidamento principale;

dato atto che,

- si rendono ora opportuni e necessari ulteriori interventi aggiuntivi al fine di completare e migliorare l'intervento nel suo complesso, su segnalazione della Direzione scolastica ed in accordo con l'Assessorato all'istruzione, inerenti interventi edili presso la palestra scolastica;
- per gli interventi sopra descritti è necessario procedere con la massima celerità, il RUP propone con nota PGN.153828/2021, che tali lavori vengano affidati direttamente ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a), della Legge 120/2020 ad una ditta specializzata in ambito edile/sportivo;
- veniva richiesto un preventivo alla ditta Edile Riviera sas, la quale con nota di cui al PGN.149962/2021, si è resa disponibile ad eseguire i lavori de quo per € 6.710,00 + I.V.A. 22%, che si ritiene congruo;
- tali lavorazioni non erano ricomprese economicamente nel progetto principale ma trovano copertura tra le somme a disposizione del Q.E.;

rilevato che, la ditta è in possesso di DURC regolare, (Durc prot.INAIL_28981937 Data richiesta 08/09/2021 Scadenza validità 06/01/2022);

accertato che, la ditta ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., requisiti in fase di verifica, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 delle Linee Guide ANAC, aggiornate



Proposta N. 2392

DETERMINA N. 2089 DEL 18/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G.PRATI” IN VIA PRATI – II° STRALCIO CUP B36F17000010004 – AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z87336C64A

al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e pubblicate in G.U. n.69 del 23/03/2018;

stabilito che, il contratto con la ditta sopraindicata sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che i medesimi assumono, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a), della Legge 120/2020 e s.m.i., alla ditta Edile Riviera sas di Trevisi Sandro e C. - vicolo I. Baldan 4 - Fiesso d'Artico (VE) C.F. P.I. 04157410277, gli ulteriori lavori aggiuntivi inerenti interventi edili presso la palestra della scuola primaria “G. Prati” in Via Prati, come da preventivo PGN 149962/2021 per l'importo di € 6.710,00 + I.V.A. 22%;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 8.186,20 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 124179 del capitolo 1530200 “Scuole ed edifici comunali:manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie”, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 2392

DETERMINA N. 2089 DEL 18/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G.PRATI” IN VIA PRATI – II° STRALCIO CUP B36F17000010004 – AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z87336C64A

complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1186 del 31.5.2018 citata nelle premesse;

3) di approvare l'**allegato** cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6) di stabilire che, il contratto con l'impresa affidataria verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.22 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

7) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2392

DETERMINA N. 2089 DEL 18/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G.PRATI” IN VIA PRATI – II° STRALCIO CUP B36F17000010004 – AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z87336C64A

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 13/10/2021 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2392

DETERMINA N. 2089 DEL 18/10/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G.PRATI" IN VIA PRATI – II° STRALCIO CUP B36F17000010004 – AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI. CIG Z87336C64A

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
142997	2021	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RILEVANTE IVA	U	04062.02.1530200	8.186,20

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 19/10/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 6e6f2f26e056995895f2eb239acbf6255c5c6065

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"