



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 391

DETERMINA

N. 303 DEL 10/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ESTENSIONE DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER ATTIVITA' DI VARIANTE AL PROGETTO E ALLE QUANTITA' PER L'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DI P.LE DE GASPERI. CUP: B33D21017950004. CIG: ZBD31F78F7.



Proposta N. 391

DETERMINA N. 303 DEL 10/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ESTENSIONE DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER ATTIVITA' DI VARIANTE AL PROGETTO E ALLE QUANTITA' PER L'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DI P.LE DE GASPERI. CUP: B33D21017950004. CIG: ZBD31F78F7.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decisione di Giunta n. 71 del 25/03/2020 è stata approvata la proposta di redigere uno studio finalizzato a restituire Campo Marzo ai cittadini e, quindi, volto a definire un masterplan che si sviluppi sulle principali funzioni da insediare, al fine di risolvere in positivo la situazione di disagio ed insicurezza che coinvolge la parte Ovest della città;
- con successiva determinazione n. 852/2020 del Direttore dell'Area Servizi al Territorio è stata affidata la redazione dello "Studio di fattibilità per definire l'architettura di un piano di risanamento di Campo Marzo", consegnato poi in data 24 dicembre 2020;
- l'Amministrazione Comunale ha poi inteso avviare una specifica progettazione per l'ambito di Piazzale De Gasperi;
- nell'elenco annuale delle Opere Pubbliche 2021 è stato inserito il progetto relativo alla "Riqualficazione di Piazzale De Gasperi", per una somma pari a € 1.000.000,00 finanziata a mutuo;
- con determinazione n. 1113 del 03/06/2021 si è proceduto ad aggiudicare il servizio di progettazione di fattibilità tecnico – economica e di progettazione definitiva a Meg.Studio S.r.l. per un importo di € 8.992,87 al netto degli oneri, pari ad un totale di € 11.410,15 (oneri previdenziali e fiscali inclusi), rimandando a successivo atto l'incarico di progettazione esecutiva, CSP, CSE, contabilità e redazione del CRE alle stesse condizioni contrattuali;
- con determinazione n. 2055 del 14/10/2021 si è proceduto ad aggiudicare il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori a Meg.Studio S.r.l. per un importo di € 19.915,36 + € 1.045,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per un importo totale di 26.595,46 € oneri previdenziali e fiscali inclusi;
- con delibera di Giunta Comunale n. 246 del 03/12/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla "Riqualficazione di Piazzale De Gasperi";
- con delibera di Giunta Comunale n. 247 del 03/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla "Riqualficazione di Piazzale De Gasperi", nella quale veniva, inoltre, individuato il nuovo CUP B33D21017950004;

Considerato che il progetto approvato prevede, in particolare, la riqualficazione e la pedonalizzazione di Piazzale Alcide De Gasperi, con il rifacimento del pacchetto di finitura dello

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 391

DETERMINA N. 303 DEL 10/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ESTENSIONE DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER ATTIVITA' DI VARIANTE AL PROGETTO E ALLE QUANTITA' PER L'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DI P.LE DE GASPERI. CUP: B33D21017950004. CIG: ZBD31F78F7.

stesso in pietra pregiata e la rimodulazione della larghezza carrabile di Viale Roma, compresa l'eliminazione della fontana esistente;

A tal riguardo il Comune di Vicenza ha organizzato specifici incontri per l'ottenimento dei necessari pareri, ai quali è stata invitata anche VIACQUA Spa, la quale ha evidenziato la necessità di integrare la progettazione con interventi sia sulla rete fognaria, sia sulla rete di acquedotto, considerando il risparmio conseguibile dall'ottimizzazione dei ripristini stradali e a tal fine di scongiurare possibili manomissioni future per riparazioni o manutenzioni;

Dato che, per ragioni di coordinamento e funzionalità delle opere da realizzare si è ritenuto opportuno procedere alla sottoscrizione di uno specifico Protocollo di Intesa tra il Comune di Vicenza e VIACQUA Spa per regolare i rapporti relativi alla realizzazione congiunta tra il Comune di Vicenza e VIACQUA Spa delle opere in capo a ciascuno dei due soggetti denominate "*Riqualificazione di Piazzale Alcide de Gasperi*" e "*Estensione della rete fognaria di viale Roma in Comune di Vicenza*", come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 26/10/2022;

Preso atto che con determina n. 3001 del 22/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla "Riqualificazione di Piazzale De Gasperi ed estensione della rete fognaria di Viale Roma nell'ambito del più complesso progetto di rigenerazione urbana relativo a Campo Marzo e zone limitrofe";

Preso atto che con determina n. 736 del 27/03/2023 è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori alla ditta Vaccari Antonio Giulio Spa – P.IVA 00652680240;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1532 del 22/07/2024 si trasferiva l'incarico di Responsabile Unico del Progetto dall'ing. Paolo Gabbi al dott. Marco Giovanni Bonafede, funzionario tecnico del Settore Mobilità, Trasporti e Infrastrutture;

Considerato che, alla luce di nuovi indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale, si rende necessario modificare la curvatura che da C.so SS Felice e Fortunato porta in viale Roma, al fine di consentire il doppio senso di marcia del TPL, senza regolamentazione semaforica, come invece previsto nei progetti esecutivi di "Riqualificazione di Piazzale De Gasperi", approvato con determina n. 3001 del 22/12/2022, e di "Riqualificazione e rifunzionalizzazione di Corso SS. Felice e Fortunato", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 266 del 07/12/2022;

Valutato, quindi, che è necessario procedere, per l'opera di "Riqualificazione di Piazzale De Gasperi", alle sotto riportate modifiche ed al relativo adeguamento degli importi riconosciuti per le prestazioni professionali, calcolate ai sensi del regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 391

DETERMINA N. 303 DEL 10/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ESTENSIONE DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER ATTIVITA' DI VARIANTE AL PROGETTO E ALLE QUANTITA' PER L'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DI P.LE DE GASPERI. CUP: B33D21017950004. CIG: ZBD31F78F7.

1. adeguamento delle prestazioni professionali, precedentemente calcolate su un importo presunto dei lavori pari a € 640.000,00, al nuovo importo lavori come da Quadro Economico del progetto esecutivo (approvato con determina n. 3001 del 22/12/2022) pari ad € 816.147,68, per ulteriori € **13.174,36** (oltre ad iva e cassa);
2. variante al progetto esecutivo, approvato con determina n. 3001 del 22/12/2022, per ulteriori € **14.110,37** (oltre ad iva e cassa);
3. variante alle quantità del progetto esecutivo, approvato con determina n. 3001 del 22/12/2022, per ulteriori € **4.031,54** (oltre ad iva e cassa);

Stabilito che il totale stimato delle prestazioni professionali sopra citate, di cui ai punti 1), 2) e 3) corrisponde ad un totale di € **31.316,27** (oltre ad iva e cassa);

Preso atto che l'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 prevede le modifiche contrattuali durante il periodo d'efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e che non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la necessaria uniformità nell'esecuzione del servizio, ed al fine di garantire l'esecuzione delle opere stesse, procedere all'affidamento diretto del servizio al medesimo professionista, Meg.Studio S.r.l. con sede in via Roma n. 55 a 35027 Noventa Padovana (PD), CF/P.IVA 05061760285;

Preso atto della disponibilità di Meg.Studio S.r.l. ad eseguire le prestazioni sopra specificate, relative alla variante di progetto e delle quantità, e all'adeguamento della parcella al nuovo Quadro Economico per la parte di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione, contabilità e redazione del CRE;

Considerata l'offerta presentata da MEG Studio srl con sede in via Roma n. 55 a 35027 Noventa Padovana (PD), CF/P.IVA 05061760285 tramite MEPA – RDO n. 1703705, pari ad un ribasso del 57,77%, per i servizi di progettazione della fattibilità tecnico – economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del cre, coordinamento della



Proposta N. 391

DETERMINA N. 303 DEL 10/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ESTENSIONE DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER ATTIVITA' DI VARIANTE AL PROGETTO E ALLE QUANTITA' PER L'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DI P.LE DE GASPERI. CUP: B33D21017950004. CIG: ZBD31F78F7.

sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori relativi alla riqualificazione di Piazzale de Gasperi;

Dato atto che, applicando all'adeguamento della parcella come sopra, stimato in € **31.316,27** lo stesso sconto offerto in sede di gara da Meg.Studio S.r.l., ovvero 57,77%, si può prevedere una integrazione della spesa per l'espletamento del servizio di architettura ed ingegneria per la variante al progetto e alle quantità del progetto esecutivo, di € **13.224,86** (oltre ad iva e cassa), per complessivi € **16.779,70** (compresi iva e cassa);

Riscontrato che l'incremento del valore è inferiore al 50% dell'importo contrattuale originario e che pertanto, è contenuto entro i limiti dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, pertanto opportuno estendere l'incarico per l'espletamento del servizio di architettura ed ingegneria per la variante al progetto e alle quantità a Meg.Studio S.r.l. con sede in via Roma n. 55 a Noventa Padovana (PD), CF/P.IVA 05061760285, di cui alla determinazione n. 2055 del 14/10/2021, al fine di procedere speditamente per la progettazione dell'opera di "Riqualificazione di P.le De Gasperi", per € 13.224,86 (oltre ad iva e cassa), per complessivi € **16.779,70** (compresi iva e cassa);

Rilevato che l'operatore economico ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, PGN 18562/2025;

Accertato che l'operatore economico risulta in possesso di regolarità contributiva (DURC n. protocollo INAIL_45992637 – data richiesta 16/10/2024 – scadenza validità 13/02/2025 e Inarcassa prot. SI008922/165.2.2/AVCP016 del 24/10/2024);

Precisato che:

- il contratto di variazione sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto, dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
- l'affidatario assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il RUP ed il Dirigente, con la sottoscrizione del presente provvedimento, attestano il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 in tema di conflitto di interesse anche potenziale e di incompatibilità, dall'art. 6 bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 391

DETERMINA N. 303 DEL 10/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ESTENSIONE DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER ATTIVITA' DI VARIANTE AL PROGETTO E ALLE QUANTITA' PER L'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DI P.LE DE GASPERI. CUP: B33D21017950004. CIG: ZBD31F78F7.

dall'art. 35- bis del D.Lgs. 165/20001, dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di prendere atto che, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, l'importo per l'espletamento del servizio di architettura

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 391

DETERMINA N. 303 DEL 10/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ESTENSIONE DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER ATTIVITA' DI VARIANTE AL PROGETTO E ALLE QUANTITA' PER L'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DI P.LE DE GASPERI. CUP: B33D21017950004. CIG: ZBD31F78F7.

- ed ingegneria per la variante al progetto e alle quantità del progetto esecutivo, dell'opera "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE DE GASPERI", prevede un incremento pari ad euro 13.224,86, oltre ad oneri previdenziali 4% ed IVA al 22%, per complessivi € **16.779,70** (IVA ed oneri previdenziali compresi) da riconoscere a Meg.Studio S.r.l. con sede in via Roma n. 55 a Noventa Padovana (PD), CF/P.IVA 05061760285;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro **16.779,70** (IVA ed oneri compresi), per gli ulteriori incarichi, al capitolo 1986101 "FONDO PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE", del bilancio del presente esercizio, dove esiste l'occorrente disponibilità;
 3. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e ss.mm.ii.;
 4. di stabilire che la variazione contrattuale sarà conclusa mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
 5. di dare atto che l'affidatario, con l'accettazione delle clausole di variazione contrattuale, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 6. di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
 7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
 8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
 9. di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 391

DETERMINA N. 303 DEL 10/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ESTENSIONE DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER ATTIVITA' DI VARIANTE AL PROGETTO E ALLE QUANTITA' PER L'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DI P.LE DE GASPERI. CUP: B33D21017950004. CIG: ZBD31F78F7.



Proposta N. 391

DETERMINA N. 303 DEL 10/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ESTENSIONE DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER ATTIVITA' DI VARIANTE AL PROGETTO E ALLE QUANTITA' PER L'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DI P.LE DE GASPERI. CUP: B33D21017950004. CIG: ZBD31F78F7.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 10/02/2025 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 391

DETERMINA N. 303 DEL 10/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: ESTENSIONE DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER ATTIVITA' DI VARIANTE AL PROGETTO E ALLE QUANTITA' PER L'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DI P.LE DE GASPERI. CUP: B33D21017950004. CIG: ZBD31F78F7.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
166963	2025	FONDO PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	U	01062.02.1986101	16.779,70

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 18/02/2025

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 359ca321b40fa9faba80f24d98e6f5b3bfbcb1303

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"