



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3042

## DETERMINA N. 2658 DEL 23/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

OPERE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI “RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE”. CUP B37H14015010002 – CIG 9049600E27.



Proposta N. 3042

**DETERMINA N. 2658 DEL 23/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO:** OPERE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI “RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE”. CUP B37H14015010002 – CIG 9049600E27.

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

In seguito alla concessione di fondi per gli eventi alluvionali del 31 ottobre–1/2 novembre 2010 e alla rimodulazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato della Regione Veneto, con Decreto n. 193 del 06/11/2014 la Regione ha confermato il finanziamento e l'impegno di spesa, rimodulando contestualmente –tra gli altri– il contributo per il completamento degli interventi su Ponte Furo (codice n. 1597) per un importo di € 100.000,00, portando così il finanziamento complessivo a € 450.000,00, rispetto ai 350.000,00 euro già finanziati e ad oggi già completamente rendicontati.

A causa della strategicità del sito per la viabilità cittadina e per la presenza di concomitanti cantieri in aree prossime al ponte, i lavori di completamento –del valore di € 100.000,00– sono stati a più riprese rinviati con contestuali richieste di proroga alla Regione Veneto. L'ultima di tali proroghe è stata inoltrata con PGN 199307/2020 e ad essa è seguito il decreto n. 13 del 08/02/2021 del Direttore della Direzione Gestione Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali della Regione Veneto.

Il completamento dei lavori sull'area di Ponte Furo e Viale Eretenio è stato disposto con i provvedimenti di seguito richiamati:

- con delibera di Giunta Comunale n. 255 del 15/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE” dell'importo complessivo di € 100.000,00 (I.V.A. compresa), con il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A.1	Lavori a misura, di cui:	€	58.218,22
A.1.1	Opere idrauliche per smaltimento acque	€	32.095,82
A.1.2	Opere stradali e di ripristino	€	26.122,40
A.2	Costi per la sicurezza sui lavori (D.Lgs.81/08)	€	2.900,00
	<b>Totale lavori (A)</b>	<b>€</b>	<b>61.118,22</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 3042

**DETERMINA N. 2658 DEL 23/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO:** OPERE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI “RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE”. CUP B37H14015010002 – CIG 9049600E27.

B.1	Imprevisti e conto tondo	€	3.725,67
B.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DLL e CSE (CP e IVA comprese)	€	5.709,60
B.3	Lavori di completamento su Ponte Furo (IVA compresa)	€	6.000,50
B.4	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€	10.000,00
B.5	IVA (22% sul totale lavori)	€	13.446,01
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)</b>	<b>€</b>	<b>38.881,78</b>
<b>A + B</b>	<b>TOTALE LAVORI (IVA COMPRESA)</b>	<b>€</b>	<b>100.000,00</b>

- con determina dirigenziale n. 2921 del 29/12/2021 i lavori di completamento sono stati affidati alla ditta MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL di Arzignano (VI) – Via della Concia, 103 – P.IVA 00931430243 per l'importo di € 56.471,67 (pari al ribasso offerto del 3,00% alle condizioni fissate con la RDO 2919545/2021 su MEPA), oltre ad € 2.900,00 di oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% per totali € 72.433,45;
- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e la ditta MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL di Arzignano (VI) è stato stipulato sulla piattaforma MEPA in data 17/02/2022;
- i lavori sono stati consegnati in data 28/02/2022 e il termine assegnato per la loro ultimazione è stato fissato alla data del 13/04/2022;
- con determina dirigenziale n. 784 del 08/04/2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. e) e co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei predetti lavori di completamento dell'importo di € 11.107,79 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 22% che ha lasciato inalterato l'importo di progetto così suddiviso:

A	LAVORI	PROGETTO	APPALTO	PERIZIA
A.1	Lavori a misura, di cui:	58.218,22	56.471,67	56.471,67
	Lavori aggiuntivi di perizia	-	-	11.107,79
A.1.1	Opere idrauliche per smaltimento acque	32.095,82	31.132,94	-
A.1.2	Opere stradali e di ripristino	26.122,40	25.338,73	-

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 3042

**DETERMINA N. 2658 DEL 23/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** OPERE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI “RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE”. CUP B37H14015010002 – CIG 9049600E27.

A.2	Costi per la sicurezza sui lavori (D.Lgs.81/08)	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	<b>Totale lavori (A)</b>	<b>61.118,22</b>	<b>59.371,67</b>	<b>70.479,46</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Imprevisti e conto tondo	3.725,67	3.725,67	401,76
B.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DLL e CSE	5.709,60	5.709,60	7.612,80
B.3	Lavori di completamento su Ponte Furo (IVA compresa)	6.000,50	6.000,50	6.000,50
B.4	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	10.000,00	10.000,00	-
B.5	IVA (22% sul totale lavori)	13.446,01	13.061,77	15.505,48
B.6	<i>Recupero IVA</i>	-	384,24	-
B.7	<i>Economie da ribasso d'asta</i>	-	1.746,55	-
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)</b>	<b>38.881,78</b>	<b>40.628,33</b>	<b>29.520,54</b>
<b>A + B</b>	<b>TOTALE LAVORI (IVA COMPRESA)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

- con determinazione dirigenziale n. 1033 del 07/05/2022 è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE” dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali per un ammontare complessivo netto di lavori eseguiti di € 70.479,46, a fronte di € 70.479,46 di somme autorizzate.

Il quadro economico a consuntivo risulta il seguente:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A.1	Lavori a misura	€	67.579,46
A.2	Costi per la sicurezza sui lavori (D.Lgs.81/08)	€	2.900,00
	<b>Totale lavori (A)</b>	<b>€</b>	<b>70.479,46</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3042

**DETERMINA N. 2658 DEL 23/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** OPERE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI “RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE”. CUP B37H14015010002 – CIG 9049600E27.

B.1	Imprevisti e conto tondo	€	0,00
B.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DLL e CSE (CP e IVA comprese)	€	7.612,80
B.3	Lavori di completamento su Ponte Furo (IVA compresa)	€	4.900,50
B.4	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€	0,00
B.5	IVA (22% sul totale lavori)	€	15.505,48
B.6	<i>Recupero IVA</i>	€	0,00
B.7	<i>Economie da ribasso d'asta</i>	€	0,00
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)</b>	<b>€</b>	<b>28.018,78</b>
<b>A + B</b>	<b>TOTALE LAVORI (IVA COMPRESA)</b>	<b>€</b>	<b>98.498,24</b>

Per la rendicontazione della spesa sostenuta, finalizzata all'erogazione del contributo concesso dalla Regione Veneto, si rende necessario approvare con il presente atto la contabilità finale del progetto di seguito indicata:

Totale lavori eseguiti (oneri di sicurezza compresi)	€ 70.479,46
Somme a disposizione	€ 28.018,78
Totale speso	€ 98.498,24
<u>Economie di spesa</u>	€ 1.501,76
<b>TOTALE</b>	<b>€ 100.000,00</b>

Tutto ciò premesso

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3042

**DETERMINA N. 2658 DEL 23/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO:** OPERE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI “RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE”. CUP B37H14015010002 – CIG 9049600E27.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare la Contabilità Finale a consuntivo dei lavori di “RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE” così come sotto riportato, rispetto all'importo finanziabile di € 100.000,00:

Totale lavori eseguiti (oneri di sicurezza compresi)	€ 70.479,46
Somme a disposizione	€ 28.018,78
Totale speso	€ 98.498,24
<u>Economie di spesa</u>	<u>€ 1.501,76</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 100.000,00</b>

- 2) di dare atto che, sulla base della Contabilità Finale, sussiste un'economia di spesa di € 1.501,76;
- 3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.



Proposta N. 3042

**DETERMINA N. 2658 DEL 23/11/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO:** OPERE STRADALI – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI “RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE”. CUP B37H14015010002 – CIG 9049600E27.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 23/11/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)