



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2094

DETERMINA **N. 1774 DEL 26/08/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Caldarella Matilde

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° - 2° STRALCIO OPERATIVO" - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

IL DIRIGENTE

Premesso quanto di seguito riassunto:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di Previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, prevedono, tra l'altro, l'intervento denominato "OP - Messa in sicurezza - Riqualficazione sovrappassi e sottopassi Cavalcavia Ferreto De Ferreti";
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021, sono stati assegnati al Comune di Vicenza i contributi richiesti per l'annualità 2021 per *“Interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*, per l'importo complessivo di € 3.450.000,00 (acc. n. 99150 cap. 131700/E) di cui € 700.000,00 per il progetto in argomento;
- a seguito della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, il citato contributo è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, con successivo Decreto Legge del 6 novembre 2021 n. 152 (art. 20), è stato disposto il passaggio delle risorse di cui comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (graduatoria 2021), relative ai contributi agli investimenti per gli enti locali destinati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cd. *“Medie opere”*), nell'ambito della misura M2C4 Investimento 2.2 *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”* del PNRR;
- con Decreto Legge n. 19/2024 (cd. *“Decreto PNRR quater”*), convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, è stato recepito l'aggiornamento del PNRR di cui alla decisione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che ha comportato la fuoriuscita della linea M2C4 – Investimento 2.2 dal Piano;
- con il suddetto Decreto sono state apportate modifiche alle previsioni di cui all'art. 1, comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, tra cui il comma 146, circa la previsione del

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° - 2° STRALCIO OPERATIVO" - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

monitoraggio e della rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo da effettuare attraverso il sistema ReGiS;

- con decreto direttoriale del Ministero dell'Interno del 14 maggio 2024 è stato adottato il manuale "semplificato" di monitoraggio e rendicontazione del contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 29/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo relativo allo stralcio 1 - 2° stralcio operativo, riguardante il fusto della pila 2, le pile 1 e 5 (lato S. Agostino) e le pile 6 e 7 (lato Viale Verona), nonché le spalle lato S. Agostino e Viale Verona, dell'importo pari a € 550.000,00, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP.;
- con determinazione dirigenziale n. 1001 del 16/07/2014 è stato affidato ad AIM S.P.A. l'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi suddetti per l'importo di € 10.769,00 + IVA 22% per totali € 13.138,18 (CIG ZEA1030C49);
- con decisione di Giunta Comunale n. 135 del 12/04/2016 l'Amministrazione, recependo quanto emerso con lo studio di fattibilità relativo all'attraversamento della Città di Vicenza con la linea ferroviaria Alta Velocità-Alta Capacità, atteso che il cavalcaferrovia in futuro sarà soggetto a demolizione, ha optato per un approccio progettuale di tipo manutentivo/conservativo;
- con ulteriore decisione di Giunta Comunale n. 334 del 12/09/2018, assunta a seguito dei risultati di alcune prove di carico eseguite nel 2017, si è stabilito di intervenire sul fusto della pila 2, le pile 1 e 5 (lato S. Agostino) e le pile 6 e 7 (lato Viale Verona), nonché sulle spalle lato S. Agostino e Viale Verona, ma escludendo i rinforzi a croce delle pile stesse, e prevedendo anche la sistemazione dei giunti tra gli impalcati, quindi con la necessità di un nuovo progetto esecutivo;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

- con nota PGN. 140379 del 05/09/2019 Rete Ferroviaria Italiana si è espressa favorevolmente sull'intervento rilasciando apposita Autorizzazione di Inizio Lavori, con prescrizioni, la cui validità temporale è stata successivamente prorogata con PGN. 174789 del 03/11/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 1104 del 10/06/2019 è stata approvata la spesa a favore di Rete Ferroviaria Italiana per gli oneri per istruzione pratica, analisi del progetto, sopralluoghi, collaudi, sorveglianza lavori e posa segnali per l'importo complessivo di € 24.641,41 + IVA 22%, per un totale di € 30.062,52;
- con determina dirigenziale n. 2374 del 10/12/2020 è stato affidato ad AIM S.P.A. l'incarico per la nuova progettazione esecutiva per l'importo di € 20.500,00 + IVA 22%, per un totale di € 25.010,00 IVA compresa (CIG ZBD2FA1A88);
- con determina dirigenziale n. 2640 del 06/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo in parola dell'importo di € 550.000,00. Col medesimo atto si è altresì stabilito di affidare i lavori ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.) con procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici appartenenti alla categoria OG3 classifica II, individuati dal Comune di Vicenza col criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

PROGETTO ESECUTIVO		
A	LAVORI A MISURA - A CORPO - IN ECONOMIA	
A1)	Lavori	€ 354.821,40
A2)	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.851,56
A)	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 369.672,96
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Lavori e forniture in diretta amministrazione - assistenza ai lavori e lavori in economia	€ 24.238,76
B2)	Rilevi, accertamenti e indagini	€ 2.000,00
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
B4)	Imprevisti	€ 5.000,00
B5)	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.lgs 50/2016	
		Quota 20%
		€ 1.478,69
		Quota 80%
		€ 5.914,77
B6)	Spese tecniche: progettazione, direzione lavori, sorveglianza, contabilità e liquidazione, redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 69.165,00
B7)	Spese per assistenza e pratica RFI (IVA compresa)	€ 30.062,52
B8)	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
B9)	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 2.000,00
B10)	IVA 10% SU LAVORI A)+B4)	€ 37.467,30
B11)	Ribasso d'asta	-
B12)	Recupero IVA	-
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 180.327,04
	IMPORTO TOTALE	€ 550.000,00

- con determina dirigenziale n. 2874 del 24/12/2022 è stato affidato l'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del CRE all'Ing. Massimo Urso con studio in Via dei Pioppi, 4 – Torri di Quartesolo (VI) - c.f. RSUMSM57A27L407Z - P.IVA 2334540248 per la somma di € 19.500,00 (cassa previdenziale e I.V.A. esclusi), per complessivi € 24.741,60 (CIG 9573615D03);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

- con determina dirigenziale n. 780 del 08/04/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ERREGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede a San Martino di Lupari (PD) - Via Mira 16 – p.iva 04251140283, che ha offerto il ribasso del 4,650% sull'importo a base d'asta di € 354.821,40, oltre a € 14.851,56 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'aggiudicazione è quindi avvenuta al prezzo di € 338.322,20 a seguito del ribasso d'asta + € 14.851,56 per costi per la sicurezza, per complessivi € 353.173,76 + IVA 10% (CIG 9011422CAC) . Il quadro economico è stato rimodulato come segue:

AGGIUDICAZIONE		
A	LAVORI A MISURA - A CORPO - IN ECONOMIA	
A1)	Lavori	€ 338.322,20
A2)	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.851,56
A)	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 353.173,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Lavori e forniture in diretta amministrazione - assistenza ai lavori e lavori in economia	€ 24.238,76
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.000,00
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
B4)	Imprevisti	€ 5.000,00
B5)	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.lgs 50/2016	
		Quota 20% € 1.478,69
		Quota 80% € 5.914,77
B6)	Spese tecniche: progettazione, direzione lavori, sorveglianza, contabilità e liquidazione, redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 69.165,00
B7)	Spese per assistenza e pratica RFI (IVA compresa)	€ 30.062,52
B8)	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
B9)	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 2.000,00
B10)	IVA 10% SU LAVORI A)+B4)	€ 35.817,38
B11)	Ribasso	€ 16.499,20
B12)	Recupero IVA	€ 1.649,92
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 196.826,24
	IMPORTO TOTALE	€ 550.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

- in data 23/06/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.S. 28.865 tra la società ERREGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. e il Comune di Vicenza per la realizzazione dell'opera in oggetto per l'importo di € 353.173,76 + IVA 10%, per totali € 388.491,14;
- in data 11/07/2022 sono iniziati i lavori, come da verbale di consegna sottoscritto in pari data dal RUP, dal DL e dall'impresa e, considerando una durata da cronoprogramma di 120 giorni, gli stessi dovevano essere ultimati entro il 08/11/2022;
- con determinazione n. 1952 del 01/09/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta SIG S.P.A. con sede in Via Marosticana, 380 – 36031 Dueville (VI) – P.IVA 02061760241 relativo alle “opere di asfaltatura appartenenti alla categoria OG3” per l'importo presunto di € 46.500,00 (costi per la sicurezza di € 2.300,00 compresi) oltre IVA come per legge;
- con determinazione n. 1991 del 07/09/2022 e relativa integrazione con determina n. 2359 del 21/10/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI S.R.L. con sede in Via Roma, 179 – 30030 Salzano (VE) – P.IVA 04003260272 relativo alle “opere di realizzazione dei giunti” per l'importo totale presunto di € 106.400,00 (costi per la sicurezza di € 5.300,00 compresi) oltre IVA come per legge, di cui € 58.500,00 appartenenti alla categoria OS11 ed € 47.900,00 alla categoria OG3.
- con determina dirigenziale n. 2448 del 31/10/2022 è stato approvato il nuovo quadro economico di riallineamento al contributo concesso dal Ministero dell'Interno 08/11/2021 pari ad €700.000,00. E' stata quindi incrementata la voce B.1, nonché modificate le voci B.6 e B.10:



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO (det. 2448/2022)		
A	LAVORI A MISURA - A CORPO - IN ECONOMIA	
A1)	Lavori	€ 338.322,20
A2)	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.851,56
A)	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 353.173,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Lavori e forniture in diretta amministrazione - assistenza ai lavori e lavori in economia	€ 174.238,76
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.000,00
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
B4)	Imprevisti	€ 10.704,75
B5)	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.lgs 50/2016	
		Quota 20%
		€ 1.478,69
		Quota 80%
		€ 5.914,77
B6)	Spese tecniche: progettazione, direzione lavori, sorveglianza, contabilità e liquidazione, redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 62.889,78
B7)	Spese per assistenza e pratica RFI (IVA compresa)	€ 30.062,52
B8)	Spese per pubblicità	€ 1.000,00
B9)	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 2.000,00
B10)	IVA 10% SU LAVORI A)+B4)	€ 36.387,85
B11)	Ribasso	€ 16.499,20
B12)	Recupero IVA	€ 1.649,92
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 346.826,24
	IMPORTO TOTALE	€ 700.000,00

P ha concesso alla ditta una proroga di 52 giorni per *“problematiche dovute a difficoltà e ritardi nel coordinamento con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per eseguire in sicurezza le lavorazioni sulle pile P5 e P6 in prossimità dei binari”*;

- in fase di esecuzione, si sono verificare le seguenti sospensioni e riprese dei lavori:
 - sospensione n. 1 del 22/12/2022 e relativa ripresa in data 03/02/2023;
 - sospensione n. 2 del 10/02/2023 e relativa ripresa del 09/05/2023;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

- con determinazione dirigenziale n. 965 del 17/04/2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la modifica al contratto originario dell'opera de quo, autorizzata dal Ministero con comunicazione acquisita agli atti con nota PGN 61751 del 06/04/2023, dell'importo di € 57.710,12 (costi per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, che lascia inalterato il totale di progetto e ridetermina l'importo di contratto in € 410.883,88 (compresi costi per la sicurezza pari ad € 16.039,50) oltre I.V.A. 10%. Il quadro economico di perizia, a seguito di aggiornamento delle spese tecniche e di azzeramento delle voci B2, B3 e B8, risulta così composto:

MODIFICA DEL CONTRATTO ART. 106		
A	LAVORI A MISURA - A CORPO - IN ECONOMIA	
A1)	Lavori	€ 394.844,38
A2)	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 16.039,50
A)	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 410.883,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Lavori e forniture in diretta amministrazione - assistenza ai lavori e lavori in economia	€ 108.560,69
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4)	Imprevisti	€ 10.500,00
B5)	Incentivi funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.lgs 50/2016 così suddivisi:	
		Quota 20% € 1.478,69
		Quota 80% € 5.914,77
B6.1)	Spese tecniche (cassa previdenziale inclusa) così suddivise: - € 10.769,00 prog. Esecutivo e CSP (<u>NON AMMISSIBILE A CONTRIBUTO*</u>) - € 20.500,00 nuovo prog. esecutivo e CSP - € 20.280,00 direzione lavori, CSE, redazione CRE - € 6.944,39 integrazione DL per modifica art. 106	€ 58.493,39
B6.2)	IVA 22% su Spese tecniche così suddivisa: - € 2.369,18 progettazione esecutiva e CSP (<u>NON AMMISSIBILE A CONTRIBUTO*</u>) - € 4.510,00 nuovo prog. Esecutivo e CSP - € 4.461,60 direzione lavori, CSE, redazione CRE - € 1.527,77 integrazione DL per modifica art. 106	€ 12.868,55
B7)	Spese per assistenza e pratica RFI (IVA compresa) (<u>NON AMMISSIBILE A CONTRIBUTO*</u>)	€ 30.062,52
B8)	Spese per pubblicità	€ 0,00
B9)	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 2.000,00
B10)	IVA 10% SU LAVORI A)	€ 41.088,39
B11)	Ribasso d'asta	€ 16.499,20
B12)	Recupero IVA	€ 1.649,92
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 289.116,12
	IMPORTO TOTALE	€ 700.000,00

*=spese non ammissibili a contributo in quanto liquidate prima del 23/02/2021

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

- con medesimo provvedimento è stato approvato il verbale di concordamento di n. 7 (sette) nuovi prezzi e l'atto di sottomissione del 17/02/2023 sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa;
- al direttore dei lavori Ing. Massimo Urso è stato riconosciuto l'importo di € 6.677,30 oltre oneri previdenziali e I.V.A., pari all'importo totale di € 8.472,16 (Inarcassa e I.V.A. comprese), quale compenso aggiuntivo per la progettazione e la direzione dei lavori di variante (CIG 9764925F04);
- con la stessa determinazione è stato riconosciuto all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione previsto;
- a seguito degli eventi precedentemente descritti, il nuovo termine contrattuale risultava essere il 08/06/2023;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26/05/2023, come risulta da relativo verbale, ossia entro il tempo utile contrattuale;
- con determinazione dirigenziale n. 1836 del 01/08/2023 e successiva rettifica con determinazione n. 2122 del 11/09/2023 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 07/08/2023 dal DL Ing. Massimo Urso che attesta, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, un ammontare dei lavori eseguiti pari ad € 410.883,88 (costi per la sicurezza di € 16.039,50 compresi) + IVA 10%;
- con determinazione dirigenziale n. 1952 del 18/08/2023 è stata impegnata la somma di € 5.914,77 quale quota del 80% degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la quota del 20% di cui all'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 non è stata impegnata in quanto non è ammesso destinare *“risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata”*, incluso quindi il PNRR, all'erogazione di tale somma;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

- con atto di liquidazione PGN. 83717 del 21/05/2024 e successiva rettifica con PGN. 134362 del 20/08/2024 è stata disposto il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche per la somma di € 3.253,13.

Precisato che, a seguito di fusione tra AIM S.P.A. e AGSM VERONA S.P.A., la liquidazione della somma di € 25.010,00 IVA compresa, impegnata con det. 2374/2020, è stata eseguita nei confronti di AGSM AIM S.P.A. con sede legale in Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 Verona (VR) – c.f. 00215120239 – p.iva 02770130231 n. 2374.

Considerato che, come riportato al paragrafo 3.1.2 del “Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore” approvato con Decreto del 22/11/2022, sono ammissibili “le spese sostenute (pagate) dopo il Decreto di assegnazione delle risorse del 23/02/2021” (in cui il Comune di Vicenza per quest’opera risultava ammesso ma non beneficiario del relativo contributo).

Verificato che, per tale ragione, restano escluse dalla rendicontazione a contributo le seguenti somme:

- € 13.138,18 per progettazione esecutiva e CSP – AIM S.P.A. - CIG ZEA1030C49 - determina impegno n. 1001 del 16/07/2014 - mandato di pagamento n. 1400 del 04/02/2021;
 - € 30.062,52 per assistenza ferroviaria – RFI S.P.A. - CIG esente - determina impegno n. 1104 del 10/06/2019 - mandato di pagamento n. 14801 del 11/12/2019;
- per totali € 43.200,70;

Richiamata la determina dirigenziale n. 2511 del 08/11/2022 di perimetrazione dei capitoli di bilancio, ai sensi del Decreto MEF 11/10/2021, con cui sono state disposte:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

- la cessazione del capitolo in entrata n. 131700 e l'istituzione dei capitoli di entrata corrispondenti a ciascun progetto (nel caso specifico il n. 62558);
- la ridenominazione dei relativi capitoli di uscita del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 corrispondenti a ciascun progetto identificato per CUP (nel caso specifico il n. 1612907).

Vista la Determinazione dirigenziale N. 1909 del 11/08/2023 di variazione del Responsabile Unico del Progetto e di nomina dell'ing. Gianluca Mascellani.

Visto l'Allegato A “Relazione finale e quadro economico finale di spesa” del RUP redatto in data 21/08/2024.

Dato atto che l'ammontare delle liquidazioni risulta pari ad **€ 513.449,1**.

Dato atto che, salvo eventuale rettifica in conseguenza della somma effettivamente liquidata per gli incentivi tecnici, rispetto allo stanziamento iniziale risultano economie pari a **€ 186.550,85**, il quadro economico finale di spesa risulta il seguente:



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

QUADRO FINALE		
A	LAVORI A MISURA - A CORPO - IN ECONOMIA	
A1)	Lavori	€ 394.844,38
A2)	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 16.039,50
A)	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 410.883,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Lavori e forniture in diretta amministrazione - assistenza ai lavori e lavori in economia	€ 0,00
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4)	Imprevisti	€ 0,00
B5)	Incentivi funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.lgs 50/2016 così suddivisi:	
		Quota 20% € 0,00
		Quota 80% € 3.253,13
B6.1)	Spese tecniche (cassa previdenziale inclusa) così suddivise: - € 0,00 prog. Esecutivo e CSP <u>(NON AMMISSIBILE A CONTRIBUTO*)</u> - € 20.500,00 nuovo prog. esecutivo e CSP - € 20.280,00 direzione lavori, CSE, redazione CRE - € 6.944,39 integrazione DL per modifica art. 106	€ 47.724,39
B6.2)	IVA 22% su Spese tecniche così suddivisa: - € 0,00 progettazione esecutiva e CSP <u>(NON AMMISSIBILE A CONTRIBUTO*)</u> - € 4.510,00 nuovo prog. Esecutivo e CSP - € 4.461,60 direzione lavori, CSE, redazione CRE - € 1.527,77 integrazione DL per modifica art. 106	€ 10.499,37
B7)	Spese per assistenza e pratica RFI (IVA compresa) (NON AMMISSIBILE A CONTRIBUTO*)	€ 0,00
B8)	Spese per pubblicità	€ 0,00
B9)	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 0,00
B10)	IVA 10% SU LAVORI A)	€ 41.088,38
B11)	Ribasso d'asta	€ 0,00
B12)	Recupero IVA	€ 0,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 102.565,27
	IMPORTO TOTALE	€ 513.449,15
	ECONOMIE	€ 186.550,85

* =spese non ammissibili a contributo in quanto liquidate prima del 23/02/2021

Vista l'evoluzione del quadro economico nel corso delle varie fasi dell'opera:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

		ESECUTIVO (det. 2640/2021)	AGGIUDICAZIONE (det. 730/2022)	AGG. GE (det. 2448/2022)	MODIFICA ART. 106 (det. 965/2023)	QUADRO FINALE
A	LAVORI A MISURA - A CORPO - IN ECONOMIA					
A1)	Lavori	€ 354.821,40	€ 338.322,20	€ 338.322,20	€ 394.844,38	€ 394.844,38
A2)	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.851,56	€ 14.851,56	€ 14.851,56	€ 16.039,50	€ 16.039,50
A)	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 369.672,96	€ 353.173,76	€ 353.173,76	€ 410.883,88	€ 410.883,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
B1)	Lavori e forniture in diretta amministrazione - assistenza ai lavori e lavori in economia	€ 24.238,76	€ 24.238,76	€ 174.238,76	€ 108.560,69	-
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-	-
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-	-
B4)	Imprevisti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.704,75	€ 10.500,00	-
B5)	Incentivo funzioni tecniche di cui art. 113 del D.lgs 50/2016					
	Quota 20%	€ 1.478,69	€ 1.478,69	€ 1.478,69	€ 1.478,69	-
	Quota 80%	€ 5.914,77	€ 5.914,77	€ 5.914,77	€ 5.914,77	€ 3.253,13
B6.1)	Spese tecniche per prog. esecutivo e CSP (cassa previdenziale inclusa) (NON AMMISSIBILE A CONTRIBUTO*)			€ 10.769,00	€ 10.769,00	-
	Spese tecniche per nuovo prog. esecutivo e CSP (cassa previdenziale inclusa)	€ 56.692,62	€ 56.692,62	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00
	Spese tecniche per DL, CSE e redazione CRE (cassa previdenziale inclusa)	-	-	€ 20.280,00	€ 20.280,00	€ 20.280,00
	Spese tecniche per integrazione DL per modifica art. 106 (cassa previdenziale inclusa)	-	-	-	€ 6.944,39	€ 6.944,39
B6.2)	IVA 22% su spese tecniche per prog. esecutivo e CSP (NON AMMISSIBILE A CONTRIBUTO*)			€ 2.369,18	€ 2.369,18	-
	IVA 22% su spese tecniche per nuovo prog. esecutivo e CSP	€ 12.472,38	€ 12.472,38	€ 4.510,00	€ 4.510,00	€ 4.510,00
	IVA 22% su spese tecniche per DL, CSE e redazione CRE	-	-	€ 4.461,60	€ 4.461,60	€ 4.461,60
	IVA 22% su spese tecniche per integrazione DL per modifica art. 106	-	-	-	€ 1.527,77	€ 1.527,77
B7)	Spese per assistenza e pratica RFI (IVA compresa) (NON AMMISSIBILE A CONTRIBUTO*)	€ 30.062,52	€ 30.062,52	€ 30.062,52	€ 30.062,52	-
B8)	Spese per pubblicità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	-	-
B9)	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-
B10.1)	IVA 10% su lavori A)	€ 36.967,30	€ 35.317,38	€ 35.317,38	€ 41.088,39	€ 41.088,38
B10.2)	IVA 10% su imprevisti B4)	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.070,48	-	-
B11)	Ribasso d'asta	-	€ 16.499,20	€ 16.499,20	€ 16.499,20	-
B12)	Recupero IVA	-	€ 1.649,92	€ 1.649,92	€ 1.649,92	-
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 180.327,04	€ 196.826,24	€ 346.826,24	€ 289.116,12	€ 102.565,27
	IMPORTO TOTALE	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 513.449,15
	ECONOMIE	-	-	-	-	€ 186.550,88

*=-spese non ammissibili a contributo in quanto liquidate prima del 23/02/2021

Verificato che è quindi possibile procedere con la rendicontazione sul portale "Regis" dell'opera in argomento;

Tutto ciò premesso:

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

- visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni; Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- di approvare l'**Allegato A** “Relazione generale e quadro economico finale di spesa” del RUP redatto in data 21/08/2024;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

- di attestare che l'ammontare delle liquidazioni relative alle prestazioni effettuate per la realizzazione dell'opera in oggetto risulta pari ad **€ 513.449,15** e, pertanto, rispetto allo stanziamento risultano economie pari ad **€ 186.550,85**, salvo eventuale rettifica in conseguenza della somma effettivamente liquidata per gli incentivi tecnici;
- di approvare il quadro economico finale di spesa:

QUADRO FINALE		
A	LAVORI A MISURA - A CORPO - IN ECONOMIA	
A1)	Lavori	€ 394.844,38
A2)	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 16.039,50
A)	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 410.883,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Lavori e forniture in diretta amministrazione - assistenza ai lavori e lavori in economia	€ 0,00
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4)	Imprevisti	€ 0,00
B5)	Incentivi funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.lgs 50/2016 così suddivisi:	
		Quota 20% € 0,00
		Quota 80% € 3.253,13
B6.1)	Spese tecniche (cassa previdenziale inclusa) così suddivise: - € 0,00 progettazione esecutiva e CSP (NON AMMISSIBILE A CONTRIBUTO*) - € 20.500,00 nuovo prog. esecutivo e CSP - € 20.280,00 direzione lavori, CSE, redazione CRE - € 6.944,39 integrazione DL per modifica art. 106	€ 47.724,39
B6.2)	IVA 22% su Spese tecniche così suddivisa: - € 0,00 progettazione esecutiva e CSP (NON AMMISSIBILE A CONTRIBUTO*) - € 4.510,00 nuovo prog. Esecutivo e CSP - € 4.461,60 direzione lavori, CSE, redazione CRE - € 1.527,77 integrazione DL per modifica art. 106	€ 10.499,37
B7)	Spese per assistenza e pratica RFI (IVA compresa) (NON AMMISSIBILE A CONTRIBUTO*)	€ 0,00
B8)	Spese per pubblicità	€ 0,00
B9)	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 0,00
B10)	IVA 10% SU LAVORI A)	€ 41.088,38
B11)	Ribasso d'asta	€ 0,00
B12)	Recupero IVA	€ 0,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 102.565,27
IMPORTO TOTALE		€ 513.449,15
ECONOMIE		€ 186.550,85

*=spese non ammissibili a contributo in quanto liquidate prima del 23/02/2021

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

- di precisare che restano escluse dalla rendicontazione a contributo le seguenti somme:
 - € 13.138,18 per progettazione esecutiva e CSP – AIM S.P.A. - CIG ZEA1030C49 - determina impegno n. 1001 del 16/07/2014 - mandato di pagamento n. 1400 del 04/02/2021;
 - € 30.062,52 per assistenza ferroviaria – RFI S.P.A. - CIG esente - determina impegno n. 1104 del 10/06/2019 - mandato di pagamento n. 14801 del 11/12/2019;per totali € 43.200,70;

- di procedere con la rendicontazione sul portale “Regis”;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.



Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° – 2° STRALCIO OPERATIVO” - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 26/08/2024 da Alberto Carretta con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2094

DETERMINA N. 1774 DEL 26/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: INTERVENTI STRUTTURALI SUL CAVALCAFERROVIA FERRETO DE' FERRETI - STRALCIO 1° - 2° STRALCIO OPERATIVO" - EX COMMA 139 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA.CUP B37H13000150004

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 28/08/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 30121ed29de9e4cb6505f2f8e4af3da37d430ddb

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Alberto Carretta

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"