



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 95

DETERMINA N. 45 DEL 14/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE – LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRATI –
STRALCIO S1. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B34H16001110002 CIG Z9334CCF38



Proposta N. 95

DETERMINA N. 45 DEL 14/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B34H16001110002 CIG Z9334CCF38**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale 2016 approvati unitamente al bilancio di previsione 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale N. 5/11935 del 28.1.2016 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di miglioramento sismico di edifici scolastici di proprietà comunale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 242/151368 del 29.11.2016 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 195.500,00 finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante;
- con determina Dirigenziale n. 974 del 16.6.2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa valutazione comparativa di preventivi, è stato affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi in oggetto all'arch. Elisabetta Mioni di Vicenza per il prezzo di € 4.935,63 oneri previdenziali ed I.V.A. compresi (impegno codice 136029);
- con determina Dirigenziale n. 1451 del 20/08/2020 veniva approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di miglioramento sismico presso la scuola primaria "Prati" - stralcio S1 dell'importo complessivo di € 195.500,00 (I.V.A. compresa);
- con la medesima determina n. 1451/2020 si decideva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica I^a o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 206 dell'1.3.2018 e pubblicate in G.U.R.I. n. 69 del 23.3.2018, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95, comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 - percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara: max. punti 30,
 - n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori: max. punti 30,
 - incremento penale in caso di ritardo ultimazione lavori: max. punti 5,
 - incremento rata di acconto: max. punti 10,
 - migliororia estetica superfici intonaco interno: max. punti 10,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 95

DETERMINA N. 45 DEL 14/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B34H16001110002 CIG Z9334CCF38

- miglioria estetica superfici tinteggiate interne: max. punti 10,
- esecuzione della pulizia accurata a fine cantiere: max. punti 5;
- con determina Dirigenziale n. 1153 del 09.06.2021, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, sono stati affidati i lavori relativi al progetto sopra citato "Interventi di miglioramento sismico presso la scuola primaria "Prati" - stralcio S1" alla ditta Furgoni Cav.Eugenio srl – Crespadoro (VI) – Via Roma 27 – P.IVA 01963650245 per l'importo di € 133.528,42 corrispondente al ribasso offerto del 5,164%, + € 7.338,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 140.867,33 + IVA 10%, alle condizioni del progetto esecutivo approvato, con riduzione di 10 giorni sul termine previsto per l'esecuzione dei lavori, incremento penale in caso di ritardo ultimazione lavori dello 0%, incremento rata di acconto dello 0%, miglioria estetica superfici intonaco interno di mq 50, miglioria;
- il contratto con la ditta veniva sottoscritto in data 05/07/2021 con atto n. 2406 di Racc e 28685 di Rep.S.
- con determina Dirigenziale n. 1536 del 02.08.2021, come da richiesta di autorizzazione della ditta Furgoni Cav.Eugenio srl PGN 104410/2021 ed in conformità a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, è stato autorizzato il subappalto alla ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.R.L., con sede in Camisano Vicentino (VI) Via Vanzo Nuovo 61/a c.f. e p.IVA n. 01469430241 per l'importo di € 42.000,00 di cui € 2.300,00 quali oneri della sicurezza alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, in particolare dai commi 8, 9 e 10;

visto che, l'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 (ed il successivo DL 77/2021) secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 (ora 30 giugno 2023), in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;*"

dato atto che,

- si rendono ora opportuni e necessari, d'intesa con la Dirigenza Scolastica, interventi integrativi volti alla realizzazione di: Un accesso pedonale, onde permettere una diversificazione degli accessi in applicazione delle norme sul contenimento e la diffusione di Covid-19, e la sostituzione dei corpi illuminanti con nuove apparecchiature LED a risparmio energetico, in linea con quanto già realizzato con lo stralcio precedente;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 95

DETERMINA N. 45 DEL 14/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B34H16001110002 CIG Z9334CCF38

- gli interventi sopra descritti sono limitrofi e connessi all'affidamento principale e pertanto, per questioni di opportuna continuità tecnica, di celerità, nonché di economicità inerente la ricerca di un nuovo contraente, in considerazione del fatto che il cambiamento dell'esecutore risulterebbe impraticabile per i motivi sopra indicati e comporterebbe per l'Amministrazione aggiudicatrice disguidi e costi aggiuntivi, il RUP propone, come da nota PGN 0205170 del 31/12/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), della L. 120/2020, che tali lavori vengano affidati direttamente alla ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.R.L. presente in cantiere in qualità di subappaltatrice;
- tali lavorazioni non erano ricomprese economicamente nel progetto principale ma trovano copertura tra le somme a disposizione del Q.E.;
- la ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.R.L., subappaltatrice della ditta Furgoni Cav.Eugenio srl, si è resa disponibile ad eseguire i lavori aggiuntivi con preventivo per complessivi € 6.584,00+ IVA al 10%, acquisito al PGN 195411 del 15/12/2021, che si ritiene congruo;

rilevato che, la ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.R.L. è in possesso di DURC regolare, (Durc prot. INAIL_29547755 Data richiesta 11/10/2021 Scadenza validità 08/02/2022);

accertato che, la ditta ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 delle Linee Guide ANAC, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e pubblicate in G.U. n.69 del 23/03/2018, requisiti in fase di verifica;

stabilito che, il contratto con la ditta sopraindicata sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che i medesimi assumono, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

dato atto delle previsioni dell'art. 8 della L. 120/2020 e smi tra le quali:

[...] fino alla data del 30 giugno 2023, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 95

DETERMINA N. 45 DEL 14/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B34H16001110002 CIG Z9334CCF38

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma a) della legge n. 120 del 11/09/2020, alla ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.R.L. con sede in Camisano Vicentino (VI) -Via Vanzo Nuovo 61/a - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01469430241, i lavori urgenti aggiuntivi come da preventivo PGN 195411/2021 per € 6.584,00+ IVA al 10%;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.242,40 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 136592 del capitolo 1530200 SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RILEVANTE IVA del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. determina n. 1451 del 20/08/2020 citata nelle premesse;
- 3) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;



Proposta N. 95

DETERMINA N. 45 DEL 14/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B34H16001110002 CIG Z9334CCF38

- 6) di stabilire che il contratto con l'impresa affidataria verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.22 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 95

DETERMINA N. 45 DEL 14/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B34H16001110002 CIG Z9334CCF38

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 14/01/2022 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 95

DETERMINA N. 45 DEL 14/01/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: SCUOLE – LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PRATI – STRALCIO S1. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B34H16001110002 CIG Z9334CCF38

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
144987	2022	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RILEVANTE IVA	U	04062.02.1530200	7.242,40

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 18/01/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f752e12d5a184d6f90d10656f8cac6ca835262f8

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"