



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 625

DETERMINA N. 752 DEL 28/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA B) ED E) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I – CUP B39G20000190004 - CIG 906798846C



Proposta N. 625

DETERMINA N. 752 DEL 28/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA
DEL CONTRATTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI
DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA B) ED E) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I – CUP
B39G20000190004 - CIG 906798846C

IL DIRIGENTE**Premesso** quanto segue:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale 2020 approvati unitamente al bilancio di previsione 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 7.10.2019 e successive variazioni prevedono, tra l'altro, “Interventi di riqualificazione del verde urbano - Manutenzione straordinaria - ANNO 2020” per l'importo di € 100.000,00, finanziati con mutuo;
- con determina Dirigenziale n. 2150 del 23/11/2020 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva per i lavori sopracitati, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con procedura semplificata e previa procedura comparativa di offerte da parte di professionisti esperti in materia con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, all'arch. Tatiana Prest di Bassano del Grappa (VI) con studio in strada Rivoltella Bassa 13 – codice fiscale PRSTTN61T45A757I – partita I.V.A. 02429730241, che ha offerto il ribasso del 20,20%, corrispondente al prezzo di € 3.118,90 + 4% oneri previdenziali;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 27/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo degli “Interventi di riqualificazione del verde urbano” – manutenzione straordinaria – anno 2020 dell'importo complessivo di € 100.000,00 (I.V.A. compresa);
- con determina Dirigenziale n. 1620 del 11/08/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di riqualificazione del Verde Urbano anno 2020, all'arch. paesaggista Tatiana Prest di Bassano del Grappa (VI) per l'importo di € 3.718,79 + 4% oneri previdenziali, IVA non soggetta;
- con determina Dirigenziale n. 118 del 24/01/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di “riqualificazione del Verde urbano - Manutenzione straordinaria -

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 625

DETERMINA N. 752 DEL 28/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA
DEL CONTRATTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI
DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA B) ED E) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I – CUP
B39G20000190004 - CIG 906798846C

ANNO 2020” dell’importo complessivo di € 100.000,00 (I.V.A. compresa); il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		
Piazza Matteotti	€	26.322,78
Parco di Villa Guiccioli	€	33.656,00
Parco di Villa Tacchi	€	13.800,00
ECONOMIE	€	6.221,22
oneri per la sicurezza	€	1.500,00
TOTALE LAVORI	€	81.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori 10%	€	8.150,00
Spese tecniche (contributi previdenziali 4% compresi)	€	7.126,13
Incentivi funzioni tecniche (fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo - Art 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016)	€	1.304,00
Incentivi funzioni tecniche (fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali - Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016)	€	326,00
Imprevisti	€	1.593,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		18.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		100.000,00

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto con richiesta ad operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 sul mercato elettronico, per lavori appartenenti a categoria OS24 “Verde e Arredo Urbano” classifica I°;
- con determina Dirigenziale n. 981 del 04/05/2022 sono stati affidati a ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI - Via Marotti, Isola Vicentina (VI) - P.IVA 03353360245, i lavori di riqualificazione del Verde urbano - Manutenzione straordinaria - ANNO 2020 per l’importo di € 74.320,00, pari al ribasso del 7,10%, oltre ad € 1.500,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 75.820,00 + I.V.A 10%, a tutti i patti e condizioni stabiliti con la RDO n. 2093480/2022 su MEPA;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 625

DETERMINA N. 752 DEL 28/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA
DEL CONTRATTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI
DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA B) ED E) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I – CUP
B39G20000190004 - CIG 906798846C

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

IMPORTO LAVORI		
Piazza Matteotti	€	24.453,86
Parco di Villa Guiccioli	€	31.266,42
Parco di Villa Tacchi	€	12.820,20
ECONOMIE	€	5.779,51
oneri per la sicurezza	€	1.500,00
TOTALE LAVORI	€	75.820,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori 10%	€	7.582,00
Spese tecniche (contributi previdenziali 4% compresi)	€	7.126,13
Incentivi funzioni tecniche (fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo - Art 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016)	€	1.304,00
Incentivi funzioni tecniche (fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali - Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016)	€	326,00
Imprevisti	€	1.593,87
Ribasso d'asta	€	6.248,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		24.180,00
IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE	€	100.000,00

Durante l'esecuzione dei lavori, consegnati in data 6 giugno 2022, si sono riscontrati alcuni imprevisti e lavorazioni aggiuntive, non prevedibili durante la fase progettuale, che comportano una variante dei lavori in oggetto. Attualmente i lavori sono sospesi per la redazione della perizia di variante.

Dette opere, meglio specificate a seguire, si rendono indispensabili per consegnare alla collettività la miglior opera pubblica possibile:

- la necessità che l'aiuola n.1 di piazza Matteotti fosse compiuta e a pronto effetto in occasione dell'inaugurazione del restauro del monumento;



Proposta N. 625

DETERMINA N. 752 DEL 28/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA
DEL CONTRATTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI
DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA B) ED E) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I – CUP
B39G20000190004 - CIG 906798846C

- la necessità di realizzare un adeguato impianto di irrigazione dell'aiuola n.2 di piazza Matteotti;
- la necessità dell'abbattimento di due pini neri nell'aiuola n. 3 di piazza Matteotti lungo via Levà degli Angeli comporta il riposizionamento dei cordoli e la sistemazione dei danni provocati dalle radici sull'asfalto del parcheggio;
- la presenza della gru e dell'area di cantiere per il restauro di palazzo Chiericati rende impossibile realizzare l'aiuola n.4 di piazza Matteotti;
- la necessità di ricalzo con terra vagliata del percorso di Villa Guiccioli.

In funzione dell'entità e della rilevanza delle modifiche appena evidenziate da apportare al progetto, il responsabile del procedimento ha incaricato il direttore dei Lavori arch. paesaggista Tatiana Prest di redigere una perizia di variante.

Nella redazione della perizia è necessario introdurre n. 8 nuovi prezzi, assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto, pari al 7,10%.

Il minore importo delle opere non realizzate e il ribasso d'asta vengono utilizzati a copertura dei lavori presenti nelle voci e nei nuovi prezzi indicati nella presente perizia.

L'ammontare complessivo dei lavori in perizia, al netto del ribasso d'asta del 7,10%, è di euro 2.888,98 oltre all'IVA del 10%, per complessivi euro 3.177,87.

QUADRO DI RAFFRONTO

	PROGETTO	AGGIUDIC.	VARIANTE	SCOSTAMENTO
IMPORTO LAVORI	80.000,00	74.320,00	77.208,98	2.888,98
ONERI SICUREZZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LAVORI	81.500,00	75.820,00	78.708,98	2.888,98
IVA 10%	8.150,00	7.582,00	7.870,90	288,90
TOTALE	89.650,00	83.402,00	86.579,87	3.177,87

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 625

DETERMINA N. 752 DEL 28/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA
DEL CONTRATTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI
DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA B) ED E) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I – CUP
B39G20000190004 - CIG 906798846C

Si ritiene inoltre di riconoscere al D.L. Arch. Tatiana Prest, giusto incarico di cui alla determina n. 2150 del 23/11/2020, un compenso per la redazione della perizia, integrazione di prestazioni specialistiche per la direzione lavori e controllo e aggiornamento del piano di manutenzione del verde, per un importo complessivo di euro 4.004,00, oneri 4% compresi.

Per quanto riguarda il tempo di ultimazione dei lavori, per effetto delle lavorazioni aggiuntive, al netto delle sospensioni per ragioni tecniche, viene riconosciuto un ulteriore tempo contrattuale pari a giorni 45 naturali e consecutivi. Il quadro economico di perizia risulta essere il seguente:



Proposta N. 625

DETERMINA N. 752 DEL 28/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA
DEL CONTRATTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI
DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA B) ED E) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I – CUP
B39G20000190004 - CIG 906798846C

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		
Piazza Matteotti	€	29.751,84
Parco di Villa Guiccioli	€	32.115,53
Parco di Villa Tacchi	€	12.820,20
ECONOMIE	€	2.521,41
oneri per la sicurezza	€	1.500,00
TOTALE LAVORI	€	78.708,98
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori 10%	€	7.870,90
Spese tecniche (contributi previdenziali 4% compresi)	€	7.126,13
Spese tecniche di perizia (contributi previdenziali 4% compresi)	€	4.004,00
Incentivi funzioni tecniche (fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo - Art 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016)	€	1.304,00
Incentivi funzioni tecniche (fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali - Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016)	€	326,00
Imprevisti (nuovo allaccio VIACQUE)	€	660,00
Ribasso d'asta	€	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		21.291,03
IMPORTO COMPLESSIVO		100.000,00

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettere b) ed e) del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Con atto di sottomissione in data 24/02/2023 Sig. Salvatore Salaris, per l'impresa ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di variante.



Proposta N. 625

DETERMINA N. 752 DEL 28/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA
DEL CONTRATTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI
DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA B) ED E) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I – CUP
B39G20000190004 - CIG 906798846C

Le condizioni esecutive sono le stesse previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e Contratto sottoscritto e ai prezzi unitari fissati in sede di offerta e aggiudicazione, oltre a i nuovi prezzi.

L'importo totale complessivo dei lavori, a seguito dell'introduzione della spesa suppletiva di € 2.888,98 (al netto del ribasso) + IVA 10% (che ha implicato un aumento complessivo dell'affidamento di € 3.177,87) per l'esecuzione dei maggiori lavori rispetto al citato contratto principale e soggetta a registrazione fiscale, viene ricalcolato in € 86.579,87 (oneri sicurezza e IVA compresi).

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- A. relazione tecnica;
- B. schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 118 del 24/01/2022.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 24/02/2023.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre, altresì, riconoscere, come sopra specificato, all'arch. paesaggista Tatiana Prest di Bassano del Grappa (VI) con studio in strada Rivoltella Bassa 13 – codice fiscale PRSTTN61T45A757I – Partita I.V.A. 02429730241 la somma complessiva di € 4.004,00 (Inarcassa 4% compresa) non soggetta a I.V.A. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 625

DETERMINA N. 752 DEL 28/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA
DEL CONTRATTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI
DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA B) ED E) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I – CUP
B39G20000190004 - CIG 906798846C

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020” composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 3.177,87 (I.V.A. 10% compresa), che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 625

DETERMINA N. 752 DEL 28/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA
DEL CONTRATTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI
DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA B) ED E) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I – CUP
B39G20000190004 - CIG 906798846C

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		
Piazza Matteotti	€	29.751,84
Parco di Villa Guiccioli	€	32.115,53
Parco di Villa Tacchi	€	12.820,20
ECONOMIE	€	2.521,41
oneri per la sicurezza	€	1.500,00
TOTALE LAVORI	€	78.708,98
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori 10%	€	7.870,90
Spese tecniche (contributi previdenziali 4% compresi)	€	7.126,13
Spese tecniche di perizia (contributi previdenziali 4% compresi)	€	4.004,00
Incentivi funzioni tecniche (fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo - Art 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016)	€	1.304,00
Incentivi funzioni tecniche (fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali - Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016)	€	326,00
Imprevisti (nuovo allaccio VIACQUE)	€	660,00
Ribasso d'asta	€	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		21.291,03
IMPORTO COMPLESSIVO		100.000,00

- di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 24/02/2023 dal Direttore dei lavori, dal RUP e da ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI Via Marotti, Isola Vicentina (VI) - P.IVA 03353360245;
- di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI Via Marotti, Isola Vicentina (VI) - P.IVA 03353360245 alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 2.888,98 (al netto del ribasso) I.V.A. 10% esclusa, per un importo complessivo di € 3.177,87 (I.V.A. 10% compresa);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 625

DETERMINA N. 752 DEL 28/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA
DEL CONTRATTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI
DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA B) ED E) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I – CUP
B39G20000190004 - CIG 906798846C

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.177,87 (I.V.A. 10% compresa), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 137909 del capitolo 1946200 "MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 118 del 24/01/2022 citata nelle premesse;
5. che il contratto con la ditta sopra citata verrà formalizzato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di approvare la spesa di € 4.004,00 (Inarcassa 4% compresa) non soggetta a I.V.A., relativa alla redazione della perizia, integrazione di prestazioni specialistiche per la direzione lavori e controllo e aggiornamento del piano di manutenzione del verde, da riconoscere all'arch. paesaggista Tatiana Prest di Bassano del Grappa (VI) con studio in strada Rivoltella Bassa 13 – codice fiscale PRSTTN61T45A757I – partita I.V.A. 02429730241;
7. di dare atto che la spesa complessiva di € 4.004,00 (Inarcassa 4% compresa) non soggetta a I.V.A. trova copertura all'impegno codice 137909 del capitolo 1946200 "MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 118 del 24/01/2022 citata nelle premesse – CIG Z943A374A2
8. di stabilire che il contratto con il professionista sopra citato verrà formalizzato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
9. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
10. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
11. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 625

DETERMINA N. 752 DEL 28/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA
DEL CONTRATTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI
DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA B) ED E) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I – CUP
B39G20000190004 - CIG 906798846C**

sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

12. di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 62/0213 relative al “Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs 165/2001” e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamenti approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta comunale n.16 del 28.1.2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
13. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 625

DETERMINA N. 752 DEL 28/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA
DEL CONTRATTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI
DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA B) ED E) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I – CUP
B39G20000190004 - CIG 906798846C

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
28/03/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 625

DETERMINA N. 752 DEL 28/03/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA B) ED E) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I - CUP B39G20000190004 - CIG 906798846C

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
154960	2023	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI	U	09022.02.1946200	3.177,87
154960	2023	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI	U	09022.02.1946200	4.004,00

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 03/04/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0d049d9681caac09729ac2c5721b233c592fd5a6

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"