



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 265

DETERMINA N. 211 DEL 31/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

STABILI COMUNALI – LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FAUSTINO.
ULTERIORI LAVORI. CUP B32F18000010004 CIG Z2B34FF97D



Proposta N. 265

DETERMINA N. 211 DEL 31/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: STABILI COMUNALI – LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FAUSTINO. ULTERIORI LAVORI. CUP B32F18000010004 CIG Z2B34FF97D**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 23.05.2019 è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento di sistemazione del campanile della Chiesa dei SS. Faustino e Giovita dell'importo complessivo di € 230.000,00 I.V.A. compresa, finanziato con mutuo della CDP;
- con determina Dirigenziale n. 1123 del 07.07.2020 si approvava il progetto esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria del campanile della chiesa di San Faustino e Giovita dell'importo complessivo di € 230.000,00 I.V.A. compresa;
- nel perdurare dell'emergenza sanitaria, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, su richiesta del Comune, ha provveduto ad aggiornare gli oneri della sicurezza Covid, quantificandoli complessivamente in € 39.726,11 lasciando inalterati i contenuti progettuali;
- con determina Dirigenziale n. 1899 del 26.10.2020 è stato riapprovato il progetto esecutivo, aggiornato nei costi per la sicurezza COVID, per gli interventi di manutenzione straordinaria del campanile della chiesa di San Faustino e Giovita dell'importo complessivo di € 230.000,00 I.V.A. compresa, di cui € 113.085,86 per lavori e € 39.726,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo di procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG2 classifica I^A o superiore, o nelle condizioni di cui all'art. 90 del DPR 207/10 e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.206 dell'1.3.2018 e pubblicate in G.U.R.I. n.69 del 23.3.2018, e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con provvedimento del Consiglio Comunale n. 56 del 25.11.2019, è stata approvata la nuova "Convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per lavori e per le forniture di beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante", convenzione sottoscritta con atto P.G.N. 205004 del 27.12.2019; conseguentemente e secondo quanto previsto dal punto 2) del dispositivo della determina dirigenziale n. 533 del 26.03.2020 sopracitata le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto sono state espletate da tale stazione appaltante;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 265

DETERMINA N. 211 DEL 31/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: STABILI COMUNALI – LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FAUSTINO. ULTERIORI LAVORI. CUP B32F18000010004 CIG Z2B34FF97D

- a seguito di procedura negoziata telematica, come risulta dal verbale della seduta virtuale di gara svoltasi il 3.12.2020, fascicolo 2020-899 della Provincia di Vicenza, è stata redatta la graduatoria finale della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto individuando nella ditta Consorzio Stabile VI Building Società Consortile a.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI) la miglior offerente avendo offerto un ribasso del 22,880% su prezzo posto a base di gara;
- con determina Dirigenziale n. 33 del 11.01.2021 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del campanile della chiesa di San Faustino e Giovita alla ditta Consorzio Stabile VI Building Società Consortile a.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI), Via dell'Artigianato 67, codice fiscale e partita I.V.A. 04241710245, in nome e per conto della consorziata CO.I.MA.-Costruzioni Idrauliche Marangoni s.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI), Via dell'Artigianato 67, codice fiscale e partita I.V.A. 01289660241 per il prezzo offerto di € 87.211,82, pari al ribasso del 22,880 % + € 39.726,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 126.937,93 più I.V.A. al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara;
- con determina Dirigenziale n. 1540 del 02.08.2021 è stata autorizzata la ditta Consorzio Stabile VI Building Società Consortile a.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI) negli interventi previsti di manutenzione straordinaria del campanile della chiesa di San Faustino e Giovita al subappalto alla ditta ARTEMISIA S.R.L. con sede in Fonte (TV), Via Villapiana 11 – P.IVA/C.F. 04461020267 per le Opere di restauro appartenenti alla categoria OG2 per l'importo presunto di € 44.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza per € 2.200,00;

dato atto che,

- nel corso dei lavori già affidati, per i quali è stato installato idoneo ponteggio prossimo al ripiegamento per conclusione delle opere in appalto, si rendono ora opportuni e necessari interventi integrativi di pulitura a secco, altamente controllata e puntuale con micro sabbatura di precisione con inerte selezionato, in corrispondenza degli elementi lapidei del campanile, caratterizzati dalla presenza di superfici lavorate e presenza di fregi, posizionati ad altezza dei differenti piani, sui quali sono evidenti diffuse croste nere e grigie provocate dalla solfatazione, e per le quali sono risultati insoddisfacenti gli interventi di pulizia già autorizzati dalla competente Soprintendenza;
- l'intervento sopra descritto è limitrofo e connesso all'affidamento principale, pertanto per questioni di opportuna continuità tecnica, nonché di economicità, in quanto un cambiamento dell'esecutore risulterebbe impraticabile sia per motivi economici e tecnici, che perché comporterebbe, per l'Amministrazione aggiudicatrice, disguidi e costi aggiuntivi, il RUP propone, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera a) della legge n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., che tali lavori vengano affidati direttamente alla ditta ARTEMISIA S.R.L. con sede in Fonte (TV), sub-appaltatrice dei lavori principali, attualmente presente in cantiere;
- tali lavorazioni non erano ricomprese economicamente nel progetto principale ma trovano copertura tra le somme a disposizione del Q.E.;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 265

DETERMINA N. 211 DEL 31/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: STABILI COMUNALI – LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FAUSTINO. ULTERIORI LAVORI. CUP B32F18000010004 CIG Z2B34FF97D

- la ditta ARTEMISIA S.R.L., sub-appaltatrice dei lavori principali, si è resa pertanto disponibile ad eseguire i lavori aggiuntivi con preventivo per complessivi € 2.987,88 + IVA al 10%, al netto del ribasso offerto del 2,00%, acquisito al PGN 13844 del 28/01/2022, che si ritiene congruo;

ricordato che,

- trattandosi di immobile vincolato, per il quale prima dell'approvazione del progetto definitivo, lo stesso è stato sottoposto alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza la quale con nota n. 8842 del 09/04/2019, acquisita al PGN 61046/19 aveva autorizzato l'esecuzione dell'intervento con prescrizioni da ottemperare in sede di esecuzione dei lavori,
- con nota PGN 7958 del 18/01/2022 è stato richiesto alla Sovrintendenza competente autorizzazione ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 per gli interventi integrativi di cui sopra, e la stessa Sovrintendenza ha autorizzato le lavorazioni con prescrizioni come da nota PGN 10846 del 25/01/2022;

ritenuto, pertanto, di affidare i lavori sopracitati alla ditta ARTEMISIA S.R.L. con sede in Fonte (TV), alle condizioni dell'offerta acquisita;**accertato** che, la ditta ARTEMISIA S.R.L.,

- è in possesso di DURC regolare, (Durc prot. INAIL_29711719 Data richiesta 20/10/2021 Scadenza validità 17/02/2022);
- ha presentato l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., requisiti in fase di verifica, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 delle Linee Guide ANAC, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e pubblicate in G.U. n. 69 del 23/03/2018;

stabilito che, il contratto con la ditta sopraindicata sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che i medesimi assumono, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);**Tutto ciò premesso,**

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;



Proposta N. 265

DETERMINA N. 211 DEL 31/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: STABILI COMUNALI – LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FAUSTINO. ULTERIORI LAVORI. CUP B32F18000010004 CIG Z2B34FF97D

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- (1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della legge n. 120 del 11/09/2020 e smi, alla ditta ARTEMISIA S.R.L. con sede in Fonte (TV), Via Villapiana 11 – partita I.V.A. e codice fiscale 04461020267, i lavori urgenti aggiuntivi come da preventivo PGN 13844/2022 per € 2.987,88 + I.V.A. al 10%;
- (2) di dare atto che, la spesa complessiva di € 3.286,67 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto (1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 129926 del capitolo 1400200 PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS. 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con determinazione Dirigenziale n. 1899 del 26.10.2020 citata nelle premesse;
- (3) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- (4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- (5) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;



Proposta N. 265

DETERMINA N. 211 DEL 31/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: STABILI COMUNALI – LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FAUSTINO. ULTERIORI LAVORI. CUP B32F18000010004 CIG Z2B34FF97D

- (6) di stabilire che, il contratto con l'impresa affidataria verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.22 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- (7) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 265

DETERMINA N. 211 DEL 31/01/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: STABILI COMUNALI – LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FAUSTINO. ULTERIORI LAVORI. CUP B32F18000010004 CIG Z2B34FF97D

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 265

DETERMINA N. 211 DEL 31/01/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: STABILI COMUNALI – LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FAUSTINO. ULTERIORI LAVORI. CUP B32F18000010004 CIG Z2B34FF97D

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
146229	2022	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA	U	01052.02.1400200	3.286,67

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 01/02/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 39897d4829651fe87924dded967d2ecf5927accd

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"