



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 402

DETERMINA N. 353 DEL 16/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ARREDO E CURA URBANA - ARREDO URBANO ANNO 2020 - INTERVENTI SU STACCIONATE E DELIMITAZIONI. CUP B39G20000200004. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z7D353028D



Proposta N. 402

DETERMINA N. 353 DEL 16/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA - ARREDO URBANO ANNO 2020 - INTERVENTI SU STACCONATE E DELIMITAZIONI. CUP B39G20000200004. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z7D353028D****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

- con deliberazione di Giunta comunale n.179 del 02/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo ad interventi per "Arredo e cura urbana - Anno 2020", dell'importo complessivo di € 50.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- con determina dirigenziale n. 2341 DEL 12/11/2021 sono state affidate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 (conv. in Legge n. 120/2020 e smi) le opere di "Arredo e cura urbana – anno 2020" a PM Modifiche. srl con sede in Rosà (VI), Via Amicizia 15, codice fiscale e partita I.V.A. 02326230246, per il prezzo complessivo di € 32.270,00 + oneri per la sicurezza € 200,00, complessivamente € 32.470,00 + I.V.A. 22%, alle condizioni fissate con la RDO n. 2888314;

Considerato che è emersa la necessità di una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per compensare i maggiori costi determinati da opere supplementari, ritenute necessarie per consegnare alla collettività la miglior opera pubblica possibile relativamente ai siti comunali oggetto dell'affidamento principale;

Il maggior costo totale delle opere è stato stimato in € 8.188,70 (di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza) + Iva al 22%, complessivamente € 9.990,21;

Dato atto che non vengono previsti nuovi prezzi ma viene applicata una nuova quantità a prezzi di contratto.

Questa maggiore spesa è riconducibile al comma 1 lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il quale viene riconosciuta all'ente appaltante la facoltà di affidare lavori supplementari al contraente originale per motivi di convenienza per l'Amministrazione, in ordine alla continuità e omogeneità del cantiere.

Ritenuto pertanto opportuno procedere velocemente e garantire una migliore condizione di lavoro a vantaggio della buona esecuzione a regola d'arte.

Dato atto che vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 402

DETERMINA N. 353 DEL 16/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA - ARREDO URBANO ANNO 2020 - INTERVENTI SU STACCONATE E DELIMITAZIONI. CUP B39G20000200004. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z7D353028D

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere, per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti e che la maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la sopracitata deliberazione di Giunta comunale n.179 del 02/12/2020.

Considerato che il quadro economico di progetto viene così riformulato:



Proposta N. 402

DETERMINA N. 353 DEL 16/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA - ARREDO URBANO ANNO 2020 - INTERVENTI SU STACCIONATE E DELIMITAZIONI. CUP B39G20000200004. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z7D353028D

PROGETTO ARREDO 2020	QUADRI ECONOMICI DI RAFFRONTO		
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
IMPORTO LAVORI			
LAVORI IVA 10%			
LAVORI IVA 22%	€ 30.460,00	€ 32.270,00	€ 39.658,70
ONERI SICUREZZA	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 1.000,00
	€ 31.460,00	€ 32.470,00	€ 40.658,70
SOMME A DISPOSIZIONE			
imprevisti (IVA compresa)	€ 1.989,60	€ 9.757,40	€ 396,39
lavori in economia	€ 5.000,00	€ 0,00	
rilievi accertamenti	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
sp tecniche iva compresa	€ 3.000,00		
iva 10%			
iva 22%	€ 6.921,20	€ 7.143,40	€ 8.944,91
incentivi 80%	€ 503,36	€ 503,36	
incentivi 20%	€ 125,84	€ 125,84	
	€ 18.540,00	€ 17.530,00	€ 9.341,30
TOTALE PROGETTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Rilevato che con la perizia vengono riconosciuti € 1.000,00 per oneri della sicurezza come da progetto esecutivo, indicati in sede di gara in € 200,00 per mero errore di trascrizione;

Tutto ciò premesso;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 402

DETERMINA N. 353 DEL 16/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA - ARREDO URBANO ANNO 2020 - INTERVENTI SU STACCONATE E DELIMITAZIONI. CUP B39G20000200004. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z7D353028D**

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica al contratto originario di "Arredo e cura urbana - Anno 2020" dell'importo di € 8.188,70 per i lavori (di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza) + Iva al 22%, complessivamente € 49.603,51 di lavori, pari ad un aumento di € 9.990,21 rispetto al contratto sottoscritto;

2) di dare atto che, a seguito di quanto previsto al punto 1), l'importo complessivo di progetto rimane inalterato e risulta così suddiviso:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 402

DETERMINA N. 353 DEL 16/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA - ARREDO URBANO ANNO 2020 - INTERVENTI SU STACCIONATE E DELIMITAZIONI. CUP B39G20000200004. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z7D353028D

PROGETTO ARREDO 2020	QUADRI ECONOMICI DI RAFFRONTO		
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
IMPORTO LAVORI			
LAVORI IVA 10%			
LAVORI IVA 22%	€ 30.460,00	€ 32.270,00	€ 39.658,70
ONERI SICUREZZA	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 1.000,00
	€ 31.460,00	€ 32.470,00	€ 40.658,70
SOMME A DISPOSIZIONE			
imprevisti (IVA compresa)	€ 1.989,60	€ 9.757,40	€ 396,39
lavori in economia	€ 5.000,00	€ 0,00	
rilievi accertamenti	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
sp tecniche iva compresa	€ 3.000,00		
iva 10%			
iva 22%	€ 6.921,20	€ 7.143,40	€ 8.944,91
incentivi 80%	€ 503,36	€ 503,36	
incentivi 20%	€ 125,84	€ 125,84	
	€ 18.540,00	€ 17.530,00	€ 9.341,30
TOTALE PROGETTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta - già affidataria - PM Modifiche srl con sede in Rosà (VI), Via Amicizia 15, codice fiscale e partita I.V.A. 02326230246, per l'importo di € 9.990,21 (oneri per la sicurezza ed IVA compresi) e concedendo per l'esecuzione degli stessi n.20 giorni aggiuntivi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 402

DETERMINA N. 353 DEL 16/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA - ARREDO URBANO ANNO 2020 - INTERVENTI SU STACCONATE E DELIMITAZIONI. CUP B39G20000200004. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z7D353028D**

- 4) di approvare l'allegata relazione tecnica di perizia ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritta in data 02/02/2022 dal RUP e Direttore dei lavori e dall'impresa PM Modifiche srl di Rosà (VI);
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 9.990,21 (oneri per la sicurezza ed IVA compresi), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 137905 del cap. 1860700 "Arredo e cura urbana" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, dove la somma risulta vincolata con deliberazione di Giunta n.179 del 02/12/2020 citata in premesse;
- 6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 402

DETERMINA N. 353 DEL 16/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA - ARREDO URBANO ANNO 2020 - INTERVENTI SU STACCONATE E DELIMITAZIONI. CUP B39G20000200004. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z7D353028D

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 16/02/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 402

DETERMINA N. 353 DEL 16/02/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: ARREDO E CURA URBANA - ARREDO URBANO ANNO 2020 - INTERVENTI SU STACCIATE E DELIMITAZIONI. CUP B39G20000200004. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG Z7D353028D

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
147162	2022	ARREDO E CURA URBANA	U	01062.02.1860700	9.990,21

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 21/02/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 35b003f4d9a0654564faebf3a4cf66e05d314e71

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --