



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2333

DETERMINA N. 1991 DEL 28/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 2019. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA SCHIAVO SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP B37H19000020004 - CIG 9098273465



Proposta N. 2333

DETERMINA N. 1991 DEL 28/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 2019. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA SCHIAVO SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP B37H19000020004 - CIG 9098273465

IL DIRIGENTE**Premesso** quanto segue:

- con delibera della Giunta Comunale n.195 del 27/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo con CUP B37H19000020004 relativo agli interventi “Arredo e cura urbana-anno 2019”, per un importo complessivo di € 145.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con determina dirigenziale n. 591 del 07/04/2020 è stato affidato ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, per i lavori di Arredo e cura urbana anno 2019, all'arch. Silvia Lezziero di Fiesse Umbertiano (RO) per l'importo di € 7.632,17 + INARCASSA 4% + IVA 22%;
- con determina dirigenziale n. 681 del 12/04/2021 sono state affidate ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, le indagini conoscitive propedeutiche alla progettazione esecutiva degli interventi di recupero e risanamento conservativo della fontana di Piazza San Lorenzo alla ditta Valore Città A.M.C.P.S. s.r.l." di Vicenza, per l'importo di € 2.000,00 + IVA 22%;
- con determina dirigenziale n. 357 del 16/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “ARREDO E CURA URBANA – ANNO 2019” dell'importo complessivo di € 145.000,00 (I.V.A. compresa) ed è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto con richiesta operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016 sul mercato elettronico, con il criterio del minor prezzo con offerta a prezzi unitari; Il Quadro economico risultava essere il seguente:



Proposta N. 2333

DETERMINA N. 1991 DEL 28/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 2019. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA SCHIAVO SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP B37H19000020004 - CIG 9098273465**

| A LAVORI A MISURA - A CORPO - IN ECONOMIA | |
|---|---------------------|
| A/1 Importo per l'esecuzione dei lavori a base d'asta | € 84 000,00 |
| A/1a Manutenzione Lavatoio Maddalene (€ 33.764,04) | |
| A/1b Demolizione Lavatoio Imperiali (€ 16.126,07) | |
| A/1c Sistemazione perc. cicloped.e Via Cà di Bona (€ 33.109,89) | |
| A/2 Importo per attuazione piani sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 4 000,00 |
| A/1a Lavatoio Maddalene (€ 1.620,00) | |
| A/1b Lavatoio Imperiali (€ 880,00) | |
| A/1c Via Cà di Bona (€ 1.500,00) | |
| IMPORTO LORDO 1+2 TOTALE DEI LAVORI DA ESEGUIRE | € 88 000,00 |
| B SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B/1 SPESE GENERALI | |
| Spese tecniche di Progettazione Esecutiv, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (oneri ed IVA compresi) | € 9 683,70 |
| B/2 Art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 3 | € 1 408,00 |
| B/3 Art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 4 | € 352,00 |
| B/4 I.V.A. 22% | |
| Sui lavori e su oneri per la sicurezza (DPR. N°633 del 26.10.92 art. 127-quinquies/ Legge n°847/64 art. 4) | € 19 360,00 |
| B/5 Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa) | € 17 076,30 |
| B/6 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi | € 2 000,00 |
| B/7 Allacciamenti ai pubblici servizi, rlievi, accertamenti indagini | € 1 000,00 |
| B/8 Rilievi, accertamenti ed indagini | € 3 000,00 |
| B/9 IMPREVISTI | € 3 120,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 57 000,00 |
| IMPORTO TOTALE | € 145 000,00 |

- con determina dirigenziale n. 660 del 24/03/2022 sono stati affidati i lavori alla ditta SCHIAVO S.r.l. con sede legale in Via Aspromonte, 6, 36015 Schio (Vicenza) – C.F. e P. IVA 00742160245, per l'importo di € 82.736,53, oltre ad € 4.000,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 86.736,53 + I.V.A 22%, alle condizioni fissate con la RDO n. 2964725/2022 su MEPA;

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:



Proposta N. 2333

DETERMINA N. 1991 DEL 28/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 2019. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA SCHIAVO SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP B37H19000020004 - CIG 9098273465

| A LAVORI A MISURA - A CORPO - IN ECONOMIA | |
|--|---------------------|
| A/1 Importo per l'esecuzione dei lavori a base d'asta | € 82.736,53 |
| A/2 Importo per attuazione piani sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 4.000,00 |
| IMPORTO LORDO 1+2 TOTALE DEI LAVORI DA ESEGUIRE | € 86.736,53 |
| | |
| B SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B/1 SPESE GENERALI Spese tecniche di Progettazione in fase di Definitivo ed Esecutivo, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori | € 9.683,70 |
| B/2 Art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 3 | € 1.408,00 |
| B/3 Art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 4 | € 352,00 |
| B/4 I.V.A. 22% Sui lavori e su oneri per la sicurezza (DPR. N°633 del 26.10.92 art. 127-guinquies/ Legge n°847/64 art. 4) | € 19.082,04 |
| B/5 Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa) | € 17.076,30 |
| B/6 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche varie, ... | € 2.000,00 |
| B/7 Allacciamenti ai pubblici servizi, rilievi, accertamenti indagini | € 1.000,00 |
| B/8 Rilievi, accertamenti ed indagini | € 3.000,00 |
| B/9 IMPREVISTI | € 3.120,00 |
| B/10 RECUPERO IVA | € 277,96 |
| B/11 RIBASSO | € 1.263,47 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 58.263,47 |
| IMPORTO TOTALE | € 145.000,00 |

in sede di gara la ditta appaltatrice aveva dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni, così come descritte nel documento di gara unico europeo (DGUE): “Demolizioni, scavi, fresatura, scarifica, Stesa di inerti; Stesa di emulsione e conglomerati bituminosi; Saldatura; Messa in quota chiusini, pozzetti ecc.; Posa guard-rail e parapetti; Realizzazione micropali, ancoraggi e opere di sostegno; Consolidamento scarpate, sfalcio erba e disboscamenti, decespugliamento; Abbattimento alberi, idrosemina; Posa cordoli, opere murarie, posa profili; Posa porfido e betonelle; Opere minori. OG1 Edifici civili e industriali”;

- con determina dirigenziale n. 1002 del 07/05/2022 è stato preso atto delle dimissioni dell'arch. Silvia Lezziero, C.F. LZZSLV78P51H620X, P.IVA 01272180298, con sede legale in via Dante Alighieri n. 554/2 a Fiesso Umbertiano (RO) dall'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Arredo e cura urbana-anno 2019” affidato con determina dirigenziale n. 591/2020 di cui in premesse, come comunicato giusta nota PGN 60235/2022;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2333

DETERMINA N. 1991 DEL 28/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 2019. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA SCHIAVO SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP B37H19000020004 - CIG 9098273465

- con medesimo provvedimento è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., l'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Arredo e cura urbana-anno 2019” all'architetto Giuliano Ponzilacqua con sede legale in Trecenta (RO) – Via Arg. Sinistro Tartaro, 220 – P.IVA 01570990299 – C.F. PNZGLN71D17A539M, per l'importo di € 5.000,00, oltre oneri previdenziali 4% ed I.V.A., pari ad € 5.200,00 + I.V.A 22%, complessivamente € 6.344,00;

con determina dirigenziale n. 1290 del 06/06/2022 è stata autorizzata l'impresa SCHIAVO S.r.l. di Schio (Vicenza) – C.F. e P. IVA 00742160245, a subappaltare le lavorazioni nell'ambito della categoria OG1 relativamente ai lavori di “ARREDO E CURA URBANA – ANNO 2019” all'Impresa Schiro S.r.l., con sede in Velo D'Astico (VI) via dell'Industria, 24, P.IVA e C/F :03683570240, per l'importo presunto di € 43.368,27, Iva esclusa, di cui € 600,00 per oneri della sicurezza, come da contratto di subappalto agli atti;

Premesso che:

- il contratto d'appalto dei lavori in epigrafe è stato stipulato tra il Comune di Vicenza e l'impresa SCHIAVO S.R.L. - Via Aspromonte, 6 – 36015 Schio (VI), in data 06/06/2022 ed è agli atti con pgn. 90570/2022;
- i lavori sono stati consegnati in data 12/07/2022.

In corso d'opera, si è ritenuto necessario prevedere nuovi e diversi lavori supplementari rispetto al Progetto Esecutivo originario approvato, dettati da migliorie e di messa in sicurezza. Sono stati inoltre stralciati alcuni lavori previsti in quanto non più necessari per il completamento delle opere. Pertanto si è reso necessario predisporre Perizia Suppletiva di modifica del Contratto. Sommarariamente i maggiori lavori sono così descrivibili:

Presso il lavatoio di Maddalene le lavorazioni hanno subito variazioni rispetto all'impianto elettrico e di illuminazione, alle murature, alla copertura e alla pavimentazione circostante. Inoltre sul fronte strada è stato necessario integrare la segnaletica verticale ed orizzontale.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2333

DETERMINA N. 1991 DEL 28/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 2019. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA SCHIAVO SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP B37H19000020004 - CIG 9098273465

Presso il lavatoio di Via Imperiali è stato necessario procedere con la chiusura del pozzo artesiano esistente a perfetta regola d'arte e con l'intervento di ditta specializzata.

Infine lungo il percorso cicloturistico di Via Cadibona è stato necessario estendere l'intervento di sistemazione della pavimentazione di una piazzola esistente.

Le modifiche alle lavorazioni negli ambiti di progetto, nonché l'estensione delle stesse in zone attigue, comporta una maggiore spesa rispetto all'importo di contratto stimabile in circa 6.263,47 Euro, con un incidenza sull'importo di contratto pari a circa il 7%.

Tale modifica è riconducibile al comma 1 lettera b) e lettera e) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il quale viene riconosciuta all'ente appaltante la facoltà di modifica del contratto iniziale, sia per opere non sostanziali, sia per le opere supplementari. La somma è contenuta all'interno delle percentuali stabilite dalla norma.

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto in seguito all'offerta dell'aggiudicatario e a nuovi prezzi da concordare.

Vengono pertanto rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2333

DETERMINA N. 1991 DEL 28/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG







L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 2019. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA SCHIAVO SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP B37H19000020004 - CIG 9098273465

- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi.
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Con atto di sottomissione in data 26/05/2023 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica come sopraccitati per l'importo di € 6.263,47 (oneri per la sicurezza compresi), con aumento complessivo rispetto all'importo di contratto pari a circa il 7% e con n. 10 nuovi prezzi. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 93.000,00 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

-  486_atto sottomissione e verbale NNPP.pdf
-  486_P1-All01_RelazioneTecnica-Illustrativa.pdf.p7m
-  486_P1-All03_Computo Metrico Estimativo di Perizia.pdf.p7m
-  486_P1-All04_Quadro Economico di Perizia.pdf.p7m
-  486_P1-All05_Quadro Comparativo.pdf.p7m
-  Relazione RUP perizia.pdf

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopraccitata determina dirigenziale n. 357 del 16/02/2022.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 26/05/2023.



Proposta N. 2333

DETERMINA N. 1991 DEL 28/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 2019. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA SCHIAVO SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP B37H19000020004 - CIG 9098273465

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si è ritenuto opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di 30 giorni.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre, altresì, riconoscere al Direttore dei Lavori Giuliano Ponzilacqua con sede legale in Trecenta (RO) – Via Arg. Sinistro Tartaro, 220 – P.IVA 01570990299 – C.F. PNZGLN71D17A539M, la somma di € 2.800,00 oltre Oneri previdenziali e IVA al 22%, complessivamente € 3.552,64 relativamente alla redazione della perizia suppletiva e di variante. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;



Proposta N. 2333

DETERMINA N. 1991 DEL 28/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 2019. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA SCHIAVO SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP B37H19000020004 - CIG 9098273465

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 2019." composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 6.263,47 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:



Proposta N. 2333

DETERMINA N. 1991 DEL 28/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 2019. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA SCHIAVO SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP B37H19000020004 - CIG 9098273465

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

Ente: COMUNE DI VICENZA
 Progetto: ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA – ANNO 2019
 CUP: B37H19000020004 - C.I.G.: 9098273465

A) - LAVORI**Da Progetto**

| | | |
|---|---|--------------------|
| A1) - LAVORI A BASE D'ASTA | = | 84 000,00 |
| A2) - ONERI PER LA SICUREZZA (D.L. 81/09.04.08) | = | 4 000,00 |
| | | 88 000,00 € |

Da Contratto

| | | | | |
|--|---|----------|-----------|--------------------|
| A1) - LAVORI A BASE D'ASTA (ribasso = 1,504% sconto) | = | 1 263,47 | = | 82 736,53 |
| A2) - ONERI PER LA SICUREZZA (D.L. 81/09.04.08) | = | | = | 4 000,00 |
| | | | Sommano = | 86 736,53 € |

Da Perizia

| | | |
|---|---|------------------------------|
| A1) - LAVORI | = | 89 000,00 |
| A2) - ONERI PER LA SICUREZZA (incremento = 7,221% pari a) | = | 6 263,47 |
| | | Sommano = 93 000,00 € |

B) - SOMME A DISPOSIZIONE**B1) - Spese tecniche**

| | | |
|--|-----------|------------------|
| - a) Progetto, CSP (oneri e IVA compresi) | = | 3 439,70 |
| - b) DLL, CSE, CRE (oneri e IVA compresi) | = | 6 344,00 |
| - c) Redazione Perizia + attività DL (oneri ed IVA compresi) | = | 3 552,64 |
| | Sommano = | 13 336,34 |

B2) - Art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 3 = 1,60% x 88 000,00 = 1 408,00

B3) - Art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 4 = 0,40% x 88 000,00 = 352,00

B4) - IVA sui Lavori (A) = 22,00% x 93 000,00 = 20 460,00

B5) - Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa) = 0,00

B6) - Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche varie, ... = 0,00

B7) - Allacciamenti ai pubblici servizi, rilievi, accertamenti indagini = 0,00

B8) - Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) = 2 440,00

B9) - Imprevisti

| | | |
|---|---|------------------|
| - a) Imprevisti da progetto | = | 14 003,66 |
| - b) Ribasso d'asta | = | 0,00 |
| - c) Recupero IVA (20%) = 22,00% x 0,00 | = | 0,00 |
| | | 14 003,66 |

Sommano = **52 000,00 €**

Totale = 145 000,00 €

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 25/08/2023 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa SCHIAVO S.r.l. di Schio (Vicenza) – C.F. e P. IVA 00742160245;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta SCHIAVO S.r.l. con sede legale in Via Aspromonte, 6, 36015 Schio (Vicenza) – C.F. e P. IVA 00742160245, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 6.263,47 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2333

DETERMINA N. 1991 DEL 28/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 2019. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA SCHIAVO SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP B37H19000020004 - CIG 9098273465

- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.641,43 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 132369 del capitolo 1860700 "Arredo e cura urbana" del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 357 del 16/02/2022, citata nelle premesse;
- 5) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 6) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;
- 7) di approvare la spesa di € 3.552,64 (oneri 4% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla redazione della perizia suppletiva e di variante da riconoscere al direttore dei lavori Giuliano Ponzilacqua con sede legale in Trecenta (RO) – Via Arg. Sinistro Tartaro, 220 – P.IVA 01570990299 – C.F. PNZGLN71D17A539M;
- 8) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.552,64 oneri e I.V.A. compresi, per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 132369 del capitolo 1860700 "Arredo e cura urbana" del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 357 del 16/02/2022, citata nelle premesse – CIG Z903C44822 ;
- 9) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 10) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2333

DETERMINA N. 1991 DEL 28/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 2019. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA SCHIAVO SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP B37H19000020004 - CIG 9098273465

ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2333

DETERMINA N. 1991 DEL 28/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

OGGETTO: ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 2019. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA SCHIAVO SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP B37H19000020004 - CIG 9098273465

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2333

DETERMINA N. 1991 DEL 28/08/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: ARREDO E CURA URBANA – LAVORI DI ARREDO E CURA URBANA - ANNO 2019. PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA SCHIAVO SRL AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I CUP B37H19000020004 - CIG 9098273465

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

| IMPEGNO /ACCERTAMENTO | ESERCIZIO | DES. CAPITOLO | E/U | CAPITOLO | IMPORTO |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----|------------------|----------|
| 156332 | 2023 | ARREDO E CURA URBANA | U | 01062.02.1860700 | 7.641,43 |
| 156333 | 2023 | ARREDO E CURA URBANA | U | 01062.02.1860700 | 3.552,64 |

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 29/08/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b83bcbb3a8cd5d2d1ce817b9e83e4c0d2acf511d

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"