



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3040

## **DETERMINA N. 2759 DEL 01/12/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TORRI FARO CAMPO RUGBY VIA BARACCA – CUP B39J2100467004 – CIG 9112496D93 - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI



Proposta N. 3040

**DETERMINA N. 2759 DEL 01/12/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

TORRI FARO CAMPO RUGBY VIA BARACCA – CUP B39J2100467004 – CIG 9112496D93 -

APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con deliberazione di giunta comunale n. 76 del 12/05/2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo agli “Interventi di riqualificazione energetica delle torri faro del campo di rugby in via Baracca”, dell’importo complessivo di € 62.500,00 (I.V.A. compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 488 del 03/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, finanziato con mutuo C.DD.PP.;
- l’importo dei lavori risultava così ripartito:

<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€</b>
Lavori a misura	41.264,48
Oneri per la sicurezza	7.900,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>49.164,48</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	3.000,00
Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa)	2.605,78
Spese tecniche (DD.LL., D.Lgs. 81/08, oneri previdenziali)	1.500,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (attività di programmazione spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, R.U.P., DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	786,63
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)	196,66
I.V.A. 22% su spese tecniche	330,00
I.V.A. 10% su importo lavori	4.916,45
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>13.335,52</b>

<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>62.500,00</b>
-------------------------------------	------------------

**considerato che,**

- con determinazione dirigenziale n. 729 del 01/04/2022, i sopra descritti interventi di riqualificazione energetica venivano affidati all’impresa Impianti Elettrici Marzari Pietro Simone, di Brendola (VI), con un ribasso del 2,00%;
- il relativo contratto di appalto, per l’importo di € 48.339,19 comprensivo degli oneri di sicurezza, I.V.A. esclusa, veniva sottoscritto con PGN 85410 del 26/05/2022;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3040

**DETERMINA N. 2759 DEL 01/12/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

TORRI FARO CAMPO RUGBY VIA BARACCA – CUP B39J2100467004 – CIG 9112496D93 -

APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

- i lavori venivano consegnati, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 49/2018, con verbale in data 30/05/2022;
- il Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, Ing. Giovanni Fichera, dichiarava i lavori ultimati in data 16/06/2022, entro il tempo utile contrattuale;
- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di circostanze sopravvenute, sorgeva la necessità di procedere con interventi aggiuntivi nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera e della sua funzionalità;
- per l'esecuzione di alcuni lavori di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, si rendevano necessarie ulteriori prestazioni di manodopera da parte dell'impresa, ricomprese tra quelle formanti oggetto dell'appalto; le relative liste settimanali, dell'importo complessivo pari a € 2.830,24, venivano regolarmente inserite negli atti contabili;

**visto che,**

- lo stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/09/2022, riportava le

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€	47.171,03
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa:		
1. Pagamento in acconto con provv., P.G.N. 176669, del 07/11/2022.	€	37.736,82
Totale deduzioni	€	37.736,82
<b>Resta il credito netto dell'Impresa in</b>	<b>€</b>	<b>9.434,21</b>
<b>7. Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:</b>		
a) Importo netto autorizzato per i lavori	€	48.339,19
b) Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dalla Stato finale	€	47.171,03
con un'economia di	€	1.168,16
<b>Totale economia</b>	<b>€</b>	<b>1.168,16</b>

seguenti annotazioni (importi al netto dell'I.V.A.):

- nel conto finale confermato, l'ammontare dei lavori contabilizzati risultava pari ad € 47.171,03, importo inferiore a quello autorizzato di € 48.339,18, con una economia di € 1.168,16;
- l'impresa affidataria sottoscriveva gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;
- in data 08/11/2022, il Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, ing. Giovanni Fichera, sottoscriveva il certificato di regolare esecuzione dei lavori, attestandone l'avvenuta

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3040

**DETERMINA N. 2759 DEL 01/12/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

TORRI FARO CAMPO RUGBY VIA BARACCA – CUP B39J2100467004 – CIG 9112496D93 -

APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

esecuzione in conformità con il progetto regolarmente approvato, salvo lievi modifiche rientranti nei limiti discrezionali della Direzione Lavori; il certificato veniva sottoscritto anche dall'Impresa affidataria residuando il credito netto pari ad € 9.434,21 + I.V.A. (essendo stato dedotto, dall'importo dei lavori eseguiti, l'acconto di € 37.736,82 già versato - pagamento in acconto con provv. PGN 176669 del 7/11/2022);

- si può pertanto liquidare all'impresa esecutrice il credito residuo;

**Tutto ciò premesso,**

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegata relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori redatta in data 08/11/2022 dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Fichera, e sottoscritta dallo stesso e dall'impresa esecutrice, relativa agli "Interventi di riqualificazione energetica delle torri faro del campo da rugby di via Baracca";
- 2) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, può essere liquidato il credito residuo di € 9.434,21 + I.V.A. 10%, pari a complessivi € 10.377,63, all'Impresa Impianti Elettrici Marzari Pietro Simone, P. I.V.A. 00347760241, con sede in via Q. Sella 13 – 36040 Brendola (VI), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, importo rientrante nella spesa impegnata con determina dirigenziale n. 488 del 03/03/2022,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3040

**DETERMINA N. 2759 DEL 01/12/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

TORRI FARO CAMPO RUGBY VIA BARACCA – CUP B39J2100467004 – CIG 9112496D93 -

APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

*“Impianti sportivi e palestre – manutenzione straordinaria – rilevante I.V.A.”*, finanziato con mutuo C.DD.PP.;

- 3) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° 00011691000149 emessa da Società Cattolica di Assicurazione in data 10/05/2022, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 3040

**DETERMINA N. 2759 DEL 01/12/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

TORRI FARO CAMPO RUGBY VIA BARACCA – CUP B39J2100467004 – CIG 9112496D93 -

APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 24/11/2022 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)