



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3249

DETERMINA N. 2935 DEL 16/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PRIMO PIANO, LATO EST DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” IN CONTRÀ PORTA PADOVA N. 63 - CUP B34E21012800004 – RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI



Proposta N. 3249

DETERMINA N. 2935 DEL 16/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PRIMO PIANO, LATO EST DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” IN CONTRÀ PORTA PADOVA N. 63 - CUP B34E21012800004 – RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

IL DIRIGENTE

Premesso che,

- il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale 2021, approvati unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/03/2021 prevedevano, tra l'altro, apposito stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie e riqualificazione energetica di scuole ed edifici comunali;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 209 del 17/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai “Lavori di rifacimento dei servizi igienici presso il primo piano, lato est, della scuola primaria “G. Zanella”” in Contrà Porta Padova n. 63, dell'importo complessivo di € 75.000,00 (I.V.A. compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 888 del 22/04/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di rifacimento dei servizi igienici presso il primo piano, lato est, della scuola primaria “G. Zanella””, dell'importo complessivo di € 75.000,00 (I.V.A. compresa), così ripartito:



Proposta N. 3249

DETERMINA N. 2935 DEL 16/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PRIMO PIANO, LATO EST DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” IN CONTRÀ PORTA PADOVA N. 63 - CUP B34E21012800004 – RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

IMPORTO DEI LAVORI	€
Lavori a misura	48.378,89
Oneri per la sicurezza	3.450,00
Totale importo lavori	51.828,89
SOMME A DISPOSIZIONE	€
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	6.500,00
Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa)	962,17
Spese tecniche (D.Lgs. 81/08, INARCASSA, art. 93 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.)	2.500,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (attività di programmazione spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, R.U.P., DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	829,26
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)	207,32
I.V.A. 22% su spese tecniche	770,00
I.V.A. 22% su importo lavori	11.402,36
Totale somme a disposizione	23.171,11
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	75.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1614 del 13/07/2022, i predetti lavori di manutenzione venivano affidati all'impresa FURGONI CAV. EUGENIO S.r.l., con sede in Crespadoro (VI), con un ribasso del 3,20%;
- il relativo contratto di appalto, per l'importo di € 50.280,77 comprensivo di € 3.450,00 per oneri di sicurezza, I.V.A. esclusa, veniva sottoscritto con PGN 127576 del 09/08/2022; a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, veniva emessa da Allianz S.p.A. in data 20/07/2022 la polizza fideiussoria n. 732268129 per € 5.028,08;

visto che,

- i lavori venivano consegnati con verbale in data 03/08/2022;
- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di circostanze sopravvenute, sorgeva la necessità di procedere con interventi aggiuntivi nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera e della sua funzionalità;
- con determina dirigenziale n. 2548 del 10/11/2022, venivano pertanto autorizzati i “*lavori integrativi nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria rifacimento dei servizi igienici presso il primo piano, lato est, della scuola primaria “G. Zanella”*”, affidati sempre

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3249

DETERMINA N. 2935 DEL 16/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PRIMO PIANO, LATO EST DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” IN CONTRÀ PORTA PADOVA N. 63 - CUP B34E21012800004 – RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

alla ditta FURGONI CAV. EUGENIO S.r.l. di Crespadoro (VI), per l'importo complessivo di € 2.162,24 (I.V.A. e oneri per la sicurezza compresi);

- per l'esecuzione di alcuni lavori di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, si rendevano necessarie ulteriori prestazioni di manodopera da parte dell'impresa, ricomprese tra quelle formanti oggetto dell'appalto; le relative liste settimanali, dell'importo complessivo pari a € 5.156,54, venivano regolarmente inserite negli atti contabili;
- la Direzione Lavori, con certificato del 03/10/2022, dichiarava i lavori ultimati in data 01/10/2022, entro il tempo utile contrattuale;

considerato che,

- lo stato finale dei lavori, a tutto il 01/10/2022, redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/11/2022, riportava le seguenti annotazioni (importi al netto dell'I.V.A.):

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€	50.234,18
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa:		
1. Certificato di Pagamento n. 1 del 19/10/2022	€	39.700,00
Totale deduzioni	€	39.700,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€	10.534,17
3. Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:		
a) Importo netto autorizzato per i lavori	€	50.280,77
b) Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dalla Stato finale con un'economia di	€	50.234,18
	€	46,59
Totale economia	€	46,59

- nel conto finale confermato, quindi, l'ammontare dei lavori contabilizzati risultava pari ad € 50.234,18, importo inferiore a quello autorizzato di € 50.280,77 con una economia di € 46,59;
- l'impresa affidataria sottoscriveva gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;
- in data 30/11/2022 il Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Fichera, redigeva e sottoscriveva il certificato di regolare esecuzione dei lavori, attestandone l'avvenuta esecuzione in conformità con il progetto regolarmente approvato, salvo lievi modifiche rientranti nei limiti discrezionali della Direzione Lavori; il certificato veniva sottoscritto anche dall'Impresa affidataria residuando il credito netto pari ad € 10.534,17 + I.V.A., (essendo stato dedotto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3249

DETERMINA N. 2935 DEL 16/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PRIMO PIANO, LATO EST DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” IN CONTRÀ PORTA PADOVA N. 63 - CUP B34E21012800004 – RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

dall'importo dei lavori eseguiti l'acconto di € 39.700,00 versato con certificato di pagamento n. 1 del 19/10/2022)

- si può pertanto liquidare all'impresa esecutrice il credito residuo;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegata relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori redatta in data 30/11/2022 dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Fichera, sottoscritta dallo stesso e dall'impresa esecutrice, relativa ai «*Lavori di rifacimento dei servizi igienici presso il primo piano, lato est, della scuola primaria “G. Zanella”*»;
- 2) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, può essere liquidato il credito residuo di € 10.534,17 + I.V.A. 10%, pari a complessivi € 11.587,59, all'Impresa FURGONI CAV. EUGENIO, C.F. e P. I.V.A. 01963650245, con sede in via Roma 27, 36070 Crespadoro (VI), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, importo rientrante nella spesa impegnata con la determina dirigenziale n. 888 del 22/04/2022 richiamata in premessa;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° 732268129 per € 5.028,08 emessa da Allianz S.p.A. in data 20/07/2022, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 3249

DETERMINA N. 2935 DEL 16/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PRIMO PIANO, LATO EST DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” IN CONTRÀ PORTA PADOVA N. 63 - CUP B34E21012800004 – RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

- 4) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 3249

DETERMINA N. 2935 DEL 16/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PRIMO PIANO, LATO EST DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” IN CONTRÀ PORTA PADOVA N. 63 - CUP B34E21012800004 – RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 15/12/2022 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)