



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1153

DETERMINA N. 974 DEL 04/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA LAVORI



Proposta N. 1153

DETERMINA N. 974 DEL 04/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: MOBILITA' E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI
SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE
DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA
LAVORI****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

Con provvedimento n. 288 del 16 ottobre 2015, la Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il “bando per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti”, al fine di assegnare i finanziamenti disponibili agli enti selezionati. Con DGC n. 225 del 23/11/2015, il Comune di Vicenza ha partecipato al suddetto bando statale, con la proposta progettuale denominata “Realizzazione attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti” dell’importo complessivo di € 280.000,00, presentando richiesta con nota PGN 133784 del 26/11/2015.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha successivamente comunicato che, con proprio decreto n. 436 del 28/12/2015, registrato alla Corte dei Conti in data 29/01/2016 al Reg. n. 1 fg. n. 242, il Comune di Vicenza è stato ammesso al contributo per un importo pari a € 60.000,00, pari al 100% della richiesta formulata, a valere sul quadro economico complessivo di € 280.000,00 (IVA compresa).

In seguito a specifiche richieste del Ministero, finalizzate alla firma della convenzione, sono state approvate le seguenti delibere:

- DGC n. 60 del 05/04/2016 di approvazione del progetto definitivo degli “Interventi di messa in sicurezza e adeguamento impianto semaforico e attraversamenti intersezione tra via Quadri e viale Fusinieri” dell’importo complessivo di € 80.000,00;
- DGC n. 94 del 31/05/2016 di presa d’atto che il progetto complessivo denominato “Realizzazione attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti” di partecipazione al bando ministeriale è composto dai seguenti progetti:
 - Progetto n. 1: “Interventi di adeguamento e sostituzione degli impianti semaforici risparmio energetico – anno 2015” dell’importo di € 150.000,00 (IVA compresa) definitivo approvato con DGC 213/2015 ;
 - Progetto n. 2: “Semaforizzazione dell’intersezione tra Strada Marosticana e via Lago Maggiore con due nuovi attraversamenti pedonali attrezzati” dell’importo di € 50.000,00 (IVA compresa) definitivo approvato con DGC 214/2015 ;
 - Progetto n. 3: “Interventi di messa in sicurezza e adeguamento impianto semaforico e attraversamenti intersezione tra via Quadri e viale Fusinieri” dell’importo di € 80.000,00 (IVA compresa) definitivo approvato con DGC 60/2016.

Con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 289 del 01/07/2016 è stata resa esecutiva la Convenzione del 28/06/2016 prot. n. 3920 tra lo stesso Ministero e il

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 1153

DETERMINA N. 974 DEL 04/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: MOBILITA' E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI
SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE
DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA
LAVORI**

Comune di Vicenza per la *“Realizzazione attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti”*, avviando il primo pagamento del 10% del contributo assegnato (€ 6.000,00).

A conclusione dei lavori, con la presente determinazione si approvano gli atti necessari alla presentazione della domanda di erogazione del saldo del contributo, come previsto negli artt. 6 e 9 della Convenzione prot. 3920. Si procede pertanto alla certificazione che l'oggetto della convenzione è stato ultimato e certificato in ogni sua parte, trasmettendo copia dei relativi atti e rendicontando la spesa effettivamente sostenuta, ricavata dal quadro economico finale dell'intervento complessivo.

L'iter di approvazione del progetto complessivo è stato il seguente:

Progetto n. 1 *“Interventi di adeguamento e sostituzione degli impianti semaforici risparmio energetico – anno 2015”*:

- con determina dirigenziale n. 243 del 11/02/2016 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi di adeguamento e sostituzione degli impianti semaforici risparmio energetico – anno 2015, all'ing. Andrea Zonta – Bassano del Grappa (VI) per un importo pari a complessivi € 11.038,56 (oneri e IVA inclusi), inserite nel quadro economico del progetto esecutivo;
- con determina dirigenziale n. 1556 del 25/07/2016 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento e sostituzione degli impianti semaforici risparmio energetico – anno 2015 dell'importo complessivo di € 150.000,00 (IVA compresa), stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Progetto n. 2 *“Semaforizzazione dell'intersezione tra Strada Marosticana e via Lago Maggiore con due nuovi attraversamenti pedonali attrezzati”*:

- con determina dirigenziale n. 130 del 28/01/2016 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi di modifiche alla circolazione e messa in sicurezza stradale – anno 2015, all'arch. Cristiano Barbetta – Vicenza per un importo pari a complessivi € 3.933,28 (oneri e IVA inclusi); la quota parte dell'incarico di progettazione relativo alla semaforizzazione dell'intersezione Marosticana/Lago Maggiore è pari a € 2.163,30, inserite nel quadro economico del progetto esecutivo;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 1153

DETERMINA N. 974 DEL 04/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: MOBILITA' E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI
SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE
DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA
LAVORI**

- con determina dirigenziale n. 2570 del 17/11/2016 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di modifiche alla circolazione e messa in sicurezza stradale – anno 2015 dell'importo complessivo di € 100.000,00 (IVA compresa): la quota parte dell'importo per la semaforizzazione dell'intersezione Maristicana/Lago Maggiore è pari a € 50.000,00 complessive; la medesima determina 2570/2016 ha stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Progetto n. 3 *“Interventi di messa in sicurezza e adeguamento impianto semaforico e attraversamenti intersezione tra via Quadri e viale Fusinieri”*:

- con determina dirigenziale n. 1365 del 29/06/2016 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento impianto semaforico e attraversamenti in via Quadri e viale Fusinieri, all'ing. Andrea Zonta – Bassano del Grappa (VI) per un importo pari a complessivi € 5.000,00 (oneri e IVA inclusi), inserite nel quadro economico del progetto esecutivo;
- con determina dirigenziale n. 1678 del 04/08/2016 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento impianto semaforico e attraversamenti in via Quadri e viale Fusinieri dell'importo complessivo di € 80.000,00 (IVA compresa), stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Di seguito si riportano i provvedimenti, depositati agli atti, e le fasi salienti relative alla realizzazione dell'intervento:

Progetto n. 1 *“Interventi di adeguamento e sostituzione degli impianti semaforici risparmio energetico – anno 2015”*:

- con determina dirigenziale n. 2221 del 18/10/2016 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta La Semaforica srl di Padova per il prezzo di € 75.898,80 pari al ribasso del 34,57%, più € 3.480,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 79.378,80 a cui va aggiunta l' I.V.A. al 10% per un importo complessivo pari a € 87.316,68;
- i lavori si sono conclusi il 14/03/2018;
- con determina dirigenziale n. 1612 del 27/07/2018 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'ing. Andrea Zonta in data 31/05/2018, relativo agli

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1153

DETERMINA N. 974 DEL 04/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI
SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE
DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA
LAVORI**

interventi di adeguamento e sostituzione degli impianti semaforici risparmio energetico –
anno 2015, di cui alla determina n. 2221/2016.

Progetto n. 2 “*Semaforizzazione dell’intersezione tra Strada Marosticana e via Lago Maggiore con
due nuovi attraversamenti pedonali attrezzati*”:

- con determina dirigenziale n. 1589 del 08/08/2017 gli interventi di modifiche alla circolazione e messa in sicurezza stradale – anno 2015 sono stati aggiudicati alla ditta Carraro Giorgio snc di Vo’ (PD) per il prezzo di € 69.022,95 pari al ribasso del 5,225%, più € 2.184,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 71.207,80 a cui va aggiunta l’I.V.A. al 4% e al 10% per un importo complessivo pari a € 76.142,82; la quota parte dei lavori relativi alla semaforizzazione dell’intersezione Marosticana/Lago Maggiore è pari a € 39.357,90 + IVA al 10%, per un totale di € 43.293,69, comprensiva degli oneri per la sicurezza;
- con determina dirigenziale n. 2002 del 05/10/2017 è stata approvata la spesa complessiva di € 505,82 (IVA al 22% inclusa) per interventi di installazione di un contatore di energia elettrica lungo Strada Marosticana all’intersezione con via Lago Maggiore, da eseguirsi tramite Servizi a Rete srl di Vicenza;
- con determina dirigenziale n. 599 del 19/03/2018 sono stati affidati lavori integrativi alla ditta Carraro Giorgio snc per un importo complessivo pari a € 17.917,82 (IVA al 10% inclusa); la parte di lavori integrativi riguardanti la semaforizzazione dell’intersezione Marosticana/Lago Maggiore, che si sono resi necessari dopo le operazioni di tracciamento dei sottoservizi, sono consistiti nell’integrazione del cavidotto e dell’armadio contatore necessari per l’alimentazione dell’impianto, nonché nello spostamento della fermata bus con manutenzione straordinaria del marciapiede nel tratto di strada Marosticana interferente con l’impianto medesimo: la relativa spesa è pari a € 12.216,70 + IVA al 10%, per un totale di € 13.438,37;
- i lavori si sono conclusi il 13/04/2018;
- con determina dirigenziale n. 664 del 05/04/2019 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall’arch. Cristiano Barbeta in data 10/05/2018, relativo agli interventi di adeguamento e sostituzione degli impianti semaforici risparmio energetico – anno 2015, di cui alla determina n. 1589/2017;



Proposta N. 1153

DETERMINA N. 974 DEL 04/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA LAVORI

Progetto n. 3 *“Interventi di messa in sicurezza e adeguamento impianto semaforico e attraversamenti intersezione tra via Quadri e via Fusinieri”*:

- con determina dirigenziale n. 2220 del 18/10/2016 gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento impianto semaforico e attraversamenti intersezione tra via Quadri e viale Fusinieri sono stati aggiudicati alla ditta La Semaforica srl di Padova per il prezzo di € 36.228,23 pari al ribasso del 36,33%, più € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 37.728,23 a cui va aggiunta l’I.V.A. al 4% e al 10% per un importo complessivo pari a € 41.501,05;
- i lavori si sono conclusi il 09/03/2018;
- con determina dirigenziale n. 1613 del 27/07/2018 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall’ing. Andrea Zonta in data 31/05/2018, relativo agli interventi di messa in sicurezza e adeguamento impianto semaforico e attraversamenti intersezione tra via Quadri e viale Fusinieri, di cui alla determina n. 2220/2017;

Di seguito si riporta una tabella che raffronta i quadri economici dell’intervento complessivo *“Realizzazione attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti”* secondo il progetto esecutivo approvato, nella situazione post aggiudicazione e nella situazione finale post esecuzione.

| | QE da progetti esecutivi approvati | post aggiudicazione | QUADRO ECONOMICO FINALE |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| A) IMPORTO LAVORI | | | |
| A1.1) lavori soggetti a ribasso d’asta Progetto 1 | € 116.000,00 | € 75.898,80 | € 75.898,80 |
| A1.2) lavori soggetti a ribasso d’asta Progetto 2 | € 40.253,54 | € 38.150,29 | € 38.150,29 |
| A1.3) lavori soggetti a ribasso d’asta Progetto 3 | € 56.900,00 | € 36.228,23 | € 36.228,23 |
| A2.1) Oneri per la sicurezza Progetto 1 | € 3.480,00 | € 3.480,00 | € 3.480,00 |
| A2.2) Oneri per la sicurezza Progetto 2 | € 1.207,61 | € 1.207,61 | € 1.207,61 |

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”



Proposta N. 1153

DETERMINA N. 974 DEL 04/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: MOBILITA' E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI
SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE
DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA
LAVORI**

| | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| A2.3) Oneri per la sicurezza Progetto 3 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| A3.2) Lavori integrativi progetto 2 (determina 599/2018) | | | € 12.216,70 |
| TOTALE IMPORTO LAVORI Progetto 1 | € 116.000,00 | € 79.378,80 | € 79.378,80 |
| TOTALE IMPORTO LAVORI Progetto 2 | € 41.461,15 | € 39.357,90 | € 51.574,60 |
| TOTALE IMPORTO LAVORI Progetto 3 | € 58.400,00 | € 37.728,23 | € 37.728,23 |
| TOTALE IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI | € 219.341,15 | € 156.464,93 | € 156.464,93 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B1.1) Indagini, accertamenti, imprevisti (IVA compresa) Progetto 1 | € 5.143,84 | € 5.143,84 | € 0,00 |
| B1.2) Indagini, accertamenti, imprevisti (IVA compresa) Progetto 2 | € 1400,21 | € 1400,21 | € 505,82 |
| B1.3) Indagini, accertamenti, imprevisti (IVA compresa) Progetto 3 | € 9.592,00 | € 9.592,00 | € 0,00 |
| B2.1) spese tecniche per progettaz. Esecutiva, CSP, DL e CSE (INARCASSA e IVA comprese) Progetto 1 | € 11.038,56 | € 11.038,56 | € 11.038,56 |
| B2.2) spese tecniche per progettaz. Esecutiva, CSP, DL e CSE (INARCASSA e IVA comprese) Progetto 2 | € 2.163,30 | € 2.163,30 | € 2.163,30 |
| B2.3) spese tecniche per progettaz. Esecutiva, CSP, DL e CSE (INARCASSA e IVA comprese) Progetto 3 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| B3.1) Spese tecniche art. 93 Dlgs 163/2006 ora art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016 Progetto 1 | € 2.389,60 | € 2.389,60 | € 2.389,60 |
| B3.2) Spese tecniche art. 93 Dlgs 163/2006 ora art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016 Progetto 2 | € 829,22 | € 829,22 | € 829,22 |
| B3.3) Spese tecniche art. 93 Dlgs 163/2006 ora art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016 Progetto 3 | € 1.168,00 | € 1.168,00 | € 1.168,00 |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1153

DETERMINA N. 974 DEL 04/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA LAVORI

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B4.1) IVA (4% - 10% - 22%) su lavori e oneri sicurezza Progetto 1 | € 11.948,00 | € 7.937,88 | € 7.937,88 |
| B4.2) IVA (4% - 10% - 22%) su lavori e oneri sicurezza Progetto 2 | € 4.146,12 | € 3.935,79 | € 3.935,79 |
| B4.3) IVA (4% - 10% - 22%) su lavori e oneri sicurezza Progetto 3 | € 5.840,00 | € 3.772,82 | € 3.772,82 |
| B5.1) Ribassi d'asta Progetto 1 | | € 44.111,32 | |
| B5.2) Ribassi d'asta Progetto 2 | | € 2.313,57 | |
| B5.3) Ribassi d'asta Progetto 3 | | € 22.738,95 | |
| IVA al 10% per lavori integrativi | | € 210,32 | € 1.221,67 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Progetto 1 | € 30.520,00 | € 70.621,20 | € 21.367,04 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Progetto 2 | € 8.538,85 | € 10.642,10 | € 8.655,80 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Progetto 3 | € 21.600,00 | € 42.271,77 | € 9.940,82 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPLESSIVE | € 60.658,85 | € 123.535,07 | € 39.962,67 |
| TOTALE Progetto 1 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 100.745,84 |
| TOTALE Progetto 2 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 60.230,40 |
| TOTALE Progetto 3 | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 47.669,05 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 280.000,00 | € 280.000,00 | € 196.427,60 |

Per quanto riguarda il Progetto 2, la somma finale spesa risulta superiore alla quota parte del progetto esecutivo iniziale pari a € 50.000,00, in quanto sono state utilizzati imprevisti e ribassi d'asta imputati alla rimanente parte del progetto di € 100.000,00 approvato con determina n. 2570/2016 citata precedentemente.

Il quadro economico finale del progetto complessivo "Realizzazione attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti" riporta una spesa finale pari a € 196.427,60 (Iva e oneri inclusi) a fronte dei € 280.000,00 previsti nel progetto esecutivo.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1153

DETERMINA N. 974 DEL 04/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: MOBILITA' E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI
SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE
DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA
LAVORI**

Per quanto concerne la spesa, sono state liquidate tutte le competenze dei progettisti/direttori dei lavori, delle imprese esecutrici dei lavori del contratto principale e dei lavori supplementari, con i relativi provvedimenti disponibili agli atti.

Rimane da liquidare il fondo incentivante, previsto dal vigente art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1153

DETERMINA N. 974 DEL 04/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA LAVORI

DETERMINA

- 1) di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di richiamare l'approvazione dei Certificati di Regolare Esecuzione e dei relativi atti di contabilità finale degli:
 - “Interventi di adeguamento e sostituzione degli impianti semaforici risparmio energetico – anno 2015” (Progetto 1) CUP B31B15000220004 , già approvati con determina dirigenziale 1612 del 27/07/2018, di cui si allega il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'ing. Andrea Zonta in data 31/05/2018;
 - “Semaforizzazione dell'intersezione tra Strada Marosticana e via Lago Maggiore con due nuovi attraversamenti pedonali attrezzati” (Progetto 2) CUP B31B15000180004, già approvati con determina dirigenziale 664 del 05/04/2019, di cui si allega il Certificato di Regolare Esecuzione dall'arch. Cristiano Barbeta in data 10/05/2018;
 - “Interventi di messa in sicurezza e adeguamento impianto semaforico e attraversamenti intersezione tra via Quadri e viale Fusinieri” (Progetto 3) CUP B31B15000720005, già approvati con determina dirigenziale n. 1613 del 27/07/2018, di cui si allega il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'ing. Andrea Zonta in data 31/05/2018;
3. di approvare il Quadro Economico finale dell'intervento complessivo “Realizzazione attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti” , come risulta dal seguente prospetto:

LAVORI

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| Lavori soggetti a ribasso d'asta | € | 150.277,32 |
| Lavori integrativi | € | 12.216,70 |
| Oneri per la sicurezza | € | <u>6.187,61</u> |
| TOTALE Lavori | € | 156.464,93 |

SOMME A DISPOSIZIONE

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1153

DETERMINA N. 974 DEL 04/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: MOBILITA' E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI
SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE
DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA
LAVORI**

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Rilievi, accertamenti e indagini | € | 505,82 |
| Spese tecniche DL, CSE (compreso INARCASSA e IVA) | € | 18.201,86 |
| Spese tecniche art. 93 Dlgs 163/2006 ora art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016 | € | 4.386,82 |
| IVA al 4% e 10% sui lavori principali | € | 15.646,49 |
| IVA al 10% sui lavori integrativi | € | 1.221,67 |
| TOTALE somme a disposizione | € | <u>39.962,67</u> |
| TOTALE GENERALE | € | <u>196.427,60</u> |

- di precisare che, relativamente alle voci del Q.E. “Spese tecniche art. 93 Dlgs 163/2006 ora art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016”, la somma dell’incentivo a favore dei dipendenti, pari a € 4.386,82 sarà suddivisa con specifico atto successivo (comprensiva della somma destinata all’acquisto di strumentazioni varie per l’Ente);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1153

DETERMINA N. 974 DEL 04/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: MOBILITA' E TRASPORTI – REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI
SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE
DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL RELATIVO QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA
LAVORI**

**OPINIONE TECNICA ESPRESSA DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
03/05/2022 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)