



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1079

DETERMINA N. 904 DEL 11/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

MOBILITA' – INTERVENTI SULLA VIABILITA' – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI- PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B39J21036010004 - CIG 92529911BB



Proposta N. 1079

DETERMINA N. 904 DEL 11/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTI SULLA VIABILITA' – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI- PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B39J21036010004 - CIG 92529911BB

IL DIRIGENTE**Premesso che:**

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale 2021 approvati unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 24 marzo 2021, prevedono, tra l'altro, apposito stanziamento per "Interventi sulla viabilità – attraversamenti pedonali illuminati";
- con determinazione dirigenziale n. 2587 del 02/12/2021, adottata a seguito di procedura con RDO n. 2884844 su MEPA, con la quale è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva degli "Interventi sulla viabilità: attraversamenti pedonali illuminati – anno 2021 " all'arch. Annabianca Compostella con studio a Bassano del Grappa (VI) – per l'importo € 2.300,37 + Inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 2.918,71;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo denominato "Interventi sulla viabilità: attraversamenti pedonali illuminati – anno 2021" dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, finanziato con fondi propri (permessi a costruire);
- con determinazione dirigenziale n. 421 del 24/02/2022 con la quale è stato affidato l'incarico della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, redazione CRE e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per un importo di € 6.199,63 oltre INARCASSA 4% e IVA 22% per complessivi € 7.866,10 all'arch. Annabianca Compostella con studio a Bassano del Grappa (VI);
- con determinazione dirigenziale n. 1219 del 27/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Interventi sulla viabilità: attraversamenti pedonali illuminati – anno 2021" dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa; il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

A) LAVORI

Importo opere	€ 159.432,69
Oneri della sicurezza speciali	€ 5.067,31
TOTALE LAVORI	€ 164.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE**B1) Spese tecniche**

- Spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza	€ 6.199,63
--	------------

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1079

DETERMINA N. 904 DEL 11/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTI SULLA VIABILITA' – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI- PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B39J21036010004 - CIG 92529911BB

- Fondo risorse finanziarie 1,6 % (RUP, assistenza al RUP, predisposizione, verifiche, funzioni tecniche) art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016	€ 2.632,00
- Fondo risorse finanziarie 0,4 % (acquisizione beni, strumentazione e tecnologie, funzionali, ecc.) art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016	€ 658,00
B2) IVA	
- IVA sui lavori - 10%	€ 16.450,00
- IVA su spese tecniche e Inarcassa - 22%	€ 1.418,48
B3)	
Contributo integrativo Inarcassa - 4%	€ 247,99
B4)	
Imprevisti, varie e arrotondamenti	€ 7.893,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 35.500,00
 TOTALE COMPLESSIVO	 € 200.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1833 del 11/08/2022 sono stati aggiudicati a F.LLI CAROLLO S.R.L. Via Codalunga n. 20 – 36030 Zugliano (Vicenza), CF/Partita IVA 02958720241 i lavori relativi a “interventi sulla viabilità – attraversamenti pedonali illuminati” con un ribasso offerto del 10,207%, per un importo pari a € 163.049,38 (I.V.A. compresa);



Proposta N. 1079

DETERMINA N. 904 DEL 11/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTI SULLA VIABILITA' – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI- PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B39J21036010004 - CIG 92529911BB

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:

A) LAVORI	
Importo opere aggiudicate	€ 143.159,40
Oneri della sicurezza speciali	€ 5.067,31
TOTALE LAVORI	€ 148.226,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Spese tecniche	
- Spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza	€ 6.199,63
- Fondo risorse finanziarie 1,6 % (RUP, assistenza al RUP, predisposizione, verifiche, funzioni tecniche) art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016	€ 2.632,00
- Fondo risorse finanziarie 0,4 % (acquisizione beni, strumentazione e tecnologie, funzionali, ecc.) art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016	€ 658,00
B2) IVA	
- IVA sui lavori - 10%	€ 14.822,67
- IVA su spese tecniche e Inarcassa - 22%	€ 1.418,48
B3)	
Contributo integrativo Inarcassa - 4%	€ 247,99
B4)	
Imprevisti e ribasso d'asta comprensivi di iva	€ 25.794,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 51.773,29
TOTALE	€ 200.000,00

Il contratto è stato sottoscritto in data 18 ottobre 2022 n. 28.908/2022.

In particolare in fase di realizzazione dell'intervento si è resa necessaria una variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi per eseguire alcune operazioni supplementari non incluse nell'appalto iniziale, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera;

Le modifiche e integrazioni come descritte sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D. lgs. 50/2016 e smi.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1079

DETERMINA N. 904 DEL 11/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTI SULLA VIABILITA' – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI- PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B39J21036010004 - CIG 92529911BB

In generale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;
- le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, questo né dal punto di vista economico, né dal punto di vista di localizzazione degli interventi, in quanto le modifiche vengono introdotte esclusivamente sui siti oggetto d'appalto;
- vengono eseguite le nuove lavorazioni nel rispetto delle condizioni dell'appalto e vengono applicati i prezzi di contratto ed 1 nuovo prezzo ribassato con il medesimo sconto di gara, pari al 10,207% (come meglio precisato nel verbale di concordamento NN.PP. e atto di sottomissione).

Con atto di sottomissione in data 15/03/2023 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia come sopracitati per l'importo di € 20.773,26 (oneri per la sicurezza compresi), per un totale di € 169.000,00 + I.V.A. con aumento complessivo rispetto all'importo di contratto pari a circa il 14,015%.

La perizia suppletiva e di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 1. Analisi prezzi;
- 2. Atto di Sottomissione + Conocordamento NP n.1;
- 3. CME perizia;
- 4. CME raffronto;
- 5. Consegna documentazione;
- 6. QE perizia;
- 7. QE raffronto;
- 8. Relazione di Perizia
- 9. tav 01 INQUADRAMENTO;
- 10. tav 02 AREA 11.

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina dirigenziale n. 1219 del 27/05/2022.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 15 (quindici) rispetto alla previsione contrattuale.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre, altresì, riconoscere al Direttore dei Lavori, Architetto Annabianca Compostella di Bassano del Grappa con sede in Via Beata Giovanna, 70 – C.F. CMPNBN64R55A703L – P.IVA 03859010245, la somma complessiva di € 1.200,00 oltre Oneri e IV..A. 22%, complessivamente € 1.522,56 (Oneri e I.V.A. compresi), per spese tecniche redazione perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1079

DETERMINA N. 904 DEL 11/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTI SULLA VIABILITA' – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI- PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B39J21036010004 - CIG 92529911BB

La somma sopraindicata viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "INTERVENTI SULLA VIABILITA' – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 20.773,26 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto e che risulta così suddiviso:



Proposta N. 1079

DETERMINA N. 904 DEL 11/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTI SULLA VIABILITA' – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI- PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B39J21036010004 - CIG 92529911BB

A) LAVORI	
Importo opere	€ 162.912,05
Oneri della sicurezza speciali	€ 6.087,95
TOTALE LAVORI	€ 169.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Spese tecniche	
- Spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza	€ 6.199,63
- Spese tecniche per redazione perizia	€ 1.200,00
- Fondo risorse finanziarie 1,6 % (RUP, assistenza al RUP, predisposizione, verifiche, funzioni tecniche) art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016	€ 2.704,00
- Fondo risorse finanziarie 0,4 % (acquisizione beni, strumentazione e tecnologie, funzionali, ecc.) art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016	€ 676,00
B2) IVA	
- IVA sui lavori - 10%	€ 16.900,00
- IVA su spese tecniche e Inarcassa - 22%	€ 1.693,04
B3)	
Contributo integrativo Inarcassa - 4%	€ 295,99
B4)	
Imprevisti, varie e arrotondamenti	€ 1.331,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.000,00
TOTALE	€ 200.000,00

3) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 05/04/2023, dal D.LL, dal RUP e dall'impresa F.LLI CAROLLO S.R.L Via Codalunga n. 20 – 36030 Zugliano (Vicenza), CF/Partita IVA 02958720241;

4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite F.LLI CAROLLO S.R.L, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre al sopracitato nuovo prezzo, per il maggior importo di € 20.773,26 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, per complessivi € 22.850,59 (oneri per la sicurezza e I.V.A. 22% compresa);

5) di dare atto che la spesa complessiva di € € 22.850,59 i.v.a. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, trova copertura all'impegno codice 148551 del capitolo 1940803 "interventi sulla viabilita' (moderazione del traffico, modifiche alla circolazione, attraversamenti pedonali, revisione della viabilita')" del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1219 del 27/05/2022 citata nelle premesse;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1079

DETERMINA N. 904 DEL 11/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTI SULLA VIABILITA' – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI- PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B39J21036010004 - CIG 92529911BB

- 6) di stabilire che il contratto verrà stipulato con la ditta per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 7) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 15 (quindici) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;
- 8) di approvare la spesa di € 1.200,00 oltre Oneri e IVA per complessivi € 1.522,56 (oneri 4% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla progettazione della perizia suppletiva, e relativa direzione dei lavori, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori Architetto Annabianca Compostella di Bassano del Grappa con sede in Via Beata Giovanna, 70 – C.F. CMPNBN64R55A703L – P.IVA 03859010245;
- 9) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.522,56 (oneri 4% e I.V.A. 22% compresi), per le spese tecniche di cui al punto precedente del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 148551 del capitolo 1940803 "INTERVENTI SULLA VIABILITA' (MODERAZIONE DEL TRAFFICO, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, REVISIONE DELLA VIABILITA')" del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1219 del 27/05/2022 citata nelle premesse – CIG ZE53ABBEA1;
- 10) di stabilire che il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- 11) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 12) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 13) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 14) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1079

DETERMINA N. 904 DEL 11/04/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

**OGGETTO: MOBILITA' – INTERVENTI SULLA VIABILITA' – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
ILLUMINATI- PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA
F.LLI CAROLLO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP
B39J21036010004 - CIG 92529911BB**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1079

DETERMINA N. 904 DEL 11/04/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

Oggetto: MOBILITA' - INTERVENTI SULLA VIABILITA' - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI-PERIZIA SUPPLETIVA E DI MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP B39J21036010004 - CIG 92529911BB

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
155071	2023	INTERVENTI SULLA VIABILITA' (MODERAZIONE DEL TRAFFICO, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, REVISIONE DELLA VIABILITA')	U	10052.02.1940803	22.850,59
155072	2023	INTERVENTI SULLA VIABILITA' (MODERAZIONE DEL TRAFFICO, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, REVISIONE DELLA VIABILITA')	U	10052.02.1940803	1.522,56

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 12/04/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 76922e7a3b8686b77b3e3f49001f68cce4e31183

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: --

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"