



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 299

## **DETERMINA** **N. 594 DEL 13/03/2025**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E SMI. - CUP B37H21008080004. CIG 92687828DE.



Proposta N. 299

## DETERMINA N. 594 DEL 13/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E SMI. - CUP B37H21008080004. CIG 92687828DE.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale 2021 approvati unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 24 marzo 2021, prevedono, tra l'altro, apposito stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie e riqualificazione energetica su scuole ed edifici comunali;
- con determinazione dirigenziale n. 998 del 19/05/2021 è stata affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di manutenzione straordinaria del manto di copertura e dei serramenti esterni della scuola primaria “G. Zanella” in Contrà Porta Padova 63 all'Arch. Sergio Chemello con studio in Schio (VI) per la spesa complessiva di € 27.406,15 (Inarcassa e IVA comprese) che trovava copertura al cap. 1530208 “Spese di progettazione per messa in sicurezza scuola Zanella finanziate con contributo erariale” del bilancio del corrente esercizio, capitolo di nuova istituzione approvato con variazione di bilancio di G.C. 133/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 3/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla “Manutenzione straordinaria manto di copertura e serramenti esterni della scuola primaria “G. Zanella” a Vicenza - 1° stralcio: copertura” dell'importo complessivo di € 415.000,00 IVA compresa che trovava copertura al Cap. 1530200 “Scuole ed edifici comunali: manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie e riqualificazione energetica rilevante IVA”;
- con determinazione dirigenziale n. 690 del 29/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria manto di copertura e serramenti esterni della scuola primaria “G. Zanella” a Vicenza - 1° stralcio: copertura” dell'importo complessivo di € 415.000,00 (IVA compresa);
- con medesimo provvedimento si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020), con procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici appartenenti alla categoria OG2 – classifica II, individuati dal Comune di Vicenza, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed è stato trasmesso alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza il presente atto e tutta la documentazione necessaria per la procedura di aggiudicazione del servizio, come previsto dall'art. 8 della Convenzione approvata con delibera consiliare n. 56 del 25/11/2019, affinché tutte le attività inerenti all'indizione della gara, allo svolgimento e all'aggiudicazione provvisoria e definitiva e alle verifiche dei requisiti di ordine generale (art. 80 codice appalti) vengano svolte dalla SUA stessa;
- con verbale di gara, acquisito a PGN 73661 del 06/05/2022, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza comunicava lo svolgimento della procedura in oggetto e come esito delle attività svolte dichiarava “deserta la procedura negoziata telematica per l'appalto”;
- con determinazione dirigenziale n. 1339 del 10/06/2022 si è deciso di procedere nuovamente all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del DL Semplificazioni (convertito in

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”*



Proposta N. 299

## DETERMINA N. 594 DEL 13/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E SMI. - CUP B37H21008080004. CIG 92687828DE.

Legge 120/2020), con procedura negoziata senza bando (nuovo CIG 92687828DE) previa consultazione di n. 5 operatori economici appartenenti alla categoria OG2 – classifica II, individuati dal Comune di Vicenza, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle offerte, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

- con determinazione dirigenziale n. 2251 del 10/10/2022 sono stati aggiudicati all'impresa Costruzioni Edili F.lli Lorandi S.r.l. - Villaverla (VI) Via Simeone n. 18 CF/Partita IVA 00147890248 i lavori di “Manutenzione straordinaria manto di copertura e serramenti esterni della scuola primaria “G. Zanella” a Vicenza - 1° stralcio: copertura” con un ribasso offerto del del 5,555 % sull'importo a base d'asta di € 278.781,30 per il prezzo di € 284.513,70 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 21.218,70) più IVA al 10%, per un importo complessivo di € 312.965,07;
- con determinazione dirigenziale n. 1462 del 12/06/2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia suppletiva di variante e di modifica al contratto originario dei Lavori di manutenzione straordinaria manto di copertura e serramenti esterni della scuola primaria “G. Zanella” a Vicenza - 1° Stralcio: Copertura per l'importo di € 42.590,25 + IVA 10% (oneri per la sicurezza compresi), per complessivi € 46.849,28 (IVA compresa), che lascia inalterato l'importo complessivo dell'opera;

Ricordato che:

- i lavori sono stati consegnati parzialmente e d'urgenza, ai sensi dell'art.32 D.Lgs. 50/2016 e art. 5 del Decreto n. 49/2018, con verbale del 10/10/2022, e definitivamente con verbale del successivo 31/01/2023;
- il contratto d'appalto n. 28.929 di Rep.S. e n. 2.492 di Racc. è stato sottoscritto tra le parti in data 10/11/2022;
- il termine utile per l'esecuzione dei lavori era di 115 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'ultimo verbale di consegna, e quindi scadeva il 25/05/2023;
- i lavori sono stati sospesi con verbale 15/05/2023, in attesa di approvazione della modifica al contratto, e successivamente ripresi con verbale in data 12/06/2023 e che, per effetto di tale sospensione, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato stabilito nel 22/06/2023;
- durante le varie fasi di lavoro non si sono verificati infortuni;
- nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;
- la DL, con certificato del 22/06/2023, ha dichiarato ultimati i lavori nella medesima data e quindi entro il termine utile contrattuale;

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza, in qualità di RUP subentrato al precedente, attesta il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 in tema di conflitto di interesse anche potenziale e di incompatibilità, dall'art. 6 bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n°15 relativa alla “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/20001, dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”*



Proposta N. 299

## DETERMINA N. 594 DEL 13/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E SMI. - CUP B37H21008080004. CIG 92687828DE.

Visto l'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 (cd. Decreto Aiuti), convertito con L. 91 del 15/07/2022, in materia di revisione prezzi;

Visto l'art. 1, comma 458, della L. 197/2022 che ha inserito i commi 6-bis e 6-ter all'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022;

Visto l'art. 52, comma 5-quinquies, del D.L. 13/2023, convertito con L. 41 del 21/04/2023, che modifica l'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022, estendendo le disposizioni in materia di revisione prezzi agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 31/12/2023, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80 per cento, con l'emissione di relativo certificato;

Visto l'art. 1, comma 304, della L. 213 del 30/12/2023 ha modificato i commi 6-bis e 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022, estendendo il periodo da considerare per la contabilizzazione dei lavori soggetti a revisione prezzi dal 01/01/2023 al 31/12/2024;

Rilevato che la Regione del Veneto ha approvato il prezzario regionale 2023 con deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 29/03/2023;

Visto che, l'art 26, comma 1, del D.L. 50 del 17/05/2022 e s.m.i. prevede altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, che per far fronte alla revisione prezzi la Stazione Appaltante procede utilizzando:

- a) risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, nei limiti del 50% e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- b) eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- c) somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato D.L. 50/2022;

Dato atto che:

- con nota acquisita al 0197638/2023 del 23/11/2023 l'impresa Costruzioni Edili F.lli Lorandi S.r.l. trasmetteva formale richiesta di adeguamento prezzi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 299

## DETERMINA N. 594 DEL 13/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E SMI. - CUP B37H21008080004. CIG 92687828DE.

- il direttore dei lavori ing. Giovanni Fichera trasmetteva la contabilità inerente all'aggiornamento prezzi relativi al SAL finale per l'importo di € 31.537,58 oltre IVA 10%, riconoscibile nella percentuale del 80% pari ad € 25.230,07 oltre IVA, complessivamente € 27.753,07;

Atteso che il quadro economico dell'opera non ha sufficiente disponibilità per riconoscere i maggiori importi all'impresa, essendo presente una disponibilità pari ad € 1.628,64 oltre IVA, la Stazione Appaltante, con domanda acquisita al PGN 30104/2024, ha fatto richiesta di Accesso al Fondo per le Opere Indifferibili (istanza ID 14802), per importo escluso IVA pari ad € 26.124,43 il cui importo riconoscibile è pari ad € 27.537,07, finanziabili per € 1.791,50 con risorse dell'amministrazione comunale e per € 26.124,43 con contributo richiesto a valere sul Fondo;

Rilevato che, con decreto n. 80 del 02/04/2024 per tale richiesta il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, ex Direzione Generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali per l'intervento in oggetto ha interamente riconosciuto le somme richieste dal Comune di Vicenza (rif. 3273 Comune Di Vicenza 14802 B37H21008080004 € 26.124,43 );

Preso atto della variazione di bilancio d'urgenza 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 comma 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06/06/2024 ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09/07/2024 che istituiva i nuovi capitoli:

- C 189500 in entrata
- C 1530215 in uscita;

Dato atto dell'accertamento in entrata della somma complessiva di € 380.826,21 all'impegno codice 101288 al capitolo 189500 relativa al contributo “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” assegnato con Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 80 del 02 aprile 2024, comprensivo dell'importo sopraindicato di € 26.124,43 e confermata la disponibilità delle somme assegnate anche in termini di cassa;

Per quanto sopra esposto, occorre ora riconoscere all'impresa Costruzioni Edili F.lli Lorandi S.r.l. con sede legale in via Simeone n. 18 – 36030, Villaverla (VI) - CF/Partita IVA 00147890248, l'importo di € 27.537,07 comprensivi di IVA, per revisione prezzi relativamente allo Stato Avanzamento Lavori Finale, finanziati come segue:

- per € 26.124,43 con contributo richiesto a valere sul Fondo ai sensi dell'art 26, comma 1, del D.L. 50 del 17/05/2022 e s.m.i.;
- per € 1.791,50 sono finanziati con risorse dell'amministrazione comunale e € 39.615,66 con contributo richiesto a valere sul Fondo ai sensi dell'art 26, comma 1, del D.L. 50 del 17/05/2022 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati”;

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”*



Proposta N. 299

## DETERMINA N. 594 DEL 13/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E SMI. - CUP B37H21008080004. CIG 92687828DE.

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

### DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con L. 91 del 15/07/2022, “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori di “Manutenzione straordinaria manto di copertura e serramenti esterni della scuola primaria “G. Zanella” a Vicenza - 1° stralcio: copertura – B37H21008080004” da riconoscere all'impresa Costruzioni Edili F.lli Lorandi S.r.l. con sede legale in via Simeone n. 18 – 36030, Villaverla (VI) - CF/Partita IVA 00147890248, per l'importo di € 27.537,07 comprensivi di IVA;
- 3) di dare atto che quanto indicato al punto precedente finanziato mediante utilizzo delle somme a disposizione e contributo assegnato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con Decreto n. 80 del 02 aprile 2024 trova copertura come segue:
  - € 26.124,43 all'impegno codice 166352 del capitolo 1530215 “Scuola primaria Zanella - Manto di copertura e serramenti esterni 1° stralcio - CUP B37H21008080004 (fondo adeguamento prezzi decreto MIT n.80/2024)” del bilancio del corrente esercizio dove sussiste la necessaria disponibilità;
  - € 1.791,50 all'impegno codice 148181 del capitolo 1530200 “Scuole ed edifici comunali: manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie e riqualificazione energetica rilevante IVA” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con risorse proprie, dove la somma complessiva risulta vincolata con determinazione dirigenziale n. 690 del 29/03/2022 citata nelle premesse;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 299

## DETERMINA N. 594 DEL 13/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E SMI. - CUP B37H21008080004. CIG 92687828DE.

- 4) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, co. 32, della L. 06/11/2012 n. 190 e dall'art. 37 della L. 14/03/2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 299

## DETERMINA N. 594 DEL 13/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**OGGETTO:** SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E SMI. - CUP B37H21008080004. CIG 92687828DE.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare  
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 299

## DETERMINA N. 594 DEL 13/03/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

**Oggetto:** SCUOLE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA E SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. ZANELLA" A VICENZA - 1° STRALCIO: COPERTURA. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022 E SMI. - CUP B37H21008080004. CIG 92687828DE.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 20/03/2025

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f0b0bda1059060886cf286fa42ff8a54d05b4563

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"