



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3530

DETERMINA N. 3099 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2235 DEL 08/10/2022 E NUOVA APPROVAZIONE ELABORATI



Proposta N. 3530

DETERMINA N. 3099 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2235 DEL 08/10/2022 E NUOVA APPROVAZIONE ELABORATI

IL DIRIGENTE

- Con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, vengono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023, il Comune di Vicenza è risultato beneficiario di Euro 230.000,00 per l'annualità 2022 e di Euro 115.000,00 per l'annualità 2023.
- con determina dirigenziale n. 1670 del 21/07/2022 si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., dei lavori relativi agli interventi di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023” alla ditta COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L di LORIA (TV) Via Callalta n. 43 - CF/P.IVA 03409330267, per l'importo di € 136.022,70 oltre ad € 3.000,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 139.022,70 + I.V.A 22%, a tutti i patti e condizioni fissati con la trattativa diretta MEPA (RDO n. 3076212);
- con determinazione n. 2235 del 08/10/2022 veniva approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di cui all'affidamento sopraccitato, per l'importo aggiuntivo di € 33.977,30 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%, che lasciava inalterato l'importo di progetto e che risultava così ricalcolato:



Proposta N. 3530

DETERMINA N. 3099 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2235 DEL 08/10/2022 E NUOVA APPROVAZIONE ELABORATI



Proposta N. 3530

DETERMINA N. 3099 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2235 DEL 08/10/2022 E NUOVA APPROVAZIONE ELABORATI

A) - LAVORI

Da Progetto					
A1) - LAVORI A BASE D'ASTA				=	141.000,00
A2) - ONERI PER LA SICUREZZA (D.L. 81/09.04.08)				=	3.000,00
					<u>144.000,00 €</u>
Da Contratto					
A1) - LAVORI A BASE D'ASTA (ribasso = 3,530% sconto = 4.977,30)				=	136.022,70
A2) - ONERI PER LA SICUREZZA (D.L. 81/09.04.08)				=	3.000,00
				Sommano =	<u>139.022,70 €</u>
Da Perizia					
A1) - LAVORI				=	170.000,00
A2) - ONERI PER LA SICUREZZA (incremento = 24,440% pari a = 33.977,30)				=	3.000,00
				Sommano =	<u>173.000,00 €</u>

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

B1) - Spese tecniche					
- a) DLL, CSP, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)				=	10.149,98
- b) Redazione Perizia + attività DL (oneri ed IVA compresi)				=	4.922,94
				Sommano =	<u>15.072,90</u>
B2) - IVA sui Lavori (A)				=	22,00% x 173.000,00 = 38.060,00
B3) - Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.					
- a) comma 3 (80%)	=	1,60% x 144.000,00 =			2.304,00
- b) comma 4 (20%)	=	0,40% x 144.000,00 =			576,00
				Sommano =	<u>2.880,00</u>
B4) - Imprevisti e arrotondamenti					
- a) Imprevisti da progetto e arrotondamento				=	987,10
- b) Ribasso d'asta				=	0,00
- c) Recupero IVA (20%)	=	22,00% x	0,00 =		0,00
				Sommano =	<u>987,10</u>
B5) - Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto				=	0,00
B6) - Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)				=	0,00
				Sommano =	<u>57.000,00 €</u>
				Totale =	<u>230.000,00 €</u>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3530

DETERMINA N. 3099 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2235 DEL 08/10/2022 E NUOVA APPROVAZIONE ELABORATI

Nel medesimo provvedimento:

- al punto 2) del determinato si approvava l'atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 01/10/2022 dal Direttore dei lavori Ing. Arch. MIRKO BRANCALEONI, dal RUP e dall'impresa COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L di LORIA (TV), Via Callalta n. 43 – Codice Fiscale e P.IVA 03409330267;
- al punto 3) si definiva di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L di LORIA (TV), alle stesse

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3530

DETERMINA N. 3099 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2235 DEL 08/10/2022 E NUOVA APPROVAZIONE ELABORATI

condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 33.977,30 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%, rideterminando in € 211.060,00 oneri per la sicurezza ed I.V.A. compresi il nuovo importo contrattuale;

- al punto 5) si dava atto che la spesa complessiva di € 41.452,31 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nella prenotazione cod. 148749 al cap. 1941109 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ART.1 C.407 LEGGE 234/2021 - D.M. DEL 14/01/22” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove la somma complessiva risulta vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/06/2022 citata nelle premesse;

Verificato che:

- il decreto di finanziamento sopracitato riporta all'art 4 (Revoca delle assegnazioni dei contributi e risparmi da ribassi d'asta) comma 2: *“Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 410 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti. Se riutilizzati, i risparmi derivanti dai ribassi d'asta non costituiscono parziale utilizzo del contributo.”*;
- per mero errore materiale in fase di redazione della perizia è stato utilizzato interamente il ribasso d'asta e il relativo recupero IVA;

Risulta pertanto necessario procedere con le necessarie rettifiche e l'approvazione dei corretti documenti di perizia, prevedendo un nuovo importo di contratto di € 168.800 (di cui 3.000 per o.s.), con la relativa rettifica dell'importo da impegnare a favore dell'impresa pari a € 29.777,30 + IVA;

Tutto ciò premesso;



Proposta N. 3530

DETERMINA N. 3099 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2235 DEL 08/10/2022 E NUOVA APPROVAZIONE ELABORATI

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, i punti 1, 2, 3 e 5 nel determinato della determinazione dirigenziale n. 2235 del 08/10/2022 sopraccitata di approvazione della perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori relativi a "Contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023 – Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi”, come segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3530

DETERMINA N. 3099 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2235 DEL 08/10/2022 E NUOVA APPROVAZIONE ELABORATI

“ 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di "Contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023 – Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi” composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 168.800,00 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così ricalcolato:

A) - LAVORI**Da Progetto**

A1) - LAVORI A BASE D'ASTA	=	141 000,00
A2) - ONERI PER LA SICUREZZA (D.L. 81/09.04.08)	=	3 000,00
		144 000,00 €

Da Contratto

A1) - LAVORI A BASE D'ASTA (ribasso = 3,530% sconto = 4 977,30)	=	136 022,70
A2) - ONERI PER LA SICUREZZA (D.L. 81/09.04.08)	=	3 000,00
	Sommano =	139 022,70 €

Da Perizia

A1) - LAVORI	=	165 800,00
A2) - ONERI PER LA SICUREZZA (incremento = 21,419% pari a = 29 777,30)	=	3 000,00
	Sommano =	168 800,00 €



Proposta N. 3530

DETERMINA N. 3099 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2235 DEL 08/10/2022 E NUOVA APPROVAZIONE ELABORATI

B) - SOMME A DISPOSIZIONE**B1) - Spese tecniche**

- a) DLL, CSP, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	=	10 149,96	
- b) Redazione Perizia + attività DL (oneri ed IVA compresi)	=	4 922,94	
		<u>Sommano</u>	= 15 072,90

B2) - IVA sui Lavori (A) = 22,00% x 168 800,00 = 37 136,00

B3) - Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

- a) comma 3 (80%)	=	1,60% x 144 000,00	= 2 304,00
- b) comma 4 (20%)	=	0,40% x 144 000,00	= 576,00
		<u>Sommano</u>	= 2 880,00

B4) - Imprevisti e arrotondamenti

- a) Imprevisti da progetto e arrotondamento	=	38,79	
- b) Ribasso d'asta	=	4 977,30	
- c) Recupero IVA (20%)	=	22,00% x 4 977,30	= 1 095,01
		<u>Sommano</u>	= 6 111,10

B5) - Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto = 0,00

B6) - Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) = 0,00

Sommano = **61 200,00 €**

Totale = **230 000,00 €**

2) di approvare i documenti allegati di perizia nonché l'atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori Ing. Arch. MIRKO BRANCALEONI, dal RUP e dall'impresa COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L di LORIA (TV), Via Callalta n. 43 – Codice Fiscale e P.IVA 03409330267;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L di LORIA (TV), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 29.777,30 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%,;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 36.328,31 (I.V.A. compresa), per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura all'impegno codice 149508 al cap. 1941109 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ART.1 C. 407 LEGGE 234/2021 - D.M. DEL 14/01/22" del bilancio del corrente esercizio,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3530

DETERMINA N. 3099 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2235 DEL 08/10/2022 E NUOVA APPROVAZIONE ELABORATI

finanziato con contributo statale, dove la somma complessiva risulta vincolata con la determinazione dirigenziale n. 2235 del 08/10/2022; “

2) di ridurre di € 5.124,00 l'impegno codice 149508 al cap. 1941109, riportando la somma nella disponibilità della prenotazione cod. 148749 al cap. 1941109 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ART.1 C. 407 LEGGE 234/2021 - D.M. DEL 14/01/22” (assunta con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/06/2022);

3) di approvare l'allegato crono-programma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del TUEL, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

5) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 3530

DETERMINA N. 3099 DEL 29/12/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2235 DEL 08/10/2022 E NUOVA APPROVAZIONE ELABORATI

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 29/12/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3530

DETERMINA N. 3099 DEL 29/12/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: OPERE STRADALI – CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CUP B37H22003420001 CIG 9310216949. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2235 DEL 08/10/2022 E NUOVA APPROVAZIONE ELABORATI

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
150400	2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ART.1 C.407 LEGGE 234/2021 - D.M. DEL 14/01/22	U	10052.02.1941109	-5.124,00

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 30/12/2022

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 485436f0075b5639c9f786ba203cdf85aaf0253b

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"