



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2595

## **DETERMINA N. 2234 DEL 08/10/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

OPERE DI URBANIZZAZIONE CONVENZIONATE E AUTORIZZATE CON PERMESSO DI COSTRUIRE NUT 2584/2018 E NUT 2958/2018 AREA ACCORDO EX ART. 6 L.R. 11/2004 "NOARO COSTRUZIONI S.R.L." IN LOCALITÀ PONTE ALTO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE.



Proposta N. 2595

**DETERMINA N. 2234 DEL 08/10/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** OPERE DI URBANIZZAZIONE CONVENZIONATE E AUTORIZZATE CON PERMESSO DI COSTRUIRE NUT 2584/2018 E NUT 2958/2018 AREA ACCORDO EX ART. 6 L.R. 11/2004 "NOARO COSTRUZIONI S.R.L." IN LOCALITÀ PONTE ALTO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 03.07.2012 è stata individuata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, la proposta di accordo pubblico-privato denominata "Noaro Costruzioni S.r.l." riguardante un'area D3 produttiva dismessa in località Ponte Alto. L'accordo è stato recepito come "scheda 05" dell'"Elaborato 5 - Fascicolo Schede Urbanistiche" del Piano degli Interventi approvato con deliberazione n. 10 del 7 febbraio 2013. Lo schema di convenzione per l'attuazione dell'accordo, ai sensi dell'art. 7 delle NTO del Piano degli Interventi, è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 132 del 14.06.2013 e l'atto è stato stipulato in data 05.09.2013 con n. 27.869 di rep.S.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 03.04.2018 è stata approvata una modifica dell'accordo "Noaro Costruzioni S.r.l.", che si concretizza sulla realizzazione di 6.000 mq di superficie utile commerciale per una superficie di vendita fino a 2500 mq, e due piani di parcheggi interrati di superficie pari a 10.812 mq oltre a quelli a livello terra di 1540 mq. Si conferma anche la previsione urbanistica di 4000 mq di superficie direzionale, non attuata in questa fase.

Come beneficio pubblico l'accordo prevede la realizzazione e cessione di due rotatorie e connessioni con la viabilità preesistente, la creazione di una fermata del bus nella linea di collegamento tra Vicenza ovest e la stazione di Viale Roma, e interventi di illuminazione pubblica, spartitraffico e sistemazione dell'asse ex S.S. Padana dalle nuove rotatorie fino alla zona Pomari all'altezza di viale Fermi. Il valore economico del beneficio pubblico è stato quantificato in € 1.842.948,58. Le opere di urbanizzazione primaria a scomputo sono i parcheggi dell'area commerciale in superficie per complessivi 1540 mq di area da vincolare ad uso pubblico, per un valore economico di € 145.877,00; i rimanenti 860 mq di parcheggi originariamente previsti saranno oggetto di monetizzazione.

Per tale accordo, in data 03.08.2018 è stata stipulata tra il Comune di Vicenza e Noaro Costruzioni S.r.l. una convenzione sostitutiva e integrativa, con atto di rep. S n. 28.474, con allegate le polizze fideiussorie pari al 10% delle opere di urbanizzazione e per la copertura della monetizzazione dei parcheggi.

Le opere di urbanizzazione a parcheggio all'interno dell'ambito commerciale sono state autorizzate con Permesso di Costruire n.UT 2584/2018 del 06.05.2019 PGN 87496; le opere di urbanizzazione esterne al comparto relative alla nuova viabilità sono state autorizzate con permesso di Costruire n.UT. 2958/2018 del 06.06.2019 PGN 0087513.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 2595

**DETERMINA N. 2234 DEL 08/10/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO:** OPERE DI URBANIZZAZIONE CONVENZIONATE E AUTORIZZATE CON  
PERMESSO DI COSTRUIRE NUT 2584/2018 E NUT 2958/2018 AREA ACCORDO EX ART.  
6 L.R. 11/2004 "NOARO COSTRUZIONI S.R.L." IN LOCALITÀ PONTE ALTO -  
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE.

Successivamente Mercurio S.r.l. di Modena è subentrata a Noaro Costruzioni S.r.l., e il 06.06.2019 ha sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo per la realizzazione delle opere assentite (Rep. n. 10.578 – Racc. n. 6.402), e ha depositato le due seguenti polizze fidejussorie corrispondenti al 100% delle opere da realizzare all'interno del comparto per 145.877,00 € e, per le opere all'esterno del comparto, per 1.842.948,58 € più IVA per 405.448,69 € per complessivi 2.248.397,27 € che, per accordi convenzionali, potranno essere ridotte proporzionalmente a seguito delle certificazioni del collaudatore approvate dal Comune di Vicenza, fino ad un massimo dell'80%.

Con nota del 24.07.2019 PGN 13796 Mercurio S.r.l., in qualità di stazione appaltante, ha comunicato di aver incaricato l'arch. Osvaldo Tretti quale R.U.P. per la gestione delle opere di urbanizzazione.

Con SCIA del 28.01.2020 PGN 0020246 è stato depositato il progetto esecutivo della doppia rotatoria lungo la S.S. Padana Superiore.

I lavori, affidati all'impresa Quadro Gaetano Costruzioni S.p.a. di Morbegno, vincitrice della gara esperita il 06.12.2019 con un ribasso del 9,557% per l'importo di 1.800.000,00 € più oneri della sicurezza pari a 45.000 € per complessivi 1.845.000,00 € oltre IVA, sono iniziati il 18.05.2020.

I lavori sono stati progettati e diretti dall'ing. Paolo Franchetti di Arzignano e collaudati dall'ing. Arturo Maffei di Rovereto, nominato dal Comune di Vicenza con determina dirigenziale n. 774 del 12.05.2020.

Il collaudatore ing. Maffei in data 23.12.2020 con PGN 0196432 ha trasmesso il primo certificato di collaudo parziale in corso d'opera, approvato con determina n. 161 del 30.01.2021, in cui certifica che sono collaudabili le seguenti opere:

- rotatoria ovest (anello rotatorio, cordonate, pozzetti di raccolta acque piovane)
- vasca di laminazione (struttura al grezzo esclusi gli organi elettromeccanici ed idraulici).

In data 21.12.2020 il collaudatore statico ing. Enrico Salvato ha depositato il certificato di collaudo statico delle opere relative alla vasca di laminazione in calcestruzzo armato.

In data 09.06.2021 con PGN 91223, il collaudatore ha trasmesso il certificato di collaudo in corso d'opera n. 2, approvato con determina n. 1230 del 21.06.2021, che riguarda le seguenti opere, meglio evidenziate negli elaborati allegati al certificato e contabilizzate nel S.A.L. n. 10:

- rotatorie est e ovest, relativa segnaletica ed impianti di smaltimento delle acque meteoriche;
- impianto di illuminazione IP relativo alle due rotatorie;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2595

**DETERMINA N. 2234 DEL 08/10/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE CONVENZIONATE E AUTORIZZATE CON PERMESSO DI COSTRUIRE NUT 2584/2018 E NUT 2958/2018 AREA ACCORDO EX ART. 6 L.R. 11/2004 "NOARO COSTRUZIONI S.R.L." IN LOCALITÀ PONTE ALTO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE.**

escluse:

- la stazione di sollevamento della fognatura posta nella vasca di laminazione;
- la rete della fibra ottica;
- il frazionamento delle aree di proprietà della Provincia relative alle rotatorie.

Nel luglio 2021 la Provincia di Vicenza e il Comune di Vicenza hanno sottoscritto il verbale di constatazione e consistenza di parte dello svincolo di accesso/recesso tra la S.P. Pasubio raccordo del Sole e la strada comunale viale San Lazzaro in Comune di Vicenza, in cessione al Comune.

In data 29.11.2021 con PGN 185961 la società Mercurio S.r.l. ha comunicato la nomina dell'arch. Sergio Carta quale R.U.P. delle opere, in sostituzione dell'arch. Osvaldo Tretti.

In data 07/12/2021 con pgn 190594, il collaudatore ha depositato il certificato di collaudo in corso d'opera n. 3, approvato con determina n. 575 del 14.03.2022, che riguarda le seguenti opere:

- impianto di sollevamento;
- impianto semaforico;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- pensilina.

Con la stessa determina è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 11 dell'atto d'obbligo sopra citato, lo svincolo parziale della polizza fideiussoria per le opere esterne al comparto per un importo pari all'80% del totale.

In data 25.01.2022 è stata depositata perizia di variante e suppletiva redatta dall'ing. Franchetti di Arzignano (VI) con e richiesta di Permesso di Costruire ID PRATICA 03644010369-14122021-1753 e S.C.I.A. Art.22 DPR 380/2001 ID PRATICA 03644010369-11012022-1732 per la realizzazione dello spartitraffico con relativa illuminazione pubblica nel tratto tra la rotatoria di Ponte Alto e la rotatoria di via Fermi, nonché per i maggiori lavori riscontrati durante l'esecuzione delle due originarie rotatorie.

Il progetto è stato sottoposto a verifica e validazione come da verbale in data 03/06/2022 da parte dello studio di Ingegneria Pivetta di Verona ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Complessivamente, dal 07.07.2020 al 16.06.2022, il collaudatore ha svolto ventisette visite al cantiere.

In data 03.06.2022 si è svolta la visita di collaudo tecnico amministrativo, il 13.06.2022 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori, rilevando la necessità di completare alcune opere mancanti ritenute non incidenti sulla funzionalità dell'opera, mentre in data 27.06.2022 il collaudatore ha redatto la relazione di collaudo.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 2595

**DETERMINA N. 2234 DEL 08/10/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO:** OPERE DI URBANIZZAZIONE CONVENZIONATE E AUTORIZZATE CON  
PERMESSO DI COSTRUIRE NUT 2584/2018 E NUT 2958/2018 AREA ACCORDO EX ART.  
6 L.R. 11/2004 "NOARO COSTRUZIONI S.R.L." IN LOCALITÀ PONTE ALTO -  
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE.

In data 05/07/2022 è stato sottoscritto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo finale dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto.

Il Servizio SUAP con nota PGN 126393 del 06.08.2022 ha precisato che le opere dell'aiuola spartitraffico di cui alla S.C.I.A. Art.22 DPR 380/2001 ID PRATICA 03644010369-11012022-1732 rientrano tra le opere di beneficio pubblico di cui all'Accordo in oggetto in quanto funzionalmente collegate alle altre opere di beneficio pubblico. Con la stessa nota veniva richiesto al Servizio Infrastrutture l'approvazione del collaudo e lo svincolo della polizza pari a € 2.248.397,27 relativa alle opere esterne al comparto.

Il collaudatore in data 31.08.2022 ha redatto la propria relazione finale di collaudo (registrata al ns. PGN 142043 del 07.09.2022) con una nota di svincolo totale delle polizze fideiussorie sopra citate pari a € 2.248.397,27 e € 145.877,00, di cui all'art. 11 dell'Atto d'obbligo.

In dettaglio, le opere realizzate ed oggetto di collaudo finale riguardano tutte le opere dei precedenti verbali di collaudo nonché:

- opere a verde;
- spartitraffico e illuminazione pubblica del tratto compreso tra la rotatoria di via Fermi e quella di Ponte Alto;
- parcheggio privato ad uso pubblico posto all'interno del piazzale del supermercato.

I lavori relativi al parcheggio sopra citato sono stati dichiarati regolarmente eseguiti da parte del Direttore dei Lavori delle opere di realizzazione del nuovo supermercato, ing. Giorgio Zaggia di Padova, in data 17.05.2022.

Sono quindi collaudate tutte le opere di urbanizzazione previste dal sopra citato Atto unilaterale d'obbligo e restano escluse le opere che interessano il tratto di allargamento stradale in corrispondenza della proprietà Autostrade S.p.a., mancando al momento il nulla osta da parte della proprietà. In accordo con l'Amministrazione Comunale detto importo dei lavori, stimato in € 10.500 oltre all'IVA di legge, sarà garantito con apposita polizza fideiussoria di pari importo.

In data 26.09.2022, registrata al ns. PGN 155619 del 03.10.2022, il collaudatore ha prodotto una Nota di chiarimento alla relazione finale del 31.08.2022, esplicitando in dettaglio le variazioni economiche intercorse tra il progetto originario e le varie emissioni di variante, corredata da specifica tabella agli atti. Ne risulta un importo di contabilità dei lavori eseguiti pari a € 1.843.748,50 superiore all'importo del beneficio pubblico di cui all'Atto unilaterale d'obbligo, pari a € 1.842.948,58.



Proposta N. 2595

**DETERMINA N. 2234 DEL 08/10/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE CONVENZIONATE E AUTORIZZATE CON  
PERMESSO DI COSTRUIRE NUT 2584/2018 E NUT 2958/2018 AREA ACCORDO EX ART.  
6 L.R. 11/2004 "NOARO COSTRUZIONI S.R.L." IN LOCALITÀ PONTE ALTO -  
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE.**

In data 10.09.2022 ns. PGN 142900 il collaudatore ha confermato l'avvenuto saldo della propria parcella professionale.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato Certificato di Collaudo finale, redatto dal collaudatore ing. Arturo Maffei il 05/07/2022, come integrato dalla Relazione finale del 31/08/2022 comprensiva degli allegati acquisiti agli atti, e dalla Nota di chiarimento alla Relazione finale del 26/09/2022.  
Le opere realizzate ed oggetto del seguente collaudo riguardano tutte le opere dei precedenti verbali nonché, in aggiunta a quanto già collaudato, le seguenti opere:  
- opere a verde;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2595

**DETERMINA N. 2234 DEL 08/10/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE CONVENZIONATE E AUTORIZZATE CON PERMESSO DI COSTRUIRE NUT 2584/2018 E NUT 2958/2018 AREA ACCORDO EX ART. 6 L.R. 11/2004 "NOARO COSTRUZIONI S.R.L." IN LOCALITÀ PONTE ALTO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE.**

- spartitraffico e illuminazione pubblica del tratto compreso tra la rotatoria di via Fermi e quella di Ponte Alto (ad esclusione del tratto non realizzato sulla proprietà Autostrade s.p.a.)
  - parcheggio privato ad uso pubblico posto all'interno del piazzale del supermercato;
3. di prendere atto degli importi dei lavori indicati nella tabella riportata nella sopra citata Nota di chiarimento alla Relazione finale, in particolare le opere da completare sulla proprietà della società Autostrada ammontano a € 10.500,00 + IVA di legge;
  4. di autorizzare il competente Servizio SUAP, Edilizia Privata a provvedere allo svincolo totale della polizza fideiussoria per le opere di urbanizzazione esterne al comparto pari a € 2.248.397,27 e allo svincolo totale della polizza fideiussoria delle opere di urbanizzazione interne al comparto pari a 145.877,00 €, ai sensi dell'art. 11 dell'atto d'obbligo citato in premessa;
  5. di demandare al competente Servizio Mobilità e Trasporti la definizione di provvedimenti e ordinanze relative alla disciplina della circolazione stradale delle aree interessate dagli interventi in oggetto;
  6. di demandare al competente Servizio Patrimonio di procedere alla stipula degli atti di acquisizione gratuita e di costituzione del vincolo di uso pubblico ai sensi dell'Atto d'obbligo;
  7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 D.L. 10.10.2012, n. 174.



Proposta N. 2595

**DETERMINA N. 2234 DEL 08/10/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO:** OPERE DI URBANIZZAZIONE CONVENZIONATE E AUTORIZZATE CON  
PERMESSO DI COSTRUIRE NUT 2584/2018 E NUT 2958/2018 AREA ACCORDO EX ART.  
6 L.R. 11/2004 "NOARO COSTRUZIONI S.R.L." IN LOCALITÀ PONTE ALTO -  
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE.

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
08/10/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)