



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2519

DETERMINA **N. 2159 DEL 04/10/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bevilacqua Federico

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C E COMMA 2 LETTERA B, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.CUP B31B21012220006



Proposta N. 2519

DETERMINA N. 2159 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C E COMMA 2 LETTERA B, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.CUP B31B21012220006

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 11/08/2021 il Comune di Vicenza ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile lungo strada di Casale ed individuato quali prioritari gli stralci B e C, in grado di garantire piena sicurezza e fruibilità all'utenza debole del tratto di strada di Casale compreso tra l'intersezione con strada del Megiaro ed il centro della località Casale;
- con determinazione dirigenziale n. 2438 del 22/11/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incarico di "Progettazione definitiva stralci B e C del percorso ciclopedonale in sede propria lungo Strada di Casale" all'Arch. Beatrice Scarparo di Selvazzano Dentro (PD) per l'importo di € 4.482,90 + 4% INARCASSA (non soggetto ad IVA ex art. 1, co. 54-89, L. 190/2014, come dichiarato dal professionista), corrispondente al ribasso offerto del 10,00%;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 03/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE STRALCI B E C" dell'importo complessivo di € 278.560,00 (Iva compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 207 del 31/01/2022 è stato affidato anche l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione CRE e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla stessa arch. Beatrice Scarparo di Selvazzano Dentro (PD) per l'importo di € 13.500,00 + INARCASSA 4% (non soggetto ad IVA ex art. 1, co. 54-89, L. 190/2014), corrispondente al ribasso offerto del 10,00%;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 31/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ad interventi di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo strada di Casale, stralcio B e C" per l'importo di € 375.331,94 (I.V.A. compresa) finanziato per € 96.771,94 con diverso utilizzo di parte del mutuo Cassa Depositi e Prestiti posiz. n. 6204425, concesso per i lavori di cui alla deliberazione di Giunta n. 60 del 14/04/2021 sopra richiamata;
- con determina dirigenziale n. 2130 del 26/09/2022, è stato stabilito di procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati mediante indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici dalla Stazione Unica Appaltante tra operatori economici qualificati per lavori di categoria OG3, classifica I o superiore, col criterio di aggiudicazione del

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2519

DETERMINA N. 2159 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C E COMMA 2 LETTERA B, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.CUP B31B21012220006

minor prezzo mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6, con eventuale applicazione della valutazione della congruità di cui all'art. 97, comma 3, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con determina dirigenziale n. 2498 del 07/11/2022 è stato riapprovato l'intero progetto esecutivo, in conseguenza di alcune rettifiche di prezzi unitari che, pur non comportando variazione alcuna rispetto al Quadro Economico complessivo, comportavano la rettifica di alcuni elaborati di progetto; si procedeva dunque, in conformità a quanto previsto dal medesimo provvedimento, a trasmettere gli allegati e quant'altro ritenuto necessario per l'istruzione della procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione dei lavori sopraindicati, a seguito di quanto previsto con Deliberazione Consiliare n. 56 del 25/11/2019 e relativa Convenzione sottoscritta tra Comune e Provincia di Vicenza in data 27/12/2019 (PGN 205004/19);
- con determina dirigenziale n. 647 del 17/03/2023, come da Verbale di gara del 02.02.2023 (P.G.n. 20549/2023) redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, si aggiudicavano alla ditta "TREVISAN S.R.L." con sede in Rovolon (PD) – via Albettoniera, 42 – P.I.V.A. 01542820285, gli interventi di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo strada di Casale, stralcio B e C", a seguito del ribasso economico offerto del 9,322%, per un importo contrattuale di € 223.075,83 (compresi oneri per la sicurezza pari a € 4.814,00) + IVA al 10%, complessivamente € 245.383,41.

Stabilito che:

- con contratto n. 28994 di rep., 2530 di Racc , del 04/05/2023 la ditta Trevisan s.r.l. ha assunto l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria su strada di Casale stralcio B e C"
- in data 15/06/2023 i lavori sono stati consegnati;
- il tempo utile per dare compiuti i lavori è stato stabilito in 120 giorni e quindi entro il 12/10/2023;
- in data 15/06/2023 i lavori sono stati sospesi;
- in data 12/02/2024 i lavori sono stati ripresi portando il nuovo termine per compierli alla data del 10 giugno 2024;
- in data 04/06/2024, PGN 92625/2024, la ditta ha richiesto una proroga dei termini per la conclusione dei lavori di giorni 30, per ritardi dovuti ad avverse condizioni metereologiche che hanno rallentato l'esecuzione lavori, fissando la nuova scadenza di ultimazione lavori entro il 10 luglio 2024;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2519

DETERMINA N. 2159 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C E COMMA 2 LETTERA B, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.CUP B31B21012220006

- in data 20/06/2024 i lavori sono stati sospesi nuovamente per interferenza con le lavorazioni dei sotto-servizi;
- in data 31/07/2024 i lavori sono stati ripresi portando il nuovo termine per compierli alla data del 16 agosto 2024;
- in data 02/08/2024 i lavori sono stati nuovamente sospesi per imminente manifestazione locale in ambito parrocchiale e per procedere con la redazione della variante, la cui esigenza è emersa in corso d'opera a seguito del riscontro di circostanze impreviste e imprevedibili;
- la Direzione Lavori ha chiesto con nota PGN 151102/2024 del 17/09/2024 il nulla osta a procedere alla redazione di perizia ai sensi dell'art.106 c.1 del D.Lgs. 50/2016, nulla osta concesso dal Responsabile del Procedimento con propria nota PGN 152558/2024 del 18/09/2024.

Dato atto che:

- in data 26/09/2024 PGN 158082, il Direttore dei Lavori, arch. Beatrice Scarparo, ha fatto pervenire alla Stazione Appaltante gli elaborati di modifica contrattuale durante il periodo di efficacia, composta dei seguenti elaborati:
- 371_strd Casale_Ciclabile_s B-C_PERIZIA DI VARIANTE
- 371_strd Casale_Ciclabile_s B-C_QUADRO ECONOMICO_VARIANTE
- 371_strd Casale_Ciclabile_s B-C_ELAVORATI GRAFICI_VARIANTE
- 371_strd Casale_Ciclabile_s B-C_CME_VARIANTE
- 371_strd Casale_Ciclabile_s B-C_ANALISI DEI PREZZI_VARIANTE
- 371_strd Casale_Ciclabile_s B-C_ATTO DI SOTTOMISSIONE_VARIANTE
- le modifiche (come da relazione del RUP acquisita con PGN 159944/2024) sono scaturite dal fatto che, durante l'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre variazioni alle previsioni originarie di progetto determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1 lettera c), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che non alterano la natura generale del contratto;
- le opere in modifica al contratto originario, al netto dello sconto applicato dall'Impresa in sede di gara, comprensive degli oneri della sicurezza, sono state quantificate in € 24.551,84 ,oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 27.007,02, e vengono eseguite alle stesse condizioni e

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2519

DETERMINA N. 2159 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C E COMMA 2 LETTERA B, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.CUP B31B21012220006

agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario, oltre a quelli che si sono concordati con l'atto di sottomissione sottoscritto in data 01/10/2024.

Il quadro economico viene aggiornato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE PISTA CICLABILE			
A_LAVORI A BASE D'APPALTO:		AGGIUDICAZIONE OFFERTA	VARIANTE C.O.
1- Lavori a misura e a corpo - opere a base d'appalto			
Opere carreggiata/pista ciclabile	168.097,10 €		
Opere impianto di illuminazione pubblica	72.602,77 €		
Sommario Lavori (soggetto a offerta prezzi)	240.699,87 €	218.261,84 €	242.813,68 €
2- Oneri per la sicurezza			
Oneri per opere pista ciclabile e illuminazione pu	4.814,00 €		
Sommario Oneri della sicurezza (non soggetto a off)	4.814,00 €	4.814,00 €	4.814,00 €
Totale lavori a base d'appalto	245.513,87 €	223.075,84 €	247.627,68 €
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
0- Somme derivanti dal ribasso d'asta		24.681,84 €	12.453,86 €
1- Lavori in economia 3.000,00 €		3.000,00 €	- €
2- Rilievi, accertamenti indagini 500,00 €		500,00 €	500,00 €
3- Allacciamenti ai pubblici servizi e indennizzi per spostamenti sottoservizi ed impianti interferenti 30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €
4- Imprevisti ed arrotondamenti 15.768,15 €		15.768,15 €	- €
5- Acquisizione aree o immobili e indennità particolari 19.357,00 €		19.357,00 €	19.357,00 €
6- Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, particolari costruttivi, piano particolare d'esproprio, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, contributi di legge			
	18.324,80 €	17.620,00 €	704,80 €
6.1- spese tecniche per variante			
			Importo imponibile 3.143,99 €
			cassa professionale 125,76 €
Fondo incentivante 2% 4.910,28 €		4.910,28 €	4.910,28 €
7- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, spese tecniche specialistiche 2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €
8- IVA sui lavori a base d'appalto 10% 24.551,39 €		22.307,58 €	24.762,77 €
9- IVA su somme a disposizione: 2-3-1 22% 11.181,46 €		11.181,46 €	11.900,80 €
10- Contributo ANAC 225,00 €		225,00 €	225,00 €
Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€129.818,07	€152.256,10	€127.704,26
TOTALE	€375.331,94	€375.331,94	€375.331,94

riconoscendo al Direttore Lavori un compenso aggiuntivo per la variante in corso d'opera pari a € 3.143,99 € + oneri previdenziali e iva , pari a complessivi € 3.989,10.

Si evidenzia infine che vengono rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:

1. principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2519

DETERMINA N. 2159 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C E COMMA 2 LETTERA B, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.CUP B31B21012220006

2. principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento delle opere e per arrecare il minor disagio possibile all'utenza

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare gli elaborati di perizia, come elencati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato atto di sottomissione con concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art. 22 comma 4 lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.M. 49/2018 sottoscritto dal Direttore dei lavori Arch. Beatrice Scarparo, dal RUP e dall'impresa TREVISAN S.R.L.;
3. di approvare la rideterminazione del quadro economico come indicato in premessa con variazione dell'importo contrattuale pari a ad € 24.551,84 ,oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 27.007,02;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 27.007,02 (I.V.A. compresa), per le spese di cui al punto precedente trova copertura nell'impegno codice 149222 al capitolo 1951200 "PISTE

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2519

DETERMINA N. 2159 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C E COMMA 2 LETTERA B, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.CUP B31B21012220006

CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo regione;

5. di approvare la spesa di € 3.143,99 (oltre cassa previdenziale 4% e I.V.A. 22%) pari a complessivi € 3.989,10 (cassa previdenziale e I.V.A. compresi), relativa alla perizia di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione, da riconoscere a Arch. Beatrice Scarparo P.IVA 05266090280;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.989,10 (INARCASSA e I.V.A. compresi), per le spese di cui al punto precedente trova copertura nell'impegno codice 149222 al capitolo 1951200 "PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo regione ;
7. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principicontabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altririflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1), 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
9. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con glistanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
10. di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.



Proposta N. 2519

DETERMINA N. 2159 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C E COMMA 2 LETTERA B, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.CUP B31B21012220006

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 04/10/2024 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2519

DETERMINA N. 2159 DEL 04/10/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C E COMMA 2 LETTERA B, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.CUP B31B21012220006

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
164334	2021	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	U	10052.02.1951200	27.007,02
164335	2021	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	U	10052.02.1951200	3.989,10

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 11/10/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e5c21082b4ce4e758373cb896738f2fe4946ff44

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"