



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 432

DETERMINA **N. 349 DEL 12/02/2025**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI
CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C - CUP B31B21012220006 - CIG 9603779923.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.



Proposta N. 432

DETERMINA N. 349 DEL 12/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C - CUP B31B21012220006 - CIG 9603779923. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale 2021, approvati unitamente al bilancio di previsione 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24 marzo 2021, prevedevano, tra l'altro, nuove opere per piste ciclabili, per un importo di € 200.000,00, finanziati a mutuo da contrarre;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 11/08/2021 il Comune di Vicenza ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile lungo strada di Casale ed individuato quali prioritari gli stralci B e C, in grado di garantire piena sicurezza e fruibilità all'utenza debole del tratto di strada di Casale compreso tra l'intersezione con strada del Megiaro ed il centro della località Casale;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 02/11/2021 è stato assegnato un contributo "a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica. L.R. 30.12.1991 n. 39, art. 9" per l'importo di € 78.560,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2438 del 22/11/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incarico di "Progettazione definitiva stralci B e C del percorso ciclopedonale in sede propria lungo Strada di Casale" all'Arch. Beatrice Scarparo di Selvazzano Dentro (PD) per l'importo di € 4.482,90 + 4% Inarcassa (non soggetto ad IVA ex art. 1, co. 54-89, L.190/2014, come dichiarato dal professionista), corrispondente al ribasso offerto del 10,00%;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 03/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE STRALCI B E C" dell'importo complessivo di € 278.560,00 (Iva compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 207 del 31/01/2022 è stato affidato anche l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione CRE e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla stessa arch. Beatrice Scarparo di Selvazzano Dentro (PD) per l'importo di € 13.500,00 + INARCASSA 4% (non soggetto ad IVA ex art. 1, co. 54-89, L. 190/2014), corrispondente al ribasso offerto del 10,00%;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 31/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ad interventi di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo strada di Casale, stralcio B e C" per l'importo di € 375.331,94 (I.V.A. compresa) finanziato per € 96.771,94 con diverso utilizzo di parte del mutuo Cassa Depositi e Prestiti posiz. n. 6204425, concesso per i lavori di cui alla deliberazione di Giunta n. 60 del 14/04/2021 sopra richiamata;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 432

DETERMINA N. 349 DEL 12/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C - CUP B31B21012220006 - CIG 9603779923. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

- con determina dirigenziale n. 2130 del 26/09/2022, è stato stabilito di procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati mediante indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici dalla Stazione Unica Appaltante tra operatori economici qualificati per lavori di categoria OG3, classifica I o superiore, col criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6, con eventuale applicazione della valutazione della congruità di cui all'art. 97, comma 3, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n. 2498 del 07/11/2022 è stato riapprovato l'intero progetto esecutivo, in conseguenza di alcune rettifiche di prezzi unitari che, pur non comportando variazione alcuna rispetto al Quadro Economico complessivo, comportavano la rettifica di alcuni elaborati di progetto; si procedeva dunque, in conformità a quanto previsto dal medesimo provvedimento, a trasmettere gli allegati e quant'altro ritenuto necessario per l'istruzione della procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione dei lavori sopraindicati, a seguito di quanto previsto con Deliberazione Consiliare n. 56 del 25/11/2019 e relativa Convenzione sottoscritta tra Comune e Provincia di Vicenza in data 27/12/2019 (PGN 205004/19);
- con determina dirigenziale n. 647 del 17/03/2023, come da Verbale di gara del 02.02.2023 (P.G.n. 20549/2023) redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, si aggiudicavano alla ditta "TREVISAN S.R.L." con sede in Rovolon (PD) – via Albettoniera, 42 – P.I.V.A. 01542820285, gli interventi di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo strada di Casale, stralcio B e C", a seguito del ribasso economico offerto del 9,322%, per un importo contrattuale di € 223.075,83 (compresi oneri per la sicurezza pari a € 4.814,00) + IVA al 10%, complessivamente € 245.383,41;
- con determinazione dirigenziale n. 2552 del 03/11/2023, è stata approvata la spesa di € 4.484,00 quale acconto dell'80% dell'indennità di compravendita per l'acquisizione delle unità immobiliari necessarie alla realizzazione all'opera pubblica de quo (impegno codice 156872 cap. 1951200 "PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA");
- con determinazione dirigenziale n. 2591 del 09/11/2023, è stata impegnata la somma di € 6.249,00 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza per le spese da sostenere relative alle attività espropriative del procedimento espropriativo relativo ai lavori "Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in sede propria su strada di Casale stralci "B e C", CUP B31B21012220006;
- con determinazione dirigenziale n. 433 del 08/03/2024 del Settore Area 4 - Sviluppo del Territorio, è stata impegnata un'ulteriore somma di € 8.105,00 a favore dell'Amministrazione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 432

DETERMINA N. 349 DEL 12/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C - CUP B31B21012220006 - CIG 9603779923. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

Provinciale di Vicenza per le ulteriori spese da sostenere relative alle attività espropriative del procedimento espropriativo sopra citato;

- con determinazione dirigenziale n. 944 del 10/05/2024, è stato affidato l'intervento di spostamento della linea Telecom e relativo interrimento alla ditta FIBERCOP Spa, con sede in Via Gaetano Negri, 1 – MILANO – P.IVA/C.F. 11459900962, titolare della rete di telecomunicazioni interferita;
- con determinazione dirigenziale n. 1035 del 21/05/2024 è stato autorizzato il subappalto alla ditta F.Ili Carollo S.r.l. con sede in Via Codalunga n. 20 – Centrale di Zugliano (VI) – C.F./P.IVA 02958720241, per l'importo di € 15.000,00 (oneri della sicurezza di € 400,00 compresi), per lavorazioni rientranti nella categoria OG3;
- con determinazione dirigenziale n. 1532 del 22/07/2024 è stato sostituito il Responsabile Unico del Progetto, nominando l'Arch. Francesca Nicole Grendele del Settore Mobilità, Trasporti e Infrastrutture;
- con determina dirigenziale 2159 del 04/10/2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la perizia di variante e di modifica al contratto originario dei lavori del progetto in oggetto, con variazione dell'importo contrattuale pari a ad € 24.551,84 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 27.007,02 che non altera la natura generale del contratto, e contestuale riconoscimento dell'importo di perizia all'Arch. Beatrice Scarparo, P.IVA 05266090280, per complessivi € 3.143,99 (oltre cassa previdenziale 4%);
- con determinazione dirigenziale n. 2799 del 28/11/2024 è stato affidato l'incarico di frazionamento dei mappali a seguito della "Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in sede propria su strada di Casale stralci "B e C" alla Geom. Scarilli Sara, Via Odorico da Pordenone 15/a (VI), per l'importo complessivo di € 4.097,10 (IVA esclusa e cassa compresa al 5%);
- con determinazione dirigenziale n. 2994 del 12/12/2024 sono stati affidati i lavori di allaccio telecomunicazioni, alla società "TREVISAN S.R.L." con sede in Rovolon (PD) – via Albettoniera, 42 – P.I.V.A. 01542820285, per l'importo complessivo di € 3.294,00 (iva compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 3064 del 16/12/2024, a seguito dell'approvazione, ex art. 26 del D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022 e ss.mm.ii, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", dell'adeguamento dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori relativi al progetto di cui sopra, è stato adeguato l'importo a favore della ditta TREVISAN S.R.L. con sede in Rovolon (PD) – via Albettoniera, 42 – P.I.V.A. 01542820285, quantificato in € 35.651,30 (oltre IVA al 10%), di cui € 11.321,69 + IVA 10% (per complessivi € 12.453,86) a carico della Stazione Appaltante, ed € 24.329,61 + IVA 10% (per complessivi € 26.762,57) come contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, con la seguente rideterminazione del quadro economico:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 432

DETERMINA N. 349 DEL 12/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C - CUP B31B21012220006 - CIG 9603779923.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

| QUADRO ECONOMICO | | |
|--|-----|---------------------|
| A LAVORI A BASE D'APPALTO | | |
| 1 – Lavori a misura e a corpo | | |
| Sommario Lavori (soggetto a offerta prezzi) | | 254.135,37 € |
| 2 – Oneri per la sicurezza | | |
| Oneri per opere pista ciclabile e illuminazione pubblica | | 4.814,00 € |
| Sommario Oneri della sicurezza (non soggetto a offerta prezzi) | | 4.814,00 € |
| Totale lavori a base d'appalto | | 258.949,37 € |
| B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| 0 – Somme derivanti da ribasso d'asta (iva inclusa) | | - |
| 1 – Lavori di allaccio telecomunicazioni | | 2.970,00 € |
| 2 – Rilievi, accertamenti indagini e frazionamenti (cassa incl.) | | 4.097,10 € |
| 3 – Allacciamenti ai pubblici servizi e indennizzi per spostamento sottoservizi ed impianti interferenti | | 30.000,00 € |
| 4 – Imprevisti ed arrotondamenti | | - |
| 5 – Acquisizioni aree o immobili e indennità particolari e spese per atti | | 23.656,16 € |
| 6 – Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, particolari costruttivi, piano particellare d'esproprio, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, contributi di legge (importo imponibile 13.500,00 € + cassa professionale 540,00 €) | | 14.040,00 € |
| 6bis - Fondo incentivante | 2% | 4.910,28 € |
| 7 – Spese tecniche per variante | | 3.269,75 € |
| 8 – IVA sui lavori a base d'appalto | 10% | 25.894,94 € |
| 9 – IVA su somme a disposizione: 2-3-6-7 | 22% | 7.319,35 € |
| 10 – Contributo ANAC | | 225,00 € |
| Totale somme a disposizione della stazione appaltante | | 116.382,57 € |
| TOTALE | | 375.331,94 € |

Stabilito che:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 432

DETERMINA N. 349 DEL 12/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C - CUP B31B21012220006 - CIG 9603779923. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

- con contratto n. 28994 di rep., 2530 di Racc. del 04/05/2023 la ditta Trevisan s.r.l. ha assunto l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria su strada di Casale stralcio B e C", per totali € 223.075,83 (compresi oneri per la sicurezza pari a € 4.814,00) + IVA al 10%, complessivamente € 245.383,41;
- in data 15/06/2023 i lavori sono stati consegnati, come da verbale in pari data sottoscritto dal RUP, dal DL e dall'impresa, ed il tempo utile per dare compiuti i lavori è stato stabilito in 120 giorni e quindi entro il 12/10/2023;
- in data 15/06/2023 i lavori sono stati sospesi e ripresi in data 12/02/2024, con nuovo termine al 10/06/2024;
- in data 04/06/2024, PGN 92625/2024, viene richiesta una proroga, con nuovo termine delle lavorazioni al 10/07/2024;
- viene effettuata una sospensione dei lavori in data 20/06/2024 e ripresi il 31/07/2024, con nuovo termine al 16/08/2024;
- viene effettuata un'ulteriore sospensione dei lavori in data 02/08/2024, ripresi il 11/10/2024, con nuovo termine al 24/10/2024.

Precisato che:

- durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;
- i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;
- durante i lavori si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni progettuali originarie, come descritto nella perizia di variante;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi in favore dell'impresa appaltatrice i seguenti certificati di pagamento:
 - Anticipazione del 01/12/2023: € 44.615,17
 - Certificato di acconto SAL1: € 74.849,93
 - Certificato di acconto SAL2: € 109.464,10
- l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve.

Richiamato la "Relazione Conto Finale" ed il "Certificato di Regolare Esecuzione", sottoscritti dal Direttore Lavori, dall'impresa TREVISAN S.R.L. in data 04/02/2025 e dal RUP in data 07/02/2025 (PGN. 19285/2025), allegati al presente atto quali parte integrante, dai quali risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali per l'ammontare complessivo così risultante:

Ammontare lavori eseguiti (o.s. compresi): € 241.891,45

A dedurre i certificati emessi (al netto di IVA): € 228.929,20

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 432

DETERMINA N. 349 DEL 12/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C - CUP B31B21012220006 - CIG 9603779923. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

RESIDUO NETTO da liquidare all'impresa: € 12.962,25

Precisato inoltre che, con determina 3064/2024 è stato impegnato, a favore dell'operatore economico, l'importo di € 12.453,86 (IVA compresa) per adeguamento dei prezzi, con certificato straordinario di pagamento in data 24/12/2024.

Ritenuto inoltre di poter procedere allo svincolo della garanzia definitiva e della polizza C.A.R.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare la "Relazione sul Conto Finale" ed il "Certificato di Regolare Esecuzione" del 05/02/2025 (PGN. 19285/2025), allegati al presente atto quali parte integrante, relativi all'appalto dei lavori dell'opera "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 432

DETERMINA N. 349 DEL 12/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C - CUP B31B21012220006 - CIG 9603779923. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C - CUP B31B21012220006 - CIG 9603779923", sottoscritti dal Direttore Lavori Arch. Beatrice Scarparo, dall'impresa TREVISAN S.R.L. in data 04/02/2025 e dal RUP Arch. Francesca Nicole Grendele in data 07/02/2025;

2. di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, può essere liquidato all'impresa TREVISAN S.R.L. con sede legale in via sede in Rovolon (PD) – via Albettoniera, 42 – C.F. e P. I.V.A. 01542820285, il credito residuo di **€ 12.962,25** oltre IVA 10%, per complessivi **€ 14.258,48** (IVA compresa), disponibile per:
 - **€ 14.258,48** all'impegno 164334 del capitolo 1951200 "PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA", rientranti nelle somme vincolate con determina n. 2159/2024 citata nelle premesse;
3. di procedere allo svincolo delle seguenti polizze:
 - garanzia fidejussoria definitiva n. VH035889/DE emessa in data 31/03/2023, rilasciata da ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG - agenzia Olimpia M.G.A. S.r.l. – Roma, fino alla concorrenza di € 11.153,79, che la stazione appaltante ha accettato attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e capitolato;
 - polizza di assicurazione n. 1972529 del 31/03/2023 REVO INSURENCE Spa-agenzia CAAR Genova, che la stazione appaltante ha accettato attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e capitolato;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
5. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 432

DETERMINA N. 349 DEL 12/02/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO STRADA DI CASALE NEL COMUNE DI VICENZA, STRALCIO B E C - CUP B31B21012220006 - CIG 9603779923. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 11/02/2025 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)