



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3036

## DETERMINA N. 2620 DEL 13/11/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA'. TRASPORTI, INFRASTRUTTURE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### OGGETTO:

OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU  
NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL  
TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE  
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI -- CIG 9502466303



Proposta N. 3036

**DETERMINA N. 2620 DEL 13/11/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI -- CIG 9502466303

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di Previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, prevedono, tra l'altro, interventi per "Opere Pubbliche – Messa in sicurezza degli edifici e del territorio: Opera di sostegno di Via Cialdini";
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021, sono stati assegnati al Comune di Vicenza i contributi richiesti per l'annualità 2021 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'importo complessivo di € 3.450.000,00, di cui € 200.000,00 per il progetto “Opere di sostegno di via Cialdini”. Il citato contributo è ora confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Linea “M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”;
- con determinazione dirigenziale n. 1487 del 28/06/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la sola progettazione definitiva–esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento predetto all'Ing. Giorgio Valle con sede legale a Fontaniva (PD), per l'importo di € 8.203,23 + Inarcassa 4% + IVA 22% per totali € 10.408,26;
- con D.P.C.M. 28/07/2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” è stato preassegnato al Comune di Vicenza un contributo aggiuntivo per l'opera in oggetto nella misura del 10% del suo valore, ovvero pari a € 20.000,00, incrementando così l'importo di progetto a totali € 220.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2511/2022 si provvedeva a suddividere in capitoli distinti per progetto, lo stanziamento complessivo pari a € 3.450.000,00, previsto al capitolo di entrata 131700 del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.), con la cessazione del capitolo sopramenzionato, E 131700, e l'istituzione dei capitoli di entrata

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 3036

**DETERMINA N. 2620 DEL 13/11/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

**OGGETTO:** OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI -- CIG 9502466303

corrispondenti a ciascun progetto, identificato per CUP ammesso a finanziamento, tra cui il progetto inerente le opere di sostegno di Via Cialdini, e a rinominare i relativi capitoli di uscita del P.E.G. 2022/2024.

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 10/11/2022 si adottavano le variazioni di bilancio 2022 che incrementavano, della percentuale prevista dal DPCM sopramenzionato, l'ammontare del contributo assegnato ai progetti finanziati nell'ambito del PNRR, identificati con i CUP, tra i quali anche il CUP n. B37H20002000001 di Via Cialdini;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 240 del 17/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 220.000,00 (IVA inclusa), finanziato con contributo europeo. Il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:

Proposta N. 3036

**DETERMINA N. 2620 DEL 13/11/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO:** OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI -- CIG 9502466303

			Definitivo- Esecutivo
<b>A) LAVORI</b>			
A.1	Lavori	€	151.500,00
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3.500,00
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>			<b>€ 155.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Imprevisti	€	5.113,78
B.2	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 80%	€	2.480,00
B.3	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 20%	€	620,00
B.4	Spese tecniche DL, CRE e CSE (cassa e iva 22% compresi)	€	15.652,42
B.5	Spese tecniche per collaudo statico (cassa e iva 22% compresi)	€	4.633,80
B.6	Rilievi, accertamenti, indagini	€	1.000,00
B.7	Accantonamento DPCM 28/07/2022	€	20.000,00
B.8	IVA 10% su A	€	15.500,00
B.9	Ribasso d'asta	€	-
B.10	Recupero IVA	€	-
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 65.000,00</b>
<b>TOTALE OPERA (A+B)</b>			<b>€ 220.000,00</b>

- con determinazione dirigenziale n. 2591/2022 si provvedeva a suddividere in capitoli distinti per progetto, l'incremento dello stanziamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 10/11/2022 come da Allegato A) alla stessa;
- con determinazione dirigenziale n. 2667 del 24/11/2022 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120 del 11/09/2020 e s.m.i. mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 espletata per il Comune di Vicenza dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati tra soggetti qualificati per lavori di categoria OS21 classifica I, col criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 sulla base di offerta a prezzi unitari;
- successivamente, si è verificato di non ricadere nell'ambito applicativo del sopraccitato D.P.C.M. 28/07/2022, con la conseguente impossibilità di concludere la procedura di assegnazione definitiva del contributo aggiuntivo di € 20.000,00 tramite il portale Regis. L'importo dell'opera è stato quindi rideterminato con la determinazione dirigenziale n. 130



Proposta N. 3036

**DETERMINA N. 2620 DEL 13/11/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO:** OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI -- CIG 9502466303

del 25/01/2023 in € 200.000,00, pari al contributo assegnato con Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021.

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 130/2023, i lavori in oggetto sono stati affidati alla società GREEN WALLS Costruzioni S.r.l. con sede legale a Gambellara (VI), che ha offerto il ribasso del 11,067% sulla somma a base d'asta di € 151.500,00. L'aggiudicazione è quindi avvenuta per l'importo di € 134.733,50 + € 3.500,00 per oneri di sicurezza (per complessivi € 138.233,50) + IVA 10%, per totali € 152.056,85;
- con determinazione dirigenziale n. 172 è stato affidato l'incarico professionale per la direzione lavori, redazione del CRE e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera all'ing. Giorgio Valle di Fontaniva (PD), per l'importo di € 12.336,39 (I.V.A. e oneri previdenziali esclusi) pari a complessivi € 15.652,42;
- con determinazione dirigenziale n. 329 del 14/02/2023 è stato affidato l'incarico di collaudo statico dei lavori dell'intervento "Messa in sicurezza edifici e territorio - Opera di sostegno Via Cialdini" - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR M2C4 – 2.2, all'Ing. Corrado Pilati dello Studio Geosoluzioni Engineering srl con sede legale a Vicenza (VI) per l'importo di € 3.031,98 (escluse Cassa Previdenziale e IVA) pari a complessivi € 3.846,98;

Il contratto è stato stipulato in data 09/03/2023 con Rep.S. 28.970 n. 2.512 di Racc.

I lavori sono stati consegnati il giorno 13/03/2023 con termine assegnato per l'esecuzione dei lavori pari a 120 giorni naturali e consecutivi.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

Proposta N. 3036

**DETERMINA N. 2620 DEL 13/11/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

**OGGETTO:** OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI -- CIG 9502466303

		Aggiudicazione
<b>A) LAVORI</b>		
A.1	Lavori	134.733,50
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.500,00
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>138.233,50</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Imprevisti	5.113,78
B.2	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 80%	2.480,00
B.3	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 20%	620,00
B.4	Spese tecniche DL, CRE e CSE	15.652,42
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	
B.5	Spese tecniche per redazione variante	-
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	
B.6	Spese tecniche per collaudo statico	4.633,80
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	
B.7	Rilievi, accertamenti, indagini	1.000,00
B.8	IVA 10% su A	13.823,35
B.9	Ribasso d'asta	16.766,50
B.10	Recupero IVA	1.676,65
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>61.766,50</b>
<b>TOTALE OPERA (A+B)</b>		<b>200.000,00</b>

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, è sorta la necessità di riportare il ribasso d'asta con relativo recupero a titolo di I.V.A. pari ad € 16.766,50 oltre 1.676,55 nelle somme a disposizione di progetto spostandole dall'impegno codice 149892 all'impegno codice 150521.

Durante il corso dei lavori è emersa l'esigenza, a seguito del rinvenimento di una condotta fognaria che non risultava rappresentata nella planimetria fornita dall'Ente gestore e di una soletta in cls non idonea alla posa di pavimentazione, circostanze impreviste e imprevedibili, di prevedere nuovi e diversi lavori supplementari rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato, per cui si è resa necessaria la redazione della presente perizia suppletiva.

- con determinazione dirigenziale n. 1643 del 30/06/2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia suppletiva e di modifica al

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*

Proposta N. 3036

**DETERMINA N. 2620 DEL 13/11/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI -- CIG 9502466303

contratto originario dei lavori di "Messa in sicurezza edifici e territorio - Opera di sostegno Via Cialdini" - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR M2C4 – 2.2, composta dagli elaborati, dell'importo di € 14.766,50 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, che ha lasciato inalterato l'importo di progetto ed è risultato così ricalcolato:

		Variante
<b>A) LAVORI</b>		
A.1	Lavori	149.500,00
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.500,00
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI</b>		<b>153.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Imprevisti	4.021,41
B.2	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 80%	2.480,00
B.3	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 20%	620,00
	Spese tecniche DL, CRE e CSE	12.336,39
B.4	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	493,46
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	2.822,57
	Spese tecniche per redazione variante	3.215,00
B.5	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	128,60
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	735,59
	Spese tecniche per collaudo statico	3.031,98
B.6	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	121,28
	Iva 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	693,72
B.7	Rilievi, accertamenti, indagini	1.000,00
B.8	IVA 10% su A	15.300,00
B.9	Ribasso d'asta	-
B.10	Recupero IVA	-
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>47.000,00</b>
<b>TOTALE OPERA (A+B)</b>		<b>200.000,00</b>

- con medesimo provvedimento è stato approvato l'atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal Direttore dei lavori ing. Giorgio Valle, dal RUP e dall'impresa GREEN WALLS Costruzioni S.r.l. con sede legale in via Torri di Confine, 3 – 36053 Gambellara (VI) – C.F. e P.IVA 02583110248; l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta GREEN WALLS Costruzioni S.r.l. con sede legale a Gambellara (VI), alle stesse

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3036

**DETERMINA N. 2620 DEL 13/11/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO:** OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI -- CIG 9502466303

condizioni e prezzi del contratto principale, per il maggior importo di € 14.766,50 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 10%, rideterminando in € 153.000,00, oneri per la sicurezza compresi oltre I.V.A. 10%, il nuovo importo contrattuale; al direttore dei lavori Ing. Giorgio Valle con sede legale in Fontaniva (PD) Via Fratta n. 19 P.IVA 04327160281, C.F. VLLGRG64L28L219X è stata riconosciuta la spesa di € 3.215,00 oltre oneri previdenziali e I.V.A., pari ad € 4.037,32 (Inarcassa e I.V.A. comprese), relativa alla progettazione e alla direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione;

- con la stessa determinazione è stato riconosciuto all'impresa appaltatrice, per l'esecuzione dei maggiori lavori, un termine suppletivo di giorni 20 (venti) al termine per l'ultimazione previsto; il nuovo termine contrattuale risulta essere 30/07/2023.

Non ci sono state situazioni di impedimento dei lavori tali per cui non fosse stato possibile proseguire.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 10 luglio 2023, pertanto, entro il tempo utile contrattuale, a meno delle opere di dettaglio, per il completamento delle quali sono stati concessi n.20 (venti) giorni naturali e consecutivi, ossia fino al 30 luglio 2023. L'ultimazione delle opere di dettaglio è avvenuta il 29 luglio 2023, ossia entro il tempo utile contrattuale.

Durante il corso dei lavori non vennero a manifestarsi danni alle opere a causa di forza maggiore; i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date dal Direttore dei Lavori.

Tramite la perizia di variante e suppletiva si è voluto procedere con la modifica dell'inclinazione dei tiranti inclinati passando da 30° inizialmente previsti in progetto rispetto alla verticale a 20° rispetto alla verticale; inoltre, si è preceduto al taglio del massetto esistente in modo da poter realizzare il cordolo di progetto. Si è realizzato il getto di calcestruzzo spessore 7-8cm classe C25/30 armato con rete diam.6mm/20x20cm all'interno della porzione di monte della strada (quella più depressa), in modo da ricreare una superficie ad un'unica quota per la successiva riposa della pavimentazione in cubetti di porfido. L'intervento ha comportato la rimozione della pavimentazione



Proposta N. 3036

**DETERMINA N. 2620 DEL 13/11/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO:** OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI -- CIG 9502466303

in porfido esistente. Per quanto possibile sono stati riutilizzati i cubetti di porfido precedentemente rimossi ritenuti ancora in buona stato rimescolati uniformemente a quelli recuperati.

Durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 (uno) certificato di pagamento per un importo complessivo di netti € 111.164,69 sotto riportato:

- 1° certificato di pagamento datato 28/06/2023 di € 111.164,69;

Lo stato finale è stato redatto in data 18/08/2023 per un importo complessivo netti € 152.748,71 così distinti:

- Per lavori a corpo € 7.240,06

- Per lavori a misura € 138.800,16

- Per lavori in economia € 3.208,49

- Oneri per la sicurezza € 3.500,00

Sommano € 152.748,71 con una spesa inferiore a quella autorizzata.

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Vicenza mediante polizza assicurativa n. 13284512/81 con decorrenza a carattere continuativo; durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Inoltre, è stata emessa in data 14/02/2023, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016, la garanzia fidejussoria definitiva Zurich Insurance plc n. PC7ZE76B.

L'Impresa ha stipulato polizza di assicurazione C.A.R. “Contractor’s All Risks” n. PC7D4Y53 emessa in Vicenza il 14 febbraio 2023 da Zurich Insurance PLC, Agenzia VI005 – Vicenza.

L'avviso ai creditori, trasmesso con nota Pgn nr. 152186 del 11/09/2023, è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Vicenza dal giorno 12/09/2023 al giorno 27/09/2023 per un totale di 15 giorni. Nel referto di avvenuta pubblicazione Pgn n. 162726 del 28/09/2023 viene attestato che, nel periodo di pubblicazione dell'avviso, non sono pervenuti al Comune reclami né opposizioni.

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile Unico del Procedimento Pgn n. 152188 in data 11/09/2023.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 3036

**DETERMINA N. 2620 DEL 13/11/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO:** OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI -- CIG 9502466303

Con determina n. 683 del 22/03/2023 veniva autorizzata l'impresa appaltatrice GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Torri di Confine, 3, 36053 GAMBELLARA (VI) esecutrice dei lavori a subappaltare alla ditta: MAINENTE COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via Frozzoli, 12 – 37035 San Giovanni Ilarione (VR) le lavorazioni di “scavi e demolizioni – posa ferro d'armatura – getto calcestruzzi – posa di recinzione metallica e cancellate” per l'importo di € 33.500, 00 (trentatremilacinquecento/00) comprensivi degli oneri della sicurezza.

Con determina n. 1195 del 12/05/2023 veniva autorizzata l'impresa appaltatrice GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Torri di Confine, 3, 36053 GAMBELLARA (VI) esecutrice dei lavori a subappaltare alla ditta: ARREDO URBANO SRL con sede legale in Via della Rena, 26 – 39100 Bolzano le lavorazioni di “fornitura e posa di pavimentazioni in pietra e porfido” per l'importo di € 22.000, 00 (ventiduemila/00) comprensivi degli oneri della sicurezza.

Si precisa, altresì, che con Delibera di Giunta n. 240 del 17/11/2022 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Marco Sinigaglia. A seguito delle dimissioni dell'ing. Marco Sinigaglia, con Determina n. 1909 del 11/08/2023 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Gianluca Mascellani a far data dal 01/09/2023.

Al sopralluogo tenutosi in data 07/09/2023 sono intervenuti il RUP ing. Gianluca Mascellani, l'ing. Giorgio Valle in qualità di Direttore dei Lavori e il sig. Gianpaolo Guarda Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si sono ispezionati i lavori eseguiti ed è stato constatato che i medesimi furono completati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, a meno delle opere di dettaglio, e che essi corrispondono al progetto pertanto considerato che:

- i lavori corrispondono alle previsioni di progetto e relative varianti salvo lievi modifiche rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione dei Lavori ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016, e che tutti i medesimi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;



Proposta N. 3036

**DETERMINA N. 2620 DEL 13/11/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO:** OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI -- CIG 9502466303

- per quanto è stato possibile accertare lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni a quanto annotato negli atti contabili;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna; - l'importo dei lavori eseguiti è inferiore alle somme autorizzate;
- i lavori vennero ultimati in tempo utile come da verbale di fine lavori del 29/07/2023;
- durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivatigli dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori durante il corso dei medesimi;
- l'Impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Viene certificato che i lavori descritti ed eseguiti dall'Impresa GREEN WALLS COSTRUZIONI SRL, in base al contratto precedentemente citato, sono stati regolarmente eseguiti e si prevede di liquidare il credito residuo dell'Impresa come segue:

Ammontare del Conto Finale, compreso oneri di sicurezza	€	<b>152.748,71</b>
A detrarre certificati di pagamento emessi	€	<b>111.164,69</b>
<b>Credito residuo impresa</b>	€	<b>41.584,02</b>

*(diconsi euro quarantunomilacinquecentottantaquattro/02)*

Si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto e avere per i lavori in oggetto, salvo la prescritta approvazione del presente atto e, pertanto, si può svincolare la polizza fidejussoria emessa a copertura degli importi per infortuni sul lavoro non appena effettuata la verifica della regolarità contributiva da parte del R.U.P. e assolta la verifica degli avvisi ad opponendum.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3036

**DETERMINA N. 2620 DEL 13/11/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO:** OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI -- CIG 9502466303

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 17/10/2023 dal Direttore dei Lavori l'ing. Giorgio Valle e sottoscritto dal RUP ing. Gianluca Mascellani, l'ing. Giorgio Valle in qualità di Direttore dei Lavori e il sig. Gianpaolo Guarda Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice WALLS COSTRUZIONI SRL relativo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3036

**DETERMINA N. 2620 DEL 13/11/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**

TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

**OGGETTO:** OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI -- CIG 9502466303

all'INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI”;

- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato, vista pure la relazione sul conto finale, alla ditta GREEN WALLS Costruzioni S.r.l. con sede legale in via Torri di Confine, 3 – 36053 Gambellara (VI) – C.F. e P.IVA 02583110248 il credito residuo pari a € 41.584,02 + I.V.A. rientrante nella spesa complessiva impegnata con determina n. 130/2023 sopraccitata;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria (definitiva) Zurich Insurance n. PC7ZE76B, emessa il 14/02/2023 dalla Zurich Insurance plc n. PC7ZE76B - intermediario assicurativo di VI005 – Vicenza - fino alla concorrenza di € 7.649,15, a garanzia degli impegni assunti, citata nelle premesse;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 3036

**DETERMINA N. 2620 DEL 13/11/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

**OGGETTO:** OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –  
NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - “MESSA  
IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA  
CIALDINI” - CUP B37H20001980001 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI -- CIG 9502466303

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)