



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 36

DETERMINA N. 51 DEL 14/01/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO – NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN. APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO IN € 2.285.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H22001500002 CIG 9509879868.



Proposta N. 36

DETERMINA N. 51 DEL 14/01/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO – NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN. APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLEMENTIVA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO IN € 2.285.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H22001500002 CIG 9509879868.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022 approvati unitamente al bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, prevedono, tra l'altro, lo stanziamento per interventi di valorizzazione del Palazzo ex-ACI per convertire la destinazione d'uso di Palazzo ex Aci da sede degli uffici comunali a sede distaccata dell'Università di Venezia;
- con determinazione dirigenziale n. 1699 del 30/08/2021 è stato affidato l'incarico professionale per il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi predetti all'Ing. Luigi Boccuni dello Studio Boccuni S.r.l. di Verona per l'importo complessivo di 15.226,08, al capitolo n. 1986101;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 01/12/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli "Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale del palazzo EX-ACI in piazza San Biagio 1 a Vicenza" dell'importo complessivo di € 1.600.000,00 (IVA ed oneri per la sicurezza compresi);
- con determina dirigenziale n. 2592 del 02/12/2021 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva degli interventi *de quibus* nonché la correlata verifica di vulnerabilità sismica della copertura dello stabile e la sostituzione degli infissi all'ing. Luigi Boccuni per l'importo di € 25.492,00 + Inarcassa 4% + IVA 22% impegnati sui capitoli 1986101 (€ 26.517,92) e 1400208 (€ 5.826,33);
- con determinazione dirigenziale n. 2822 del 21/12/2021 l'incarico del punto precedente all'Ing. Luigi Boccuni è stato esteso alla progettazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'intero Palazzo ex-Aci per l'importo complessivo di € 29.182,40 (Inarcassa 4% e IVA 22% comprese);
- con delibera di Giunta Comunale n. 264 del 22/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di "Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale del palazzo EX-ACI in piazza San Biagio 1 a Vicenza" – serramenti esterni e copertura" dell'importo complessivo di € 275.000,00 (IVA compresa);
- con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 23/02/2022 è stato approvato il progetto definitivo degli "interventi di valorizzazione del palazzo Ex ACI a San Biagio - Nuovo corso universitario del design" dell'importo complessivo di € 1.600.000,00 (IVA compresa) finanziato per € 325.000,00 con contributo della Fondazione Studio Universitari e per € 1.000.000,00 con mutuo da contrarre con la CDP;
- in data 01/07/2022 è stata sottoscritta la Convenzione fra il Comune di Vicenza e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza (PGN 106488 del 01/07/2022) che all'art. 5 prevede che l'ente FSU si impegni a sostenere i costi degli interventi in oggetto per l'importo di € 300.000,00, diversamente da quanto precedentemente stabilito;
- a seguito della riduzione del contributo della Fondazione agli Studi, il progetto definitivo dei lavori è stato riapprovato con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 20/07/2022 con un nuovo quadro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 36

DETERMINA N. 51 DEL 14/01/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO – NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN. APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLEMENTIVA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO IN € 2.285.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H22001500002 CIG 9509879868.

economico dell'importo complessivo di € 1.575.000,00 (IVA compresa), finanziato per € 300.000,00 con contributo FSU, per € 275.000,00 con avanzo di Amministrazione e per € 1.000.000,00 con mutuo contratto con CDP, posizione n. 6211952/00;

- con determinazione dirigenziale n. 2006 del 09/09/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva degli interventi al Palazzo ex Aci (sempre escludendo le opere relative alla copertura dello stabile e alla sostituzione degli infissi) all'Ing. Luigi Boccuni di Verona, per l'importo complessivo di € 48.785,36 (Inarcassa e IVA comprese);
- in fase di redazione del progetto esecutivo è emersa la necessità di reperire le risorse necessarie all'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici", nonché per meglio definire alcune lavorazioni in economia connesse alle principali quali l'impianto di ventilazione forzata e le opere di finitura. Quindi con variazione di bilancio approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 10/11/2022 sono stati assegnati ulteriori € 260.000,00 al capitolo 1400208 "Interventi di valorizzazione palazzo ex Aci a San Biagio - nuovo corso universitario del design", finanziati con mutuo. In tal modo l'importo complessivo dei lavori del progetto esecutivo è rimasto invariato mentre sono state incrementate le somme a disposizione per la realizzazione complessiva dell'opera;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 243 del 23/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Interventi di valorizzazione del palazzo Ex ACI a San Biagio - Nuovo corso universitario del design" per l'importo di € 1.835.000,00 (IVA compresa) finanziato per € 300.000,00 con contributo della Fondazione Studi Universitari, per € 275.000,00 con avanzo di Amministrazione, per € 1.000.000,00 mediante diverso utilizzo del mutuo posizione n. 6211952/00 già concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, ferme restando le condizioni contrattuali e per i restanti € 260.000,00 con risorse proprie;

A IMPORTO LAVORI

A1	LAVORI	€ 1.225.000,00
A2	Lavori in economia	€ 50.000,00
A3	Sicurezza	€ 25.000,00
TOTALE LAVORI (A)		€ 1.300.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 165.000,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amm.ve (iva inclusa)	€ 15.000,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva inclusa)	€ 5.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	€ 75.000,00
B5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50 /2016 2	€ 26.000,00
B6	Spese tecniche (Progettazione, Sicurezza, Inarcassa)	€ 45.000,00
B7	Spese tecniche (DL, Sicurezza, Collaudo Statico e Tec. Amm.	€ 51.900,00
B8	Spese tecnico-amministrative	€ 400,00
B9	Spese pubblicità	€ 382,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 36

DETERMINA N. 51 DEL 14/01/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO – NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN. APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLEMENTIVA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO IN € 2.285.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H22001500002 CIG 9509879868.

B10	Iva al 10% sui lavori	€ 130.000,00
B11	Iva al 22% su spese tecniche B6	€ 9.900,00
B12	Iva al 22% su spese tecniche B7	€ 11.418,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 535.000,00
A+B	TOTALE GENERALE	€ 1.835.000,00

- con determinazione n. 2721 del 29/11/2022 si è provveduto ad approvare la determinazione a contrarre, che non riporta impegni di spesa;
- con determinazione dirigenziale n. 569 del 10/03/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Maroso Ivo Enzo S.r.l. Unipersonale con sede a Marostica (VI), che ha offerto una riduzione di 30 giorni sul cronoprogramma di ultimazione lavori posto a base di gara e un ribasso del 5,200% sull'importo a base d'asta. L'aggiudicazione è quindi avvenuta per il prezzo di € 1.208.700,00 oltre oneri di sicurezza pari a € 25.000,00 + IVA 10% per complessivi € 1.357.070,00;

A IMPORTO LAVORI

A1	LAVORI	€ 1.161.300,00
A2	Lavori in economia	€ 47.400,00
A3	Sicurezza	€ 25.000,00
TOTALE LAVORI (A)		€ 1.233.700,00

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 165.000,00
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amm.ve (iva inclusa)	€ 15.000,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva inclusa)	€ 5.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	€ 75.000,00
B5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50 /2016 2	€ 26.000,00
B6	Spese tecniche (Progettazione, Sicurezza, Inarcassa)	€ 45.000,00
B7	Spese tecniche (DL, Sicurezza, Collaudo Statico e Tec. Amm.	€ 51.900,00
B8	Spese tecnico-amministrative	€ 400,00
B9	Spese pubblicità	€ 382,00
B10	Iva al 10% sui lavori	€ 123.370,00
B11	Iva al 22% su spese tecniche B6	€ 9.900,00
B12	Iva al 22% su spese tecniche B7	€ 11.418,00
B13	economie e ribassi d'asta	72.930,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 601.300,00

A+B TOTALE GENERALE**€ 2.285.000,00**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 36

DETERMINA N. 51 DEL 14/01/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO – NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN. APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO IN € 2.285.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H22001500002 CIG 9509879868.

- con determinazione dirigenziale n. 758 del 29/03/2023 è stato affidato al Geom. Massimo Conforto di Altavilla Vicentina (VI) l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per € 17.069,75 + oneri previdenziali 4% + IVA 22% per complessivi € 21.658,10;
- con determinazione dirigenziale n. 858 del 05/04/2023 è stata rettificata la determina n. 758 del 29/03/2023 che, per mero errore materiale, aveva quantificato gli oneri previdenziali al 4% anziché al 5% per cui il nuovo importo di affidamento dell'incarico di CSE è stato corretto a € 17.069,75 + oneri previdenziali 5% + IVA 22% per complessivi € 21.866,35;
- con determinazione dirigenziale n. 1322 del 26/05/2023 è stato affidato l'incarico di direttore operativo specialistico per lavorazioni strutturali e impianti allo studio tecnico Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa (VI) per l'importo di € 7.985,99 + inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 10.132,62;
- con determinazione dirigenziale n. 1885 del 07/08/2023 è stato affidato l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo ai sensi del titolo X del D.P.R. 207/2010, collaudo statico, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 17/01/2018 e collaudo tecnico funzionale degli impianti ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37, compreso il collaudo in corso d'opera degli interventi in oggetto all'Ing. Mario Raniolo di Este (PD) per l'importo di € 30.622,07 + oneri previdenziali 4% + IVA 22% per complessivi € 38.853,28;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 28/11/2023 il capitolo 1400208 "Interventi di valorizzazione Palazzo "Ex ACI" a San Biagio - nuovo corso universitario del design" è stato incrementato con ulteriori € 280.000,00 di risorse proprie;
- con determinazione dirigenziale n. 3017 del 27/12/2023 è stato affidato l'incarico di direzione lavori e redazione della perizia di variante allo studio tecnico Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa (VI) per l'importo di € 62.462,05 (inarcassa e IVA escluse) per l'importo totale di € 79.251,85, finanziato con fondi di progettazione al capitolo 1986101;
- con delibera di Giunta Comunale n. 261 del 29/12/2023 è stato approvato il nuovo quadro economico del progetto di "valorizzazione del palazzo Ex ACI a San Biagio - Nuovo corso universitario del design" di € 2.115.000,00 (IVA compresa), finanziati per € 300.000,00 con contributo della Fondazione Studi Universitari; per € 275.000,00 con avanzo di Amministrazione; per € 1.000.000,00 mediante diverso utilizzo del mutuo CDP già oggetto di devoluzione posizione n. 6211952/00, ferme restando le condizioni contrattuali; per € 260.000,00 con risorse proprie e per la restante parte di € 280.000,00 con le risorse proprie giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 28/11/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 113 del 23/01/2024 è stata approvata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. 50/2016 la perizia suppletiva e di variante degli interventi predetti per il maggiore importo di € 578.274,59 (oneri e IVA compresi) pari al 42,61% dell'importo di contratto, entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto e trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di progetto. Il quadro economico di progetto risulta, pertanto, così rideterminato:

PERIZIA n. 1

A IMPORTO LAVORI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 36

DETERMINA N. 51 DEL 14/01/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO – NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN. APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLEMENTIVA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO IN € 2.285.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H22001500002 CIG 9509879868.

A1	LAVORI	€ 1.686.798,28
A2	Lavori in economia	€ 32.605,89
A3	Sicurezza	€ 40.000,00
	TOTALE LAVORI (A)	€ 1.759.404,17
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa)	€ 14.295,41
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amm.ve (iva inclusa)	€ 5.360,00
B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva inclusa)	€ 5.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	€ 10.000,00
B5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50 /2016 2	€ 26.000,00
B6	Spese tecniche (Progettazione, Sicurezza, Inarcassa)	€ 45.000,00
B7	Spese tecniche (DL, Sicurezza, Collaudo Statico e Tec. Amm.	€ 51.900,00
B8	Spese tecnico-amministrative	€ 400,00
B9	Spese pubblicità	€ 382,00
B10	Iva al 10% sui lavori	€ 175.940,42
B11	Iva al 22% su spese tecniche B6	€ 9.900,00
B12	Iva al 22% su spese tecniche B7	€ 11.418,00
B13	economie e ribassi d'asta	-
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 355.595,83
A+B	TOTALE GENERALE	€ 2.115.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 296 del 16/02/2024 sono stati affidati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, i lavori urgenti di "Allacciamento all'acquedotto per il palazzo Ex ACI" nell'ambito degli interventi in oggetto alla società Viacqua S.p.a. di Vicenza (C.F. e P.IVA 03196760247) per l'importo di € 3.170,00 (oneri di sicurezza compresi) + IVA 10% per complessivi € 3.487,00;
- con determinazione n. 657 del 09/04/2024 si è stabilito di
 - affidare gli interventi di Restauro e conservazione delle superfici decorate del Palazzo ex ACI sito in Piazza San Biagio 1 a Vicenza all'impresa individuale Rancan Barbara - P.IVA 03989200245, per l'importo di € 5.850,00 (compresi € 150,00 di oneri per la sicurezza) + IVA 10% per complessivi € 6.435,00, alle condizioni della trattativa diretta MEPA identificata con RDO n. 4188560/2024;
 - di dare atto che la spesa complessiva di € 6.435,00 trova copertura al capitolo 1384303 "interventi urgenti edili conservativi e messa in sicurezza su immobili vincolati";
- con determinazione n. 1182 del 05/06/2024 è stata approvata l'integrazione dell'incarico di CSE affidato al Geom. Massimo Conforto con studio in Altavilla Vicentina (VI), per ulteriori attività da svolgere relativamente al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L'adeguamento della parcella professionale è pari a € 8.201,56 + cassa geometri 5% + IVA 22% per complessivi € 10.506,20, finanziato con fondi di progettazione al capitolo 1986101;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 36

DETERMINA N. 51 DEL 14/01/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO – NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN. APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO IN € 2.285.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H22001500002 CIG 9509879868.

- con determinazione n. 1281 del 19/06/2024 si è provveduto a:
 - affidare l'incarico professionale di progettazione e presentazione di segnalazione certificata inizio attività antincendio e di quanto necessario per la presentazione della pratica, inerente palazzo Ex ACI a San Biagio di Vicenza, alla società di ingegneria SIB S.r.l.s. - C.F./P. IVA 04786880288, per l'importo di € 4.700,00, oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, complessivamente € 5.963,36, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella procedura MEPA (RDO n. 4419070/2024);
 - dare atto che la spesa complessiva di € 5.963,36 trova copertura nel capitolo 1986101 "Fondo per progettazione opere pubbliche";

Ricordato che:

- il contratto d'appalto dei lavori oggetto del presente provvedimento è stato stipulato in data 21/04/2023 tra il Comune di Vicenza e l'Impresa Maroso Ivo Enzo S.r.l. Unipersonale con n. di Raccolta 2522 e n. di Repertorio S 28985;
- con determinazione dirigenziale n. 1726 del 14/08/2024 si approvava in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" la revisione dei prezzi, finanziata con contributo statale, in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei "Progetto di valorizzazione palazzo Ex ACI a San Biagio - Nuovo corso universitario del design", all'impresa Maroso Ivo Enzo S.r.l. Unip. - P.IVA 03081000246, per l'importo di € 67.897,42 oltre IVA al 10%, per complessivi € 74.687,16 per lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Il direttore dei lavori, in virtù della numerosità dell'utenza dell'edificio, ha ritenuto necessario incrementare le dotazioni di sicurezza dello stesso ed effettuare ulteriori lavorazioni quali:

- La realizzazione di un'area di pertinenza ad uso esclusivo, di separazione dell'ingresso dalla viabilità ordinaria per una maggiore sicurezza delle vie di fuga, con nuova pavimentazione realizzata in porfido di circa 200 mq delimitata con elementi dissuasori in ghisa;
- la modifica di cartongessi per inserimento di un telo proiettore su richiesta dell'Ente Universitario;
- la modifica di alcuni telai finestre locali per l'allocazione di meccanismo di ricircolo dell'aria, conformemente a quanto richiesto dai Vigili del fuoco in sede di riesamina del progetto in corso d'opera;
- la sabbatura e successiva verniciatura delle inferriate dell'intero edificio;
- l'installazione di nuova linea di allaccio alla rete Telecom e nuova linea di alimentazione nell'area parcheggio presso spiaggia su richiesta dell'Ente Universitario.

Tali ulteriori lavori e modifiche non modificano il contratto originario e sono da ricondursi alle modalità di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e smi e sono descritti in apposita relazione del Direttore dei Lavori del 26/11/2024, alla quale si rimanda unitamente agli altri elaborati, per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Atteso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 09/07/2024 sono stati stanziati allo scopo ulteriori € 170.000,00 al capitolo 1400208 per gli interventi di valorizzazione Palazzo "Ex ACI" a San Biagio – Nuovo corso universitario del design, finanziati con avanzo libero di amministrazione;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 36

DETERMINA N. 51 DEL 14/01/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO – NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN. APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO IN € 2.285.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H22001500002 CIG 9509879868.

La modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta sottoscrizione della perizia.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario (per l'ammontare complessivo di € 170.000,00 compreso incremento degli oneri per la sicurezza + IVA 10%, pari a circa il 9,66% dell'importo di contratto, sono contenute entro i limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerato che, vista la presenza in loco di attrezzature e macchinari dell'impresa, un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera in tempi brevi e per rendere l'edificio idoneo e sicuro per le attività da svolgere.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si procede tramite l'impresa Maroso Ivo Enzo S.r.l. Unip. con sede in via Marsan, 69 – Marostica (VI) – C.F./P.IVA 03081000246, già affidataria dei lavori principali e presente in situ.

Le nuove opere vengono eseguite alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi dell'offerta iniziale e, come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento (sottoscritto il 26/11/2024 dal Direttore lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice), con la previsione di applicazione di n. 68 nuovi prezzi al netto del medesimo ribasso del 5,20%;

Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari ad € 1.929.404,17 oltre IVA 10% ed il quadro economico risulta così rideterminato:

PERIZIA n. 2

A	IMPORTO LAVORI	
A1	LAVORI	€ 1.856.798,28
A2	Lavori in economia	€ 32.605,89
A3	Sicurezza	€ 40.000,00
	TOTALE LAVORI (A)	€ 1.929.404,17
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa)	-
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amm.ve (iva inclusa)	-

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 36

DETERMINA N. 51 DEL 14/01/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO – NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN. APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLEMENTIVA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO IN € 2.285.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H22001500002 CIG 9509879868.

B3	Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva inclusa)	€ 5.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)	€ 455,41
B5	Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50 /2016 2	€ 26.000,00
B6	Spese tecniche (Progettazione, Sicurezza, Inarcassa)	€ 45.000,00
B7	Spese tecniche (DL, Sicurezza, Collaudo Statico e Tec. Amm.	€ 61.900,00
B8	Spese tecnico-amministrative	€ 400,00
B9	Spese pubblicità	€ 382,00
B10	Iva al 10% sui lavori	€ 192.940,42
B11	Iva al 22% su spese tecniche B6	€ 9.900,00
B12	Iva al 22% su spese tecniche B7	€ 13.618,00
B13	economie e ribassi d'asta	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 355.595,83
A+B	TOTALE GENERALE	€ 2.285.000,00

La perizia in oggetto è composta dai seguenti elaborati:

DOC R 01 Var.2	Relazione illustrativa
DOC R 02 Var.2	Verbale di concordamento nuovi prezzi
DOC R 03 Var.2	Atto di sottomissione
DOC R 04 Var.2	Computo metrico estimativo di variante
DOC R 05 Var.2	Quadro economico di variante
DOC R 06 Var.2	Quadro comparativo
DOC R 07 Var.2	Analisi prezzi
AR T 01 Var.2	Nuova pavimentazione ingresso Varie

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno, come riportato nell'atto di sottomissione, riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 120 al termine previsto per l'ultimazione;

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione come incrementate con le sopraindicate variazioni di bilancio.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/12/2024 ad oggetto "Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e suoi allegati";

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 36

DETERMINA N. 51 DEL 14/01/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO – NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN. APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO IN € 2.285.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H22001500002 CIG 9509879868.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che, per le motivazioni meglio dettagliate in premessa, l'importo di progetto "Interventi di valorizzazione del palazzo Ex ACI a San Biagio - Nuovo corso universitario del design - CUP B37H22001500002" viene rideterminato in complessivi € 2.285.000,00 ripartiti come da quadro economico riportato in premesse, con cofinanziamento di importo pari ad € 170.000,00 finanziato sul capitolo 1400208 "Interventi di valorizzazione palazzo "Ex ACI" a San Biagio - Nuovo corso universitario del design" del bilancio del corrente esercizio, con avanzo di amministrazione;
- 3) di confermare gli impegni di progetto precedentemente assunti e di seguito riportati:
 - al capitolo n. 1400208:
 - € 5.826,33, impegno n. 143511 per effetto della citata determinazione n. 2592/2021
 - € 48.785,36, impegno n. 149289 per effetto della citata determinazione n. 2006/2022;
 - € 1.000.000,00, impegno n. 154282 per effetto della citata determinazione n. 569/2023; (finanziato con devoluzione mutuo posizione n. 6211952/00, già oggetto di devoluzione, ferme restando le condizioni contrattuali, già completamente erogato)
 - € 269.173,67, impegno n. 154285 per effetto della citata determinazione n. 569/2023;
 - € 87.896,33, impegno n. 154287 per effetto della citata determinazione n. 569/2023;
 - € 21.658,10, impegno n. 154954 per effetto della citata determinazione n. 758/2023;
 - € 208,25, impegno n. 155011 per effetto della citata determinazione n. 858/2023;
 - € 10.132,62, impegno n. 1555443 per effetto della citata determinazione n. 1322/2023;
 - € 38.853,28, impegno n. 156227 per effetto della citata determinazione n. 1885/2023;
 - € 280.000,00, impegno n. 158785 per effetto della citata determinazione n. 113/2024;
 - € 141.451,96, impegno n. 158787 per effetto della citata determinazione n. 113/2024;
 - € 156.822,63, impegno n. 158792 per effetto della citata determinazione n. 113/2024;
 - € 3.487,00, impegno n. 159948 per effetto della citata determinazione n. 296/2024;
 - € 50.704,47, prenotazione n. 149843 per effetto della citata deliberazione n. 243/2022;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 36

DETERMINA N. 51 DEL 14/01/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO – NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN. APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO IN € 2.285.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H22001500002 CIG 9509879868.

- 4) di dare atto che è stato impegnato, con determina dirigenziale n. 569 del 10/03/2023, ed erogato l'importo complessivo di € 1.000.000,00 (impegno codice 154282), finanziato con devoluzione mutuo posizione n. 6211952/00, già oggetto di devoluzione, ferme restando le condizioni contrattuali;
- 5) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori relativi al progetto di cui al presente atto, composta dagli elaborati elencati in premessa per € 170.000,00, oneri per la sicurezza invariati, oltre IVA 10%, complessivamente € 187.000,00;
- 6) di approvare l'allegato atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e smi sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Maroso Ivo Enzo S.r.l. Unip. – C.F./P.IVA 03081000246;
- 7) di dare atto che si procederà all'esecuzione dei lavori di cui al punto 6) tramite l'impresa affidataria dell'appalto Maroso Ivo Enzo S.r.l. Unip. con sede in via Marsan, 69 – Marostica (VI) – C.F./P.IVA 03081000246, il cui contratto viene rideterminato in € 1.889.404,17 oltre € 40.000,00 per oneri di sicurezza, e IVA 10%, complessivamente € 2.122.344,59;
- 8) di impegnare l'importo di € 187.000,00 di cui al punto 6) in favore di Maroso Ivo Enzo S.r.l. Unip. C.F./P.IVA 03081000246 come di seguito riportato:
 - € 170.000,00 all'impegno n. 165889 del capitolo 1400208 "Interventi di valorizzazione palazzo "Ex ACI" a San Biagio - Nuovo corso universitario del design" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo di amministrazione, dove sussiste la necessaria disponibilità
 - € 17.000,00 all'impegno n. 149843 del capitolo 1400208 "Interventi di valorizzazione palazzo "Ex ACI" a San Biagio - Nuovo corso universitario del design" del bilancio del corrente esercizio, per effetto della citata deliberazione n. 243/2022;
- 9) di riconoscere per lo svolgimento delle ulteriori lavorazioni previste all'impresa sopraindicata n. 120 giorni al termine di esecuzione lavori;
- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;
- 11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 12) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;



Proposta N. 36

DETERMINA N. 51 DEL 14/01/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO – NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN. APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO IN € 2.285.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H22001500002 CIG 9509879868.



Proposta N. 36

DETERMINA N. 51 DEL 14/01/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO – NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN. APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO IN € 2.285.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H22001500002 CIG 9509879868.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 36

DETERMINA N. 51 DEL 14/01/2025

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO – NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN. APPROVAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E RIDETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO IN € 2.285.000,00 (IVA COMPRESA). CUP B37H22001500002 CIG 9509879868.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
166870	2025	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO - NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN	U	05012.02.1400208	170.000,00
166872	2025	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO - NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN	U	05012.02.1400208	17.000,00

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 13/02/2025

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f521012fef3a903aa40920d645129b4463b687c1

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"